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N¢ Expediente: 2016/C003/000007
Asunto: Contratacién de "ACONDICIONAMENTO DE RUAS NA ZONA URBANA (lote 1)" e "NOVA
REDE DE SANEAMENTO NA RUA AS PONTES DE G.2 RGUEZ. (lote 2)"

MESA DE CONTRATACION (2)

ACTA DE CUALIFICACION DA DOCUMENTACION TECNICA (SOBRES B), APERTURA DAS OFERTAS
ECONOMICAS (SOBRES C) E INICIACION DA NEGOCIACION DO SEGUINTE CONTRATO:

Obra: "ACONDICIONAMENTO DE RUAS NA ZONA URBANA (lote 1)" e "NOVA REDE DE
SANEAMENTO NA RUA AS PONTES DE G.2 RGUEZ. (lote 2)"

Importe de licitacién lote 1: 101.864,00 € e 21.391,44 € de IVE (total IVE incl.: 123.255,44 €)
Importe de licitacion lote 2: 44.893,05 € e 9.427,54 € de IVE (total IVE incl.: 54.320,59 €)

ASISTENTES

PRESIDENTE:
Don Pablo Diego Moreda Gil, alcalde

VOGAIS:
Dona Maria José Rodriguez Pérez, concelleira
Don José Camilo Casal Garcia, concelleiro.
Don Antonio Rodriguez Fabello, arquitecto municipal
Dona Maria del Mar Antdn Brage, secretaria acctal. do concello (Decreto nim.

577/2016 de 14 de novembro, de nomeamento de secretaria accidental)

Don Jorge Vidal Zapatero, interventor municipal.

SECRETARIA:
Dona M2 Montserrat Pérez Garrote, funcionaria do Concello.

No Salén de plenos do Concello de Cedeira (A Corufia), as 10:00 horas do luns 14 de novembro
de 2016, constitiese a Mesa de Contratacion integrada da forma sinalada, co obxecto de
proceder & comprobacién da documentacion administrativa que foi requirida, e @ cualificacion
da documentacién técnica (sobres B), apertura das ofertas econémicas (sobres C) e iniciacion
da negociacidn para adxudicar a obra anteriormente citada.

Do informe elaborado polo Sr. Arquitecto municipal con data 11/11/2016, o cal se xunta como
anexo da presente acta, despréndese o seguinte resultado en relacién 3 valoraciéon das
referencias técnicas presentadas polas empresas incluidas na presente licitacion:

EMIPRESA PUNTUACION PUNTUACION
"ACONDICIONAMENTO "NOVA REDE DE SANEAMENTO

DE RUAS NA ZONA NA RUA AS PONTES DE G.2
URBANA (lote 1)" RGUEZ. (lote 2)"

LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 2,68 1,89

JOSE NO MANTINAN E HIJOS, S.A. 2,03 1,56

JOSE M. PINEIRO LOPEZ, S.L. 1,45 1,24

CONSTRUCCIONES GUERREIRO SOMOZAS, S.L. 1,89 1,39

Procédese de seguido & apertura dos sobres C: oferta econédmica, sendo a seguinte:
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EMPRESAS OFERTA ECONOMICA SEN IVE
_ (obralote 1)
LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 73.922,70
JOSE NO MANTINAN E HIJOS, S.A. 91.677,60
JOSE M. PINEIRO LOPEZ, S.L. 86.584,40
CONSTRUCCIONES GUERREIRO SOMOZAS, S.L. 99.000,00
- EMPRESAS OFERTA ECONOMICA SEN IVE
(obra lote 2)
LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 33.521,64
JOSE NO MANTINAN E HIJOS, S.A., 40.403,74
JOSE M. PINEIRO LOPEZ, S.L. 40.400,00
CONSTRUCCIONES GUERREIRO SOMOZAS, S.L. 44.000,00

Despois da valoracion dos criterios cuxa ponderacién depende dun xuizo de valor (sobres B) e
dos criterios cuxa cuantificacion é automatica (sobres C), obtivéronse os seguintes resultados:

obra “Acondicionamento de rias na zona urbana (lote 1)”

PUNT. PUNTUACION REDUCCION PUNTUACION PUNTUACION
EMPRESA TECNICA | OFERTA DO PRAZO DE | REDUCION REDUCION TOTAL
ECONOMICA EXECUCION PRAZO PRAZO (célculo |
{dfas) (férmula Univ. | proporcional

Santiago- segundo os
Depart. criterios
Matemaética aprobados no
Aplicada) Prego-tipo)

LANCER PROYECTOS Y OBRAS,

S.A. 2,68 3,00 50 d. 8,45 1,18 6,86
cédigo: 2016/2/PAS/2

JOSE NO MANTINAN E HIJOS, S.A.
codigo: 2016/2/PAS/4

JOSE M. PINEIRO LOPEZ, S.L.
codigo: 2016/2/PAS/
CONSTRUCCIONES ~ GUERREIRO
SOMOZAS, S.L. 1,89 0,35 5d. 1,92 0,27 2,51
codigo: 2016/2/PAS/3

2,03 1,25 91d. 10,00 1,40 4,68

1,45 1,84 7d. 2,28 0,32 3,61

obra “Nova rede de saneamento na Rua As Pontes de G.2 Rguez. (lote 2)”

PUNT. PUNTUACION REDUCCION PUNTUACION | PUNTUACION |
EMPRESA TECNICA | OFERTA DO PRAZO DE | REDUCION REDUCION TOTAL
ECONOMICA EXECUCION PRAZO PRAZO (célculo
(dfas) (férmula Univ. | proporcional
Santiago- segundo os
' Depart. criterios
| Matemidtica aprobados no
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Aplicada) Prego-tipo) —
LANCER PROYECTOS Y OBRAS,
SA. 1,89 1,50 28d. 10,00 0,70 4,09
codigo:
JOSE NO MANTINAN E HIJOS, S.A.
. 1,56 0,69 0d. 1,00 0,07 2,32
| codigo:
JOSE M. PINEIRO LOPEZ, S.L.
. 1,24 0,69 5d. 4,78 0,33 2,26
| cédigo:
CONSTRUCCIONES ~ GUERREIRO
SOMOZAS, 5.L. 139 | 014 4d. 4,03 0,28 1,81
codigo: [

Polo tanto, a Mesa acorda:
1.- Aprobar a valoracién técnica realizada polo Sr. arquitecto municipal con data 11/11/2016.

2.- Notificar aos licitadores admitidos a sUa posicidén en canto ds puntuacidns totais e parciais
obtidas por todas as proposicions admitidas para que, no prazo maximo de 48 horas, presenten
unha segunda oferta en relacidon cos aspectos de negociacidn que poidan ser mellorados
(reducion de prazo e oferta econdmica, indicados no anexo V.1), ou se ratifiquen expresamente

na oferta presentada; notificando os seguintes datos:

obra “Acondicionamento de rdas na zona urbana (Ibte 1y’
- ~ [ "PUNT. PUNTUACION | REDUCCION PUNTUACION | PUNTUACION
EMPRESA TECNICA | OFERTA DO PRAZO DE | REDUCION REDUCION TOTAL
ECONOMICA EXECUCION PRAZO PRAZO (cdlculo
{dias) {férmula Univ. | proporcional
Santiago- segundo 0s
Depart. criterios
Matematica aprobados no
Aplicada) Prego-tipo)
codigo: 2016/2/PAS/2 2,68 3,00 50 d. 8,45 1,18 6,86
codigo: 2016/2/PAS/4 2,03 1,25 91d. 10,00 1,40 4,68
codigo: 2016/2/PAS/ 1,45 1,84 7d. 2,28 0,32 3,61
codigo: 2016/2/PAS/3 1,89 0,35 5d. 1,92 0,27 2,51
“obra “Nova rede de saneamento na Rua As Pontes de G.2 Rguez. (lote 2)”
PUNT. PUNTUACION REDUCCION PUNTUACION | PUNTUACION
EMPRESA TECNICA | OFERTA DO PRAZO DE | REDUCION REDUCION TOTAL
ECONOMICA EXECUCION PRAZO PRAZO (calculo
(dias) (férmula Univ. | proporcional
Santiago- segundo os
Depart. criterios
Matemadtica aprobados no
- | Aplicada) Prego-tipo)
codigo: 2016/2/PAS/2 1,89 1,50 28 d. 10,00 0,70 4,09
codigo: 2016/2/PAS/4 1,56 0,69 od. 1,00 0,07 2,32
codigo: 2016/2/PAS/M 1,24 0,69 5d. 4,78 0,33 2,26
codigo: 2016/2/PAS/3 1,39 0,14 4d. 4,03 0,28 1,81
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3.- Reunirse de novo o vindeiro xoves 17 de novembro as 10:00 horas para finalizar a
negociacién e elevar unha proposta de adxudicacion ao dérgano de contratacion.

O presidente dd por rematada esta sesidén ds 11:00 horas do expresado dia, e estendo de todo
isto a presente acta, do que eu, secretaria da Mesa, dou fe.
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Expediente: 2016/C003/000007

Expediente (int.): 2016C003000007_ACOND RUAS E RED SAN

Expediente relacionado:

Asunto: "ACONDICIONAMENTO DE RUAS NA ZONA URBANA (lote 1)" e "NOVA REDE DE
SANEAMENTO NA RUA AS PONTES DE G.2 RGUEZ. (lote 2)"

Promotor: Concello de Cedeira

Situacién: Acondicionamento: Rda Lépez Cortén, Ria Ensino e entorno da estacién de autobuses, Ria
Gaias da Area, Ria As Pontes de Garcia Rodriguez. Saneamento: Ruia As Pontes de Garcia Rodriguez
Procedemento: Contratacidn de obras

PRAZO DE EXECUCION: Acondicionamento: 4 Meses. Saneamento: 8 semanas. '

PEM: Acondicionamento: 85.600,00 €. Saneamento: 37.725,25 €

PEM + GG + BI: Acondicionamento: 101.864,00 €. Saneamento: 44.893,05 €

PEM + GG + BI + IVE: Acondicionamento: 123.255,44 €. Saneamento: 54.320,59 €

INFORME TECNICO

1. FINALIDADE E ALCANCE DO INFORME:

Segundo o ordenado polo Organo de Contratacién do Concello de Cedeira procédese ¢ andlise e a emisién
do informe técnico de valoracién das referencias técnicas contidas nos sobres “B” das ofertas presentadas no
procedemento de contratacion do encabezado.

A valoracion realizase dos criterios cuxa cuantificacién depende dun xuizo de valor, excluindo os criterios
automaticos — avaliables pola aplicacién de férmulas.

2. CRITERIOS DE ADXUDICACION:

Valoraranse as ofertas admitidas segundo o Prego de Cldusulas Administrativas Particulares (PCAP) que rexe
o procedemento e acordo do Organo de Contratacién do Concello de Cedeira.

3. CADRO RESUMO DA VALORACION TECNICA:

EMPRESA PUNTUACION PUNTUACION

"ACONDICIONAMENTO "NOVA REDE DE

DE RUAS NA ZONA SANEAMENTO NA RUA
URBANA (lote 1)" AS PONTES DE G.2
RGUEZ. (lote 2)"

LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 2,68 1,89
JOSE NO MANTINAN E HIJOS, S.A. 2,03 1,56
JOSE M. PINEIRO LOPEZ, S.L. 1,45 1,24
CONSTRUCCIONES GUERREIRO 1,89 1,39
SOMOZAS, S.1..

4. CONCLUSIONS:

Procedendo a valorar as propostas de acordo co previsto nas cldusulas do PCAP 6 que se refire o presente
informe, a oferta mellor valorada resulta a de:

- Lote 1: LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.
- Lote 2: LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.

5. OBSERVACIONS:

ispac4277481025321733584.doc 1de23
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Deben coordinarse as actuaciéns coa concesionaria do servizo de saneamento Viaqua, aos efectos das
acometidas de saneamento e pluviais nas edificacidns existentes.

Cedeira, a 11/11/2016
O Arquitecto Municipal
Antonio Rodriguez Fabello

Considerando o anteriormente exposto, e para que as{ conste aos efectos oportunos e salvo mellor criterio,
emitese o presente informe nas condicidns expresadas, o cal pofio en cofiecemento de Vde. para os efectos
oportunos quen, non obstante, resolverd o que procede ao respecto.

ispac4277481025321733584.doc 2de23
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ANEXO

- Cadro de valoracion empregado

ACONDICIONAMENTO DE RUAS NA ZONA URBANA (lote 1)

- Cadros de valoracion de cada licitador

- Cadro resumo das ofertas de control de calidade

- Cadro resumo da reducidn de prazos de execucién

NOVA REDE DE SANEAMENTO NA RUA AS PONTES DE G.? RGUEZ. (lote 2)
- Cadros de valoracién de cada licitador

- Cadro resumo das ofertas de control de calidade
- Cadro resumo da reducién de prazos de execucion

- CADRO DA VALORACION DA DOCUMENTACION

ispac4277481025321733584.doc 3 de 23
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Datos Basicos

Empresa:

Puntuacién total:

A) CRITERIOS CON CARACTER XERAL

A) Programa de traballo

Consideracions técnicas

Valoracién

a) Memoria

Forma e orde de execucién unidades

Continuidade e coordinacién oficios

Materiais, sistemas construtivos e instalacions

b) Grafico da execucién

Desglose en dias naturais

Orzamento mensual por contrata

Importes distintos do orzamento de licitacién

c) Descricion fotografica ou en video

Axuste caract, nat e importe obra

Valoracion referencia técnica e subtotal

0,00

B) Actuacion medioambiental

Consideracions técnicas

Valoracion

d) Med. especif. proteccion ambiental

Rec. reut. recup. materiais

Rexeneracién de espazos

Ind. vertedoiros autorizados

Compromiso  aport.  document.
residuos

xestion

Valoracion referencia técnica e subtotal

0,00

C) Plan de control de calidade (interno)

Consideracions técnicas

Valoracion

Proposta programada

Control calidade materiais

Control calidade metodos exec. unidades

Control calidade probas finais instalaciéns

Medios

Sistemas de controis e ensaios

Axuste caract, nat e importe obra

Valoracion referencia técnica e subtotal

0,00

D) Esquema do plan de seguridade e satide

Consideracions técnicas

Valoracién

Medidas de prevencién

Sistemas de seguimento e control

Oferta melloras de indole técnico

Adecuacién da organizacion

Anélises posibles emerx. e medid.

Acreditacion auditoria

Axuste caract, nat e importe obra

Valoracion referencia técnica e subtotal

0,00

E) Porcentaxe de control de calidade

Valoracion

Porcentaxe de control interno

%

0,00

ispac4277481025321733584.doc
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Porcentaxe de control de calidade externo

% 0,00

Subtotal

Puntuacion Total 0,00

Observacions:

Puntuase en funcion da adecuacién da documentacién presentada ao PCAP e proxecto. Aplicase redondeo

ao segundo decimal.

ACONDICIONAMENTO DE RUAS NA ZONA URBANA (lote 1)

ispac4277481025321733584.doc 5de23
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- CADROS DE VALORACION DE CADA LICITADOR

Datos Basicos

Empresa:

LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.

Puntuacion total: 2,68
REFERENCIAS TECNICAS
A) Programa de traballo Consideracions técnicas Valoracion
a) Memoria
Forma e orde de execucidn unidades Consta
Continuidade e coordinacién oficios Consta
Materiais, sistemas construtivos e instalaciéns Consta
b) Grafico da execucién
Desglose en dias naturais Consta 0.40
Orzamento mensual por contrata Consta :
Importes distintos do orzamento de licitacion ~ Non
c) Descricién fotogréfica ou en video Consta
Axuste caract, nat e importe obra Si
Valoracién referencia técnica Especifico e adaptado & obra
B) Actnacién medioambiental Consideracions técnicas Valoracién
d) Med. especif. proteccion ambiental
Rec. reut. recup. materiais Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra
Rexeneracién de espazos Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra 0.20
Ind. vertedoiros autorizados Consta ’
Compromiso  aport. document. xXestion Consta
residuos
Valoracion referencia técnica Xenérica e parcialmente adaptada
C) Plan de control de calidade (interno) Consideracidns técnicas Valoracién
Proposta programada
Control calidade materiais Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra
Control calidade metodos exec. unidades Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra
Control calidade probas finais instalaciéns Consta, sen que sexa un desenvolvemento 0.65
especifico para a obra i
Medios Propios e externos
Sistemas de controis e ensaios Si
Axuste caract, nat e importe obra Si
Valoracion referencia técnica Especifico e adaptado a obra
D) Esquema do plan de seguridade e satide Consideracidns técnicas Valoracién
Medidas de prevencién Consta 0,40
Sistemas de seguimento e control Consta
Oferta melloras de indole técnico Consta
Adecuacién da organizacién Consta
Anélises posibles emerx. e medid. Consta
ispacd277481025321733584.doc 6 de 23
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Acreditacion auditoria

Consta

Axuste caract, nat e importe obra

Si

Valoracion referencia técnica

Especifico e adaptado & obra

E) Porcentaxe de control de calidade Valoracion
Porcentaxe de control interno 8% 1,00
Porcentaxe de control de calidade externo 0,17% 0,03

Puntuacion Total 2,68

Observaciéns:

Solicitase un tinico gréfico Gantt ou de barras, non son necesarios outros tipo Pert
Consta gréafico Gantt axustado ao prazo proposto, non ao de proxecto

Datos Basicos

Empresa:

JOSE NO MANTINAN E HIJOS, S.A.

Puntuacidn total:

2,03

ispacd4277481025321733584.doc 7 de 23
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REFERENCIAS TECNICAS
A) Programa de traballo Consideracions técnicas Valoracion
a) Memoria
Forma e orde de execucidn unidades Consta
Continuidade e coordinacidn oficios Consta
Materiais, sistemas construtivos e instalaciéns Consta
b) Grafico da execucion
Desglose en dias naturais Consta sen incorporar no mesmo grifico o
orzamento mensual de contrata 0,40
Orzamento mensual por contrata Consta
Importes distintos do orzamento de licitacién ~ Non
c) Descricion fotografica ou en video Consta
Axuste caract, nat e importe obra Si
Valoracion referencia técnica Especifico e adaptado a obra
B) Actuacién medioambient Consideracions técnicas Valoracion
d) Med. especif. proteccion ambiental
Rec. reut. recup. materiais Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra
Rexeneracion de espazos Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra 0.20
Ind. vertedoiros autorizados Consta ’
Compromiso  aport. document. xestién Consta
residuos
Valoracién referencia técnica Xenérica e parcialmente adaptada
C) Plan de control de calidade (interno) Consideracidns técnicas Valoracion
Proposta programada
Control calidade materiais Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra
Control calidade metodos exec. unidades Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra
Control calidade probas finais instalaciéns Consta, sen que sexa un desenvolvemento 0.50
especifico para a obra ’
Medios Propios e externos
Sistemas de controis e ensaios Si
Axuste caract, nat e importe obra Si
Valoracion referencia técnica Especifico e adaptado 4 obra
D) Esquema do plan de seguridade e saiide  Consideracidns técnicas Valoracién
Medidas de prevencién Consta
Sistemas de seguimento e control Consta
Oferta melloras de indole técnico Consta
Adecuacidn da organizacion Consta
E : , 0,40
Analises posibles emerx. e medid. Consta
Acreditacidn auditoria Consta
Axuste caract, nat e importe obra Si
Valoracion referencia técnica Especifico e adaptado & obra
| E) Porcentaxe de control de calidade Valoracién
ispac4277481025321733584.doc 8 de 23




Tifno: 981 480 000- fax: 981 482 506 | correo@cedeira.es
Ria Real,15 | 15350 Cedeira - A Corufia

Porcentaxe de control interno 4% 0,50

Porcentaxe de control de calidade externo 0,16666% 0,03

Puntuacion Total 2,03

Observacions:
Recomendase unha adaptacién estrita aos epigrafes dos pregos
Solicitase un tnico grafico Gantt ou de barras, non son necesarios outros tipo Pert

Datos Basicos

Empresa: JOSE M. PINEIRO LOPEZ, S.L.

Puntuacién total: 1,45

REFERENCIAS TECNICAS
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A) Programa de traballo Consideracions técnicas Valoracion
a) Memoria
Forma e orde de execucidn unidades Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra
Continuidade e coordinacion oficios Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra
Materiais, sistemnas construtivos e instalaciéns Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra
b) Grafico da execucién 0,20
Desglose en dias naturais Consta, sen desagregado en dias naturais
Orzamento mensual por contrata Consta
Importes distintos do orzamento de licitaciéSn ~ Non
c) Descricion fotografica ou en video Consta
Axuste caract, nat e importe obra Si
Valoracion referencia técnica Xenérico e parcialmente adaptado
B) Actuacién medioambiental Consideraciéns técnicas Valoracion
d) Med. especif. proteccion ambiental
Rec. reut. recup. materiais Consta, de maneira xenérica e non adaptada
para a obra.
Rexeneracién de espazos Consta, de maneira xenérica e non adaptada
para a obra. 0.15
Ind. vertedoiros autorizados Consta ’
Compromiso  aport. document. xestién Consta
residuos
Valoracion referencia técnica Xenérica e parcialmente adaptada
C) Plan de control de calidade (interno) Consideracions técnicas Valoracion
Proposta programada
Control calidade materiais Consta, de maneira xenérica e non adaptada
para a obra.
Control calidade metodos exec. unidades Consta, de maneira xenérica e non adaptada
para a obra.
Control calidade probas finais instalacions Consta, de maneira xenérica e non adaptada 0.38
para a obra. ’
Medios Externos
Sistemas de controis e ensaios Si
Axuste caract, nat e importe obra Si
Valoracion referencia técnica Xenérico e parcialmente adaptado
D) Esquema do plan de seguridade e saide  Consideraciéns técnicas Valoracién
Medidas de prevencién Consta, de maneira xenérica e parcialmente
adaptado a obra.
Sistemas de seguimento e control Consta
Oferta melloras de indole técnico Indica melloras xenéricas avaliables
Adecuacion da organizacion Consta 0,25
Andlises posibles emerx. e medid. Consta
Acreditacién auditoria Consta
Axuste caract, nat e importe obra Si
Valoracion referencia técnica Xenérica e parcialmente adaptada
ispac4277481025321733584.doc 10 de 23
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E) Porcentaxe de control de calidade Valoracion
Porcentaxe de control interno 3,5% 0,44
Porcentaxe de control de calidade externo 0,166667% 0,03
Puntuacion Total 1,45

Observacions:
Datos Basicos ; .
Empresa: CONSTR. GUERREIRO SOMOZAS, S.L.
Puntuacidn total: 1,89
A) CRITERIOS CON CARACTER XERAL
A) Programa de traballo Consideracions técnicas Valoracion
a) Memoria
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Forma e orde de execucidn unidades

Consta

Continuidade e coordinacién oficios

Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra

Materiais, sistermas construtivos e instalaciéns

Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra

b) Grafico da execucién

Desglose en dias naturais Consta en semanas g2y
Orzamento mensual por contrata Consta en semanas
Importes distintos do orzamento de licitaciéon  Non
c) Descricion fotografica ou en video Consta
Axuste caract, nat e importe obra Si
Valoracion referencia técnica e subtotal Xenérico e parcialmente adaptado
B) Actuacién medioambiental Consideracions técnicas Valoracion
d) Med. especif. proteccion ambiental
Rec. reut. recup. materiais Consta, de maneira xenérica e non adaptada
para a obra.
Rexeneracion de espazos Consta, de maneira xenérica e non adaptada
para a obra. 0.15
Ind. vertedoiros autorizados Consta ’
Compromiso aport. document. xestién Consta
residuos
Valoracion referencia técnica e subtotal Xenérica e parcialmente adaptada
C) Plan de control de calidade (interno) Consideracions técnicas Valoracion
Proposta programada
Control calidade materiais Consta, de maneira xenérica e non adaptada
para a obra.
Control calidade metodos exec. unidades Consta, de maneira xenérica e non adaptada
para a obra.
Control calidade probas finais instalaciéns Consta, de maneira xenérica e non adaptada 0.38
para a obra. ’
Medios Propios
Sistemas de controis e ensaios Si
Axuste caract, nat e importe obra Non
Valoracion referencia técnica e subtotal Xenérico e parcialmente adaptado
D) Esquema do plan de seguridade e satide Consideracidns técnicas Valoracion
Medidas de prevencion Consta, de maneira xenérica e parcialmente
adaptado a obra.
Sistemas de seguimento e control Consta
Oferta melloras de indole técnico Indica melloras non avaliables
Adecuacién da organizacién Consta 0.28
Analises posibles emerx. e medid. Consta, de maneira xenérica e parcialmente ’
adaptado a obra.
Acreditacién auditoria Consta
Axuste caract, nat e importe obra Si
Valoracidn referencia técnica e subtotal Xenérica e parcialmente adaptada
E) Porcentaxe de control de calidade Valoracion
Porcentaxe de control interno 3% 0,38
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Porcentaxe de control de calidade externo 3% 0,50
Subtotal

Puntuacion Total 1,89
Observacions:

Recomendase unha adaptacion estrita aos epigrafes dos pregos

- CADRO DA VALORACION DO CONTROL DE CALIDADE

CONTROL CONTROL
INTERNO EXTERNO
DE PUNT. DE PUNT.
CALIDADE CALIDADE
(%) (%)
LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 1,0
8,00 0 0,17 0,03
JOSE NO MANTINAN E HIJOS, S.A. 4,00 0,5 0,1666 0,03
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0
JOSE M. PINEIRO LOPEZ, S.L. 0,4
3,50 4 0,16667 0,03
CONSTRUCCIONES GUERREIRO SOMOZAS, S.L. 0,3
3,00 8 3,00 0,50
- CADRO RESUMO DA REDUCION DE PRAZOS DE EXECUCION
PROPOSTA PROPOSTA
DE DE
REDUCION PRAZO
PRAZOS DE EXECUCION
(dias naturais) (dias naturais)
LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 50,00 70,00
JOSE NO MANTINAN E HIJOS, S.A. 91,00 29,00
JOSE M. PINEIRO LOPEZ, S.L. 7,00 113,00
CONSTRUCCIONES GUERREIRO SOMOZAS, S.L. 5,00 115,00

NOVA REDE DE SANEAMENTO NA RUA AS PONTES DE G. RGUEZ. (lote 2)

- CADROS DE VALORACION DE CADA LICITADOR

Datos Basicos

Empresa:

LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.

Puntuacion total:

1,89
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REFERENCIAS TECNICAS
A) Programa de traballo Consideracions técnicas Valoracién
a) Memoria
Forma e orde de execucién unidades Consta
Continuidade e coordinacién oficios Consta
Materiais, sistermnas construtivos e instalacions Consta
b) Grafico da execucion
Desglose en dias naturais Consta 0.95
Orzamento mensual por contrata Consta ’
Importes distintos do orzamento de licitacién  Non
¢) Descricion fotografica ou en video Consta
Axuste caract, nat e importe obra Si
Valoracién referencia técnica Especifico e adaptado 4 obra
B) Actuacién medioambiental Consideracions técnicas Valoracion
d) Med. especif. proteccion ambiental
Rec. reut. recup. materiais Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra
Rexeneracién de espazos Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra
- : 0,10
Ind. vertedoiros autorizados Consta
Compromiso  aport. document. Xestion Consta
residuos
Valoracion referencia técnica Xenérica e parcialmente adaptada
C) Plan de control de calidade (interno) Consideracions técnicas Valoracion
Proposta programada
Control calidade materiais Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra
Control calidade metodos exec. unidades Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra
Control calidade probas finais instalaciéns Consta, sen que sexa un desenvolvemento 0.32
especifico para a obra :
Medios Propios e externos
Sistemas de controis e ensaios Si
Axuste caract, nat e importe obra Si
Valoracién referencia técnica Especifico e adaptado 4 obra
D) Esquema do plan de seguridade e saiide Consideracions técnicas Valoracion
Medidas de prevencion Consta
Sistemas de seguimento e control Consta
Oferta melloras de indole técnico Consta
Adecuacién da organizacién Consta
- ; = 0,20
Anélises posibles emerx. e medid. Consta
Acreditacién auditoria Consta
Axuste caract, nat e importe obra Si
Valoracion referencia técnica Especifico e adaptado & obra
E) Porcentaxe de control de calidade Valoracién
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Porcentaxe de control interno

8% 1,00

Porcentaxe de control de calidade externo

0,09 0,02

Puntuacion Total 1,89

Observaciéns:

Solicitase un tinico gréfico Gantt ou de batras, non son necesarios outros tipo Pert
Consta gréfico Gantt axustado ao prazo proposto, non ao de proxecto

Datos Bdsicos

Empresa:

JOSE NO MANTINAN E HIJOS, S.A.

Puntuacién total:

1,56

REFERENCIAS TECNICAS

A) Programa de traballo

Consideracions técnicas Valoracion

a) Memoria

Forma e orde de execucién unidades

Consta 0,30
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Continuidade e coordinacién oficios Consta
Materiais, sistemas construtivos e instalaciéns Consta
b) Gréfico da execucion

Desglose en dias naturais Consta
Orzamento mensual por contrata Consta
Importes distintos do orzamento de licitacién  Non

¢) Descricién fotografica ou en video Consta
Axuste caract, nat e importe obra Si

Valoracion referencia técnica

Especifico e adaptado 4 obra

B) Actuacién medioambiental Consideracions técnicas Valoracion
d) Med. especif. proteccion ambiental
Rec. reut. recup. materiais Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra
Rexeneracion de espazos Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra
; ; 0,10
Ind. vertedoiros autorizados Consta
Compromiso  aport. document. xestion Consta
residuos
Valoracion referencia técnica Xenérica e parcialmente adaptada
C) Plan de control de calidade (interno) Consideracions técnicas Valoracion
Proposta programada
Control calidade materiais Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra
Control calidade metodos exec. unidades Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra
Control calidade probas finais instalaciéns Consta, sen que sexa un desenvolvemento 0.32
especifico para a obra ’
Medios Propios e externos
Sistemas de controis e ensaios Si
Axuste caract, nat e importe obra Si
Valoracion referencia técnica Especifico e adaptado 4 obra
D) Esquema do plan de seguridade e saiide Consideraciéns técnicas Valoracién
Medidas de prevencion Consta
Sistemas de seguimento e control Consta
Oferta melloras de indole técnico Consta
Adecuacién da organizacién Consta
— . - 0,20
Anélises posibles emerx. e medid. Consta
Acreditacién auditoria Consta
Axuste caract, nat e importe obra Si
Valoracion referencia técnica Especifico e adaptado 4 obra
E) Porcentaxe de control de calidade Valoracion
Porcentaxe de control interno 5% 0,63
Porcentaxe de control de calidade externo 0,083333% 0,01
Puntuacion Total 1,56
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Observaciéns:

Recomendase unha adaptacion estrita aos epfgrafes dos pregos
Solicitase un dnico gréfico Gantt ou de barras, non son necesarios outros tipo Pert

Datos Basicos

Empresa: JOSE M. PINEIRO LOPEZ, S.L.
Puntuacion total: 1,24

REFERENCIAS TECNICAS

A) Programa de traballo Consideracions técnicas Valoracion

a) Memoria

Forma e orde de execucidn unidades Consta 0,20
Continuidade e coordinacidn oficios Consta

Materiais, sistemas construtivos e instalaciéns Consta
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b) Grafico da execucién

Desglose en dias naturais

Consta, sen desagregado en dias naturais

Orzamento mensual por contrata Consta
Importes distintos do orzamento de licitacion ~ Non

c) Descricién fotografica ou en video Consta
Axuste caract, nat e importe obra Si

Valoracion referencia técnica

Especifico e adaptado 4 obra

B) Actuacion medioambiental Consideracions técnicas Valoracion
d) Med. especif. proteccién ambiental
Rec. reut. recup. materiais Consta, de maneira xenérica e non adaptada
para a obra.
Rexeneracion de espazos Consta, de maneira xenérica e non adaptada
para a obra. 0.10
Ind. vertedoiros autorizados Consta ’
Compromiso  aport. document. xestion Consta
residuos
Valoracion referencia técnica Xenérica e parcialmente adaptada
C) Plan de control de calidade (interno) Consideracions técnicas Valoracion
Proposta programada
Control calidade materiais Consta, de maneira xenérica e non adaptada
para a obra.
Control calidade metodos exec. unidades Consta, de maneira xenérica e non adaptada
para a obra.
Control calidade probas finais instalacidns Consta, de maneira xenérica e non adaptada 0.18
para a obra. ’
Medios Externos
Sistemas de controis e ensaios Si
Axuste caract, nat e importe obra Si
Valoracién referencia técnica Xenérico e parcialmente adaptado
D) Esquema do plan de seguridade e saiilde  Consideracidns técnicas Valoracion
Medidas de prevencidn Consta, de maneira xenérica e parcialmente
adaptado a obra.
Sistemas de seguimento e control Consta
Oferta melloras de indole técnico Indica melloras xenéricas avaliables
Adecuacién da organizacién Consta 0,10
Anélises posibles emerx. e medid. Consta
Acreditacion auditoria Consta
Axuste caract, nat e importe obra Si
Valoracion referencia técnica Xenérica e parcialmente adaptada
E) Porcentax ol de calidade Valoracion
Porcentaxe de control interno 5% 0,63
Porcentaxe de control de calidade externo 0,0166667% 0,03
Puntuacion Total 1,24
Observacions:
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Recomendase unha adaptacién estrita aos epigrafes dos pregos
Solicitase un tnico grafico Gantt ou de barras, non son necesarios outros tipo Pert

Datos Basicos

Empresa: ] CONSTR. GUERREIRO SOMOZAS, S.L.
Puntuacion total: 1,39

A) CRITERIOS CON CARACTER XERAL

A) Programa de traballo Consideracions técnicas: Valoracion
a) Memoria

Forma e orde de execucién unidades Consta 0,10
Continuidade e coordinacién oficios Consta, sen que sexa un desenvolvemento

especifico para a obra
Materiais, sistemas construtivos e instalaciéns Consta, sen que sexa un desenvolvemento
especifico para a obra
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b) Grafico da execucién

Desglose en dias naturais

Consta en semanas

Orzamento mensual por contrata

Consta en semanas

Importes distintos do orzamento de licitacion  Non
) Descricion fotografica ou en video Consta
Axuste caract, nat e importe obra Si

Valoracion referencia técnica e subtotal

Xenérico e parcialmente adaptado

B) Actuacion medioambiental Consideracions técnicas Valoracién
d) Med. especif. proteccion ambiental
Rec. reut. recup. materiais Consta, de maneira xenérica e non adaptada
para a obra.
Rexeneracién de espazos Consta, de maneira xenérica e non adaptada
para a obra. 0.09
Ind. vertedoiros autorizados Consta ’
Compromiso  aport. document. xestion Consta
residuos
Valoracion referencia técnica e subtotal Xenérica e parcialmente adaptada
C) Plan de control de calidade (interno) Consideracions técnicas Valoracion
Proposta programada
Control calidade materiais Consta, de maneira xenérica e non adaptada
para a obra.
Control calidade metodos exec. unidades Consta, de maneira xenérica e non adaptada
para a obra.
Control calidade probas finais instalaciéns Consta, de maneira xenérica e non adaptada 0.18
para a obra. :
Medios Propios
Sistemas de controis e ensaios Si
Axuste caract, nat e importe obra Non
Valoracion referencia técnica e subtotal Xenérico e parcialmente adaptado
D) Esquema do plan de seguridade e saiide Consideracions técnicas Valoracion
Medidas de prevencién Consta, de maneira xenérica e parcialmente
adaptado a obra.
Sistemas de seguimento e control Consta
Oferta melloras de indole técnico Indica melloras non avaliables
Adecuacién da organizacion Consta 0.14
Anélises posibles emerx. e medid. Consta, de maneira xenérica e parcialmente y
adaptado a obra.
Acreditacién auditoria Consta
Axuste caract, nat e importe obra Si
Valoracion referencia técnica e subtotal Xenérica e parcialmente adaptada
E) Porcentaxe de control de calidade Valoracion
Porcentaxe de control interno 3% 0,38
Porcentaxe de control de calidade externo 3 % 0,50
Subtotal
Puntuacion Total 1,39
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Observaciéns:

- CADRO DA VALORACION DO CONTROL DE CALIDADE

CONTROL CONTROL
INTERNO EXTERNO
DE PUNT. DE PUNT.
CALIDADE CALIDADE
(%) (%)
LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 1,0
8,00 0 0,09 0,02
JOSE NO MANTINAN E HIJOS, S.A. 0,6
5,00 3 0,083333 0,01
JOSE M. PINEIRO LOPEZ, S.L. 0,6
5,00 3 0,166667 0,03
CONSTRUCCIONES GUERREIRO SOMOZAS, S.L. 0,3
3,00 8 3,00 0,50
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- CADRO RESUMO DA REDUCION DE PRAZOS DE EXECUCION

PROPOSTA PROPOSTA
DE DE
REDUCION PRAZO
PRAZOS DE EXECUCION

(dias naturais) (dias naturais)
LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 28,00 28,00
JOSE NO MANTINAN E HIJOS, S.A. 0,00 56,00
JOSE M. PINEIRO LOPEZ, S.L. 5,00 51,00
CONSTRUCCIONES GUERREIRO SOMOZAS, S.L. 4,00 52,00
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Programa de valoracién de ofertas econémicas dratmse concurs

1de?2

acceso personalizado - solicitude de acceso - correo web

Inicio > Contratacion

P ROGRAMA DE VALORACION DE OFERTAS ECONOMICAS EN

CONTRATOS E CONCURSOS

https://www.dicoruna.es/valoracit

Manual de usuario [PDF] | Férmula [PDF]

A nova version do Programa de Valoracion de Ofertas Econémicas en Contratos e

Concursos permite determinar, se asi se desexa, as puntuaciéns obtidas no caso Convenio de Investigacion da

de reducir o prazo de execucién da obra, asignar as valoracions técnicas Deputacion da Corufia co
outorgadas pola comision correspondente e calcular as puntuaciéns das ofertas Departamento de Matematica
presentadas en funcion das suas baixas porcentuais respecto do seu prezo de Aplicada da Universidade de
licitacion, detectando, no seu caso, as baixas temerarias (incluindo a opcién de Santiago de Compostela - Ano 2010

utilizar a modificacion extraordinaria aprobada no apartado 5 do artigo 85 do RD
1098/2001).

Examinar... No se ha seleccionado ningun archivo.

| Paso 1 || Paso 2 || Paso 3 || Paso 4 |

Taboa de resultados: Valoracion Técnica e da Reduci  6n de Prazos, Valoracion Econémica
e Valoracion Total

Na seguinte tdboa aparecen as valoraciéns das ofertas. Resdaltase en cor verde a(s) oferta(s) mellor valorada(s) e en cor vermella as ofertas temerarias. Para
imprimir correctamente os resultados, configure previamente unha péaxina horizontal.

Valoracién de ofertas econémicas no contrato/co ncurso

ACONDICIONAMENTO DE RUAS NAZONAURBANA

o Puntuacién . Oferta Media L .
Prezo de Licitacion L. Oferta Media Limite Oferta Temeraria
Maxima (excl. ofertas extremas)
101,864.00 € 3 puntos 87,795.75 € 84,061.00 € 75,654.90 €
Ne Oferta Baixa Puntuacién Puntuacién Valoracion . Excluidas da
Nome Empresa L. L. Temeraria i
Empresa Econémica (%) Paso 2 Econémica Media
1 LANCER PROYECTOS Y OBRAS SA 73,922.70 0.00 10.45 3.00 Si Non
2 JOSE NO MANTINAN E HUOS SA 91,677.60 10.00 12.00 1.25 Non Non
3 JOSE M. PINEIRO LOPEZ SL 86,584.40 15.00 3.28 1.84 Non Non
4 CONSTRUCCIONES GUERREIRO 99,000.00 281 2.92 0.35 Non Si
SOMOZAS SL

14/11/2016 10:5

Total

13.45
13.25
5.12

3.27
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Programa de valoracién de ofertas econémicas dratmse concurs

1de?2

acceso personalizado - solicitude de acceso - correo web

Inicio > Contratacion

P ROGRAMA DE VALORACION DE OFERTAS ECONOMICAS EN

CONTRATOS E CONCURSOS

https://www.dicoruna.es/valoracit

Manual de usuario [PDF] | Férmula [PDF]

A nova version do Programa de Valoracion de Ofertas Econémicas en Contratos e

Concursos permite determinar, se asi se desexa, as puntuaciéns obtidas no caso Convenio de Investigacion da

de reducir o prazo de execucién da obra, asignar as valoracions técnicas Deputacion da Corufia co
outorgadas pola comision correspondente e calcular as puntuaciéns das ofertas Departamento de Matematica
presentadas en funcion das suas baixas porcentuais respecto do seu prezo de Aplicada da Universidade de
licitacion, detectando, no seu caso, as baixas temerarias (incluindo a opcién de Santiago de Compostela - Ano 2010

utilizar a modificacion extraordinaria aprobada no apartado 5 do artigo 85 do RD
1098/2001).

Examinar... No se ha seleccionado ningun archivo.

| Paso 1 || Paso 2 || Paso 3 || Paso 4 |

Taboa de resultados: Valoracion Técnica e da Reduci  6n de Prazos, Valoracion Econémica
e Valoracion Total

Na seguinte tdboa aparecen as valoraciéns das ofertas. Resdaltase en cor verde a(s) oferta(s) mellor valorada(s) e en cor vermella as ofertas temerarias. Para
imprimir correctamente os resultados, configure previamente unha péaxina horizontal.

Valoracién de ofertas econémicas no contrato/co ncurso

SANEAMENTO NARUAAS PONTES

o Puntuacién . Oferta Media L .
Prezo de Licitacion L. Oferta Media Limite Oferta Temeraria
Maxima (excl. ofertas extremas)
44,893.05 € 2 puntos 39,581.00 € 38,108.00 € 34,297.20€
Ne Oferta Baixa Puntuacién Puntuacién Valoracion . Excluidas da
Nome Empresa L. L. Temeraria i
Empresa Econémica (%) Paso 2 Econémica Media
1 LANCER PROYECTOS Y OBRAS SA 33,521.64 0.00 11.00 1.50 Si Non
2 JOSE NO MANTINAN E HUOS SA 40,403.74 10.00 2.00 0.69 Non Non
3 JOSE M. PINEIRO LOPEZ SL 40,400.00 10.01 5.78 0.69 Non Non
4 CONSTRUCCIONES GUERREIRO 44,000.00 1.99 5.03 0.14 Non Si
SOMOZAS SL

14/11/2016 10:4

Total

12.50
2.69
6.47

517



