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SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

1. ANTECEDENTES E PETICIONARIO.

Por encargo de Concello de Cedeira, sito na provincia de A Corufia, redactase en Xaneiro de 2017 o Proxecto
Construtivo para 0 novo “SANEAMENTO EN AS PONTIGAS”, a executar integramente neste mesmo concello.

Unha vez aprobado este primeiro proxecto, o Concello de Cedeira comeza o proceso de solicitude de permisos e

autorizacions &s distintas Administracions Piblicas afectadas dalgln xeito polas obras contidas no mesmo.

Ainda que na maioria dos casos a obtencién da correspondente autorizacién non require de cambio algin no
proxecto inicialmente redactado en Xaneiro de 2017, non ocorre 0 mesmo no caso da afeccion &s estradas DP-2205

e DP-2206 baixo titularidade da Deputacion da Corufia.

Se ben no primeiro proxecto xa se incluian 190 m de colector reforzado con formigdn nas zonas mais estreitas,
dende a Deputacion da Corufia informase da necesidade de reforzar con formigén o novo colector de saneamento
en todo o trazado, en previson de que un ensanche futuro nas estradas afectadas poderia deixar 0 novo colector

baixo a accion directa das cargas do trafico rodado.

Por este motivo, e dado que a obtencién da autorizacién para a execucion das obras por parte da Deputacion da
Corufia queda condicionada & incorporacion destes cambios no proxecto inicialmente presentado en Xaneiro de
2017, redactase o presente “PROXECTO MODIFICADO N° 1: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS” para incluir os

cambios mencionados.

2. ESTADO ACTUAL. OBXECTO DO PROXECTO.

Se ben o Concello de Cedeira conta con rede de saneamento municipal en todo o nucleo urbano e gran parte dos
nucleos das parroquias, todavia quedan algins lugares que non contan con este servizo, o0 que supon unha xestion
atomizada dos residuos domésticos a base de foxas sépticas individuais para cada vivenda.

O obxecto do presente Proxecto Modificado N° 1 é o de implantar un sistema de saneamento auténomo, sen
consumo de enerxia de ningln tipo e con un mantemento moi reducido no lugar de As Pontigas, na saida dende o

ndcleo urbano de Cedeira cara a San Andrés de Teixido.

Dende un primeiro momento considerouse un sistema de fitodeputacion en balsa hdmida como a solucion mais
axeitada para o lugar de As Pontigas tendo en conta as slas caracteristicas, tanto por sinxeleza e respecto ao

medio ambiente como polos reducidos custos, tanto de construcion como de explotacion e mantemento.

As ventaxas de implantar un sistema asi en pequenos nucleos son multiples: por unha parte, o Concello de Cedeira
mellora a calidade ambiental do municipio ao evitar vertidos ou reboses accidentais das foxas sépticas individuais
coas que contan os vecifios a dia de hoxe; por outra banda, os vecifios poden despreocuparse das stas propias
foxas sépticas ao quedar centralizada a recollida das augas residuais por medio dun novo colector que remata
nunha Unica balsa de fitodepuracion, polo que € unha situacion na que todos gafian.

E por iso que, por medio do presente Proxecto Modificado N° 1 definiranse e valoraranse as accions necesarias

para a construcion deste sistema de saneamento en As Pontigas (Cedeira).
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3. DESCRICION DAS OBRAS.

Como xa se comentou, o obxectivo do presente Proxecto Modificado N° 1 é o de definir e valorar as actuacions
necesarias para a instalacion dun pequeno sistema de depuracion no lugar de As Pontigas.

Situado & saida do nucleo urbano de Cedeira en direccion a San Andrés de Teixido pola estrada DP-2204, o lugar
de As Pontigas aséntase entre o rego homoénimo e a ladeira do monte mais proximo, polo que o colector de
saneamento previsto discorre con pendente favorable para o transporte por gravidade en todo o trazado.

O Concello de Cedeira proxecta a rede de saneamento e 0 sistema de depuracion asociado para 120 habitantes
equivalentes (hab-eq). Tratase polo tanto dun lugar perfecto para implantar o sistema de depuracion proposto no
presente Proxecto Modificado N° 1.

As obras a executar tefien duas partes moi diferenciadas e que se indican a continuacion;

1) Colocacién de pozos e colectores para a recollida e transporte de augas residuais procedentes das
vivendas ata o sistema de depuracion.

2) Construcion do sistema de depuracion, onde se recolleran e depuraran de xeito centralizado tédalas augas

residuais procedentes das vivendas do lugar de As Pontigas.

A rede de saneamento tera un Unico colector, que discorrerd dende a parte alta do lugar de As Pontigas ata unha

parcela proxima ao rego homoénimo onde se construira o sistema de depuracion.

A traza deste colector terd aproximadamente 790 m de lonxitude, con 21 pozos de rexistro de 1 m de diametro e 1,5
m de profundidade intercalados no seu trazado.

O colector previsto é de PVC corrugado 315 mm SN8, mentres que 0s pozos de rexistro seran de aros e conos de
formigon prefabricado, de 1 m de diametro e 1,5 m de profundidade media. Tddolos pozos levaran tapa de fundicion
de categoria resistente D-400 e seran rexistrables.

Unha vez recollidas as residuais no novo colector de saneamento, estas remataran no sistema de depuracion
situado na parte baixa do lugar de As Pontigas, nunha parcela a carén do rego homénimo (ver Documento n° 2 —
Planos).

Se ben o sistema de depuracion esta totalmente centralizado nunha Unica balsa de 38 m x 11 m (39,2 m x 12,2 m
contando a escollera exterior de proteccion), no interior desta distriblense os distintos elementos do sistema de
depuracion que proxecta o Concello de Cedeira.

O sistema consta dos catro seguintes elementos nos que se levan a cabo os distintos procesos depurativos antes
de devolver as augas xa depuradas ao medio:

- Arqueta desareadora e desbastadora

- Foxa séptica
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- Balsa humida de fitodepuracion

- Zanxa filtrante

O funcionamento da depuracion proposta é o seguinte:

1)

2)

3)

Xusto despois do Ultimo pozo, o nimero 21, e xa no interior da parcela destinada & construcién da
depuradora, a carén da ubicacion da balsa himida de fitodepuracion instalarase unha arqueta de
desbaste primario con reixas para reter os elementos voluminosos que se puidesen introducir no colector
(ramas, trapos, latas ou bricks...) e evitar a slia entrada na foxa séptica, que ird xusto a continuacion desta
arqueta de desbaste. Tanto a entrada como a saida desta arqueta estara adaptada a tubos de PVC 200

mm, polo que o colector dende o pozo n° 21 ata esta arqueta xa sera deste didmetro.

A saida da arqueta de desbaste, levarase o tubo de PVC 200 mm dende ésta ata a boca de entrada da

foxa séptica.

E aqui na foxa séptica onde se produce unha gran porcentaxe da depuracion total acadada antes do
vertido ao medio. A foxa ten tres camaras independentes onde se dan os procesos de decantacion e
clarificacion das augas, dixestion anaerobia e, xa na Ultima das 3 cdmaras internas, a dixestion aerobia

con filtro bioldxico e tiro natural.

A capacidade da foxa sera de 35.000 litros, fabricada en poliester, fibra de vidrio ou cualquera outro
material resistente e apto para ser enterrada, con forma cilindrica e unhas dimensiéns aproximadas de 2,8
m (D) x 5,7 m (L). Ira apoiada sobre unha capa de zahorra artificial de 25 cm de espesor, perfectamente
nivelada e rasanteada no fondo da escavacacion, para que o apoio da foxa sexa 0 mais estable e franco

posible.

Permitira o tratamento das augas procedentes dunha poboacion de 120 hab-eq e para unha dotacién de
case 300 I/hab-eg/dia. A foxa cumprira coas normativas de vertidos ao medio, tanto de caracter europeo

coma nacional ou autonémico (Ley de Augas RD 606/2003 entre outras).

A saida da foxa séptica se levan as augas, xa clarificadas e cun alto grao de depuracion, & balsa himida

de fitodepuracion onde se completara o proceso depurativo.

Esta consiste nunha balsa de 32 m x 9 m e cunha profundidade de 80 cm, impermeabilizada con l&mina
de caucho EPDM de 1,6 mm de espesor disposta no fondo da balsa sobre un xeotextil de 300 g/m2, sobre
a que se bota unha capa de 80 cm de grava fina 6-12 mm lavada, cunha capa de grava mais gorda 30-50
mm ao inicio e ao final da balsa, para favorecer o fluxo e a difusién nestas zonas de entrada e saida das

augas (ver planos).

Sobre a propia grava se plantaran macréfitas (plantas acuaticas). Estas especies vexetais medran con
rapidez na grava e enraizan ata o fondo da balsa. Son capaces de procesar e sintetizar gran parte dos
residuos e materia organica que ainda contefian as augas 4 saida da foxa séptica, 0 que unido a

capacidade de retencién da propia grava fina que as augas tefien que atravesar ata chegar ao outro
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5)

extremo da balsa, onde se atopa a saida, fan que esta balsa de fitodepuracion sexa o outro lugar onde se

produce a maior porcentaxe de reduccion de contaminantes das augas residuiais.

Tanto a grava fina 6-12 mm como grava 30-50 mm virdn lavadas dende a canteira, para evitar unha

acumulacién prematura de finos no fondo da balsa.

Tal e como se mencionaba anteriormente, favorecerase a difusion e o fluxo tanto a entrada como a saida
da balsa por medio dun paquete de grava 30-50 mm a todo o ancho da balsa nestes dous puntos (9 m) e
cunha seccién de 60x60 cm. O motivo de dispofier estes dous paquetes de grava con maior

permeabilidade é o de envolver en cada un deles un tubo dren PVC 160 mm.

Deste xeito, 0 tubo que sae da foxa séptica e entra na balsa, de PVC 200 mm, entroncara por medio
dunha peza en T co tubo dren PVC 160 mm situado no paquete de grava 30-50 mm da entrada da balsa.
De maneira simétrica, no fondo da balsa habera outro paquete de grava con tubo dren de 160 mm que
entroncara con un Unico tubo PVC 200 mm de saida da balsa cara a arqueta de toma de mostras,
favorecendo asi o fluxo das augas depuradas cara éste.

Para sacar este tubo Unico de 200 mm da balsa cara a arqueta de toma de mostras habera que practicar
un oco na lamina impermeable, pasar o tubo cara a arqueta, e colocar un manguifio do mesmo material
que a balsa, caucho EPDM, que garanta a estanqueidade da mesma despois de practicar o oco e pasar 0
tubo PVC 200 mm cara a arqueta.

A arqueta de toma de mostras, de 80x80x100 cm, contara con tres elementos de gran importancia no seu

interior:

- En primeiro lugar, o tubo pasante procedente da balsa de fitodepuracion. Coa colocacion dun codo a
90° e unha prolongacion vertical de altura controlada no interior da arqueta, fixarase o nivel freatico

no interior da balsa de xeito que, en ningn caso, a auga supere os 70 cm de altura.

E de gran importancia que o freético no interior da balsa quede, polo menos, 10 cm por debaixo da
superficie da grava: deste xeito, evitanse totalmente o0s potenciais problemas de cheiros ou

proliferacion de insectos.

- Ensegundo lugar, o tubo de saida cara a zanxa filtrante, tamén PVC 200 mm. Enrasado co fondo da
arqueta, sera o encargado en condiciéns normais de levar as augas xa depuradas que rebosan do
tubo pasante procedente da balsa ata a zanxa filtrante

- Enterceiro lugar, a arqueta contara cun rebosadoiro que vertera entre a escollera que rodea a balsa,
en lamina libre, para posibles situacions de emerxencia. De novo, o tubo a empregar serd PVC 200

mm.

Xa que o rebosadoiro esta ao final do sistema de depuracién, en caso de que entre en uso non

supora ningun risco ambiental xa que as augas que rebosen estaran completamente depuradas.

Por dltimo, as augas que saen da arqueta en condicidns normais polo tubo situado na parte baixa da

mesma, infiltranse no terreo xa depuradas completamente por medio dunha zanxa filtrante, que consistira
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nunha tuberia dren de 160 mm envolta nun paquete de grava 30-50 mm e xeotextil, apoiado sobre cama
de area de 15 cm de espesor.

A zanxa desefiarase con pendente descendente a favor da gravidade, para mellorar o gradiente hidraulico
e favorecer a infiltracion das augas depuradas no terreo. Por medio desta zanxa filtrante queda garantida
a inexistencia de escorrentias superficiais das augas depuradas.

A composicion esperada para as augas residuais é de tipo doméstico 100%, sen residuos ou subproductos da
industria.

Segundo a bibilografia existente e as experiencias nos Ultimos anos con este tipo de sistemas, a porcentaxe de
reduccion de contaminantes que se pode esperar a saida da zanxa filtrante é a seguinte:

Parametro % Reduccion
SS 90-100
DBOs 90-100
DQOs 90-100
N 85-90
P 85-90
Graxas e aceites >90 (*)
Deterxentes >90 (*)

(*) En funcién do tipo de macréfitas plantadas.

Todas estas porcentaxes son aproximadas, dependendo da composicion final das augas domésticas de cada unha
das vivendas e do tipo de macrdfitas plantadas nas balsas, pero en calquera caso as augas vertidas ao medio trala
depuracién non suporan ningun risco para a sade dos vecifios ou da fauna e flora naturais do entorno e cumpriran

coas Directivas da UE, normativa nacional (RD 606/2003, entre outros) e normativa autonémica.

O sistema de depuracion é totalmente axustable e modulable: sempre se pode engadir unha nova derivacion xusto
despois da arqueta de desbaste, 0 que permitiria a instalacién dunha nova foxa séptica en caso de que a poboacion
do nlcleo superase os 120 hab-eq previstos no presente Proxecto Modificado N° 1, sempre e cando as dimensions

da parcela permitan a formacion dunha nova balsa de fitodepuracion.

A balsa coas macrdfitas plantadas ira valada con postes de madeira tratada de 6 cm de didmetro e 220 cm de altura
(150 cm visibles e 70 cm fincados no terreo) colocados cada 1,5 m e 3 traveseiros do mesmo tipo entre os postes,

para evitar 0 acceso de fauna salvaxe & mesma.

Por este mesmo motivo, a balsa ird elevada sobre o terreo natural uns 80 cm, e rodeada cunha escollera de 1 m de

altura; se ben o impacto visual serd un pouco mais elevado (nada destacable en ningln caso), a balsa quedara
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protexida da fauna salvaxe (corzos, xabarins e outros), evitando ao mesmo tempo con esta elevacion a entrada de

augas pluviais de escorrentia que poderian saturar a balsa e provocar reboses incontrolados.

Para protexer as terras de recheo que permitiran esta sobreelevacion de 80 ¢cm na balsa, disporase un muro
perimetral de escollera, de 110 cm de altura (90-100 visibles) e 60 cm de ancho arredor da balsa. Ademais,
disporase un xeotextil de 200 g/m2 entre a escollera e as terras de recheo en toda a altura destas, para unha mellor

proteccion das mesmas.

En canto & reposicion de firmes, esta prevista a demolicion de pavimentos de formigdn e pavimentos asfalticos en

certos treitos para o tendido do novo colector de saneamento de PVC 315 mm SN8.

No caso de pavimentos de formigon, en certos accesos a vivendas ou soleiras pavimentadas, a reposicion consistira

no seguinte:

- Zahorra (20 cm)

- Soleira de formigon en masa HM-20 de 20 cm de espesor

Para a reposicion das zanxas feitas en pavimentos asfalticos, as reposicions seran do seguinte tipo:

- Zahorra (20 cm)

- Macadam de base de 12 cm de espesor, con grava 30/50 mm e rego semiprofundo de 4,5 kg/m2 de
emulsion ECR-2 + grava 12/18

- Rego superficial de 2 kg/m2 de ECR-2 + grava 6/12
- Rego de selado de 1,5 kg/im2.de ECR-2 + area 0/6

O novo colector de saneamento ira en zanxa reforzada con formigén durante os primeiros 750 m, en todo o trazado
pola marxe das estradas da Deputacion da Corufia dende 0 pozo 1 ata o 20, sobre unha soleira de formigén en
masa HM-20 de 10 cm de espesor debidamente nivelada e envolto lateral e superiormente ata 15 cm por riba da

xeneratriz superior do tubo c6 mesmo formigdn, para soportar sen problema as cargas do trafico.

Os restantes 40 m de colector de saneamento a partires do pozo 20, xa dentro da parcela propiedade do Concello
de Cedeira, non irdn reforzados: neste Ultimo treito os tubos irdn sobre unha cama de area de 10 cm de espesor e

envoltos lateral e superiormente ata 15 cm por enriba do tubo coa mesma area.

Incllese tamén unha partida alzada a xustificar para imprevistos, reposicions e outros, asi coma o custo da xestion

dos residuos xerados na obra.

Por medio destas actuacions conseguirase mellorar o sistema de saneamento municipal e proporcionar deste xeito
un servizo mais eficiente aos vecifios por medio dun microsistema de depuracién coma este, sen consumo de
enerxia, con un mantemento practicamente nulo (cada 2 meses, limpeza da arqueta de desbaste; unha vez cada 1/2
anos, retirada do 80% dos fangos decantados na foxa séptica; os prazos de tempo variaran en funcion da
composicion das augas residuais) e cun marcado caracter ecoldxico, sostible e de respecto pola natureza.
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4. CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA.

Para a realizacion do presente Proxecto Modificado N° 1 empregouse a cartografia dixital oficial coa que conta o
Concello, a escala 1/5.000, ademais das medicions realizadas “in situ” para comprobar as pendentes e cotas mais

relevantes de cara a execucion das obras.

Dado o tipo de traballos a realizar, para a correcta execucion das obras levarase un control xeométrico das mesmas
para acadar os resultados previstos no presente Proxecto Modificado N° 1 en canto a pendentes, cotas e
profundidade das zanxas para o colector, especialmente no treito final do trazado do mesmo, xa na parcela da balsa

de fitodepuracion.

5. XEOLOXIA E XEOTECNIA.

En cumprimento do artigo 123.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Novembro, polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico (BOE n® 276 de 16 de Novembro de 2011) incllese o

presente capitulo.

Dada a tipoloxia das obras contempladas no presente Proxecto Modificado N° 1, non se considera necesaria a
realizacion dun Estudo Xeotécnico. Non obstante, durante os vaciados, recheos e outros movementos de terras

comprobarase que as caracteristicas do terreo se adectan ao previsto en proxecto.

6. XUSTIFICACION DE PREZOS.

Os prezos que serven de base para a elaboracion do presuposto incldense no Anexo n° 1 do presente Proxecto
Modificado N° 1.

7. PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS.

Despois da andlise dos traballos a realizar e tendo en conta os rendementos da maquinaria e da man de obra

establecese un prazo de CATRO (4) MESES para a execucion das obras.

8. PRAZO DE GARANTIA DAS OBRAS.

De acordo coa Lei de Contratos do Sector Publico, o prazo de garantia sera como minimo de UN (1) ANO contado a

partires da data de Recepcion das Obras.

9. ORZAMENTO DAS OBRAS.

Ascende o Orzamento de Execucién Material (O.E.M.) & cantidade de:

SETENTA E NOVE MIL CATROCENTOS CORENTA E NOVE EUROS CON VINTE E SETE CENTIMOS
(69.449,27 €).
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Trala aplicacion sobre o O.E.M. dos Gastos Xerais (13%) e 0 Beneficio Industrial (6%), ascende o Orzamento Base
de Licitacion sen I.V.E a cantidade de:

OITENTA E DOUS MIL SEISCENTOS CORENTA E CATRO EUROS CON SESENTA E TRES CENTIMOS
(82.644,63 €).

Por Gltimo, aplicando 0 21% de I.V.E. sobre a cifra anterior obtense o Orzamento Base de Licitacion que ascende &
cantidade de:

CEN MIL EUROS (100.000,00 £€).

10. ESTUDO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE.

En cumprimento do Real Decreto 1627/1997, de 24 de Outubro, polo que se establecen as DISPOSICIONS
MINIMAS DE SEGURIDADE E SAUDE EN OBRAS DE CONSTRUCION OU ENXENERIA CIVIL, no Anexo n° 2 &

presente Memoria incliese un Estudo Basico de Seguridade e Salde.

11. ESTUDO AMBIENTAL.

No Anexo n° 3 & presente memoria incliese un pequefio Estudo Ambiental, no que se identifican, caracterizan e
valoran os distintos impactos ambientais derivados da execucion das obras contidas no presente Proxecto
Modificado N° 1. Do mesmo xeito, incliense unha serie de medidas preventivas e correctoras para a minimizacion

ou eliminacion dos impactos ambientais identificados como significativos.

12. ESTUDO DE XESTION DE RESIDUOS.

En cumprimento do R.D. 105/2008, inclliese no Anexo n° 4 & presente memoria un Estudo de Xestion de Residuos,
co fin de valorar os custos asociados & xestion e posterior reutilizacion, valorizacion ou eliminacién dos residuos
xerados durante as obras asociadas ao presente Proxecto Modificado N° 1. Esta valoracion de custos incliese no

Documento n° 4 — Orzamento dentro dun capitulo propio.

13. PROGRAMACION DOS TRABALLOS.

Incliiese no Anexo n° 5 & presente memoria un Plan de Obra orientativo, sen caracter contractual para o Contratista.

14. REVISION DE PREZOS.

De acordo co artigo 89 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Novembro, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector PUblico, a revision de prezos tera lugar cando o contrato fora executado no

20 % do seu importe, e transcorrese UN (1) ANO dende a sta adxudicacion.

Tendo en conta o prazo de execucion da obra de CATRO (4) MESES, non se inclie neste Proxecto
Modificado N° 1 clausula de revision de prezos.
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15. CLASIFICACION DO CONTRATISTA.

De acordo co artigo 65 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Plblico, para contratar coas
Administracions Publicas a execucion de contratos de obras de importe igual ou superior a 500.000 euros, ou de
contratos de servizos non recollidos no Anexo Il do Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Publicas, sera requisito indispensable que o empresario se encontre debidamente clasificado.

Xa que a obra proxectada ten un importe inferior a 500.000 €, non se esixe a clasificacion do contratista. De todas

maneiras, recoméndase que éste tefia as seguintes clasificacions:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA CONTRATO

E) Hidraulicas. | 1) Abastecementos e saneamentos. 1 (inferior a 150.000 €)

16. INDICE DE DOCUMENTOS.

Incllese a continuacion 6 indice xeral do presente Proxecto Modificado N° 1:

- DOCUMENTO N° 1: MEMORIA E ANEXOS.

0o MEMORIA.

0 ANEXOS:
§  ANEXO N° 1: XUSTIFICACION DE PREZOS
§  ANEXO N° 2: ESTUDO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE
§ ANEXO N°3: ESTUDO AMBIENTAL
§  ANEXO N° 4: ESTUDO DE XESTION DE RESIDUOS
§ ANEXO N°5: PLAN DE OBRA

§  ANEXO N° 6: MEMORIA URBANISTICA, AFECCIONS E OUTROS

- DOCUMENTO N° 2: PLANOS.
0 PLANO N° 1: PLANOS DE SITUACION LONXANA E CERCANA
0 PLANO N° 2: PLANTA XERAL DA REDE DE SANEAMENTO E SISTEMA DE DEPURACION
0 PLANO N° 3: PERFIL LONXITUDINAL DO COLECTOR
0 PLANO N° 4: DESCRICION DO SISTEMA DE DEPURACION E DETALLES

0 PLANO N° 5: DETALLES: POZOS, ZANXAS, REPOSICIONS E OUTROS
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- DOCUMENTO N° 3: PREGO DE PRESCRIPCIONS TECNICAS PARTICULARES.

- DOCUMENTO N°4: ORZAMENTO.
0 MEDICIONS
o CADRODE PREZOSN°1
o CADRO DE PREZOS N°2
0 ORZAMENTOS PARCIAIS
0 ORZAMENTO DE EXECUCION MATERIAL (0.E.M.)

0 ORZAMENTO BASE DE LICITACION (0.B.L.)

17. SERVIZOS AFECTADOS E DISPONIBILIDADE DOS TERREOS.

As obras recollidas no presente Proxecto Modificado N° 1 consisten na construcién dun saneamento integral no
lugar de As Pontigas, o que inclle os traballos de tendido de colectores en zanxa baixo terra, formacion de pozos de
rexistro e a construcion dun sistema de fitodepuracion nunha parcela destinada a tal efecto polo Concello de

Cedeira.

No caso dos colectores de PVC 315 mm e 0s pozos de rexistro intercalados no seu trazado, sempre discorren baixo
as cunetas en terras de pistas de titularidade municipal e das estrada DP-2205 e DP-2206 baixo titularidade da
Deputacion da Corufia, excepto nos casos de cruces baixo pistas ou accesos a vivendas pavimentados, nos que
habera que demoler e posteriormente repofier o firme existente. No caso da parcela onde se instalara o sistema de
fitodepuracion, se ben no momento de redactar o primeiro proxecto de Xaneiro de 2017 o Concello de Cedeira ainda
non era o titular da mesma, a dia de hoxe xa se fixo o cambio de titularidade.

Non habera problemas, polo tanto, en canto a dispofiibilidade dos terreos para a realizacion das obras, ainda que
para a obtencién da autorizacién para a execucion das obras por parte da Deputacion da Corufia foi necesario
realizar camhios no proxecto orixinal que levaron & redaccién do presente Proxecto Modificado N° 1, tal e como se
explicou no punto 1 da presente memoria.

Ademais das excepcions xa comentadas, tan so nos treitos das estradas DP-2205 e DP-2206 nos que non exista
cuneta ou berma en terras, por chegar o pavimento asfaltico do arcén ata a beira mesmo das vivendas, sera

necesaria a demolicion de firmes asfalticos.

Ainda que en ninglin caso a demolicidn afectara aos carriles ou & sinalizacion horizontal das estradas DP-2205 e
DP-2206, a execucion dos traballos para a construcién do novo saneamento implican a presenza de maquinaria
pesada de obra nestas estradas durante a realizacién dos mesmos, polo que sera necesaria unha correcta

sinalizacion de obra.
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Inclliese a continuacion unha proposta de sinalizacion para os traballos que supofian a invasién completa dun carril
por parte da maquinaria de obra, directamente extraida da norma 8.3-IC:
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Ademais, e dada a presenza cercana de San Andrés de Teixido, procurarase que a execucion das obras non
coincida coa época do ano de maior afluencia de turistas e considerando tamén a posibilidade de facer os traballos
mais complicados en horario nocturno.

Polo demais, tendo en conta a natureza das obras a executar recollidas neste Proxecto Modificado N° 1, non se
considera afeccidns graves a outros particulares ou a empresas proveedoras de algun tipo de servizo nesta zona

mais ald das molestias que poidan ocasionar as obras durante a sla execucion. Como xa se comentou, esta

DOCUMENTO N° 1: Memoria e anexos. Memoria. Paxina 11
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contemplada a reposicion de tddolos firmes que sexa necesario demoler para o tendido das conduccions de

saneamento.

En canto & balsa de fitodepuracion, dada a sla distancia ao rego das Pontigas inferior a 100 m e dado o tipo de

instalacion que supdn, seréa necesaria a autorizacion de Augas de Galicia para a construcién da mesma.

En calquera caso, sera o Concello de Cedeira o encargado de obter as correspondentes autorizacions, permisos ou

licenzas que puidesen ser necesarias para a execucion das obras antes do comezo das mesmas.

No caso de afeccions non previstas inicialmente neste Proxecto Modificado N° 1, tamén sera o Concello de Cedeira

0 encargado de obter as autorizacidns antes da execucion das obras.

No Anexo n° 6 a presente memoria indicanse as afeccions detectadas no momento de redactar o presente Proxecto
Modificado N° 1.

18. DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

A obra proxectada pddese considerar obra completa de acordo coa Lei de Contratos do Sector Publico, polo que as
obras son susceptibles de ser entregadas ao uso publico & sua finalizacion.

19. CONCLUSIONS.

Con todo o exposto ata 0 momento, estimase que o presente Proxecto Modificado N° 1 estd dehidamente

xustificado polo que se propdn o0 mesmo & Administracién competente para a sua aprobacion.

) Cedeira (A Corufia), Xullo de 2017
O ENXENEIRO DE CAMINOS AUTOR DO PROXECTO MODIFICADO N° 1

Asdo.: Igor Vergara Otero
N° de colexiado: 25.817
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APENDICE: DATOS CATASTRAIS DA PARCELA
ONDE SE SITUARA A DEPURADORA
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Inclliese a continuacion a ficha catastral da parcela onde esta prevista a construcion da balsa de depuracion. No

Anexo n° 6 & presente Memoria ampliase a documentacion relativa & parcela e & normativa urbanistica en vigor.
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ANEXOS.
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ANEXO 1: XUSTIFICACION DE PREZOS.
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ANEXO N° 1: XUSTIFICACION DE PREZOS.

INDICE:

1
2
3.
4

INTRODUCION.
BASES DE PREZOS.
COSTES INDIRECTOS.
MAN DE OBRA.
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1. INTRODUCION.

En cumprimento do Real Decreto 1098/2001, do 12 de Outubro polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de

Contratos das Administracions Publicas redactase o presente Anexo.

2. BASES DE PREZOS.

Para a obtencion dos prezos seguiuse o prescrito no artigo 130 do Real Decreto 1098/2001 do 12 de Outubro, polo

que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracions Publicas.

3. COSTES INDIRECTOS.

A determinacion dos custos indirectos efectliase segundo o prescrito no Artigo 130 do Real Decreto 1098/2001, do

12 de Outubro polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracions Pdblicas.

K=Ki+ K>

- Ky, relativo a imprevistos, fixase nun 1% de acordo co Real Decreto 1098/2001.

- K1 obténse como unha relacién entre os costes directos e indirectos.

Polo tipo de obra que se considera neste proxecto, fixase a porcentaxe de Ki nun 5%, co que obtemos unha

porcentaxe:

K=6%

4.  MAN DE OBRA.

O custo da man de obra, obtense mediante aplicacion da formula:

C=A+B
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Onde:

- C=En€/hora, expresa 0 custo para a empresa.

- A=En€lhora, ¢ aretribucion total do traballador que ten caracter salarial exclusivamente.

- B=En¢€/hora, é a retribucion do traballador de caracter non salarial.

Os prezos aplicados para a man de obra segundo a categoria profesional e para o ano presente son 0s seguintes:

CATEGORIA PROFESIONAL: A B C

ENCARGADO 11,64 | 4,27 | 15,91
CAPATAZ 10,65 | 3,73 | 14,38
OFICIAL 12 10,45 | 3,67 | 14,12
OFICIAL 22 10,19 | 3,61 | 13,80
PEON ESPECIALIZADO 9,91 | 3,47 | 13,38
PEON ORDINARIO 9,74 | 3,41 | 13,15
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PREZOS DA MAN DE OBRA.



Obra: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

Caédigo UM  Descripci6n Precio
0010A020 H.  Capataz 14,38
0010A030 H.  Oficial primera. 14,12
0010A070 H.  Peon ordinario 13,15

PRECIOS MANO DE OBRA Pagina 1
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PREZOS DA MAQUINARIA.



Obra: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

Cédigo UM Descripcion Precio
M01DA320 H. Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40 kW. 9,62
M04TMO011 H. Camion hormigonera 6 m3. 17,73
MO5EN020 H. Excavad. hidraul. neumaticos 84 CV 46,00
M06CM050 H. Compresor portatil diesel m.p. 17 m3/min. 15,63
M06MR240 H. Martillo rompedor hidraulico 1000 kg. 12,25
M07AC020 H. Dumper convencional 2.000 kg. 4,56
MO07CB010 H. Camidn basculante de 10 t. 30,80
MO07CB020 H. Camidn basculante 4x4 14 T. 35,50
M07CG010 H. Camion gria 6 T. 49,50
M07W011 KM. P.p. transporte 1 m3 de escollera 0,35
MO08B020 H. Barredora remolcada c/motor auxiliar 4,55
MO8CA110 H. Cisterna agua s/camion 10.000 . 26,40
MO08CB010 H. Camidn cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 31,30
MOSNMO010 H. Motoniveladora 135 CV 45,65
MO8RLO010 H. Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 4,57
MO8BRN040 H. Rodillo vibrante autopropuls. mixto 15 T. 39,10
MO8RV010 H. Compactador asfalt. neum. aut. 6/15 t. 40,85
M11CD110 H. Cortadora de disco, para pavimentos. 12,30
PO7NO80 M3. Canon transporte exceso tierras a gestor. 0,30
P0O99RCD ub. Retirada de residuos a gestor 551,79
PRECIOS MAQUINARIA Pagina 1
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PREZOS DOS MATERIAIS.
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Cédigo UM Descripcion Precio
P01AA020 M3. Arena 0/6 mm. 13,40
PO1AE025 M3. Escollera >=500 kg, en obra 7,95
PO1AF031 M3. Zahorra artificial. 13,19
P01AG061 M3. Grava 30-50 mm. 12,10
P01AG300 M3. Gravilla 12-18 mm. 12,40
P01AG350 M3. Gravilla 6-12 mm. 13,10
P01AR010 M3. Arena de rio 0/6 mm. 16,70
P01GLO61 M3. Grava 30-50 mm lavada 15,71
P01GL350 M3. Gravilla 6-12 mm lavada 16,42
P0O1HA010 M3. Hormigon HA-25/P/20/1la central 63,84
P0O1HMO020 M3. Hormigon HM-20/P/40/1 central. 61,65
PO1PL151 KG. Emulsién asfaltica ECR-2. 0,42
PO2EAT820 ub. Tapa de fundicién D-400 @ 60 cm. y cerco. 65,60
PO2EPH040 ubD. Ani.pozo machih.circ. HM h=0,5 m @1000. 31,20
P02EPH100 ubD. Cono mach.circ. HM h=0,6 m. @600/1000. 32,40
P0O2EPW010 ub. Pates de polipropileno con alma de acero. 5,75
P06BG068 M2. Geotextil no tejido 200 gr/m2, i/ solapes. 1,58
P06BG087 M2. Geotextil no tejido 300 gr/m2, i/ solapes. 2,06
P90MR126 M. Rollizo madera autoclave @6 cm 2,55
P99PTMO0 ub. P.p. de tornilleria y medios auxiliares. 2,15
T10PV020 M. Tubo PVC D=200 mm. 3,74
U01PP012 ub. P.p. material encofrado y otros med. aux. 23,98
U39GA016 M. Tubo dren PVC D=160 mm. 2,68
ACO01R12 KG. Acero para armar B-500-S 1,35
ARJDES ub. Cesta de desbaste retirable, galvanizada 130,45
JRO6U058 ub. Macréfita suministrada en obra y plantada 0,60
MCEMO0801 M3. Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio dosificacion 1/6 (M-40), if 67,12

confeccionado con hormigonera de 200 I., S/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004, en obra.
P02T0O030 M. Tuberfa de PVC corrugado @315 mm. serie SN8, de 315 mm de didmetro exterior, segin 10,00
UNE-EN 1401-1, i/ p.p. de lubricante, junta de goma y piezas especiales.

PIEW500 ub. Cerco 80x80 cm y tapa fundicion con bisagras antiolores. 114,55
PRECIOS MATERIAL Pagina 1
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Cédigo UM Descripcion Precio
PFHB80A ub. Argueta prefabricada de hormigén con fondo, 80x80x100 cm. 118,73
PIEW500 ub. Cerco 150x80 cm y tapa fundicion con bisagras antiolores. 322,73
U33FB120 ub. Fosa séptica 35.000 litros con 3 camaras, puesta en obra y descargada en ubicacion 15052,99
definitiva, incluso conexién de esta a las tuberias de entrada y salida y p.p. de piezas
auxiliares y pequefio material.
PEOST002 M2. Lamina impermeable caucho EPDM 1,6 mm i/ solapes y p.p. de soldadura térmica. 9,80
ME2008PE ub. Manguito 200 mm presoldado a placa EPDM de 8 mm, para entronque a lamina 328,59
del mismo material mediante adhesivo quimico, a realizar in situ. Incluso p.p. de
adhesivo y otros materiales 0 medios aux.
PRECIOS MATERIAL Pagina 2
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Obra: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

U01AB100  M2. DEMOLICION DE FIRMES MBC/HORMIGON
Demolicion de firme de MBC y/o hormigdn, incluso corte previo de bordes con sierra de disco y
transporte de los materiales a vertedero autorizado (canon no incluido). Totalmente terminado.

Cddigo Cantidad um Descripcion Precio Importe
0010A030  0,0500 H. Oficial primera. 14,12 0,7060
0010A070  0,0500 H. Peon ordinario 13,15 0,6575
MO7AC020  0,0100 H. Dumper convencional 2.000 kg. 4,56 0,0456
M07CB020  0,0050 H. Camion basculante 4x4 14 T. 35,50 0,1775
MO5EN020  0,0100 H. Excavad. hidraul. neumaticos 84 CV 46,00 0,4600
MO6MR240  0,0100 H. Martillo rompedor hidrulico 1000 kg. 12,25 0,1225
M11CD110  0,1500 H. Cortadora de disco, para pavimentos. 12,30 1,8450
M06CMO050  0,0100 H. Compresor portatil diesel m.p. 17 m3/min. 15,63 0,1563
%SS Seguridad y Salud 2,00 0,0834
%MA Medios auxiliares 1,00 0,0417
%Cl Costes indirectos 6,00 0,2577

Suma 4,5532

Redondeo -0,0032

Total 4,5500
UO1EZ0930 M3. EXCAVACION EN ZANJA O POZO h<=1,5 m C/AGOT. AGUA.

Excavacion en zanja 0 pozo con agotamiento de agua en todo tipo de terreno, profundidad igual o
inferior a 1,5 m, i/carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero autorizado
incluido canon de transporte.

Cadigo Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0010A020  0,0200 H. Capataz. 14,38 0,2876
0010A070  0,0200 H. Peon ordinario 13,15 0,2630
MO5EN020  0,0300 H. Excavad. hidraul. neumaticos 84 CV 46,00 1,3800
MO6MR240  0,0250 H. Martillo rompedor hidrdulico 1000 kg. 12,25 0,3063
M07CB020  0,0100 H. Camion basculante 4x4 14 T. 35,50 0,3550
MO1DA320  0,0300 H. Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40 kW. 9,62 0,2886
PO7N080 1,0000 M3. Canon transporte exceso tierras a gestor. 0,30 0,3000
%SS Seguridad y Salud 2,00 0,0636
%MA Medios auxiliares 1,00 0,0318
%Cl Costes indirectos 6,00 0,1966

Suma 3,4724

Redondeo -0,0024

Total 3,4700

PRECIOS DESCOMPUESTOS Pégina 1
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UOIRZ010  M3. RELLENO ZANJAS Y POZOS C/MAT. EXCAV.
Relleno localizado en zanjas y pozos con productos procedentes de la excavacion, extendido,
humectacion y compactacion superior al 95% Proctor Modificado.
Cddigo Cantidad um Descripcion Precio Importe
0010A020  0,0200 H. Capataz. 14,38 0,2876
0010A070  0,0200 H. Pedn ordinario 13,15 0,2630
MO5EN020  0,0300 H. Excavad. hidraul. neumaticos 84 CV 46,00 1,3800
M08CA110  0,0100 H. Cisterna agua s/camion 10.000 I. 26,40 0,2640
MO8RL0O10  0,0500 H. Rodillo vibrante manual thndem 800 kg. 4,57 0,2285
%SS Seguridad y Salud 2,00 0,0485
%MA Medios auxiliares 1,00 0,0242
%Cl Costes indirectos 6,00 0,1497
Suma 2,6455
Redondeo 0,0045
Total 2,6500
u04TP80 M. TUBERIA DE PVC CORRUGADO SN8 @315 mm.
Conduccidn para saneamiento o pluviales de PVC corrugado, doble pared y rigidez 8 kN/m2, con
un didmetro de 315 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Cddigo Cantidad um Descripcién Precio Importe
0010A030  0,0400 H. Oficial primera. 14,12 0,5648
0010A070  0,0400 H. Pedn ordinario 13,15 0,5260
MO8RL0O10  0,0400 H. Rodillo vibrante manual tAndem 800 kg. 4,57 0,1828
M07CB020  0,0400 H. Camion basculante 4x4 14 T. 35,50 1,4200
PO1AR010  0,2000 M3. Arena de rio 0/6 mm. 16,70 3,3400
P02TO030  1,0500 M. Tuberia de PVC corrugado @315 mm. serie 10,00 10,5000
SN8, de 315 mm de didmetro exterior, segin
UNE-EN 1401-1, i/ p.p. de lubricante, junta
de goma y piezas especiales.
%SS Seguridad y Salud 2,00 0,3307
%MA Medios auxiliares 1,00 0,1653
%Cl Costes indirectos 6,00 1,0218
Suma 18,0514
Redondeo -0,0014
Total 18,0500
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UOSMP509  UD. POZO PREFABRICADO 1,00<h<=1,50 m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 1,50 m. de altura dtil
interior, formado por solera de hormigén HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor y embebiendo al tubo,
anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para
formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicion, sellado
de juntas con mortero de cemento 1/6, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares.
Totalmente ejecutado.
Cddigo Cantidad um Descripcion Precio Importe
0010A030  1,0000 H. Oficial primera. 14,12 14,1200
0010A070  1,0000 H. Pebn ordinario 13,15 13,1500
M07CG010  0,1500 H. Camion gria 6 T. 49,50 7,4250
PO1HMO020  0,2700 M3. Hormigdn HM-20/P/40/1 central. 61,65 16,6455
P0O2EPH040  2,0000 uD. Ani.pozo machih.circ. HM h=0,5 m @1000. 31,20 62,4000
PO2EPH100  1,0000 ub. Cono mach.circ. HM h=0,6 m. @600/1000. 32,40 32,4000
P02EPW010 5,0000 uD. Pates de polipropileno con alma de acero. 5,75 28,7500
P0O2EAT820  1,0000 ub. Tapa de fundicién D-400 @ 60 cm. y cerco. 65,60 65,6000
MCEM0801  0,0200 M3. Mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5N 67,12 1,3424
y arena de rio dosificacion 1/6 (M-40), i/
confeccionado con hormigonera de 200 .,
S/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004, en obra.
%SS Seguridad y Salud 2,00 4,8367
%MA Medios auxiliares 1,00 2,4183
%Cl Costes indirectos 6,00 14,9453
Suma 264,0332
Redondeo -0,0032
Total 264,0300
U02HR099  M3. HORMIGON HM-20/P/40/l EN REFUERZO Y REPOSICIONES
Hormigdn en masa HM-20/P/40/1 en refuerzo de canalizaciones y reposicion de soleras,
incluso puesta en obra, i/ vibrado y curado.
Cddigo Cantidad um Descripcién Precio Importe
0010A030  0,2500 H. Oficial primera. 14,12 3,5300
0010A070  0,2500 H. Pebn ordinario 13,15 3,2875
M04TM011  0,2000 H. Cami6n hormigonera 6 m3. 17,73 3,5460
PO1HM020  1,0000 M3. Hormigon HM-20/P/40/1 central. 61,65 61,6500
%SS Seguridad y Salud 2,00 1,4403
%MA Medios auxiliares 1,00 0,7201
%Cl Costes indirectos 6,00 4,4504
Suma 78,6243
Redondeo -0,0043
Total 78,6200
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AR158DSB  UD.
Cbdigo Cantidad
0010A030  4,0000
0010A070  4,0000
MO5EN020  0,2500
PO1HMO020  0,6840
PO1HA010 0,7360
ACO01R12 68,0000
ARJDES 1,0000
PIEW500 1,0000
U01PP012 1,0000
%SS

%MA

%Cl

UODP3C12  UD.
Cbdigo Cantidad
0010A030  2,5000
0010A070  2,5000
PO1AF031 6,0000
U33FB120  1,0000

ARQUETA DESBASTADORA Y DESARENADORA CON CESTA

Argueta desbastadora y desarenadora de hormigén, ejecutada in situ, de 190x120 cm en planta
y 80 cm de altura util interior, con paredes de 20 cm de espesor de hormigén HA-25 y solera de
hormigén HM-20 de 20 cm de espesor sobre una capa de hormigén de limpieza de 10 cm,
todos ellos armados con segun planos. Incluso excavacion, cesta de desbaste con reja de 4 cm
de luz de paso retirable para su limpieza periédica, marco y tapa de fundicidn con bisagras
antiolores y p.p. de encofrado y medios auxiliares, i/fexcavacion. Totalmente terminada.

UM Descripcion Precio Importe

H. Oficial primera. 14,12 56,4800

H Peon ordinario 13,15 52,6000

H. Excavad. hidraul. neumaticos 84 CV 46,00 11,5000

M3. Hormigdn HM-20/P/40/1 central. 61,65 42,1686

M3. Hormigdn HA-25/P/20/I1a central 63,84 46,9862

KG. Acero para armar B-500-S 1,35 91,8000

uD. Cesta de desbaste retirable, galvanizada 130,45 130,4500

ub. Cerco 150x80 cm y tapa fundicion con 322,73 322,7300
bisagras antiolores.

ub. P.p. material encofrado y otros med. aux. 23,98 23,9800

Seguridad y Salud 2,00 15,5739

Medios auxiliares 1,00 7,7869

Costes indirectos 6,00 48,1233

Suma 850,1790

Redondeo 0,0010

Total 850,1800

FOSA SEPTICA 3 CAMARAS Y FILTRO 120 HAB-EQ

Fosa séptica de 35.000 litros de capacidad, para una poblacion de 120 habitantes equivalentes,
de forma cilindrica y dimensiones aproximadas de 2,8 m de diametro y 5,7 m de longitud, en
poliester, fibra de vidrio o cualquier otro material resistente y apto para el uso bajo tierra.
Dividida internamente en tres cdmaras: desarenado y decantacion primaria, decantacion
secundaria y digestion anaerobia, y por ultimo un filtro biolégico con relleno de material
plastico con salida del efluente depurado por la parte superior. La fosa cumplird con la norma
vigente de vertidos en Espafia, Ley de Aguas RD 606/2003. Totalmente instalada, incluso
preparacion de una base nivelada de zahorra artificial de 25 cm de espesor en el fondo de la
excavacion, colocacion de la fosa y conexion de ésta a las tuberias de entrada de aguas
residuales y salida de aguas depuradas. Comprobada y lista para su uso.

UM Descripcién Precio Importe
H. Oficial primera. 14,12 35,3000
H. Pedn ordinario 13,15 32,8750
M3. Zahorra artificial. 13,19 79,1400
ub. Fosa séptica 35.000 litros con 3 camaras, 13640,00 13640,0000
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Cddigo Cantidad um Descripcién Precio Importe
puesta en obra y descargada en ubicacion
definitiva; incluso conexion de esta a las
tuberias de entrada y salida y p.p. de
piezas auxiliares y pequefio material.
%SS Seguridad y Salud 2,00 275,7463
%MA Medios auxiliares 1,00 137,8732
%Cl Costes indirectos 6,00 852,0561
Suma 15052,9905
Redondeo -0,0005
Total 15052,9900
U72IMP029  M2. Impermeabilizacion de balsas a cielo abierto
Impermeabilizacion de balsas a cielo abierto, a base de un geotextil no tejido con un gramaje de
300 g/m2 colocado como bhase antipunzonamiento y una lamina impermeable de caucho EPDM
de 1,6 mm de espesor, i/ solapes, soldadura en planta de los pafios de caucho EPDM y p.p. de
medios auxiliares. Completamente acabado, impermeable y funcional.
Cddigo Cantidad um Descripcion Precio Importe
0010A020  0,0100 H. Capataz. 14,38 0,1438
0010A030  0,0250 H. Oficial primera. 14,12 0,3530
0010A070  0,0250 H. Pebn ordinario 13,15 0,3288
P06BG087  1,0500 M2. Geotextil no tejido 300 gr/im2, i/ solapes. 2,06 2,1630
PEOST002 1,0500 M2. Lamina impermeable caucho EPDM 1,6 mm 9,80 10,2900
i/ solapes y p.p. de soldadura térmica.
%SS Seguridad y Salud 2,00 0,0498
%MA Medios auxiliares 1,00 0,0249
%Cl Costes indirectos 6,00 0,7714
Suma 14,1247
Redondeo -0,0047
Total 14,1200
PE200ME8  UD. Manguito para entronque en lamina de caucho EPDM
Manguito para entronque con tuberia de PVC 200 mm presoldado a placa de caucho EPDM de
8 mm de espesor, para soldadura quimica con adhesivo a lamina del mismo caucho EPDM, i/ p.p.
de piezas especiales y medios auxiliares. Completamente instalado y sin fugas.
Cadigo Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0O010A030  1,0000 H. Oficial primera. 14,12 14,1200
0010A070  0,5000 H. Pebn ordinario 13,15 6,5750
ME2008PE  1,0000 ub. Manguito 200 mm presoldado a placa 328,59 328,5900
EPDM de 8 mm, para entronque a lamina
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%SS

%MA

%Cl

D38CV016 M.
Cadigo Cantidad
0010A070  0,0250
U39GA016 1,0000
%SS

%MA

%Cl

T10CV016 M.
Cadigo Cantidad
0010A070  0,0250
T10PV016 1,0000
%SS

%MA

%Cl

del mismo material mediante adhesivo
quimico, a realizar in situ. Incluso p.p. de
adhesivo y otros materiales 0 medios aux.

Seguridad y Salud 2,00 6,9857
Medios auxiliares 1,00 3,4929
Costes indirectos 6,00 21,5858
Suma 381,3494
Redondeo 0,0006
Total 381,3500

Tubo dren PVC 160 mm

Tuberia perforada de PVC de 160 mm para funciones de drenaje, colocada en rellenos de
material granular drenante en obras de todo tipo. Totalmente colocada, i/ p.p. de piezas
especiales y medios auxiliares.

UM Descripcion Precio Importe
H. Pedn ordinario 13,15 0,3288
M. Tubo dren PVC D=160 mm. 2,68 2,6800
Seguridad y Salud 2,00 0,0602

Medios auxiliares 1,00 0,0301

Costes indirectos 6,00 0,1859

Suma 3,2850

Redondeo 0,0050

Total 3,2900

Tubo PVC 160 mm
Tuberia de PVC de 160 mm para transporte de aguas residuales. Totalmente colocada,
il p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.

UM Descripcion Precio Importe
H. Pedn ordinario 13,15 0,3288
M. Tubo PVC D=160 mm. 2,16 2,1600
Seguridad y Salud 2,00 0,0498

Medios auxiliares 1,00 0,0249

Costes indirectos 6,00 0,1538

Suma 2,71172

Redondeo 0,0028

Total 2,7200
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ARB0OHPF uD.
Cadigo Cantidad
0010A030  0,5000
0010A070  0,5000
MO5EN020  0,1000
PO1IHMO020  0,0700
PIEW500 1,0000
PFHB80A 1,0000
%SS

%MA

%Cl

UO50E025  M3.
Cadigo Cantidad
0010A020  0,1500
0010A070  0,2500
MO5EN020  0,1500
PO1AE025 1,0000
MO7W011 20,0000
%SS

%MA

%Cl

ARQUETA PREFABRICADA 80X80X100 CM

Argueta prefabricada de hormigdn, 80x80 cm en planta y 100 cm de altura Util interior, con
fondo y asentada sobre una capa de hormigdn de limpieza HM-20 de 10 cm de espesor.
Incluso excavacion, preparacion de la superficie de asiento y p.p. de medios auxiliares.
Totalmente terminada.

UM Descripcion Precio Importe
H. Oficial primera. 14,12 7,0600
H Pedn ordinario 13,15 6,5750
H. Excavad. hidraul. neumaticos 84 CV 46,00 4,6000
M3. Hormigdn HM-20/P/40/1 central. 61,65 4,3155
uD. Cerco 80x80 cm y tapa fundicion con 114,55 114,5500
bisagras antiolores.
uD. Arqueta prefabricada de hormigén 118,73 118,7300
con fondo, 80x80x100 cm.
Seguridad y Salud 2,00 5,1166
Medios auxiliares 1,00 2,5583
Costes indirectos 6,00 15,8103
Suma 279,3157
Redondeo 0,0043
Total 279,3200

Escollera proteccion >=500 kg

Escollera de 500 kg o mas, colocada en proteccion de la Idmina de caucho del borde de la balsa,
incluido suministro y colocacion, perfectamente estable y con p.p. de medios auxiliares.
Completamente terminada.

UM Descripcion Precio Importe
H. Capataz. 14,38 2,1570
H. Pedn ordinario 13,15 3,2875
H. Excavad. hidraul. neumaticos 84 CV 46,00 6,9000
M3. Escollera >=500 kg, en obra 7,95 7,9500
KM. P.p. transporte 1 m3 de escollera 0,35 7,0000
Seguridad y Salud 2,00 0,5459

Medios auxiliares 1,00 0,2729

Costes indirectos 6,00 1,6868

Suma 29,8001

Redondeo -0,0001

Total 29,8000
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UO3LG612  M3. Grava fina 6/12 mm, lavada
Grava fina calibre 6-12 mm lavada, puesta en obra como relleno de la balsa de depuracion,
debidamente extendida, rasanteada y nivelada.
Cbdigo Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0010A030  0,0100 H. Oficial primera. 14,12 0,1412
0010A070  0,0200 H. Peon ordinario 13,15 0,2630
MO5EN020  0,0150 H. Excavad. hidraul. neumaticos 84 CV 46,00 0,6900
M07CB020  0,0200 H. Camion basculante 4x4 14 T. 35,50 0,7100
P01GL350  1,0000 M3. Gravilla 6-12 mm lavada 16,42 16,4200
%SS Seguridad y Salud 2,00 0,3645
%MA Medios auxiliares 1,00 0,1822
%Cl Costes indirectos 6,00 1,1263
Suma 19,8972
Redondeo 0,0028
Total 19,9000
UO5LG350  M3. Grava gruesa 30/50 mm, lavada
Grava gruesa calibre 30-50 mm lavada, puesta en obra como relleno de la balsa de depuracién,
debidamente extendida, rasanteada y nivelada.
Cadigo Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0010A030  0,0100 H. Oficial primera. 14,12 0,1412
0010A070  0,0200 H. Peon ordinario 13,15 0,2630
MO5EN020  0,0150 H. Excavad. hidraul. neumaticos 84 CV 46,00 0,6900
M07CB020  0,0200 H. Camién basculante 4x4 14 T. 35,50 0,7100
P01GL0O61  1,0000 M3. Grava 30-50 mm lavada 15,71 15,7100
%SS Seguridad y Salud 2,00 0,3503
%MA Medios auxiliares 1,00 0,1751
%Cl Costes indirectos 6,00 1,0824
Suma 19,1220
Redondeo -0,0020
Total 19,1200
U02A006 M3. Arena fina de machaqueo calibre 0/6 mm
Arena fina procedente de machaqueo, calibre 0/6 mm, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparacion de la superficie de asiento.
Cbdigo Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0010A030  0,0100 H. Oficial primera. 14,12 0,1412
0010A070  0,0200 H. Peon ordinario 13,15 0,2630
MO5EN020  0,0150 H. Excavad. hidraul. neumaticos 84 CV 46,00 0,6900
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Cbdigo Cantidad UM Descripcién Precio Importe
MO8RL010  0,0100 H. Rodillo vibrante manual thndem 800 kg. 4,57 0,0457
M07CB020  0,0200 H. Camion basculante 4x4 14 T. 35,50 0,7100
P01AR010  1,0000 M3. Arena de rio 0/6 mm. 16,70 16,7000
%SS Seguridad y Salud 2,00 0,3710
%MA Medios auxiliares 1,00 0,1855
%Cl Costes indirectos 6,00 1,1464
Suma 20,2528
Redondeo -0,0028
Total 20,2500
UO1GE012  M2. Geotextil no tejido 200 g/m2
Geotextil no tejido, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en separacion de capas granulares
de distinta permeabilidad, i/ p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocado.
Cadigo Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0010A070  0,0250 H. Peon ordinario 13,15 0,3288
P06BG068  1,0500 M2. Geotextil no tejido 200 gr/im2, i/ solapes. 1,58 1,6590
%SS Seguridad y Salud 2,00 0,0398
%MA Medios auxiliares 1,00 0,0199
%Cl Costes indirectos 6,00 0,1228
Suma 2,1702
Redondeo -0,0002
Total 2,1700
U0JR058 M2. PLANTAS ACUATICAS PARA FITODEPURACION
Plantacion de macrdfitas del tipo Alocasia Rubra, Carex Pseudocyperus, Calas, Lirios 6 similar,
para depuracion de aguas residuales domésticas, incluyendo suministro en obra y plantacion, a
razon de 5 uds/m2.
Cbdigo Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0010A020  0,0250 H. Capataz. 14,38 0,3595
0010A070  0,0250 H. Peon ordinario 13,15 0,3288
JRO6U058 5,0000 uD. Macrdfita suministrada en obra y plantada 0,60 3,0000
%SS Seguridad y Salud 2,00 0,0738
%MA Medios auxiliares 1,00 0,0369
%Cl Costes indirectos 6,00 0,2279
Suma 4,0268
Redondeo 0,0032
Total 4,0300
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Uoovm100 M. VALLA DE MADERA
Valla de madera tratada en autoclave para exteriores, a base de rollizos de seccion redonda de 6
cm de diametro. Estara formada por postes de 220 ¢cm de longitud colocados cada 1,5 m de
distancia, con los primeros 70 cm hincados en el terreno y 150 ¢cm a la vista. Incluye también
un pasamanos y dos quitamiedos de idéntica seccion, fijados con tornilleria a los postes y
colocados a 50, 100 y 150 cm de altura respecto al suelo. Toda la tornilleria sera apta para uso
en exterior, con cabeza avellanada y sin sobresalir de la madera para evitar dafios.
Completamente terminada s\planos.
Cadigo Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0010A030  0,3000 H. Oficial primera. 14,12 4,2360
0010A070  0,3000 H. Pebn ordinario 13,15 3,9450
P90OMR126  4,8000 M. Rollizo madera autoclave @6 cm 2,55 12,2400
P99PTMO0  1,0000 uD. P.p. de tornilleria y medios auxiliares. 2,15 2,1500
%SS Seguridad y Salud 2,00 0,4514
%MA Medios auxiliares 1,00 0,2257
%Cl Costes indirectos 6,00 1,3949
Suma 24,6430
Redondeo -0,0030
Total 24,6400
U03Cz015  Ms. ZAHORRA ARTIFICIAL
Zahorra artificial en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion
de la superficie de asiento.
Cadigo Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0010A030  0,0100 H. Oficial primera. 14,12 0,1412
0010A070  0,0100 H. Pebn ordinario 13,15 0,1315
MO8NMO010  0,0100 H. Motoniveladora 135 CV 45,65 0,4565
MO8RN040  0,0200 H. Rodillo vibrante autopropuls. mixto 15 T. 39,10 0,7820
M07CB020  0,0200 H. Camion basculante 4x4 14 T. 35,50 0,7100
MO8CA110  0,0100 H. Cisterna agua s/camién 10.000 . 26,40 0,2640
P0O1AF031  1,0000 M3. Zahorra artificial. 13,19 13,1900
%SS Seguridad y Salud 2,00 0,3135
%MA Medios auxiliares 1,00 0,1568
%Cl Costes indirectos 6,00 0,9687
Suma 17,1142
Redondeo -0,0042
Total 17,1100
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Uo3wwo20 M2. Rebacheo de grava y riego semiprofundo
Rebacheo con un espesor medio de 12 cm. de grava 30-50 mm., y un riego semiprofundo a base
de 4,5 Kg/m2. de emulsion asféltica ECR-2 y 18 Its/m2. de gravilla 12-18 mm.

Cddigo Cantidad um Descripcion Precio Importe
P01AG061  0,1200 M3. Grava 30-50 mm. 12,10 1,4520
PO1PL151  4,5000 KG. Emulsion asfaltica ECR-2. 0,42 1,8900
P01AG300  0,0180 M3. Gravilla 12-18 mm. 12,40 0,2232
MO8NMO010  0,0030 H Motoniveladora de 135 CV. 45,65 0,1370
MO8BRN040  0,0050 H Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 39,10 0,1955
M08CB010  0,0050 H. Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 31,30 0,1565
MO7CB010  0,0030 H. Camién basculante de 10 t. 30,80 0,0924
0010A020  0,0100 H Capataz. 14,38 0,1438
0010A030  0,0100 H Oficial primera. 14,12 0,1412
0010A070  0,0200 H. Peon ordinario 13,15 0,2630
%SS Seguridad y Salud 2,00 0,0939
%MA Medios auxiliares 1,00 0,0469
%Cl Costes indirectos 6,00 0,2901
Suma 5,1255
Redondeo 0,0045
Total 5,1300
UO3RS521  M2. Riego superficial 2 KG.
Riego superficial a base de 2 Kgim2. de emulsion asfaltica ECR-2 y 18 Its/m2. de gravilla
6-12 mm.
Cddigo Cantidad um Descripcién Precio Importe
P0O1PL151 2,0000 KG. Emulsion asfaltica ECR-2. 0,42 0,8400
P01AG350  0,0180 M3. Gravilla 6-12 mm. 13,10 0,2358
MO08B020 0,0030 H. Barredora remolcada c/motor auxiliar 4,55 0,0137
MO8RNO40  0,0030 H. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 39,10 0,1173
MO8RV010  0,0030 H. Compactador asfalt. neum. aut. 6/15 t. 40,85 0,1226
M08CB010  0,0030 H. Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 31,30 0,0939
MO7CB010  0,0030 H. Camién basculante de 10 t. 30,80 0,0924
0010A020  0,0050 H. Capataz. 14,38 0,0719
0010A030  0,0050 H. Oficial primera. 14,12 0,0706
0010A070  0,0050 H. Peon ordinario 13,15 0,0658
%SS Seguridad y Salud 2,00 0,0345
%MA Medios auxiliares 1,00 0,0172
%Cl Costes indirectos 6,00 0,1065
Suma 1,8821
Redondeo -0,0021
Total 1,8800
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UO3RS515  M2. Riego de sellado 1,5 KG.
Riego de sellado a base de 1,50 Kg/m2. de emulsion asfaltica ECR-2 y 16 Its/m2. de arena.
Cadigo Cantidad UM Descripcion Precio Importe
P0O1PL151 1,5000 KG. Emulsion asfaltica ECR-2. 0,42 0,6300
P01AA020  0,0160 M3. Arena 0/6 mm. 13,40 0,2144
M08B020 0,0020 H. Barredora remolcada c/motor auxiliar 4,55 0,0091
MOBRN040  0,0020 H. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 39,10 0,0782
MO8RV010  0,0020 H. Compactador asfalt. neum. aut. 6/15 t. 40,85 0,0817
MO08CB010  0,0020 H. Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 |. 31,30 0,0626
M07CB010  0,0020 H. Camion basculante de 10 t. 30,80 0,0616
0O010A020  0,0040 H. Capataz. 14,38 0,0575
0010A030  0,0040 H. Oficial primera. 14,12 0,0565
O010A070  0,0040 H. Pedn ordinario 13,15 0,0526
%SS Seguridad y Salud 2,00 0,0261
%MA Medios auxiliares 1,00 0,0130
%Cl Costes indirectos 6,00 0,0806
Suma 1,4239
Redondeo -0,0039
Total 1,4200
UOOORCD ub. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.
Estudio de gestion de residuos segin Anejo 5y de acuerdo con R.D. 105/2008
Cbdigo Cantidad UM Descripcién Precio Importe
P099RCD 1,0000 uD. Retirada de residuos a gestor 551,79 551,7900
%SS Seguridad y Salud 2,00 11,0358
%MA Medios auxiliares 1,00 5,5179
%Cl Costes indirectos 6,00 34,1006
Suma 602,4443
Redondeo -0,0043
Total 602,4400
UOOOREP PA. REPOSICIONES E IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar para reposiciones e imprevistos.
PRECIOS DESCOMPUESTOS Pagina 12
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UO4TPBOR M. TUBERIA DE PVC CORRUGADO SN8 @315 mm. REFORZADA C\HORMIG.
Conduccién para saneamiento o pluviales de PVC corrugado, doble pared y rigidez 8 kN/m2, con
un diametro de 315 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una solera de 10
10 cm de espesor de hormigdn en masa HM-20 debidamente nivelada, y relleno lateralmente y
superiormente hasta 15 cm por encima de la generatriz superior del tubo con el mismo hormigén.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Cadigo Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0010A030  0,0600 H. Oficial primera. 14,12 0,8472
0010A070  0,0600 H. Pedn ordinario 13,15 0,7890
M04TM011  0,0600 H. Camion hormigonera 6 m3. 17,73 1,0638
PO1HM020  0,2000 M3. Hormigdn HM-20/P/40/1 central. 61,65 12,3300
P02TO030  1,0500 M. Tuberia de PVC corrugado @315 mm. serie 10,00 10,5000
SN8, de 315 mm de didmetro exterior, segin
UNE-EN 1401-1, i/ p.p. de lubricante, junta
de goma y piezas especiales.
%SS Seguridad y Salud 2,00 0,5106
%MA Medios auxiliares 1,00 0,2553
%Cl Costes indirectos 6,00 1,5778
Suma 27,8737
Redondeo -0,0037
Total 27,8700
PRECIOS DESCOMPUESTOS Pagina 13
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1.1 MEMORIA XERAL.

111  OBXECTO DO ESTUDO DE SEGURIDADE E SAUDE.

Redactase o presente Estudo Basico de Seguridade e Salde co obxecto de establecer as lifias de actuacion das
técnicas de Prevencion de Riscos Laborais na presente obra, sendo o obxectivo fundamental a completa eliminacion
dos devanditos riscos, e de non ser posible, a reducion destes ata que as slias posibles consecuencias sexan 0
menos danifias posibles para as persoas, as cousas € 0 medio.

Asi mesmo, establécense as indicacions precisas para que a realizacion do traballo por parte dos traballadores sexa
nas condicions menos penosas posibles, para o cal se definen as preceptivas instalacions de Hixiene e Benestar
que estaran presentes na obra para uso dos traballadores.

A realizacion do presente Estudo de Seguridade e Salde realizase para dar cumprimento ao disposto no Real
Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as Disposiciéns minimas de Seguridade e Sadde nas
Obras de Construcion, sendo complementado posteriormente polo Plan de Seguridade e Salde, que se atera ao
disposto no presente Estudo.

De igual xeito, establécense as disposicions minimas en materia de Seguridade e Salde aplicables as obras de
construcion, de acordo coa Lei 31/1995, de Prevencion de Riscos Laborais.

1.1.2  DEBERES E OBLIGACIONS DO EMPRESARIO E DO TRABALLADOR.

Segundo os Arts. 14 e 17, no Capitulo Ill da Lei de Prevencion de Riscos Laborais establécense os seguintes
puntos:

1. Os traballadores tefien dereito a unha proteccion eficaz en materia de seguridade e sadde no traballo. O
citado dereito supdn a existencia dun correlativo deber do empresario de proteccion dos traballadores
fronte aos riscos laborais. Este deber de proteccion constitde, igualmente, un deber das Administracions
Plblicas respecto do persoal ao seu servizo. Os dereitos de informacion, consulta e participacion,
formacion en materia preventiva, paralizacion da actividade en caso de risco grave e inminente e vixilancia
do seu estado de satde, nos termos previstos na presente Lei, forman parte do dereito dos traballadores a
unha proteccion eficaz en materia de seguridade e satde no traballo.

2. En cumprimento do deber de proteccion, o empresario debera garantir a seguridade e a salde dos
traballadores ao seu servizo en todos os aspectos relacionados co traballo.

Para estes efectos, no marco das stas responsabilidades, o empresario realizara a prevencion dos riscos
laborais mediante a adopcion de cantas medidas sexan necesarias para a proteccion da seguridade € a
salde dos traballadores, coas especialidades que se recollen nos artigos correspondentes en materia de
avaliacion de riscos, informacion, consulta e participacion e formacién dos traballadores, actuacion en
casos de emerxencia e de risco grave e inminente, vixilancia da salde, e mediante a constitucién dunha
organizacion e dos medios necesarios nos termos establecidos no Capitulo IV da presente Lei.

O empresario desenvolverd unha accion permanente co fin de perfeccionar os niveis de proteccion
existentes e dispofiera o necesario para a adaptacion das medidas de prevencion sinaladas no paragrafo
anterior s modificacions que poidan experimentar as circunstancias que incidan na realizacion do traballo.

3. O empresario debera cumprir as obrigas establecidas na normativa sobre prevencion de riscos laborais.

4. As obrigas dos traballadores establecidas nesta Lei, a atribucion de funcions en materia de proteccion e
prevencion a traballadores ou Servizos da empresa e 0 recurso ao concerto con entidades especializadas
para o desenvolvemento de actividades de prevencion complementaran as accions do empresario, sen
que por iso lle eximan do cumplimento do seu deber nesta materia, sen prexuizo das accions que poida
exercitar, se € 0 caso, contra calquera outra persoa.

5. O custo das medidas relativas & seguridade e a salde no traballo non debera recaer en modo ningdn
sobre os traballadores.
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Equipos de traballo e medios de proteccién:

113

1.

O empresario adoptara as medidas necesarias co fin de que os equipos de traballo sexan adecuados para
o traballo que deba realizarse e convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garantan a
seguridade e a salde dos traballadores ao utilizalos. Cando a utilizacion dun equipo de traballo poida
presentar un risco especifico para a seguridade e a sadde dos traballadores, o empresario adoptara as
medidas necesarias co fin de que:

A) A utilizacion do equipo de traballo quede reservada aos encargados da devandita utilizacion.

B) Os traballos de reparacion, transformacion, mantemento ou conservacion sexan realizados polos
traballadores especificamente capacitados para iso.

O empresario debera proporcionar aos seus traballadores equipos de proteccion individual axeitados para
0 desempefio das suas funciéns e velar polo uso efectivo destes cando, pola natureza dos traballos
realizados, sexan necesarios. Os equipos de proteccion individual deberan utilizarse cando os riscos non
se poidan evitar ou non poidan limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccién colectiva ou
mediante medidas, métodos ou procedementos de organizacion do traballo.

PRINCIPIOS BASICOS DA ACCION PREVENTIVA.

De acordo cos Arts. 15 e 16 da Lei de Prevencion de Riscos Laborais, establécese que:

1.

O empresario aplicara as medidas que integran o deber xeral de prevencién previsto no capitulo anterior,
conforme aos seguintes principios xerais:

A) Evitar os riscos.
B) Avaliar os riscos que non se poidan evitar.
Combater os riscos na sta orixe.

Adaptar o traballo & persoa, en particular no que respecta & concepcion dos postos de traballo,
asi como a eleccion dos equipos e os métodos de traballo e de producion, con miras, en
particular, a atenuar o traballo monétono e repetitivo e a reducir os efectos do mesmo na sadde.

E) Teren conta a evolucion da técnica.
F) Substituir o perigoso polo que entrafie pouco ou ningln perigo.

G) Planificar a prevencion, buscando un conxunto coherente que integre nela a técnica, a
organizacion do traballo, as condiciéns de traballo, as relacions sociais e a influencia dos
factores ambientais no traballo.

H) Adoptar medidas que antepofian a proteccion colectiva & individual.
[) Dar as debidas instrucions aos traballadores.

O empresario tomara en consideracion as capacidades profesionais dos traballadores en materia de
seguridade e de salde no momento de encomendarlles as tarefas.

O empresario adoptara as medidas necesarias co fin de garantir que sd traballadores que recibisen
informacion suficiente e axeitada poidan acceder as zonas de risco grave e especifico.

A efectividade das medidas preventivas debera prever as distraccions ou imprudencias non temerarias
que puidese cometer o traballador. Para a sta adopcion teranse en conta os riscos adicionais que
puidesen implicar determinadas medidas preventivas; as cales s poderan adoptarse cando a magnitude
dos devanditos riscos sexa substancialmente inferior & dos que se pretende controlar e non existan
alternativas mais seguras.

Poderan concertar operacions de seguro que tefian como fin garantir como ambito de cobertura a
prevision de riscos derivados do traballo, a empresa respecto dos seus traballadores, os traballadores
auténomos respecto a eles mesmos e as sociedades cooperativas respecto aos Seus SOCI0S cuxa
actividade consista na prestacion do seu traballo persoal.
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Avaliacion dos riscos:

1. Aaccion preventiva na empresa planificarase polo empresario a partir dunha avaliacién inicial dos riscos
para a seguridade e a salde dos traballadores, que se realizar, con caracter xeral, tendo en conta a
natureza da actividade, e en relacion con aqueles que estean expostos a riscos especiais.

Igual avaliacion debera facerse con ocasion da eleccién dos equipos de traballo, das substancias ou
preparados quimicos e do acondicionamento dos lugares de traballo. A avaliacion inicial tera en conta
aquelas outras actuacions que deban desenvolverse de conformidade co disposto na normativa sobre
proteccion de riscos especificos e actividades de especial perigosidade. A avaliacion sera actualizada
cando cambien as condiciéns de traballo e, en todo caso, someterase a consideracion e revisarase, se
fose necesario, con ocasion dos danos para a saude que se producisen. Cando o resultado da avaliacion
o fixese necesario, 0 empresario realizara controis periddicos das condicidns de traballo e da actividade
dos traballadores na prestacion dos seus servizos, para detectar situacions potencialmente perigosas.

2. Se os resultados da avaliacion prevista no apartado anterior o fixesen necesario, 0 empresario realizara
aquelas actividades de prevencion, incluidas as relacionadas cos métodos de traballo e de producion, que
garantan un maior nivel de proteccion da seguridade e a salde dos traballadores. Estas actuacions
deberan integrarse no conxunto das actividades da empresa e en todos 0s niveis xerarquicos desta. As
actividades de prevencion deberdn ser modificadas cando se aprecie polo empresario, como
consecuencia dos controis periddicos previstos no apartado anterior, a sda inadecuacion aos fins de
proteccion requiridos.

3. Cando se produza un dano para a saude dos traballadores ou cando, con ocasién da vixilancia da saude
prevista no articulo 22, aparezan indicios de que as medidas de prevencion resultan insuficientes, o
empresario levara a cabo unha investigacion ao respecto, co fin de detectar as causas destes feitos.

1.1.4  CARACTERISTICAS DA OBRA.

1.1.4.1 Situacion e descricion xeral dos traballos a realizar.

As obras a executar contidas no presente Proxecto Modificado N° 1 son as de “SANEAMENTO EN AS
PONTIGAS”, no concello de Cedeira.

As principais actuacions de cara a correcta execucion das obras son as seguintes:

- Colocacién de case 800 m de colectores para augas residuais, de PVC corrugado 315 mm, con 21 pozos
de rexistro intercalados na rede e o cruce de duas estradas.

- Sistema de depuracion formado por unha arqueta desareadora e de desbaste primario, unha foxa séptica
de 35.000 litros para 120 hab-eq, unha balsa himida de fitodepuracion e unha zanxa filtrante.

- Reposicidn de pavimentos e outros servizos afectados.

Considérase tamén unha partida alzada a xustificar para reposicions e imprevistos. O custo da xestion dos residuos
da obra tamén esta contemplada nun capitulo propio do orzamento.

1.1.42 Orzamento, prazo de execucién e nimero de traballadores na obra.

O Orzamento de Execucion Material (O.EM.) da obra ascende a cantidade de: SESENTA E NOVE MIL
CATROCENTOS CORENTA E NOVE EUROS CON VINTE E SETE CENTIMOS (69.449,27 £€).

O Orzamento Base de Licitacion (O.B.L.) da obra ascende & cantidade de: CEN MIL EUROS (100.000,00 €).

O prazo maximo de execucion previsto € de CATRO (4) MESES, e o nimero maximo de traballadores previsto é
de 6 obreiros.

1.1.4.3 Servizos afectados.

Dado o caracter dos traballos a realizar, interrumpirase o transito normal de vehiculos e pedns en distintas zonas a
medida que avancen o0s traballos, pero ofrecendo sempre un paso alternativo para ambos.
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1.1.44 Centros de asistencia.

- COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DA CORUNA (ANTIGO JUAN CANALEJO)

As Jubias de Arriba N° 84. A Corufia.
Teléfono: 981 178 000

- COMPLEXO HOSPITALARIO ARQUITECTO MARCIDE — NOVOA SANTOS

Crtra. de San Pedro, s/n. Ferrol. A Corufia.
Teléfono: 981 334 000

- HOSPITAL XERAL JUAN CARDONA

Crtra. de Caranza, s/n. Ferrol. A Coruiia.
Teléfono: 981 322 470, 981 311 250

- CENTRO DE SAUDE DE CEDEIRA

Av. Zumalacérregui, 11. Cedeira.
Teléfono: 981480 015

1.1.45 Teléfonos de interese.

EMERXENCIAS: 112
GARDA CIVIL: 981 480113
AMBULANCIAS: 061
SOS GALICIA: 900 444 222
BOMBEIROS: 080

Este listado de teléfonos debe permanecer nas casetas de obra e dentro desta durante o periodo dos traballos e en
sitio visible para todo o persoal.

O traslado dos posibles accidentados na obra realizariase en ambulancia ou en vehiculo particular e levariase a
cabo a través de vias 0 mais rapidas posibles, ao obxecto de que a duracién do traxecto dende a obra ao Centro de
atencion, en condicions normais de tréfico, non exceda de dez ou quince minutos.

Na Documentacion Grafica achégase o plano de situacion dos Centros Hospitalarios e o percorrido ata estes.

1.2 MEMORIA DESCRITIVA.

121 ACTUACIONS PREVIAS.

Programarase a ordenacion do tréfico de entrada e saida de vehiculos nas zonas de traballo. Colocaranse carteis
indicativos de riscos no acceso a obra, nos distintos tallos e na maquinaria.

Prepararase un terreo coa suficiente superficie libre como para permitir a disposicion desafogada de espazos para a
implantacion de equipos e zonas de abastos e instalacions provisionais necesarias para a execucion.

Delimitaranse exactamente todo tipo de conducions enterradas nas proximidades do ambito de actuacion, e
protexeranse 0s elementos dos Servizos Publicos afectados pola execucion das obras.

Dispofierase en obra, para proporcionar en cada caso o equipo indispensable ao operario, dunha provision de
pancas, cufias, barras, puntais, picos, taboleiros, bridas, cables terminais, gazas ou ganchos e lonas ou plasticos, e
outros medios que poidan servir para eventualidades ou socorrer aos operarios que poidan accidentarse.
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Ao instalar a maquinaria a empregar, consultaranse as normas NTE-IEB e NTE-IEP (Instalacions de electricidade:
Baixa Tension e Posta a Terra respectivamente).Se comprobara que toda a maqguinaria presente en obra pasou as
revisions oportunas.

122  ROUPA DE TRABALLO.

A empresa facilitara gratuitamente aos traballadores roupa de traballo que permita unha doada limpeza e sexa
adecuada para facer fronte aos rigores climaticos. A sa utilizacion sera obrigatoria.

Nos traballos especiais, por exemplo, de alcatranado de viais, mecanicos, etc., que pola sucidade deste faga que se
produza unha deterioracion mais rapida nas pezas de traballo, repofieranse estas con independencia da data e da
duracion prevista. Cando o traballo se realice en medios himidos, os traballadores dispofieran de calzado e roupa
impermeable que sexan axeitados ao uso previsto.

A permanencia nos recintos de traballo do persoal técnico e directivo ou mesmo de simples visitantes, non os exime
da obrigatoriedade do uso do casco protector ou pezas de traballo, se 0 caso o requirise.

1.2.3  INSTALACIONS DE HIXIENE E BENESTAR.

As instalacions provisionais de obra relacionadas coa Hixiene e Benestar, adaptaranse no relativo a elementos,
dimensions e caracteristicas ao especificado na de Ordenanza de Traballo para as Industrias da Construcion, Vidro
e Ceramica.

Na implantacion destas instalacions seguiranse as mesmas normas de seguridade que as prescritas anteriormente
para traballos semellantes durante a obra.

Para albergar estas instalacions utilizaranse casetas a base de médulos prefabricados.

Dende o comezo das obras, procederase a comprobar o cumprimento da normativa que lles afecta, facendo os
cambios que se estimen oportunos para o cumprimento desta.

Comedor:

Dada a proximidade a un nicleo de poboacion non existird comedor: o servizo de comidas concertarase con algdn
restaurante das proximidades.

Aseos:

Instalaranse aseos en obra que constaran polo menos dos elementos seguintes: Inodoros, duchas, termo de auga
quente, lavabos, espellos, xabon, secadores de aire quente e material hixiénico e de limpeza. As duchas deberan ter
dimensions abondo para permitir que calquera traballador se asee sen obstaculos e en axeitadas condicidns de
hixiene, dispofiendo de auga corrente quente e fria. Os retretes irn en cabinas individuais equipadas con portas
dotadas de peche interior, instalandose inodoros con descarga automatica de auga corrente e dispensador de papel
hixiénico. O nlcleo de aseos contara con ventilacion directa ao exterior.

Dotacions minimas Proxectado
1 inodoro por cada 25 traballadores 1ud
1 ducha por cada 10 traballadores lud
1 lavabo por cada 10 traballadores 1ud
1 espello de 40x50 cm por cada 25 traballadores 1ud

Existira unha dotacion proporcional de xaboeiras, portarrolos, toalleiros, etc. A cabina minima sera de 1,5 m2 cunha
altura de 2,30 metros.
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Para a situacion das casetas de aseos en obra terase en conta a proximidade e a doada comunicacion con outras
instalaciéns coma os vestiarios.

Vestiarios:

Os vestiarios seran de doado acceso, a sUa situacion sera 0 mais préxima posible & porta de entrada & obra, asi
como o mais afastada posible da vias de transito pola obra da maquinaria e camions, e independentes de calquera
outro modulo ou caseta e non poderd utilizarse como almacén de materiais ou ferramentas, para favorecer a
limpeza da zona.

O vestiario estara limpo e en condicions de utilizacion e habitabilidade dignas.

Deberan proverse de despachos e perchas para colocacién da roupa do persoal, sendo de especial importancia que
existan lugares diferenciados para gardar a roupa de traballo € a roupa de ria dos traballadores, facéndose especial
mencidn naqueles casos nos que haxa traballadores que se vexan sometidos ao traballo con substancias toxicas ou
perigosas, para conseguir unha maior hixiene na zona de vestiarios, asi como asentos corridos e sistema calefactor
durante o inverno.

Dotacions minimas Proxectado
Superficie por traballador: 1,20 m2 7,2 m?
1 taquilla por cada trabajador 6 uds

Ademais, dispofierase unha dotacion proporcional de bancos, perchas...

Normas xerdis de conservacion e limpeza:

Os chans, paredes e teitos dos aseos, vestiarios e duchas, seran continuos, lisos e impermeables, en tons claros e
que permitan o seu lavado con liquidos desinfectantes ou antisépticos, coa frecuencia necesaria.

Todos os seus elementos, tales como billas, desaugadoiros, esparexedores de duchas, etc. estaran en perfecto
estado de funcionamento e os despachos e bancos, aptos para a sta utilizacion.

124  MEDICINA PREVENTIVA E PRIMEIROS AUXILIOS.

Estableceranse as medidas precisas para a implantacion dun sistema sanitario para a prevencion de enfermidades
profesionais, en funcién dos riscos posibles e a atencion de primeiros auxilios na propia obra para o cal se dispofiera
na oficina de obra dunha caixa de primeiros auxilios contendo o material especificado na Ordenanza de Seguridade
e Hixiene no Traballo.

Deberase informar na Obra da localizacion dos diferentes Centros Médicos, Servizos propios, Mutuas Patronais e
Mutualidades Laborais e Ambulatorios, etc. onde deben ser trasladados os accidentados para o seu mais rapido e
efectivo tratamento.

Dispofierase na Obra e en sitio ben visible, dunha lista cos teléfonos e direcciéns dos Centros asignados, para
servizo de urxencias, ambulancias, taxis, etc., ao obxecto de garantizar un rapido transporte dos posibles
accidentados aos Centros respectivos.

Todo o persoal que empece a traballar na obra, debera pasar un recofiecemento médico previo ao traballo, e que se
repetira no periodo dun ano. O recofiecemento comprenderd un estudo médico detido, incluindo investigacions de
compofientes anormais e de sedimentos nos ourifios, reconto de hemacias, férmula leucocitaria e velocidade de
entro-sedimentacion, asi como un exame psicotécnico elemental.

Na oficina administrativa de obra, existira un BOTIQUIN fixo, sinalizado no exterior mediante cartel de ampla
visibilidade, cuxo contido minimo sera o seguinte:
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BOTIQUIN
Auga osixenada Analxésicos
Alcohol de 96° Torniquetes
Tintura de iodo Bolsas de goma para auga e xeo
Mercurocromo e amoniaco Luvas esterilizadas

Gasa estéril e algoddn hidrdfilo | Xeringas e fervedoiros

Vendas e esparadrapo Agullas para inxectables

Antiespasmodicos Termdmetro clinico

Ténicos cardiacos de urxencia

O material da caixa de primeiros auxilios revisarase mensualmente e repofierase inmediatamente o material usado.

O traslado dos posibles accidentados na obra, realizariase en ambulancia ou en vehiculo particular, e levariase a
cabo a través de vias 0 mais rapidas posibles, ao obxecto de que a duracién do traxecto dende a obra ao Centro de
atencion, en condicions normais de trafico, non exceda de dez ou quince minutos, para o cal existird na oficina
administrativa un plano de actuacion que conterd as normas de actuacion en caso de accidente ou emerxencia, asi
como as vias mais rapidas de evacuacion dos posibles feridos aos centros de asistencia médica.
No plano de situacidn adxunto a este Proxecto, represéntase, sobre 0 mapa urbano, a situacion dos Centros citados
anteriormente na Memoria e as vias de evacuacion recomendadas.

Tamén debe contarse coa existencia na proximidade da obra, de clinicas privadas situadas en puntos diversos,
algunhas das cales poden estar concertadas coa Mutua Patronal da Empresa Construtora, das cales se fara exacta
referencia no futuro Plan de Seguridade.

125  FORMACION SOBRE SEGURIDADE E SAUDE.

A teor do disposto no Artigo 19 da Lei de Prevencion de Riscos Laborais, 0 Empresario, en cumprimento do deber
de proteccion, debe garantir que cada traballador reciba unha formacion tedrica e practica, suficiente e adecuada,
en materia preventiva, tanto no momento da sua contratacion, calquera que sexa a modalidade ou duracion desta,
como cando se produzan cambios nas funciéns que desempefie ou se introduzan novas tecnoloxias ou cambios nos
equipos de traballo.

No Artigo 24 da mencionada Lei, determinase que as empresas que contraten ou subcontratar con outras a
realizacion de obras ou servizos correspondentes a propia actividade daquelas e que se desenvolvan nos seus
propios centros de traballo deberan vixiar o cumprimento polos devanditos contratistas e subcontratistas da
normativa de prevencion de riscos laborais.

No apartado 2 do Artigo 28 da citada Lei exprésase que o empresario adoptara as medidas necesarias para garantir
que, con caracter previo ao inicio da sta actividade, os traballadores reciban informacion acerca dos riscos aos que
vaian estar expostos, en particular no relativo & necesidade de cualificaciones ou aptitudes profesionais
determinadas, a esixencia de controis médicos especiais ou a existencia de riscos especificos do posto de traballo a
cubrir, asi como sobre as medidas de proteccion fronte a estes. Os devanditos traballadores recibiran, en todo caso,
unha formacion suficiente e axeitada &s caracteristicas do posto de traballo a cubrir, tendo en conta a sla
cualificacion e experiencia profesional e 0s riscos aos que vaian estar expostos.

Nomearase Delegado de Prevencion de acordo co previsto na Lei de Prevencion de Riscos Laborais. O Delegado
de Prevencion sera designado por e entre os representantes do persoal adscrito ao centro de traballo, con funciéns
especificas en materia de prevencion de riscos no traballo.

Impartirase por medio de persoal cualificado formacion en materia de Seguridade e Satide no Traballo ao persoal de
obra e sinalaranse as especificacions para a adecuacion do persoal mediante explicacions sobre os riscos a ter en
conta, asi como as correspondentes medidas preventivas e de seguridade.
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ANALISE E PREVENCION DO RISCO NA OBRA.

Tendo en conta a tipoloxia da obra a realizar e considerando os datos caracteristicos que condicionan a obra en
relacion coa sta localizacion, condicidns climaticas, xeoloxicas, etc., 0s riscos xerais previsibles durante os traballos
son os habituais neste tipo de obras e consisten, de xeito pormenorizado, en:

Riscos profesionais:

Atropelos por maquinaria e vehiculos.
Atrapamentos.

Colisions e xiros.

Caidas a distinto nivel.

Desprendementos.

Interferencias con lifias eléctricas.

Po e ruido.

Golpes contra obxectos.

Caida de obxectos.

Feridas punzantes en pés e mans.
Salpicaduras de formig6n en ollos.
Erosidns e contusions en manipulacion.
Feridas por maquinas cortadoras.
Interferencia con canalizacions en servizo.
Escavacion e peche en gabias.
Queimaduras.

Riscos producidos por axentes atmosféricos.
Eléctricos.

Incendios.

Caidas ao mesmo nivel.

Proxeccion de particulas aos ollos.
Proxeccion de produtos quimicos a corpo e ollos.

Esforzos e sobreesforzos fisicos.

Riscos de danos a terceiros:

Atropelos.
Caidas ao mesmo nivel.
Caidas de obxectos.

Incendios.

Os derivados da intromision de terceiras persoas no recinto de obra.

Saida de vehiculos e maquinaria &s vias publicas.

Tréafico rodado nas proximidades.
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1.2.6.1 Medios de proteccion.

Proteccidns individuais:

- Casco: Sera obrigatorio o seu uso dentro do recinto da obra para todas as persoas que estean vinculadas
& obra e tamén para aquelas que ocasionalmente estean nela, tales como técnicos, mandos intermedios,
traballadores e visitas. Preverase un abasto en obra en cantidade abondo.

- Botas: Dotarase destas aos traballadores, cando o estado do terreo o aconselle, seran altas e
impermeables e cando acha risco de caida de obxectos pesados, seran con punteira reforzada e se hai
posibilidade de picadas con puntas, estaran dotadas de equipo metalico.

- Traxes de auga: Proporcionarase a cada traballador un traxe de auga para tempo chuvioso cando o
estado do tempo o requira.

- Cinto de seguridade: Sera obrigatoria a sUa utilizacién cando se realicen traballos en altura con risco, sen
proteccion colectiva. Amarrarase a elementos fixos de maneira que a caida libre non exceda dun metro.

- Lentes: Se existe risco de proxeccion de particulas ou po aos ollos, protexerase os traballadores con
lentes axeitados que impidan as lesions oculares.

- Luvas: Utilizaranse nos traballos con risco nas mans de feridas, alerxias, edemas, etc.

- Mascaras: Utilizaranse mascaras antipo para os traballos en que se manexen serras de corte circular,
corte de pezas ceramicas ou similares.

- Mono de traballo: Dotarase cada traballador dun mono de traballo e teranse en conta as reposiciéns ao
longo da obra segundo Convenio Colectivo.

- Varios: Empregaranse outras proteccions individuais, sempre que o0 esixan as condicions de traballo, tales

como mandis de coiro, luvas dieléctricas, pantalla de soldador, botas illantes, etc. e calquera outra non
enumerada neste apartado, sempre que as condicions de seguridade o requiran.

Protecciéns colectivas:

- Sinalizacion xeral:
0 Instalaranse os seguintes carteis indicativos de:
§ PROHIBIDO O PASO A TODA PERSOA ALLEA A OBRA
§ USO OBRIGADO DO CASCO
§ ENTRADA E SAIDA DE VEHICULOS
o Colocaranse carteis indicativos de riscos inherentes a cada tallo.
o Dispofierase un sinal informativo para a localizacion da caixa de primeiros auxilios e extintores.

o0 Existira abasto abondo de fita de balizamento

- Zonas de paso e limpeza da obra:

o Cando houbese zonas con obstaculos e dificultades de paso, polas que tefian que circular
traballadores, estableceranse zonas de paso limpas de obstaculos e claramente visibles e
sinalizadas.

0 En xeral procurarase manter a obra limpa de obstaculos, estando os materiais almacenados
ordenadamente.
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- Dispositivos de seguridade:

o Todas as maquinas eléctricas ou con parte eléctrica, protexeranse con tomas de terra cunha
resistencia maxima de 10 ohmios, e proteccion diferencial individual.

o De existir relé diferencial, a toma de terra terd unha resistencia tal que a tensién de contacto non
sexa superior a 24 voltios.

1.2.6.2 Posta en obra dos elementos de proteccion.

Os elementos de proteccion colectivos e individuais deberan estar dispofiibles na obra con antelacién ao momento
€en que sexa necesaria a stia utilizacion.

O “planning” de obra servird para cofiecer o momento do inicio dos tallos e, polo tanto, 0 momento de necesidade
das proteccions.

Os elementos de proteccion colocaranse antes de que exista o risco €, se é necesario quitar circunstancialmente a
proteccion para algunha operacion concreta, adoptaranse medidas de tipo individual para cada traballador que se
vexa afectado pola mencionada situacion de risco, informando a todo o persoal da obra da nova situacion de risco e
a stia temporalidade, asi como cando se volvan instalar os elementos de proteccion colectiva, que se repofieran tan
pronto como sexa posible.

1.2.6.3 Revisiéns dos elementos de proteccion.

Os elementos de proteccion revisaranse periodicamente, de maneira que estean sempre en condicions de cumprir a
stia funcidn. Os elementos que nas revisions se vexan danados de forma que non poidan cumprir o seu labor, seran
inutilizados para o seu servizo se non tefien arranxo e en caso de ser posible a sla reparacion, se arranxaran por
persoa competente, de maneira que se garanta 0 seu bo funcionamento e que cumpran co seu labor,
recomendandose que cando estes elementos se vexan danados, sexan retirados definitivamente da obra, para
prever posibles accidentes por culpa da deterioracion destes equipos que xa non cumpran ao 100% o seu labor,
cambiandoos por uns novos.

1.2.7  ANALISE E PREVENCION DE RISCOS CATASTROFICOS.

Especificaranse en obra as prevencions dos riscos catastroficos, tales como explosions e incendios, mediante a
implantacion de:

- Medidas preventivas tales como a localizacion axeitada do almacenamento de materiais perigosos,
mantemento das instalacions provisionais, etc.

- Medidas protectoras tales como prohibicions de fumar, facer lume, etc.
- Dotar a obra das instalacions axeitadas de proteccion.

- Prohibir facer lume dentro do recinto da obra; en caso de necesitar quentarse algin traballador, debe
facerse de forma controlada e sempre en recipientes, bidéns, por exemplo, onde se manteran as ascuas.

1.2.8  INSTALACIONS PROVISIONAIS DE OBRA.

Proteccién contra incendios:

As causas que propician a aparicion dun incendio nunha obra, non son distintas das que 0 xeran noutro lugar e
entre as mais frecuentes se destaca a existencia dunha fonte de ignicion (cacharelas, braseiros, enerxia solar,
soldaduras, conexidns eléctricas, cigarros, etc.) xunto a unha substancia combustible (illamentos, encofrados de
madeira, carburantes, pinturas e vernices, etc.) posto que o0 comburente (osixeno) esta presente no medio.

Por todo iso, realizarase unha revision e comprobacion periddica do correcto abasto de sustancias combustibles cos
envases pechados e identificados, ao longo da execucion da obra. Os medios de extincion seran a base de
extintores portétiles de CO2 e de po seco.
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Os camifios de evacuacion estaran libres de obstaculos; de aqui a importancia da orde e limpeza nos tallos e
fundamentalmente nas escaleiras do edificio.
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A SEGURIDADE APLICADA NO PROCESO CONSTRUTIVO.

A continuacion expofierase unha analise dos riscos que poidan xurdir durante a execucion das distintas fases da
obra, indicando as medidas preventivas e proteccions cuxa observacion e emprego respectivamente, evite 0 risco
detectado.

1.2.9.1 Traballos previos.

Os traballos previos comprenden a implantacion das instalacions e servizos de obra, comprendendo a colocacion
das casetas prefabricadas de oficinas e instalaciéns de obra.

Riscos mais frecuentes:

Atropelos e colisidns por maquinaria e vehiculos.
Desprendemento de cargas.

Xiro de maguinas.

Atrapamientos.

Caidas a distinto nivel.

Caidas ao mesmo nivel.

Caidas de ferramentas e materiais.
Golpes con obxectos e ferramentas.
Cortes e erosions polo manexo de cables.
Risco de impacto por lategazo de cables.
Risco eléctrico.

Sobreesforzos.

Normas basicas de sequridade:

Sinalizaranse con medios provisionais 0s lugares que polo seu especial risco asi 0 esixan, en tanto non se
coloquen as medidas de proteccion e sinalizacion definitivas, ou, mesmo, que o risco desapareza.

Mentres non sexan colocados os sinais definitivos de entrada e saida de trafico da obra, estas seran
substituidas por un traballador que sinalizara manualmente os cortes de trafico ou o0s sinais de perigo
polas manobras da maquinaria.

Queda prohibido circular ou estar estacionado baixo cargas en movemento ou manipulacion.

Para a colocacion das casetas de obra, utilizaranse cables ou cordas guia, que se suxeitaran ata a total
colocacion e asentamento sobre a lousa de regularizacion do terreo.

Nas manobras de colocacion das casetas participaran tres traballadores, dos cales dous seran os
encargados de guiar mediante cables ou cordas a peza, seguindo as instruciéns dun terceiro, que sera o
encargado de corrixir manualmente o guiado.

Proteccidns individuais:

Casco de seguridade.

Luvas de seguridade.
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Calzado de seguridade.
Nos casos de traballos en altura, utilizarase o cinto de seguridade.
Formacion e informacion.

En caso de que sexa necesario polas circunstancias atmosféricas, e en traballos con pouca luz,
procederase 4 utilizacion de chalecos reflectantes.

Protecciéns colectivas:
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Sinalizacion e delimitacion das zonas de traballo e influencia da maquinaria.
As zonas de traballo encontraranse nun correcto estado de orde e limpeza.
As zonas de transito encontraranse libres de obstaculos.

Avisarase do inicio e fin das manobras de colocacién das pezas das casetas, para evitar a circulacion ou
estanza baixo a zona de carga.

Movemento de terras, demolicions e outros traballos similares.

Riscos mais frecuentes:

Desprendemento de terras.

Caida de persoas ao interior dunha gabia.
Atrapamento de persoas mediante maquinaria.
Os derivados por interferencias con conducions enterradas.
Inundacion.

Caida de obxectos.

Atropelos e colisidns orixinados pola maquinaria.
Xiros e deslizamentos da maquinaria.

Caidas a nivel.

Xeracion de po.

Esforzos e sobreesforzos.

Proxeccion de cascallos.

Aplastamento por derribo de alzados.

Normas basicas de sequridade:

As manobras da maquinaria dirixiranse por persoa distinta ao condutor.

Os paramentos das escavacions protexeranse e controlarase coidadosamente o seu estado diariamente e
especialmente despois de chover.

A saida & via pUblica dos vehiculos avisarase por persoa distinta do condutor. Indicaranse as saidas
mediante sinais de trafico.

Acoutarase de forma visible a zona de actuacion das maquinas.

0O acceso e saida dunha gabia efectuarase mediante unha escaleira sélida, ancorada no bordo superior da
gabia e estara apoiada sobre unha superficie sélida de reparticion de cargas. A escaleira superara en 1
metro o bordo da gabia.
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Quedan prohibidos os abastos (terras, materiais, etc.) a unha distancia inferior a 2 metros (como norma
xeral) do bordo dunha gabia.

Cando a profundidade e o tipo de terreo dunha gabia o requira, adoptaranse as medidas axeitadas para
evitar desprendementos.

Cando a profundidade dunha gabia sexa igual ou superior aos 2 m. protexeranse 0s bordos de coroacion
mediante varandas situadas a unha distancia minima de 2 m. do bordo.

Cando a profundidade dunha gabia sexa inferior aos 2 m. pode instalarse unha sinalizacion de perigo.

Se os traballos requiren iluminacion portatil, a alimentacion das lampadas efectuarase a 24 v. Os portatiles
estaran provistos de reixa protectora e de carcasa-mango illados electricamente.

En réxime de chuvias e encharcamiento das gabias, é imprescindible a revision das paredes antes de
continuar os traballos.

Revisarase 0 estado de noiros a intervalos regulares naqueles casos nos que poidan recibir empurres
dinamicos por proximidade de camifios, estradas, rias, etc. transitados por vehiculos; e en especial se na
proximidade se establecen tallos con uso de martelos pneumaticos, compactacions por vibracion ou paso
de maquinaria para 0 movemento de terras.

Efectuarase o achique inmediato das augas que afloran (ou caen) no interior das gabias para evitar que se
altere a estabilidade dos noiros.

Durante as tarefas de demolicion de edificacions existentes, acotarase a zona de caida dos alzados,
avisarase a todo o personal e habera unha persoa como minimo vixiando que ninglien se achegue & zona
de traballo.

Medidas de proteccién individual:

Casco.

Luvas para 0 manexo de ferramentas e (tiles.

Cinto antivibratorio no uso de maquinaria.

Lentes de proteccion antiparticulas.

Mono de traballo e no seu caso traxe de auga e botas.
Proteccions auditivas e do aparato respiratorio.

Formacion e informacion.

Medidas de proteccién colectiva;
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Sinais de tréfico.
Correcta sinalizacion.
Topes final de percorrido.

Esteamento dos noiros en tanto non se realicen os muros de contencion.

Formacion da rede de saneamento e depuracion. Traballos de pavimentacion.

Riscos mais frecuentes:

Caidas ao mesmo nivel.
Contaminacion ambiental.
Caidas a distinto nivel de persoas e maquinarias.

Golpes por obxectos, cortes e picadas.
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Proxeccion de particulas aos ollos.
Atropelos, colisions e xiros.
Atrapamientos.

Xiros de maquinaria.

Po.

Ruido.

Interferencias de tréafico.
Sobreesforzos.

Queimaduras.

Normas Basicas de Seguridade:

Regaranse periodicamente os tallos para evitar que se formen poeiras.

Sinalizaranse o0s accesos e percorridos dos vehiculos no interior da obra para evitar interferencias con
operarios ou outros vehiculos.

Prohibese a permanencia de operarios nun raio non inferior aos 5 m. entorno &s compactador e
apisoadoras en funcionamento, asi como colocarse detras dos camiéns que traen 0 material.

Sinalizaranse os accesos a via plblica mediante sinais normalizados de "perigo indefinido", perigo, saida
de camions e "STOP".,

Manteranse as zonas de estendido limpas, ordenadas e suficientemente iluminadas, se fose necesario
realizar traballos nocturnos.

Proteccidns individuais:

Luvas de pel.

Botas illantes.

Traxes de auga.

Protectores auditivos.

Lentes contra impactos e antipo.
Mascaras antipo.

Formacion e informacion.

Protecciéns colectivas:

1.2.10

Sinalizacion de todos os desniveis maiores de 1 m.
Proteccions de partes mobiles de maquinaria.
Porticos sinalizadores de lifias eléctricas aéreas.
Sinais Gpticos e aclsticos na maquinaria.

Conos e balizas.

ANALISE E PREVENCION DO RISCO COA MAQUINARIA.

1.2.10.1 Maquinaria en xeral.
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Riscos mais frecuentes da maquinaria en xeral:

Xiros.

Afundimentos.

Choques contra obxectos.

Choques contra persoas.

Formacion de atmosferas agresivas ou molestas.
Ruido.

Explosién e incendios.

Atropelos.

Caidas a calquera nivel.

Atrapamentos.

Cortes.

Golpes e proxeccions.

Contactos coa enerxia eléctrica.

Os inherentes ao propio lugar de utilizacién.
Os inherentes ao propio traballo a executar.

Sobreesforzos.

Normas basicas de sequridade para uso de maguinaria en xeral:

Os motores con transmision a través de eixes e poleas estaran dotados de carcasas protectoras
antiatrapamientos (cortadoras, serras, compresores, etc).

Os motores eléctricos estaran cubertos de carcasas protectoras qu eviten o contacto eléctrico. Prohibese
0 seu funcionamento sen carcasa ou con deterioracions nesta.

Prohibese a manipulacion de calquera elemento compofiente dunha maquina accionada mediante enerxia
eléctrica, se esta se encontra conectada & rede de subministracion eléctrica.

As engrenaxes de calquera tipo de accionamento, estaran cubertas con carcasas anti-atrapamentos.
As maquinas avariadas ou de funcionamento irregular seran retiradas de inmediato para reparacion.

As méquinas avariadas que non se poidan retirar seran sinalizadas con carteis de aviso tipo: MAQUINA
AVARIADA, NON CONECTAR, estando o devandito cartel ben visible para o persoal que intente
manipular coa maquina.

Prohibese a manipulacién, axuste, arranxo e mantemento ao persoal non especializado especificamente
na magquina.

Como precaucion adicional para evitar a posta en servizo de maquinas avariadas ou de funcionamento
irregular, bloguearanse os arrincadores ou retiraranselle os fusibles eléctricos.

A mesma persoa que instale o letreiro de MAQUINA AVARIADA, sera a encargada de retiralo, en
prevencion de conexidns ou postas en servizo fora de control.

S6 o persoal autorizado sera o encargado de utilizar unha determinada maquina ou maquina ferramenta,
seguindo as instrucions do fabricante.

As maguinas que non sexan de sustentacién manual seran apoiadas sobre elementos nivelados e firmes.

A elevacion ou descenso de obxectos a maquina efectuarase lentamente, izandoos verticalmente.
Prohibense os tirons inclinados.

Os ganchos de colgue nos aparatos de izar estaran libres de carga durante a fase de descenso.
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As cargas en transporte suspendido estaran sempre visibles, para evitar os accidentes por falta de
visibilidade da traxectoria da carga.

Os angulos sen vision da traxectoria da carga supliranse mediante operarios que utilizando sinais
preacordados suplan a vision do citado traballador.

Prohibese 0 paso ou a estanza do persoal en zonas por debaixo da carga suspendida.

Os aparatos de izar a empregar nesta obra estaran equipados con limitador do percorrido do carro e dos
ganchos, carga punta xiro por interferencia.

Os motores eléctricos de grias e montacargas estaran provistos de limitadores de altura e peso a
desprazar, cortando automaticamente a subministracion ao motor cando se chegue ao punto no que se
debe deter o xiro ou desprazamento da carga.

Os cables de izado e sustentacion a utilizar nos aparatos de elevacion e transporte de carga nesta obra,
estaran calculados expresamente en funcion do solicitado anteriormente.

A substitucion de cables deteriorados efectuarase mediante man de obra especializada en funcion das
instrucions do fabricante.

Os lazos dos cables estaran sempre protexidos interiormente mediante forrillos gardacabos metalicos,
para evitar deformacions e cizalladuras.

Os cables empregados directa ou auxiliarmente para o transporte de cargas suspendidas
inspeccionaranse como minimo unha vez & semana polo Servizo de Prevencion, que logo de
comunicacion ao xefe de obra, ordenara a substitucion daqueles que tefian mais do 10% de fios rotos.

Os ganchos de suxeicidn ou sustentacion seran de aceiro ou de ferro forxado, provistos de ferrollo de
seguridade.

Prohibese nesta obra a utilizacion de enganches artesanais construidos a base de redondos dobrados.
Todos os aparatos de izado levaran imprimida a carga maxima que poden soportar.

Todos os aparatos de izar estaran solidamente fundamentados, apoiados segundo as normas do
fabricante.

Prohibese nesta obra o izado ou transporte de persoas en toda maquina que non sexa especifica para tal
fin.
Todas as maquinas con alimentacion a base de enerxia eléctrica, estaran dotadas de toma de terra.

Os carris para desprazamentos de grias estaran limitados, a unha distancia de 1 m. do seu termo,
mediante topes de seguridade de final de carreira.

Semanalmente, 0 Servizo de Prevencidn, revisara o bo estado dos contraventos existentes na obra, dando
conta del ao Coordinador de Seguridade e Salde durante a execucion da obra.

Os traballos de izado, transporte, e descenso de cargas suspendidas, quedaran interrumpidos baixo
réxime de ventos superiores aos sinalados para iso polo fabricante.

Prohibese nesta obra, 0 mantemento de cargas, maquinas, ferramentas, etc., suspendidas, a fin da
xornada.

Seguiranse estritamente as instrucions e recomendacions dos fabricantes no mantemento de maquinaria
por parte do persoal especializado e encargado para tal efecto, quedando prohibida a manipulacion por
parte de persoas non encargadas.

As maquinas a utilizar nesta obra, estardn conforme & normativa vixente en canto a certificados de
calidade, posta en funcionamento, etc.

Protecciéns individuais para uso de maquinaria en xeral:

Casco de polietileno.

Botas de seguridade.
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Luvas de coiro.

Lentes de seguridade antiproxeccions.
Formacion e informacion.

Proteccions auditivas.

En situacidns con pouca visibilidade, uso de chalecos reflectantes.

Normas basicas de sequridade para uso de maquinaria de movemento de terras, en xeral:

As magquinas para os movementos de terras a utilizar nesta obra, estaran dotadas de faros de marcha
cara a diante e de retroceso, retrovisores en ambos os dous lados, pértico de seguridade antixiro e
antiimpactos e un extintor.

As maquinas para movemento de terras a utilizar nesta obra, seran inspeccionadas diariamente polo
persoal especializado para tal efecto, controlando o bo funcionamento do motor, sistemas hidraulicos,
freos, direccion, luces, bucina, retroceso, transmisiéns, cadeas e pneumaticos.

Prohibese traballar ou permanecer dentro do raio de accion da maquinaria de movemento de terras, para
evitar os riscos por atropelo.

Prohibese nesta obra o transporte de persoas nas maquinas para 0 movemento de terras, para evitar 0s
riscos de caidas ou de atropelos.

Prohibense os labores de mantemento ou reparacion da maquinaria co motor en marcha, en prevencion
de riscos innecesarios.

Instalaranse topes de seguridade de fin de percorrido, ante a coroacion dos cortes de noiros ou terrapléns,
aos que debe aproximarse a maquinaria empelada no movemento de terras, para evitar 0s riscos por
caida da maquina.

Sinalizaranse os camifios de circulacién interna mediante corda de bandeirolas e sinais de trafico
normalizados.

Prohibese nesta obra a realizacion de reformulacions ou de mediciéns nas zonas onde se encontre
traballando a maquinaria. Antes de proceder as tarefas enunciadas, sera preciso parar a maquinaria ou
afastala a outros tallos.

Prohibese o abasto de terras a menos de 2 m. do bordo da escavacion.

A maquinaria para movemento de terras a utilizar nesta obra, serd utilizada unicamente polo persoal
encargado e especializado para tal efecto, e sempre seguindo as instruciéns do fabricante, quedando
totalmente prohibida a sta utilizacion por persoal distinto ao anteriormente citado.

Protecciéns individuais para uso de maquinaria de movemento de terras, en xeral:

Casco de polietileno (de uso obrigatorio para abandonar a cabina).
Lentes de seguridade.

Luvas de coiro.

Roupa de traballo.

Traxes para tempo chuvioso.

Botas de seguridade.

Protectores auditivos.

Botas de goma ou de P.V.C.

Cinto elastico antivibratorio.

Mascaras antipd.
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Formacion e informacion.

Protecciéns colectivas para uso de maquinaria de movemento de terras, en xeral:

Non permanecer persoas no dmbito da maquina durante as manobras.
Ao descender en rampla a culler estara situada na parte traseira.

Se se descarga material na proximidade de gabias ou pozos de cimentacion, aproximarase a unha
distancia dun metro.

Durante o tempo de parada das maquinas sinalizarase o seu ambito con sinais de perigo, para evitar 0s
riscos por fallo de freos ou por atropelo durante a posta en marcha.

Sinalizaranse os camifios de circulacion interna mediante corda de bandeirolas e sinais normalizados de
tréfico.

Delimitarase a cuneta dos camifios que transcorran proximos aos cortes da escavacion para evitar a caida
da maquinaria por sobrecarga do bordo dos noiros.

1.2.10.2 Pa cargadora.

Riscos mais frecuentes:

Atropelo.

Xiro da maquina.

Choque contra outros vehiculos.
Queimaduras (traballos de mantemento).
Atrapamientos.

Caidas de persoas dende a maquina.
Golpes.

Ruido.

Vibracions.

Sobreesforzos.

Ambientes con po.

Normas basicas de sequridade:

Os camifios de circulacion interna da obra coidaranse para evitar blandones e embarramentos excesivos
que mingiien a seguridade da circulacién da maquinaria.

Non se admitirdn nesta obra maquinas que non vingan coa proteccion de cabina antixiro ou portico de
seguridade.

Prohibese que os condutores abandonen a maquina co motor en marcha.
Prohibese que os condutores abandonen a maquina coa culler izada e sen apoiar no chan.

A culler durante os transportes de terras, permanecera 0 mais baixa posible para poder desprazarse coa
maxima estabilidade.

Os ascensos ou descensos en carga, efectuaranse sempre utilizando marchas curtas.
A circulacion sobre terreos desiguais efectuarase a velocidade lenta.

Prohibese transportar persoas no interior da culler.
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Prohibese izar persoas para realizar traballos puntuais na culler.
As maquinas a utilizar nesta obra estaran dotadas dun extintor, timbrado e coas revisions ao dia.

As méaquinas a utilizar nesta obra estaran dotadas de luces de marcha cara a diante e retroceso, bucina
de retroceso e espellos retrovisores a ambos os dous lados.

As maquinas a utilizar nesta obra estaran dotadas de cinto de seguridade, antucas, limpaparabrisas, gatos
de apoio, desconectador de bateria, indicadores de sobrecarga, limitadores de angulo de seguridade e
tiras antiescorregadizos para acceso a cabina.

Prohibese arrancar o motor sen antes asegurarse de que non hai ninguén na area de operacion da pa.

Os condutores aseguraranse de que non existe perigo para os traballadores que se encontren no interior
de pozos ou gabias proximos ao lugar de escavacion.

Queda prohibido a manipulacién da maquinaria a persoal distinto ao encargado para tal efecto.

Normas de actuacion preventiva para 0s maquinistas:

Para subir e baixar da maquina, utilice os chanzos e asas dispostas para tal funcién, evitara lesiéns por
caida.

Non suba utilizando as lamias, cubertas, cadeas e gardalamas, evitara accidentes por caida.
Suba e baixe da maquina de forma frontal, asindose con ambas as ddas mans; é mais seguro.
Non salte nunca directamente ao chan, se non é por perigo inminente para vostede.

Non trate de realizar axustes coa maquina en movemento ou co motor en funcionamento, pode sufrir
lesions.

Non permita que persoas non autorizadas accedan & maquina, poden provocar accidentes ou lesionarse.
Non traballe coa maquina en situacién de avaria ou semiavaria. Reparea primeiro e logo reinicie o traballo.

Para evitar lesions, apoie no chan a culler, pare o motor, pofia o freo de man e bloguee a maquina; a
continuacion realice as operacions de servizo que necesite.

Non libere os freos da maquina en posicion de parada se antes non instalou os tacos de inmobilizacion
nas rodas.

Vixie a presion dos pneumaticos, traballe co inflado & presion recomendada polo fabricante da maquina.

Proteccidns individuais:

Lentes antiproxeccions.

Casco de polietileno (de uso obrigatorio ao abandonar a cabina).
Roupa de traballo.

Luvas de caoiro.

Luvas de goma ou de P.V.C.

Cinto elastico antivibratorio.

Calzado antideslizante de seguridade.

Botas impermeables (terreo embarrado).

Mascara antipo.

Proteccions auditivas.

Formacion e informacion.
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1.2.10.3 Retroescavadora.

Riscos mais frecuentes:

Atropelo.

Xiro da maquina.

Choque contra outros vehiculos.
Queimaduras (traballos de mantemento).
Atrapamentos.

Caidas de persoas dende a maquina.
Golpes.

Ruido.

Vibracions.

Sobreesforzos.

Ambientes pulverulentos.

Normas Basicas de Seguridade:

Os camifios de circulacion interna da obra coidaranse para evitar blandones e embarramentos excesivos
que mingiien a seguridade da circulacién da maquinaria.

Non se admitiran nesta obra maquinas que non vingan coa proteccion de cabina anti-xiro ou portico de
seguridade.

Prohibese que os condutores abandonen a maquina co motor en marcha.
Prohibese que os condutores abandonen a maquina coa culler izada e sen apoiar no chan.

A culler durante os transportes de terras, permanecera 0 mais baixa posible para poder desprazarse coa
maxima estabilidade.

Os ascensos ou descensos en carga, efectuaranse sempre utilizando marchas curtas.

A circulacion sobre terreos desiguais efectuarase a velocidade lenta.

Prohibese transportar persoas no interior da culler.

Prohibese izar persoas para realizar traballos puntuais na culler.

As maquinas a utilizar nesta obra estaran dotadas dun extintor, timbrado e coas revisions ao dia.

As méaquinas a utilizar nesta obra estaran dotadas de luces de marcha cara a diante e retroceso, bucina
de retroceso e espellos retrovisores a ambos os dous lados.

Prohibese arrancar o motor sen antes asegurarse de que non hai ninguén na area de operacion da pa.

Os condutores aseguraranse de que non existe perigo para os traballadores que se encontren no interior
de pozos ou gabias proximos ao lugar de escavacion.

Queda prohibido a manipulacién da maquinaria a persoal distinto ao encargado para tal efecto.

As maquinas a utilizar nesta obra estaran dotadas de limpaparabrisas, antucas, desconectador de bateria,
indicadores de sobrecarga, limitadores de angulo de seguridade, tiras antideslizantes para acceso a
cabina e gatos de apoio.

Aos maquinistas destas maquinas comunicaraselles por escrito a seguinte normativa preventiva, antes do
inicio dos traballos.
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Normas de actuacion preventiva para 0s maquinistas:

Para subir e baixar da maquina, utilice os chanzos e asas dispostas para tal funcién, evitara lesiéns por
caida.

Non suba utilizando as lamias, cubertas, cadeas e gardalamas, evitara accidentes por caida.
Suba e baixe da maquina de forma frontal, asindose con ambas as ddas mans; é mais seguro.
Non salte nunca directamente ao chan, se non é por perigo inminente para vostede.

Non trate de realizar axustes coa maquina en movemento ou co motor en funcionamento, pode sufrir
lesions.

Non permita que persoas non autorizadas accedan & maquina, poden provocar accidentes ou lesionarse.

Non traballe coa maquina en situacién de avaria ou semiavaria. Reparea primeiro e logo reinicie 0
traballo.

Para evitar lesions, apoie no chan a culler, pare 0 motor, pofia o freo de man e bloguee a maquina; a
continuacion realice as operacions de servizo que necesite.

Non libere os freos da maquina en posicion de parada se antes non instalou os tacos de inmobilizacion
nas rodas.

Vixie a presion dos pneumaticos, traballe co inflado & presion recomendada polo fabricante da maquina.

Proteccidns individuais:

Lentes antiproxeccions.

Casco de polietileno (de uso obrigatorio ao abandonar a cabina).
Roupa de traballo.

Luvas de coiro.

Luvas de goma ou de P.V.C.

Calzado antideslizante de seguridade.

Botas impermeables (terreo embarrado).

Mascara antipo.

Proteccions auditivas.

Formacion e informacion.

1.2.10.4 Camion basculante, cuba de formigén e camion grda; maquinaria de compactacion.

Riscos mais frecuentes:

Atropelo de persoas.

Choques contra outros vehiculos.
Xiro do camién.

Caidas ao subir e baixar da caixa.
Atrapamentos.

Po.

Contacto con lifias eléctricas aéreas.
Ruido.

Vapores.
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Queimaduras.

Normas basicas de sequridade:

Os camidns dedicados ao transporte de terras en obra estaran en perfectas condicions de mantemento e
conservacion.

A caixa sera baixada inmediatamente despois de efectuada a descarga e antes de emprender a marcha.
As entradas e saidas a obra realizaranse con precaucion, auxiliado polos sinais dun membro da obra.
Se por calquera circunstancia tivese que parar na rampla, o vehiculo quedara freado e calzado con topes.

Prohibese cargar os camions por enriba da carga maxima sinalada polo fabricante, para previr 0s riscos
por sobrecarga. O condutor permanecera féra da cabina durante a carga.

Queda terminantemente prohibido o manexo ou manipulacién dos camiéns por persoal distinto ao
encargado para tal efecto.

No caso de existir liflas eléctricas aéreas na zona de influencia do camidn, estas balizaranse
convenientemente, e a operacion de descarga sera vixiada por un operario que controlara unicamente ese
risco.

Proteccidns individuais:

Casco.

Luvas de coiro.

Lentes de seguridade.

Mascarilla nos traballos de rego e pavimentacidn con materiais bituminosos.
Roupa de traballo.

Calzado de seguridade.

1.2.10.5 Serra circular.

Trétase dunha maquina versatil e de grande utilidade en obra, con alto risco de accidente.

Riscos mais frecuentes:

Cortes e amputacions por contacto co disco.
Golpes por proxeccion de obxectos.
Atrapamentos.

Proxeccion de particulas.

Emision de po.

Contacto coa enerxia eléctrica.

Rotura do disco.

Sobreesforzos.

Normas Basicas de Seguridade:

As maquinas de serra circular a utilizar nesta obra estaran dotadas dos seguintes elementos de
proteccion:

o Carcasa de cubricién do disco.

o Coitelo divisor do corte.
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o Carcasa de proteccion das transmisions por poleas.
0 Interruptor de estanco.
o Toma de terra.

O mantemento das serras desta obra sera realizado por persoal especializado para tal mester, en
prevencion dos riscos por impericia.

A alimentacion eléctrica das serras a utilizar nesta obra realizarase mediante mangueiras antihumidade,
dotadas de caravillas estancas a través do cadro eléctrico de distribucion, para evitar os riscos eléctricos.

Prohibese situar a serra circular sobre lugares encharcados, para evitar os riscos de caidas e os
eléctricos.

Recoméndase paralizar o traballo en caso de chuvia e cubrir a maquina con material impermeable. Unha
vez finalizado o traballo colocala nun lugar abrigado.

O interruptor deberia ser de tipo embutido e situado lonxe das correas de transmision.
A maquina debe estar perfectamente nivelada para o traballo.

Non podera utilizarse nunca un disco de didmetro superior ao que permite o resgardo instalado e
recomendado polo fabricante.

A sla situacion na obra sera a mais idonea, de maneira que non existan interferencias con outros
traballos, de transito nin de obstaculos.

Non debe ser utilizada por persoal distinto ao profesional que a tefia ao seu cargo, e se € necesario
dotaraselle de chave de contacto.

A utilizacion correcta dos dispositivos protectores debera formar parte da formacion que tefia o operario.

Antes de iniciar os traballos debe comprobarse o perfecto afiado do Util, a sta fixacion, a profundidade do
corte desexado e que o disco xire cara ao lado en que o operario efectie a alimentacion.

E conveniente aceitar a serra de cando en vez para evitar que se desvie ao encontrar corpos duros ou
fibras retorcidas.

Para que o disco non vibre durante a marcha colocaranse "guias-follas" (chumaceiras planas nas que roza
a cara da serra).

O disco sera deshotado cando o diametro orixinal se reduza 1/5.
O disco utilizado sera que corresponda ao nimero de revolucions da maquina.

Dispofierase de carteis de aviso en caso de avaria ou reparacion, do tipo MAQUINA AVARIADA, NON
CONECTAR. Unha forma segura de evitar un arranque repentino € desconectar a maquina da fonte de
enerxia e asegurarse de que ninguén poida conectala.

Nesta obra entregaraselle ao persoal encargado da utilizacion da serra de disco a seguinte normativa de
actuacion. O xustificante do recibin entregarase ao Coordinador de Seguridade e Salde durante a
execucion da obra.

Normas de Sequridade para 0 manexo da serra de disco:

Antes de pofier a maquina en servizo comprobe que non estd anulada a conexién a terra, en caso
afirmativo, avise ao servizo de Prevencion.

Comprobe que o interruptor eléctrico é estanco, en caso de non o ser, avise ao servizo de Prevencion.
Non retire a proteccion do disco de corte.

Se a maquina inopinadamente se detén, retirese dela e avise ao servizo de Prevencion para que sexa
reparada. Non intente realizar nin axustes nin reparacions.

Comprobe o estado do disco, substituindo os que se encontren fisurados ou carezan dalgin dente.
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- Para evitar danos nos ollos solicite provéaselle duns lentes de seguridade antiproyeccion de particulas e

Useas sempre cando tefia que cortar.

Proteccidns individuais:

- Casco de polietileno.

- Lentes de seguridade antiproxeccions.

- Mascara antipo con filtro mecanico recambiable.

- Roupa de traballo.
- Botas de seguridade.
- Luvas de coiro, preferiblemente moi axustadas.

- Formacion e informacion.

Para cortes en via himida utilizarase:

- Luvas de goma ou P.V.C. preferiblemente moi axustados.

- Traxe impermeable.
- Polainas impermeables.
- Mandil impermeable.

- Botas de seguridade de goma ou P.V.C.

1.2.10.6 Maquinaria de elevacion.

Riscos mais frecuentes:

- Rotura de cables ou ganchos.
- Caida da carga.

- Electrocucién.

- Caida en altura de persoas.

- Golpes pola carga.

- Atrapamento de persoas.

- Sobreesforzos.

Normas Basicas de Seguridade:

- Todos os traballos estaran condicionados por limites de carga maxima, lonxitude de pluma, carga en

punta, etc.

- 0 gancho de izado pechara hermeticamente e tera ferrollo de seguridade.

- Antes de utilizar a maquinaria de elevacion comprobarase o correcto funcionamento e manexarase por

persoal competente e autorizado.

- Comprobarase a existencia dos certificados de montaxe e probas de estabilidade.

- Calquera operacion de mantemento se efectuara coa maquina parada.

- Queda terminantemente prohibido nesta obra 0 uso ou manipulacion dos aparatos de elevacion de persoal

distinto ao encargado e cualificado para tal efecto.
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Nas operacions de mantemento e posta a punto da maquinaria de elevacion seguiranse
escrupulosamente as indicacions do fabricante.

Proteccidns individuais:

Casco de seguridade.
Luvas de caoiro.

Cinto de seguridade.
Botas antideslizantes.

Formacion e informacion.

Protecciéns colectivas:

Evitarase voar a carga sobre persoas traballando.
A carga estara colocada axeitadamente e sera observada durante a stia posta en obra.
Os cables de elevacion e a posta a terra revisaranse periodicamente.

Ao termo da xornada de traballo pofieranse os mandos a cero, non se deixaran cargas suspendidas e
desconectarase a corrente eléctrica.

A toma eléctrica dos maquinillos realizarase mediante unha mangueira eléctrica antihumedad dotada de
condutor expreso para toma de terra. A subministracién farase baixo a proteccion dos disxuntores
diferenciais do cadro eléctrico xeral.

Instalarase unha argola de seguridade na que ancorar o fiador do cinto de seguridade do operario
encargado do manexo do maquinillo.

Prohibese expresamente ancorar os fiadores dos cintos de seguridade directamente aos maquinillos.

Acoutarase en cada planta unha zona de seguridade para carga e descarga, nun ambito de 2,00 metros
en prevencion de danos por desprendementos de obxectos durante o izado, convenientemente sinalizada.

Non permanecera ninguén na zona de seguridade para carga e descarga durante o izado ou descenso de
cargas.

1.2.10.7 Maquinas-ferramenta en xeral.

Neste apartado considéranse globalmente os riscos de prevencion apropiados para a utilizacion de pequenas
ferramentas accionadas por enerxia eléctrica: trades, rozadoras, cepilladoras metélicas, serras, etc., dunha forma
moi xenérica.

Riscos mais frecuentes:

Cortes.

Queimaduras.

Golpes.

Proxeccion de fragmentos.
Caida de obxectos.

Contacto coa enerxia eléctrica.
Vibracions.

Ruido.

Sobreesforzos.
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Incendios.

Normas Basicas de Seguridade:

As maquinas-ferramentas eléctricas a utilizar nesta obra, estaran protexidas eléctricamente mediante
dobre illamento.

Os motores eléctricos das maquina-ferramentas estaran protexidos pola carcasa e resgardos propios de
cada aparato, para evitar os riscos de atrapamientos, ou de contacto coa enerxia eléctrica.

As transmisidns motoras por correas, estaran sempre protexidas mediante bastidor que soporte unha
malla metalica, disposta de tal forma, que permitindo a observacion da correcta transmision motora,
impida o atrapamiento dos operarios ou dos obxectos.

As maquinas en situacion de avaria ou de semiavaria entregaranse ao servizo de Prevencion para a sta
reparacion.

As maquinas-ferramenta con capacidade de corte, teran o disco protexido mediante unha carcasa
antiproxeccions.

As maquinas-ferramenta non protexidas electricamente mediante o sistema de dobre illamento, teran as
stas carcasas de proteccion de motores eléctricos, etc., conectadas & rede de terras en combinacion cos
disxuntores diferenciais do cadro eléctrico xeral da obra.

En ambientes himidos a alimentacion para as maquinas-ferramenta non protexidas con dobre illamento,
realizarase mediante conexion a transformadores a 24 V.

Prohibese o0 uso de maquinas-ferramentas ao persoal non autorizado para evitar accidentes por impericia.

Prohibese deixar as ferramentas eléctricas de corte ou trade, abandonadas no chan, ou en marcha ainda
que sexa con movemento residual en evitacion de accidentes.

As zonas de traballo encontraranse en perfecto estado de orde e limpeza, para evitar accidentes por
pisadas sobre obxectos punzantes, riscos de incendio por acumulacion de labra, etc., e libres de
obstaculos.

Dispofieranse carteis de aviso en caso de avaria ou reparacion, do tipo MAQUINA AVARIADA, NON
CONECTAR. Unha forma segura de evitar o risco de arranque repentino € desconectar a maquina da
fonte de enerxia, e asegurarse de que ninguén mais a pode conectar.

Prohibese expresamente nesta obra deixar en suspension do gancho da gria todo tipo de maquina
ferramenta durante o tempo de inactividade.

Recoméndase paralizar os traballos en caso de chuvia e cubrir as maquinas ferramentas con material
impermeable. Unha vez finalizado o traballo, colocala nun lugar abrigado.

As masas metdlicas das maquinas estaran unidas a terra, e a instalacion eléctrica dispofiera de
interruptores diferenciais de alta sensibilidade.

As maquinas debe estar perfectamente nivelada para o traballo.

A sUa situacion na obra serd a mais idonea, de maneira que non existan interferencias doutros traballos,
de transito nin de obstaculos.

A utilizacion correcta dos dispositivos protectores debera formar parte da formacion que tefia o operario.

Proteccidns individuais:

Casco de polietileno.
Roupa de traballo.
Luvas de seguridade.

Luvas de goma ou de P.V.C.
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- Botas de gomaou P.V.C.

- Botas de seguridade.

- Lentes de seguridade antiproxeccions.

- Protectores auditivos.

- Mascara filtrante.

- Mascara antipo con filtro mecanico ou especifico recambiable.
- Formacién e informacion.

- Cinto de seguridade (naqueles traballos nos que exista risco de caidas en altura).

1.2.10.8 Ferramentas manuais.

Riscos mais frecuentes:

- Golpes nas mans e 0S pés.
- Cortes nas mans.

- Proxeccion de particulas.

- Caidas ao mesmo nivel.

- Caldas a distinto nivel.

- Sobreesforzos.

- Ruido.

Normas Basicas de Seguridade:

- As ferramentas manuais utilizaranse naquelas tarefas para as que foron concebidas.

- Antes do seu uso revisaranse, desbotandose as que non se encontren en bo estado de conservacion.
- Manteranse limpas de aceites, graxas e outras substancias deslizantes.

- Para evitar caidas, cortes ou riscos analogos, colocaranse en portaferramentas ou estantes axeitados.
- Durante 0 seu uso evitarase 0 seu deposito arbitrario polos chans.

- Os traballadores recibiran instrucions concretas sobre o uso correcto das ferramentas que haxan de
utilizar.

Proteccidns individuais:

- Cascos.

- Botas de seguridade.

- Luvas de coiro ou P.V.C.

- Roupa de traballo.

- Lentes contra proxeccion de particulas.
- Cintos de seguridade.

- Cinto portaferramentas.

- Formacién e informacion.

- Protecciéns auditivas.
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1.2.11  ANALISE E PREVENCION DO RISCO EN MEDIOS AUXILIARES.

Os medios auxiliares mais empregados seran as escaleiras de man, que poden ser metélicas e de madeira, para
traballos en alturas pequenas e de pouco tempo ou para acceder a algun lugar elevado sobre o nivel do chan.

Riscos mais frecuentes:

- Caidas a nivel.
- Rotura dalgin dos chanzos.

- Deslizamento da base por excesiva inclinacién ou estar o chan mollado.

Normas basicas de sequridade:

- Colocaranse apartadas de elementos mébiles que poidan derrubalas. Estaran fora das zonas de paso.

- Os longueiros seran dunha soa peza, cos chanzos ensamblados. O apoio inferior realizarase sobre
superficie plana, levando na base elementos que impidan o deslizamento.

- O apoio superior farase sobre elementos resistentes e planos. Os ascensos e descensos realizaranse
fronte a elas.

- Prohibese manexar nas escaleiras pesos superiores aos 25 kg Nunca se efectuaran traballos, sobre as
escaleiras, que obriguen ao uso das 2 mans simultaneamente.

- As escaleiras dobres ou de tesoira, estaran provistas de cadea ou cable que impida que se abra ao
utilizala e a sta inclinacion sera de 75° aproximadamente.

Proteccidns individuais:

- Mono de traballo.
- Casco de seguridade.

- Botas de piso antideslizante.

Protecciéns colectivas:

- Delimitarase a zona de traballo.

1.2.12  SINALIZACION DE SEGURIDADE E SAUDE NO TRABALLO.

Unha das actuacions preventivas a desenvolver en obra € sinalizar os riscos que quedaron descriptos nos capitulos
precedentes, no entendemento de que iso non os elimina e non dispensa en ningin caso da obriga de adoptar as
medidas preventivas e de proteccion mencionadas. A obra estara provista da seguinte sinalizacion;

- Prohibido aparcar na zona de entrada de vehiculos.

- Prohibido o paso de pedns pola entrada de vehiculos.

- Obrigatoriedade do uso do casco de seguridade.

- Prohibida a entrada a toda persoa allea a obra.

- Dotarase a obra de sistema de iluminacion e balizamento reflectido nos planos.

- Carteis de aviso de perigo, precaucion, instrucions de seguridade ou informativos.

- Balizamentos mediante bandeirolas, fitas e barreiras moéhiles.
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Os sinais de seguridade estan clasificados e definidos polo Real Decreto 485/1997. As dimensiéns dos sinais,
determinan a distancia dende a que son observables.

Segundo o citado Real Decreto, 0s sinais seran dos seguintes tipos:

- Sinais de advertencia: Seran de forma triangular, co pictograma negro sobre fondo amarelo, con bordo
negros.

- Sinais de prohibicion: Seran de forma redonda, co pictograma en negro sobre fondo branco, bordos e
banda, transversal inclinada de esquerda a dereita atravesando o pictograma a 45° respecto a horizontal,
en vermello.

- Sinais de obriga: Seran de forma circular, co pictograma branco sobre fondo azul.

- Sinais contra incendios: Seran de forma rectangular ou cadrada, co pictograma en branco sobre fondo
vermello.

- Sinais de salvamento ou de socorro: Seran de forma rectangular ou cadrada, co pictograma en branco
sobre fondo verde.

Os sinais luminosos cumpriran os seguintes requisitos e caracteristicas:

- Aluz emitida polo sinal debera provocar un contraste luminoso apropiado respecto ao seu ambito e non
debe producir cegamentos.

- Osinal intermitente empregarase para indicar, con respecto ao sinal luminoso continuo, un maior grao de
perigo ou unha maior urxencia da accion requirida.

- Non se utilizaran simultineamente dous sinais luminosos que poidan inducir a confusion.

Os sinais acusticos cumpriran cos seguintes requisitos:

- O sinal aclstico debera ter un nivel sonoro superior ao nivel de ruido ambiental, de forma que sexa
claramente audible, sen que chegue a ser molesta.

- Non deberan utilizarse dous sinais aclsticos simultaneamente.

- 0 sondun sinal de evacuacién debera ser continuo.

As comunicacions verbais seran das caracteristicas seguintes:

- A comunicacion verbal establécese entre un locutor ou emisor e un ou varios ointes, nunha linguaxe
formada por textos curtos, frases, grupos de palabras ou palabras illadas, eventualmente codificados.

- As mensaxes verbais seran tan curtos, simples e claros como sexa posible.

Os sinais xestuais cumpriran as seguintes regras particulares:

- Un sinal xestual debera ser precisa, simple, ampla, doado de realizar e comprender e claramente
distinguible de calquera outro sinal xestual.

- 0O encargado dos sinais debera dedicarse exclusivamente a dirixir as manobras e a seguridade dos
traballadores situados nas proximidades.

- O encargado dos sinais levarda un ou varios elementos de identificacién apropiados, tales como
chaquetdn, manguitos, brazalete ou casco e, cando sexa necesario, raquetas. Os devanditos elementos
seran de cores vivas e claramente identificables.

A sinalizacion ha de ser clara, concisa e claramente recofiecible o risco a identificar.
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E de especial importancia que non exista un abuso de sinalizacion ou informacion, posto que se ve mais
doadamente os sinais nas zonas onde non existe moita sinalizacion, que naquelas onde existe un abuso, posto que
nese caso, 0 recofiecemento de toda a informacidn que se quere transmitir require un esforzo especial de atencion
que, por norma xeral, provoca o efecto contrario que pretende, é dicir, o traballador, ante tal cantidade de
informacion, non recofiece ningunha en concreto.

En canto & sinalizacion de obras en estrada, € de aplicacién a Instrucion 8.3-IC.

Xa que para a execucion dos traballos previstos na presente obra sera necesaria a ocupacion dun carril completo da
DP-2204 en moitos treitos, incllese a continuacién unha proposta de sinalizacién extraida da_mencionada norma
8.3-IC:
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1.2.13  PRINCIPIOS XERAIS APLICABLES DURANTE A EXECUCION DA OBRA.

De conformidade coa Lei de Prevencion de Riscos Laborais (Lei 31/1995, do 8 de Novembro) e segundo o artigo 10
do Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen disposicions minimas de seguridade e saude
nas obras de construcion, se aplicaran durante a execucion da obra os principios xerais da accion preventiva que se
recollen no artigo 15 da Lei, e en particular as tarefas e actividades seguintes:

- Manterase a obra en bo estado de orde e limpeza.

- Emprazaranse as zonas de traballo tendo en conta as stias condicidns de accesibilidade e crearanse vias
expeditas para desprazamentos e circulacion.

- A manipulacion de cargas, medios auxiliares, etc., realizarase con seguridade e segundo os criterios
expresados nos apartados anteriores.

- 0 uso dos medios auxiliares levarase a cabo coas condiciéns de seguridade descritas nos apartados
correspondentes.

- Todas as instalaciéns provisionais de obra se manteran en bo estado de servizo e efectuarase un control
previo periddico de cada instalacion, maquinaria, ferramenta, etc. segundo os criterios expresados
anteriormente, co obxecto de corrixir os defectos existentes, que puidesen afectar & seguridade.

- Crearanse unhas zonas de abasto e depésito de materiais, e en particular aquelas substancias ou
materiais perigosos, que se recolleran en locais axeitados.

- Ordenarase a eliminacién periodica dos entullos e residuos, trasladandoos a lugares destinados
exclusivamente a tal efecto e transportandoos a vertedoiro periodicamente.

- En funcién do desenvolvemento da obra, programaranse os tempos efectivos de traballo que habera de
dedicarse a cada tarefa ou fase de traballo, adaptandoos en consecuencia segundo evolucionen.

- Programarase a cooperacion e interaccion entre 0s contratistas, subcontratistas e traballadores
auténomos que realicen tarefas simultaneas na obra.

- Avaliaranse as posibles incompatibilidades e interaccidns entre a obra e calquera outro tipo de traballo ou
actividade que se realice na obra ou nas stias proximidades.

1.2.14  DISPOSICIONS MINIMAS DE SEGURIDADE E SAUDE APLICABLES A OBRA.

A continuacion describense as condicions minimas xerais de seguridade e saulde que deberan aplicarse na obra, en
cumprimento do establecido no Anexo IV do Real Decreto 1627/1997.

1.2.14.1 Disposicions minimas xerais relativas aos lugares de traballo nas obras.

Estabilidade e solidez:

Debera procurarse que 0s materiais acopiados sexan estables, asi como 0s equipos e demais elementos que se
utilicen durante a execucion da obra, para evitar que en calquera desprazamento puidese afectar & seguridade e a
salde dos traballadores.

0 acceso a calquera superficie que conste de materiais que non ofrezan unha resistencia suficiente, como no caso
dos forxados previa a fase de formigonado, s6 se permitird ao persoal especializado e en calquera caso as
circulacions se estableceran sobre taboleiros tendidos sobre estas superficies.

Instalacions de subministracion e reparticion de enerxia;

A instalacion eléctrica dos lugares de traballo nas obras, axustarase as instrucions do Regulamento Electrotécnico
de Baixa Tension e as normas da Compafiia Subministradora.

Dotarase & obra dos suficientes mecanismos de mando e proteccion, co fin de que as persoas estean debidamente
protexidas contra os riscos de electrocucion por contacto directo ou indirecto. Todos os elementos que compofien a
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instalacion, condutores, caixas de proteccion e aloxamento de mecanismos, estaran construidos en materiais que
impidan a propagacion do lume e o risco de explosion.

Vias e saidas de emerxencia:

Utilizarase como via de evacuacion de obra, as portas de acceso a parcela, e deberan estar permanentemente
iluminadas e debidamente sinalizadas de acordo ao Real Decreto 485/1997 sobre disposicions minimas en materia
de sinalizacion de seguridade e satde no traballo.

As vias de evacuacién deberan estar en todo momento expeditas e libres en todo o seu percorrido.
Debera dispofierse de iluminacion de emerxencia para permitir a evacuacion en caso de avaria no sistema normal
de iluminacion.

Deteccion e loita contra incendios:

Instalaranse extintores portatiles de po polivalente, nos almacéns, oficina de obra e no cadro xeral eléctrico
colocarase un extintor de CO.

Esta obra ten unha configuracién e unhas dimensions que permite dispofier dunha ventilacion suficiente.

Exposicién a riscos particulares:

Os traballadores non deben estar expostos a niveis sonoros nocivos nin a factores externos nocivos (gases, po,
vapores, etc.)

Temperatura:

A temperatura debe ser adecuada para o organismo humano durante o tempo de traballo, para o cal se habilitaran
as pezas de proteccion persoal axeitadas para cada caso ou circunstancia.

lluminacién:

Na obra manterase, na medida do posible, a suficiente luz natural e ter unha iluminacién artificial axeitada e
suficiente para cando diminGa o nivel da luz natural. Xeralmente utilizaranse puntos de iluminacién portatiles con
proteccion antichoques.

Portas e portdns:

Non se instalaran en obra portas corredizas. Disponse de portas separadas para a entrada de vehiculos e persoal
debidamente sinalizadas segundo se indica nos planos.

As vias de circulacion estaran acondicionadas e preparadas para que se poidan utilizar doadamente.

Vias de circulacién e zonas perigosas:

As vias de circulacion e escaleiras fixas estaran calculadas, situadas, acondicionadas e preparadas para 0 seu uso
de maneira que se poidan utilizar doadamente, con toda seguridade e conforme ao uso ao que se destina e de
forma que os traballadores non corran risco ningun.

Espazo de traballo:

A colocacion dos materiais e medios auxiliares organizarase de tal xeito que os traballadores dispofian da suficiente
liberdade de movementos para as stas distintas actividades.
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Primeiros auxilios:

Na obra instalarase unha caixa de primeiros auxilios de primeiros auxilios, situada na oficina, co contido esixido pola
lexislacion vixente.

Servizos hixiénicos:

Instalarase en obra unha caseta prefabricada destinada a vestiario e outra para aseos e duchas, cumprindo as
condicions esixidas pola lexislacion laboral.

Disposicions varias:

Os accesos e 0 perimetro da obra deberan sinalizarse e destacarse de maneira que sexan claramente visibles e
identificables.

Os traballadores deberan dispofier de instalacions para poder comer €, no seu caso, para preparar as stias comidas
en condicions de seguridade e salde. A sla vez, existira na obra servizo de auga potable, en condicions e
cantidade abondo, tanto nos locais que ocupen como preto dos postos de traballo.

1.2.14.2 Disposiéns minimas xerais relativas aos lugares de traballo no exterior dos locais.

Estabilidade e solidez:

As plataformas e as estadas de traballo seran estables e solidas e cumpriran coas condiciéns que se indican nos
anexos correspondentes; teran a suficiente seguridade para soportar as cargas xeradas polos materiais que se
amoreen sobre eles, ademais dos traballadores que as ocupan e se dispofieran coa seguridade precisa en funcién
dos axentes extremos que puidesen afectarlles.

En caso de que os soportes e os demais elementos destes lugares de traballo non posuisen estabilidade propia,
deberase garantir a sta estabilidade mediante elementos de fixacion apropiados e seguros co fin de evitar calquera
desprazamento inesperado ou involuntario do conxunto ou de parte dos devanditos postos de traballo.

Debera verificarse de xeito apropiado a sla estabilidade e solidez, e especialmente despois de calquera
modificacion da sla altura, profundidade, etc.

Caidas de obxectos:

Os traballadores deberan estar protexidos contra a caida de obxectos ou materiais, mediante marquesifias ou
viseiras de proteccion cando deben traballar en distintos niveis.

Os materiais de abasto, equipos e ferramentas de traballo colocaranse ou almacenaran de forma que se evite 0 seu
derrubamento, caida ou xiro.

Caidas de altura:

As plataformas e estadas de traballo, asi como 0s ocos e aberturas existentes nos forxados, que supofian un risco
de caida de altura superior a 2 metros, protexeranse mediante varandas ou outro sistema de proteccion colectiva de
seguridade equivalente.

Os traballos en altura s6 poderan efectuarse, en principio coa axuda de dispositivos de proteccion colectiva, e se
pola natureza do traballo iso non fose posible, deberan dispofierse de medios de acceso seguros e utilizar cintos de
seguridade con ancoraxe ou outros medios de proteccion equivalente.

A estabilidade e solidez dos elementos de soporte e 0 bo estado dos medios de proteccion deberan verificarse
previamente ao seu uso, posteriormente de forma periddica e cada vez que as stas condicions de seguridade
poidan resultar afectadas por unha modificacion, periodo de non utilizacién ou calquera outra circunstancia.
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Factores atmosféricos:

Debera protexerse os traballadores contra as inclemencias atmosféricas que poidan comprometer a stia seguridade
e salde.

Escaleiras:

As escaleiras de man cumpriran as condiciéns de desefio e utilizacion sinaladas no Real Decreto 486/1997, polo
que se establecen as disposiciéns minimas de seguridade e saude nos lugares de traballo.

Aparatos elevadores:

Os aparatos elevadores de cargas e 0s seus accesorios de izado, deberan axustarse ao disposto na stia normativa
especifica.

Non poderan utilizarse para outros fins distintos daqueles para os que estean destinados. Ao mesmo tempo,
colocarase en lugar visible, cartel indicador do valor da carga maxima de servizo.

Vehiculos e maquinaria para movemento de terras e manipulacién de materiais:

Os vehiculos e maquinaria para movementos de terras e manipulacion de materiais deberan axustarse ao disposto
na sUia normativa especifica.

Todos os vehiculos e maquinaria para movemento de terras e para manipulacion de materiais deberan estar ben
desefiados e construidos para cumprir principios de ergonomia, manteranse en bo estado de funcionamento e
utilizarse correctamente por persoal competente.

Instalaciéns, maquinas e equipos:

Os vehiculos e maquinaria para movementos de terras e manipulacion de materiais deberan axustarse ao disposto
na sUia normativa especifica.

As instalacions, maquinas, equipos e as ferramentas manuais, deberdn cumprir principios de ergonomia,
manteranse en bo estado de funcionamento, utilizaranse exclusivamente para os traballos que foron desefiados e
manexaranse por persoal formado para o efecto.

Movemento de terras e escavacions:

Antes de comezar os traballos de movemento de terras, adoptaranse medidas para localizar e reducir ao minimo os
perigos dehidos a cables subterraneos e demais sistemas de distribucion.

Adoptaranse medidas axeitadas para previr os riscos de sepultamiento por desprendemento de terras, caidas de
persoas, terras, materiais ou obxectos, mediante sistemas de entibacion ou noiros. Adoptaranse medidas para evitar
a irrupcion accidental de auga e organizaranse vias seguras para entrar e sair da zona de escavacion.

A acumulacién de terras, entullos ou materiais e os vehiculos en movemento manteranse afastados das
escavacions, ou tomaranse as medidas de proteccién oportunas, para evitar a stia caida nestas ou o derrubamento
do terreo.

Instalacions de distribucion de enerxia;

Verificaranse e manterdn con regularidade as instalacions de distribucion de enerxia presentes na obra, en
particular as que estean sometidas a factores extremos.

As instalaciéns existentes antes do comezo das obras, deberdn estar localizadas, verificadas e sinalizadas
claramente.
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Cando existan lifias eléctricas aéreas que poidan afectar & seguridade na obra sera necesario desvialas fora do
recinto da obra ou deixalas sen tension. En caso de que os vehiculos de obra tivesen que circular baixo o tendido,
utilizaranse sinais de advertencia do risco e unha proteccion de delimitacion de altura.

Estruturas e encofrados:

Durante a montaxe da estrutura e encofrados deberase manter o control e a vixilancia por persoal competente. Isto
mesmo farase nas operacions de desencofrado.

Deberan proxectarse, calcularse, montarse e manterse de maneira que poidan soportar sen risco as cargas a que
sexan sometidos.

Adoptaranse as medidas precisas para protexer os traballadores contra os perigos derivaos da fraxilidade ou
inestabilidade temporal da obra.

1.2.15 INFORMACIONS UTILES PARA TRABALLOS POSTERIORES

Movemento de terras:

Para os traballos de escavacion e apertura de gabias con posterioridade & terminacion da obra, obterase
previamente a informacion necesaria para localizar posibles canalizacions enterradas que poidan verse afectadas
polas obras.

En todo caso realizaranse exploracions ao longo do trazado previsto e nos puntos de cambio de alifiacion. Estas
exploracions efectuaranse por medios manuais e durante a slia execucion adoptaranse as medidas de seguridade
ordinarias polo persoal que as leve a cabo.

3 Cedeira (A Corufia), Xullo de 2017
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ESTUDO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE: PLANOS.
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ESTUDO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE: PREGO DE CONDICIONS.
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3.1 NORMATIVA LEGAL DE APLICACION.

As obras obxecto do presente Estudo Basico de Seguridade e Sadde no Traballo, estaran reguladas ao longo da
stia execucion polos textos que a continuacion se citan, sendo de obrigado cumprimento para as partes implicadas e
con especial atencion os artigos que se citan expresamente.

XERAIS:

U Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales (B.O.E. 10/11/1995).
U Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevencién de Riesgos Laborales

U Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, por la Ley 50/1998, de
30 de Diciembre (B.O.E. 31/12/1998).

Q1 Titulo Il (Capitulos de | a VII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y
medidas de proteccion de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 9 de
Marzo de 1971, B.O.E. 16/03/1971).

U Capitulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 12, 22 y 32 de la Ordenanza de Trabajo de la Construccion,
Vidrio y Ceramica (O.M. de 28 de Agosto de 1970)

U Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, por el que se establecen las Disposiciones Minimas
de Seguridad y de Salud en las Obras de Construccion (B.O.E. 25/10/1997).

U Resolucion de 8 de Abril de 1999, sobre Delegacion de Facultades en materia de Seguridad y Salud en las
Obras de Construccion, complementa el art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre.

U Ordenanzas Municipales.

U Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION.
(B.O.E. 31/01/1997).

U Orden de 27 de Junio de 1997 que desarrolla el REAL DECRETO 39/1997, REGLAMENTO DE LOS
SERVICIOS DE PREVENCION, en relacion con las condiciones de acreditacion de las entidades
especializadas como servicios de prevencion ajenos a las empresas, de autorizacion de las personas o
entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevencién de
las empresas y de autorizacién de las entidades publicas o privadas para desarrollar y certificar
actividades formativas en materia de prevencion de riesgos laborales (B.O.E. 04/07/1997).

U Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el REGLAMENTO DE LOS
SERVICIOS DE PREVENCION (B.O.E. 01/05/1998).

U Real Decreto 949/1997, de 20 de Junio, sobre CERTIFICADO DE LA PROFESIONALIDAD DE LA
OCUPACION DE PREVENCIONISTAS DE RIESGOS LABORALES (B.O.E. 11/07/1997).

U Real Decreto 797/1995, de 19 de Mayo, por el que se establecen directrices sobre los certificados de
profesionalidad y los correspondientes contenidos minimos de formacion profesional ocupacional (B.O.E.
10/06/1995).

U Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LEY DEL ESTATUTO DE
LOS TRABAJADORES.

U Real Decreto 216/1999, de 5 de Febrero, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en el trabajo
en el mbito de las empresas de trabajo temporal.

U Real Decreto 1488/1998, de 10 de Julio, de ADAFjTACION DE LA LEGISLACION DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO (B.O.E. 17/07/1998 y
correccion de errores B.O.E. 31/07/1998).

U Resolucion de 23 de Julio de 1998, de la Secretaria de Estado para la Administracién Pdblica por la que
se ordena la publicacién del Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de Julio de 1998, por el que se
aprueba el ACUERDO ADMINISTRACION-SINDICATOS DE ADAPTACION DE LA LEGISLACION DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO (B.O.E.
01/08/1998).

i MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS
U Orden Ministerial de 20 de Septiembre de 1986 (BOE. 13/10/86, 31/10/86).
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Resolucion de 18 de Febrero de 1998, de la Direccion General de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social (B.O.E. 28/02/1998).

MODELO DE NOTIFICACION DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO.
Orden Ministerial de 16 de Diciembre de 1987 (B.O.E. 29/12/87).

NOTIFICACION DE ENFERMEDADES PROFESIONALES.
Orden Ministerial de 22 de Enero de 1973 (B.O.E. 30/01/73).

REQUISITOS Y DATOS PARA LA APERTURA DE CENTROS DE TRABAJO.
Orden Ministerial de 6 de Mayo de 1988 (B.O.E. 16/05/88). MODIFICADO 29/4/99

CONVENIO COLECTIVO DE LA PROVINCIA DE LA CORURNA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
(B.0.P. 04/09/1999).

ACUERDO SECTORIAL NACIONAL DE LA CONSTRUCCION (B.O.P. 04/09/1999).

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de Junio (B.O.E. 29/06/94).

CONSTITUCION ESPANOLA, de 27 de Diciembre (B.O.E. 29/12/1978).
Reforma de la CONSTITUCION, de 27 de Agosto de 1992 (B.O.E. 28/08/1992).

SINALIZACION:

a

a

R.D. 485/97, de 14 de Abyil. Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el
trabajo (B.O.E. 23/04/1997).

Norma de carreteras 8.3-IC (Sefializacion de obras).

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

a

Q

Q

Real Decreto 1407/1992 modificado por Real Decreto 159/1995, (B.O.E. 08/03/1995) sobre condiciones
para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual - EPI
(B.O.E. 28/12/1992).

Orden de 20 de Febrero de 1997, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de
Febrero, que modifico a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, relativo a las condiciones
para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual (B.O.E.
26/03/1997).

Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por trabajadores de equipos de proteccion individual (B.O.E. 12/06/1997).

Normativa UNE de Equipos de Proteccion personal. Dispositivos. Calzado y ropa de proteccion.

EQUIPOS DE TRABALLO:

a

a

R.D. 1215/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo (B.O.E. 07/08/1997).

R.D. 1435/1992 modificado por R.D. 56/1995, dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre
maquinas.

Real Decreto 1849/2000, de 10 de Noviembre, por el que se derogan diferentes Disposiciones en materia
de normalizacion y homologacion (B.O.E. 02/12/2000).

Orden de 23/05/1977 modificada por Orden de 07/03/1981. Reglamento de aparatos elevadores para
obras.

Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre por el que se aprueba el REGLAMENTO DE APARATOS
ELEVADORES PARA OBRAS.
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a

Real Decreto 474/1988, de 30 de Marzo, por el que dictan las Disposiciones de Aplicacion de la Directiva
del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE, sobre Aparatos Elevadores y de manejo
mecanico.

Orden de 26 de Mayo de 1989, por la que se aprueba la Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM-3
del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion, referente a carretillas automotoras de
manutencion (B.O.E. 09/06/1989).

Real Decreto 2370/1996, de 18 de Noviembre. Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 4, del
Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion, sobre grdas méviles autopropulsadas usadas.

PROTECCION ACUSTICA:

a

a

R.D. 1316/1989, del M° de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (B.O.E. 27/10/1989).
Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo.

R.D. 245/1989, del M° de Industria y Energia (B.O.E. 27/02/1.989). Determinacion de la potencia acUstica
admisible de determinado material y maquinaria de obra.

Orden del M° de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1991. Modificacion del Anexo | del Real Decreto
245/1989 (B.O.E. 27/02/1.989).

R.D. 71/1992, del M° de Industria, 31/01/1992. Se amplia el ambito de aplicacién del Real Decreto
245/1989 (B.O.E. 27/02/1989) y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados
materiales y maquinaria de obra.

Orden del M° de Industria y Energia. 29/03/1996. Modificacién del Anexo | del Real Decreto 245/1989.

MANIPULACION DE CARGAS:

U R.D. 487/1997, de 14 de Abril. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién
manual de cargas que entrafien riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (B.O.E.
23/04/1997).

LUGARES DE TRABALLO:

U Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LOS LUGARES DE TRABAJO (B.O.E. 23/04/1997).

U Real Decreto 488/1997 sobre DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL

TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYAN PANTALLAS DE VISUALIZACION (B.O.E. 23/04/1997).

EXPOSICION A AXENTES PERIGOSOS:

a

a

Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL
TRABAJO.

Orden de 25 de Marzo de 1998 por la que se adapta en funcién del progreso técnico el Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes hiologicos durante el trabajo (Correccion de errores de 15 de Abril).

Real Decreto 665/1997 sobre PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS

RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO,
modificado por el Real Decreto 1124/2000, de 16 de Junio.

Real Decreto 1124/2000, de 16 de Junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo,
sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes
cancerigenos durante el trabajo (B.O.E. 17/06/2000).
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REGLAMENTO ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. Decreto
2414/1961 ( B.O.E. 7/12/1961).

Orden de 15 de Marzo de 1963, de INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE
ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.

Orden de 31 de Octubre de 1984, REGLAMENTO SOBRE TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO.

Orden de 7 de Enero de 1987 (BOE 15/07/87). Normas complementarias de Reglamento sobre Seguridad
de los trabajadores con riesgo de amianto.

Real Decreto 413/1997, de 21 de Marzo, sobre PRQTECCION OPERACIONAL DE LOS
TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICION A RADIACIONES IONIZANTES POR
INTERVENCION EN ZONA CONTROLADA (B.O.E. 16/04/1997).

Real Decreto 400/1996, de 1 de Marzo, por el que se dicta las DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 94/9/CE, RELATIVA A LOS APARATOS
Y SISTEMAS DE PROTECCION PARA USO EN ATMOSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS
(B.O.E. 08/04/1996).

Real Decreto 374/2001, de 6 de Abril, sobre la proteccion de la Seguridad y Salud de los trabajadores
contra los riesgo relacionados con los Agentes Quimicos durante el trabajo (B.O.E. 01/05/2001).

INSTALACIONS:

a

Orden de 16 de Abril de 1998 sobre NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL
DECRETO 1942/1993, que revisa el ANEXO | y el Apéndice del REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS (B.O.E. 28/04/1998).

REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION (O.M. 20/09/1973) (B.0.E.09/10/1973).
Instrucciones Técnicas complementarias.

REGLAMENTO DE LINEAS AEREAS DE A.T. (O.M. 28/11/1968).

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES
ELECTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACION (R.D. 3275/1982 del 12 de Noviembre).

Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (B.O.E. 21/06/2001).

APARATOS A PRESION:

a

a

Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE APARATOS A
PRESION.

Real Decreto 507/1982, de 15 de Enero, por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presion,
aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril.

Real Decreto 1504/1990, de 23 de Noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a
Presion, aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril.

Resolucion de 16 de junio de 1998 por la que se desarrolla el Reglamento de Aparatos a Presion
aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril (B.O.E. 16/06/1998).

Real Decreto 769/1999, de 7 de Mayo, por el que se dictan las DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA
DIRECTIVA 1997/23/CE RELATIVA A LOS EQUIPOS A PRESION (B.O.E. 31/05/1999).

Resolucion de 22/02/2001, por la que se acuerda la PUBLICACION DE LA RELACION DE NORMAS
ARMONIZADAS EN EL AMBITO DEL REAL DECRETO 769/1999, DE 7 DE MAYO, POR EL QUE SE
DICTAN LAS DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA 1997/23/CE RELATIVA A LOS
EQUIPOS A PRESION (B.O.E. 05/04/2001).

Real Decreto 1495/1991, de 11 de Octubre, DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL
CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A PRESION
SIMPLES, modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de Diciembre.
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a

Real Decreto 222/2001, de 2 de Marzo, por el que se dictan las DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA
DIRECTIVA 1999/36/CE, DEL CONSEJO, DE 29 DE ABRIL, RELATIVA A EQUIPOS A PRESION
TRANSPORTABLES (B.O.E. 03/03/2001). Entrada en vigor el 01/07/2001.

OUTRAS DISPOSICIONS DE APLICACION:

Q

a

Orden de 22 de Abril de 1997 que regula las ACTIVIDADES DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES DE LAS MUTUAS de AT.yE.P.

Real Decreto 400/1996, de 1 de Marzo, por el que se dicta las DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 94/9/CE, RELATIVA A LOS APARATOS
Y SISTEMAS DE PROTECCION PARA USO EN ATMOSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS
(B.O.E. 08/04/1996).

Real Decreto 379/2001, de 6 de Abril, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO
DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS (B.O.E.
10/05/2001). Entrada en vigor a los tres meses de su publicacion en el B.O.E. (10/08/2001).

ACTUACION SANITARIA EN EL AMBITO DE LA SALUD LABORAL.
Ley 14/1986 de 25 de Abril (B.O.E. 29/04/86).

Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, por el que se aprueban las MEDIDAS DE CONTROL DE LOS
RIESGOS INHERENTES A LOS ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE INTERVENGAN SUSTANCIAS
PELIGROSAS (B.O.E. 20/07/1999).

REGLAMENTO TECNICO SANITARIO DE COMEDORES COLECTIVOS.
Real Decreto de 28-7-83
Real Decreto 1879/1996, de 2 de Agosto, por el que se regula la composicion de la Comision Nacional de

Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. 09/08/1996), modificado por el Real Decreto 309/2001, de 23 de
Marzo. (B.O.E. 05/04/2001).

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (B.O.E. 22/09/2000).

Real Decreto 928/1998, de 14 de Mayo, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL SOBRE
PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES POR INFRACCIONES DE ORDEN
SOCIAL Y PARA LOS EXPEDIENTES LIQUIDATORIOS DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(B.O.E. 03/06/1998).

MANUAL DE AUTOPROTECCION DE INCENDIOS Y EVACUACION DE EDIFICIOS Y LOCALES. Orden
Ministerial de 29 de Noviembre de 1984 (B.O.E. 26/02/1984).

TRABAJOS PROHIBIDOS A MENORES (se deroga en los aspectos relativos a mujeres). Decreto de 26
de Julio (B.O.E. 26/08/1957).

Cadigo Civil y Derecho Foral sobre servidumbres.

NORMATIVA DE CARACTER AUTONOMICO:

a

a

Real Decreto 2412/1982, de 28 de Julio, sobre TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL
ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA EN MATERIA DE TRABAJO (B.O.E. 08/09/1982).

Real Decreto 2381/1982, de 24 de Julio, sobre TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL
ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA EN MATERIA DE GABINETES TECNICOS
PROVINCIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (B.O.E.
24/09/1982).

Decreto 162/1988, de 9 de Junio, por el se CREA Y REGULA EL CONSELLO GALEGO DE
SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO (D.O.G. 29/06/1988).

Decreto 200/1988, de 28 de Julio, sobre ATRIBU,CION DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE
INFRACCIONES DE ORDEN SOCIAL A DISTINTOS ORGANOS DE LA CONSELLERIA DE TRABALLO
E BENESTAR SOCIAL (D.O.G. 19/08/1988).
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U Resolucion de 3 de Abril de 1989, de la Conselleria de Traballo e Benestar Social. Por la que se da
publicidad al CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL Y LA XUNTA DE GALICIA EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (D.O.G.
27/04/1989).

U Decreto 349/1990, de 22 de Junio, por el que se establecen ACTUACIONES ESPECIALES EN MATERIA
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (FACULTA A LA CONSELLERIA DE TRABALLO E
SERVICIOS SOCIAIS PARA LA ADOPCION DE LAS QUE ESTIME PERTINENTES) (D.0.G. 03/07/1990).

U Decreto 376/1996, de 17 de Octubre, sobre DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTRE LOS
ORGANOS DE LA XUNTA DE GALICIA, PARA IMPOSICION DE SANCIONES POR INFRACCION EN
LAS MATERIAS LABORALES, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y POR OBSTRUCCION
DE LA LABOR INSPECTORA (D.0O.G. 23/10/1996).

U Decreto 449/1996, de 26 de Diciembre, por el que se REGULA EL CONSELLO GALEGO DE
SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO (D.O.G. 09/01/1997).

U Decreto 204/1997, de 24 de Julio, por el se crea el SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA XUNTA DE GALICIA (D.0O.G. 08/08/1997).

{1 CREACION DEL SERVICIO GALLEGO DE SALUD
U Ley 1/1989 (D.O.G. 11/01/89).

U Titulo I1l, del Decreto 75/2001, de 22 de Marzo, sobre CONTROL SANITARIO DE PUBLICIDAD, VENTA'Y
CONSUMO DE LOS PRODUCTOS DE TABACO, en relacion a la PROHIBICION DE CONSUMO DE
TABACO EN EL AMBITO LABORAL (D.0.G. 10/04/2001).

3.2 CONDICIONS DOS MEDIOS DE PROTECCION.

Todas as pezas de proteccion persoal ou os elementos de proteccion colectiva, teran fixado un periodo de vida Util,
deshotandose ao seu termo. Cando polas circunstancias de traballo se produza unha deterioracion mais rapida
nunha determinada peza ou equipo, repofieranse estes, independentemente da duracion prevista ou data de
entrega.

Toda prenda ou equipo de proteccion que sufrise un trato limite, € dicir, 0 maximo para o que foi concibido (por
exemplo, por un accidente) sera deshotado e reposto ao momento. Aquelas pezas que polo seu uso adquirisen mais
folguras ou tolerancias das admitidas polo fabricante, seran repostas inmediatamente. O uso dunha peza ou equipo
de proteccion nunca representara un risco en si mesmo.

Os fabricantes, importadores e subministradores de elementos para a proteccion dos traballadores estan obrigados
a asegurar a efectividade destes, sempre que sexan instalados e usados nas condicions e da forma recomendada
por eles. Para tal efecto, deberan subministrar a informacion que indique o tipo de risco ao que van dirixidos, o nivel
de proteccion fronte a este e a forma correcta do seu uso e mantemento.

3.21  PROTECCIONS INDIVIDUAIS.

Todo elemento de proteccion individual se axustara ao Real Decreto 773/1997, do 30 de maio, e &s disposicions
legais ou regulamentarias polo que se regulan as condicidns para a comercializacion e libre circulacion
intracomunitaria dos equipos de proteccion individual e & Orde Ministerial de 16 de maio de 1994, B.O.E. 01/06/94,
polo que se modifica 0 Real Decreto 1407/1992. Nos casos en que non exista Norma de Homologacidn oficial, seran
de calidade axeitada as sUas respectivas prestacions.

Os traballadores deberan utilizar e coidar correctamente os equipos de proteccién individual, colocar o equipo de
proteccion despois da sUa utilizacion no lugar indicado para iso e informar o seu superior de calquera defecto,
anomalia ou dano apreciado no equipo de proteccion.

A utilizacién, o almacenamento, 0 mantemento, a limpeza, a desinfeccion cando proceda, e a reparacion dos
equipos de proteccion efectuarase de acordo coas instrucions do fabricante.

Salvo en casos particulares, excepcionais, 0s equipos de proteccion individual sé poderan utilizarse para os
previstos. A slia vez, 0s equipos de proteccion persoal estaran destinados a un uso persoal.

Os equipos de proteccion individual deben cumprir unha serie de condicions, (art.? 5 do R.D. 773/1997) as cales se
enumeran a continuacion:
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Os equipos de proteccion individual proporcionaran unha proteccion eficaz fronte aos riscos que motivan o
Seu uso, sen supofier por si mesmos ou ocasionar riscos adicionais nin molestias innecesarias. A tal fin
deberan:

a) Responder as condicions existentes no lugar de traballo.
b) Ter en conta as condiciéns anatdmicas e fisioloxicas e o estado de salide dos traballadores.
c) Adecuarse ao portador tras 0s axustes necesarios.

En caso de riscos multiples que esixan a utilizacién simultanea de varios equipos de proteccion individual,
estes deberan ser compatibles entre si e manter a sa eficacia en relacién co risco ou riscos
correspondentes.

En calquera caso, os equipos de proteccion individual que se utilicen de acordo co disposto no artigo 4 do
presente Real Decreto, deberan reunir os requisitos establecidos en calquera disposicion legal ou
regulamentaria que lles sexa de aplicacion, en particular no relativo ao seu desefio e fabricacion.

Exponse a continuacién unha lista indicativa de equipos de proteccion individual:

Protectores da cabeza:

Cascos de seguridade.
Cascos de proteccion contra choques e impactos.

Pezas diversas para a proteccion da cabeza.

Protectores do oido:

Protectores auditivos tipo "tapons".

Protectores auditivos deshotables ou reutilizables.

Protectores auditivos tipo orelleiras, con amés de cabeza, barbela ou caluga.
Cascos antirruido.

Protectores auditivos acoplables aos cascos de proteccion.

Protectores dos ollos e da cara:

Lentes de montura universal.
Lentes de montura integral.
Lentes de montura tipo cazoletas.
Pantallas faciais.

Pantallas para soldadura.

Protectores das vias respiratorias:

Equipos filtrantes de particulas.

Equipos filtrantes fronte a gases e vapores.
Equipos filtrantes mixtos.

Equipos illantes de aire libre.

Equipos illantes con subministracion de aire.

Equipos respiratorios para soldadura.



SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

Protectores de mans e brazos:

- Luvas contra as agresions mecanicas.

- Luvas contra as agresions quimicas.

- Luvas contra as agresions de orixe eléctrica.
- Luvas contra as agresions de orixe térmica.
- Manoplas.

- Manguitos e mangas.

Protectores de pés e pernas:

- Calzado de seguridade.
- Calzado de proteccion.

- Calzado de traballo.

- Calzado e cubrecalzado de proteccion contra a calor.

- Calzado e cubrecalzado de proteccion contra o frio.
- Calzado fronte & electricidade.

- Calzado de proteccion fronte as motoserras.

- Protectores amovibles do peite.

- Polainas.

- Solas amovibles (antitérmicas, antiperforacion ou antitranspiracion).

- Xeonlleiras.

Protectores da pel:
- Cremas de proteccion e pomadas.

- Protectores do madeiro e do abdome:

- Chalecos, chaquetas e mandis fronte as agresions mecanicas.

- Chalecos, chaquetas e mandis fronte as agresions quimicas.

- Chalecos termdxenos.
- Chalecos salvavidas.
- Cintos de suxeicion do madeiro.

- Faixas e cintos antivibracions.

Proteccién total do corpo:

- Equipos de proteccion contra as caidas de altura.
- Dispositivos anticaidas deslizantes.

- Ameses.

- Cintos de suxeicion

- Dispositivos anticaidas con amortecedor.

- Roupa de proteccion.
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Roupa antipd.

- Roupa e accesorios de sinalizacion (brazaletes, luvas).

Describense a continuacién as esixencias minimas requeridas nalgns dos principais elementos de proteccion
individual:

Cascos de sequridade:

Os cascos de seguridade estan suxeitos a homologacién. O seu uso é obrigatorio ante risco de caida ou proxeccion
violenta de obxectos sobre a cabeza, golpes, choques, descargas eléctricas e queimaduras.

- En condiciéns normais utilizaranse os de Clase N, dan proteccion para traballos que existan riscos
mecanicos e eléctricos de tensidns inferiores a 1.000 voltios.

- Entraballos con risco eléctrico, usaranse os de Clase E, son especiais para alta tension, e protexen ante
riscos mecanicos e eléctricos de tensions superiores a 1.000 voltios.

- Enlugares cuxa temperatura sexa inferior ao ° C, utilizaranse os de Clase EB.

Recoméndase a substitucion dos cascos cada dous anos de uso e deben ser dados de baixa obrigatoriamente aos
dez anos da sta fabricacion, ainda cando non sexan utilizados e se achen almacenados, ou tras sufrir un impacto
violento, ainda que non se aprecie exteriormente deterioracion ningunha.

Pantallas de proteccion:

As pantallas de proteccion da cara poden ser de material organico, transparente, libres de estrias, raias, rabufios,
ondulacions ou outros defectos, ou de malla metalica fina provista dun visor con cristal.

O cristal do visor debe ser irrestelable, opticamente neutro, libre de burbullas, moutas, ondulaciéns ou outros
defectos e transmitir non menos do 89% das radiacions incidentes.

Débense conservar sempre limpas e gardar protexidas contra o rozamento. O seu uso € individual e se fosen
usadas por varias persoas, entregaranse logo de esterilizacion e substituindose as bandas elasticas.

As pantallas clasificanse en pantallas de man e de cabeza, atendendo ao modo de suxeicidn por parte do
traballador.

As de man estaran provistas dun mango para suxeicidn indistinta con calquera das mans do traballador.
Existe a posibilidade de efectuar a suxeicion da pantalla a un casco de proteccion, non debendo diminuir este
acoplamento as prestacions da pantalla.

Lentes protectoras de impactos:

Deben proporcionar axeitada proteccion fronte ao risco existente en cada posto de traballo, para o cal deben
definirse o grao de cobertura e a resistencia dos oculares.

O grao de cobertura queda establecido ao considerar tres zonas: a INFERIOR (baixo cada un dos cristais), a
TEMPORAL (laterais) e a SUPERIOR (sobre cada un dos cristais) e para cada unha delas elixir as caracteristicas
da proteccion, que pode variar dende a abertura total, ao material opaco sen aberturas, pasando por aberturas
directas, recubertas, material transparente, opaco, incoloro, etc. Os lentes clasificanse mediante un nimero de tres
dixitos, correspondentes cada un deles a cada un das zonas indicadas, e na orde seguinte:

- Primeiro dixito: Zona inferior.
- Segundo dixito: Zona temporal.

- Terceiro dixito: Zona superior.
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Clase Caracteristicas da proteccion
0 Abertura total.
1 Material transparente incoloro con aberturas directas.
2 Material transparente coloreado con aberturas directas.
3 Material opaco con aberturas directas.
4 Material transparente incoloro con aberturas indirectas ou recubertas.
5 Material transparente coloreado con aberturas indirectas o recubertas.
6 Material opaco con aberturas indirectas o recubertas.
7 Material transparente incoloro sen aberturas.
8 Material transparente coloreado sen aberturas.
9 Material opaco sen aberturas.

As monturas estan suxeitas a homologacion.

A resistencia dos oculares debe ser suficiente para soportar o choque ou impacto con particulas ou corpos sélidos e
segundo sexa o risco ao que deben facer fronte, habera que elixir entre as de Clase A (proteccion fronte a caida de
obxectos non punzantes), Clase B (proteccion fronte a caidas de obxectos punzantes e non punzantes), Clase C
(proteccion fronte a caida de obxectos non punzantes e a impacto de particulas a gran velocidade), ou Clase D
(relinen as caracteristicas de todos os anteriores).

Os oculares estan suxeitos & homologacion.

Os lentes conservaranse sempre limpas e gardaranse protexéndoas contra o rozamento. Seran de uso individual e
se fosen usadas por varias persoas, entregaranse logo de limpeza ou esterilizacion.

Pantallas para soldadores:

Estan suxeitas a homologacion. O seu uso é obrigatorio, ademais de necesario, nas operacions de soldadura, para
impedir os efectos nocivos para a vista das radiacions producidas nelas, asi como as queimaduras, a proxeccion de
particulas e 0s contactos eléctricos. Poden ser de man ou de cabeza, estaran fabricadas con materiais
incombustibles e non deben ter ningunha parte metélica no seu exterior.

Os oculares filtrantes estan suxeitos a homologacion, a cal os clasifica polo grao de proteccion (valor da sla
transmision media na banda de radiacion visible), polo que en cada circunstancia se utilizara o grao de proteccion
axeitado as caracteristicas da radiacion.

O cubrefiltro e o antecristal estaran suxeitos a homologacion.

O uso das pantallas de cabeza é individual e se fosen usadas por varias persoas, deben cambiarse os elementos de
suxeicidn que entran en contacto coa cabeza.

Méscaras autofiltrantes:

Estaran suxeitas a homologacion. Tefien por obxecto filtrar o aire que vai respirar o traballador, retendo as
substancias perniciosas existentes en suspension, o cal se efectlia a través do propio corpo da mascara, que é o
elemento filtrante.

O seu uso sera persoal e limitado a ambientes cuxa concentracion de osixeno sexa igual ou superior ao 18% en
volume, e onde o contaminante sexa po e se encontre en concentracion maxima de 5 veces 0 TLV.

Filtros mecanicos:
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Estan suxeitos a homologacion. Tefien por obxecto filtrar o aire que vai respirar o traballador que os usa, retendo as
substancias pulvigenas perniciosas existentes en suspension. O seu uso sera persoal e limitado a ambientes cuxa
concentracion de osixeno sexa igual ou superior ao 18% en volume e onde o contaminante se encontre en
concentraciéns maximas segundo o criterio seguinte:

- Filtros Clase C = ata 5 veces 0 TLV
- Filtros Clase B = ata 10 veces o TLV
- Filtros Clase A = ata 25 veces o TLV

Deben substituirse cando o seu uso dificulta a respiracion. Instdlanse acoplado a adaptadores faciais (mascaras ou
méscaras), as cales estan suxeitas a homologacion.

Protectores auditivos:

Estan suxeitos a homologacion. O seu uso sera voluntario para un Nivel Diario Equivalente comprendido entre 85 e
90 dBA e obrigatorio, axeitadamente sinalizado, no resto das exposicions.

Deben proporcionarse a todo traballador que o solicite se se encontra exposto a un Nivel Diario Equivalente
comprendido entre 80 e 85 dBA.

Facilitaranse obrigatoriamente a todo traballador que se encontre exposto a un Nivel Diario Equivalente superior a
85 dBA ou a un Nivel de Pico superior a 140 dBA.

Poderan usarse calquera dos tipos (tapéns, Orelleiras ou Cascos), sempre e cando proporcionen unha atenuacion
suficiente en concordancia coas caracteristicas frecuenciais do ruido en cuestion. O seu uso sera sempre individual.

- Tapons: desefiados para ser axustados na parte externa do conduto auditivo, € permanecer nesta
posicién sen ningun tipo de fixacion externo. Poden ser de goma, plastico ou materiais similares, e feitos
con recheo organico impregnado con cera ou algin aglutinante. O contacto prolongado coa pel pode
orixinar reaccion.

- Orelleiras: especie de ventosas feitas con material lixeiro ou plastico e cheas dun material absorbente de
son. Para asegurar un confortable axuste arredor do oido, estan cubertas de material elastico cheo dun
liquido de alta viscosidade, que actia como obturador oficial e axuda a amortecer as vibracions. Atentian
mellor as altas frecuencias que as baixas e a atenuacion media de frecuencias inferiores a 1.000 Hz. é
xeralmente menor que con tapdns.

- Cascos: son similares as orelleiras, pero actuando como protector auditivo. Cobren parte da cabeza,
ademais do pavillon externo do oido.

Estes tres tipos de protecciéns clasificanse en funcién do seu comportamento acustico e dependendo do tipo de
frecuenciana, B, C,D e E.

Calzado contra riscos mecanicos:

Esta suxeito a homologacién. O seu uso é obrigatorio en lugares onde exista risco de perforacion das solas por
cravos, labras, cristais, etc., de caida de materiais pesados, ou de piso deslizante e clasificase nas seguintes clases:

- Clase I: provisto de punteira de seguridade. Dentro desta clase distinguense dous graos:
0 Grao A: Luz libre minima superior a 18 mm.
0 Grao B: Luz libre minima comprendida entre 15 mm. e 18 mm. inclusive.
- Clase II: provisto de equipo ou adoite de seguridade, para proteccion da planta dos pés contra picadas.

- Clase lll: provisto de punteira e equipo de seguridade. As solas seran antideslizantes e son de uso
exclusivamente persoal. Dentro desta clase distinguense dous graos:

0 Grao A: Luz libre minima superior a 18 mm.

0 Grao B: Luz libre minima comprendida entre 15 mm. e 18 mm. inclusive.
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Plantillas de proteccién:

Estan suxeitas a homologacion. Chamase asi ao Conxunto formado por unha peza resistente e un forro que a
recobre completamente; estan destinadas a ser colocadas no interior dun calzado, sen formar parte integrante del,
ante o risco de perforacion da sola, cando existan problemas no piei do traballador ou o traballo tefia unhas
caracteristicas especiais.

Non substitien, con caracter xeral ao calzado de seguridade homologado Clase Il e lll, salvo os supostos
mencionados. Son de uso persoal.

Botas impermeables:

Estan suxeitas a homologacion. Ofrecen proteccion fronte & auga e a humidade as denominadas de Clase N e ante
a presenza de riscos concorrentes (caidas de obxectos, ou perforacion da sola) deben usarse as de Clase E, que
ademais de ofrecer a mesma proteccion que as anteriores, protexen fronte a riscos mecanicos. O seu uso € persoal.

Luvas de sequridade:

Estan suxeitos a homologacion. Utilizaranse naqueles traballos nos que exista un risco determinado para as mans.
Para unha correcta eleccion, terase presente a parte da man que se quere protexer, o tempo de utilizacion,
resistencia do material ante o agresivo, composicion quimica das substancias que se van manexar e 0s posibles
efectos abrasivos do material do equipo sobre a pel do usuario.

Cintos de sequridade:

Estan suxeitos a homologacién. Deberan empregarse durante calquer traballo en altura con risco de caida a distinto
nivel e, dacordo coa sUa utilidade, definense tres clases:

CLASE A

Chamados "cintos de suxeicidn", deben ser utilizados para impedir a caida libre naqueles traballos ou operacions
que non necesitan desprazamentos, ou estes son limitados nas stas direccions. O elemento de amarre debe estar
tenso e resulta aconsellable que estea dotado dun sistema de regulacion. O punto de ancoraxe debera situarse por
enriba da cintura e 0 mais preto posible & vertical que pasa polo centro de gravidade do traballador. Clasificanse a
slia vez en:

- Clase A. Tipo 1: para traballos nos que sexa necesaria a liberdade de movementos ou en desprazamentos
do traballador nos que utilice un sistema de punto de ancoraxe mobil, tales como traballos sobre cubertas,
estadas, escaleiras, etc.

- Clase A. Tipo 2: para traballos nos que sexa posible fixar o cinto, abrazando o elemento de amarre a un
poste, estrutura, etc., tales como traballos sobre lifias eléctricas, aéreas ou telefonicas.

CLASEB

Son denominados "Cintos de suspension”, e deben ser utilizados naqueles traballos ou operaciéns en que s6
existan esforzos estaticos (peso do usuario), tales como elevacion e descenso de persoas sen posibilidade de caida
libre. Clasificanse & stia vez en:

- Clase B. Tipo 1. provisto dunha ou varias bandas ou elemento flexibles, que permiten ao traballador
sentarse.

- Clase B. Tipo 2: sen bandas ou elementos flexibles para sentarse.

- Clase B. Tipo 3: provisto dunha banda ou elemento flexible que permite ao traballador sentarse ou utilizalo
como arnés toracico indistintamente.

CLASEC
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Chamanse "cintos de caida" e serven para frear e deter a caida libre dunha persoa. Absorben parte da enerxia
alcanzada ao final daquela, transmitindo o corpo da persoa, esforzos que pode soportar. Clasificanse & stia vez en:

- Clase C. Tipo 1: constituido por un arnés toracico e un elemento de amarre.
- Clase C. Tipo 1.A: é o tipo 1 con amortecedor de caida.
- Clase C. Tipo 2: constituido por un arnés extensivo do madeiro e pernas e un elemento de amarre.

- Clase C. Tipo 2.A: é o tipo 2 con amortecedor de caida.

Banquetas aislantes:

Constituidas por unha plataforma soportada por catro patas illantes. A plataforma sera cadrada, estando os seus
lados comprendidos entre 0,45 e 0,47 m., as patas poden estar rixidamente unidas & plataforma, ser abatibles ou
desmontables. Clasificanse en:

- Tipo A: Banquetas de interior.
- Tipo B: Banquetas de exterior.
Dentro de cada tipo, clasificanse, tamén de acordo coa tensién nominal da instalacion en;
- Clasel: Ata 20 kv.
- ClaseIl: Ata 30 kv.
- Clase lll: Ata 45 kv.
- Clase IV: Ata 66 kv.

3.22  PROTECCIONS COLECTIVAS.

De novo, indicanse as esixencias minimas dalgUns dos principais elementos de proteccion colectiva:

Valos de limitacién e proteccion:

Teran como minimo 90 c¢m. de altura, estando construidas a base de tubos metalicos. Dispofieran de patas para
manter a sua verticalidade.

Cable de suxeicion do cinto de sequridade:

Os cables de suxeicion teran suficiente resistencia para soportar 0s esforzos a que poidan ser sometidos, de acordo
coa sua funcion protectora.

A proteccion dos riscos de caida ao baleiro polos ocos existentes no forxado realizarase mediante a colocacion de
taboleiros de madeira. Estes taboleiros deberan ter a resistencia axeitada e estaran formados por un callado de
taboleiros de madeira de 7 x 20 cm. suxeitos inferiormente mediante tres taboleiros transversais.

Varandas:

Cando o terreo presente desniveis con risco de caidas en alturas superiores a 2 m., colocaranse varandas fincadas
no terreo, sinalizando o desnivel, a unha distancia non inferior a 1,50 m. deste.

As varandas utilizaranse tamén como medida de proteccion do risco de caida ao baleiro polo bordo perimetral nas
plantas xa desencofradas, polas aberturas en fachada ou polo lado libre das escaleiras de acceso.

As varandas, plintos e rodapés seran de materiais rixidos e resistentes. A altura das varandas seré de 90 cm. sobre
o nivel do forxado e estara formada por unha barra horizontal, liston intermedio e rodapé de 15 cm. de altura. Seran
capaces de resistir unha carga de 150 Kg por metro lineal.
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Plataformas de traballo:

Nos traballos de demolicions as plataformas de traballo seran independentes da obra a derrubar, dispofieran do piso
ben callado e, as situadas a mais de dous metros de altura respecto ao chan inmediato, estaran dotadas de varanda
de 90 cm. de altura como minimo, liston intermedio e rodapé. Utilizaranse para a demolicion dos elementos verticais
ou en beiril. Prohibirase expresamente a demolicién de elementos de obra co operario disposto sobre os propios
muros ou elemento a derrubar.

Escaleiras de man:

As escaleiras de man teran a resistencia e 0s elementos de apoio e suxeicion necesarios para que a sta utilizacion
nas condicidns requiridas non supofia un risco de caida, por rotura ou desprazamento destas.

As escaleiras de tesoira dispofieran de elementos de seguridade que impidan a sUa apertura ao ser utilizadas.

Non se empregaran escaleiras de man de mais de 5 m. de lonxitude, de cuxa resistencia non se tefia garantias.
Antes de utilizar unha escaleira de man debera asegurarse a sta estabilidade. A base da escaleira debera quedar
solidamente asentada.

As escaleiras de man colocaranse, na medida do posible formando un angulo de 75° coa horizontal. Cando se
utilicen para acceder a lugares elevados os seus longueiros deberan prolongarse polo menos 1 m. por enriba desta.

As escaleiras de man iran provistas de zapatas anti-deslizantes.

As escaleiras de man revisaranse periodicamente. Prohibese o uso de escaleiras de man de madeira pintadas, pola
dificultade que iso supdn para a deteccion dos seus posibles defectos.

En xeral, as escaleiras de man, estan reguladas polo Real Decreto 486/1997, do 14 de Abril, e en particular polo
Anexo 1.9 do citado Real Decreto.

Interruptores diferenciais e tomas de terra;

A sensibilidade minima dos interruptores diferenciais de seguridade sera de 30 mA. para os circuitos de iluminacion
e de 300 mA. para os de forza. A resistencia das tomas de terra non sera superior & que garanta, de acordo coa
sensibilidade do diferencial, unha tensién maxima de 24 voltios. Medirase a resistencia das tomas de terra
periodicamente e, polo menos, na época mais seca do ano.

Condiciéns técnicas da maguinaria:

Os fabricantes, importadores e subministradores de maquinaria estan obrigados a que a utilizacion desta non
constitGa unha fonte de perigo sempre que se utilicen en condicidns, forma e para os fins recomendados por eles.

Os empresarios solicitaran dos fabricantes, importadores e subministradores a informacion necesaria e garantiran
que esta chegue aos traballadores en termos comprensibles. Asi mesmo, subministraran informacion sobre a
correcta utilizacion, medidas preventivas e riscos que leva consigo o seu uso normal, asi como a manipulacion
inadecuada.

As maquinas con situacion fixa en obra seran instaladas por persoal competente e debidamente autorizado, que se
encargara, igualmente, do mantemento e reparacion destas, seguindo sempre as instrucidns sinaladas polo
fabricante destas.

As operacions de instalacion e mantemento deberan rexistrarse documentalmente nos libros de rexistro pertinentes
de cada maquina. As maquinas que non conten co mencionado libro, por ser utilizadas anteriormente noutras obras,
seran revisadas en profundidade por persoal competente, e asignaraselles o mencionado libro de rexistro de
incidencias.

Condiciéns técnicas dos produtos e substancias quimicas empregados na obra:
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Os produtos e substancias quimicas de utilizacion no traballo viran envasados e etiquetados, de tal forma, que
permitan a stia conservacion e manipulacién en condiciéns de seguridade, se identifique claramente o contido e os
riscos que entrafia para a satde dos traballadores o seu almacenamento e manipulacion.

Extintores:

Colocaranse en obra os extintores adecuados en axente extintor, tamafio e eficacia, ao tipo de lume ou incendio
previsible, e revisaranse cada seis meses como minimo.

Aos distintos tipos de lume, correspéndelles un determinado tipo de axente extintor, sendo dunha especial
importancia este punto, xa que unha eleccion equivocada do axente extintor, pode provocar a accién contraria a que
se desexa, € dicir, en vez de sufocar o incendio, avivalo. Debe de terse en conta, & hora da eleccion dos extintores,
a seguinte taboa que relaciona os axentes extintores cos distintos tipos de lume;

Axente extintor

| Clase de lume (UNE 23.010)
|A (Sélidos) || B (Liquidos) || C (Gases)|| D (Metales especiais)

|Auga pulverizada

L xx@ ]| x| |

|

|

|
|Auga a chorro [ xXx@ || | | |
[Po BC (convencional) | | ooxxx | xx | |
[Po ABC (polivalente) | oxx ] xx ] oxx || |
\Po especifico metales H H H H XX ‘
[Escuma fisica | xx@ || XX | | |
|Anhidrido carbénico | x@ | X | | |
Hidrocarburos haloxenados || X (1) || XX | | |

Sendo:
- XXX:  Moi adecuado
- XX Adecuado
- X Aceptable
NOTAS:

(1) Enlumes pouco profundos (profundidade inferior a 5 mm) pddese asignar XX

(2) En presenza de tension eléctrica non son aceptables como axentes extintores nin a auga en chorro nin a
escuma; o resto de axentes extintores poderan empregarse naqueles extintores que superen o ensaio
dieléctrico normalizado na norma UNE 23.110

Transporte manual de cargas:

As cargas que haxan de transportar os traballadores, atendendo ao peso, volume, camifio, recorrido, etc., seran
proporcionais as stas condicions fisicas. As operacions de carga, descarga e transporte en xeral, conseguiran as
debidas garantias de seguridade para o persoal e para 0s materiais transportados, empregandose, sempre que
sexa posible, medios mecanicos que fagan o traballo manual menos penoso.

O empresario proporcionara aos traballadores unha formacion e informacidn adecuada sobre a forma correcta de
manipular as cargas e sobre 0s riscos que corren de non o facer da devandita forma, tendo en conta os factores de
risco que figuran no Anexo do Real Decreto 487/1997, do 14 de Abril, sobre disposicions minimas de seguridade e
salde relativas & manipulacion manual de cargas que entrafie riscos, en particular dorsolumbares, para 0s
traballadores. A informacion subministrada debera incluir indicacions xerais e as precisiones que sexan posibles
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sobre 0 peso das cargas e, cando o contido dunha embalaxe estea descentrado, sobre o seu centro de gravidade
ou lado mais pesado.

3.3 SERVIZOS DE PREVENCION.

A empresa construtora designara un dos traballadores para ocuparse da actividade preventiva na obra. Non
obstante a empresa pode non designar os devanditos traballadores se o devandito labor de prevencion a concerta
cunha entidade especializada xa sexa propia ou allea.

Para o desenvolvemento da actividade preventiva, o traballador designado debera ter a capacidade correspondente
as funciéns a desempefiar, de acordo co Capitulo VI do Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba
0 Regulamento dos Servizos de Prevencion.

O ndmero de traballadores designados, asi como os medios que o empresario pofia a sta disposicion e o tempo
que dispofian para o desempefio da sta actividade, deberan ser os necesarios para desenvolver axeitadamente as
stas funcions.

3.4 DELEGADO DE PREVENCION.

Dado que 0 equipo maximo previsto, non fai necesario constituir Comité de Seguridade e Salde para a obra, a
empresa contratista, designara un Delegado de Prevencién entre os traballadores mellor preparados e motivado
nesta materia, cuxas funcions, compartidas co seu traballo normal, seran:

- A categoria do Delegado sera, cando menos, de oficial e tera dous anos de antiglidade na Empresa,
sendo polo tanto traballador fixo de equipo.

- Promovera o interese e cooperacion dos traballadores en orde a Prevencién, Seguridade e Sadde.

- Comunicara por conduto xerarquico, ou, se é o caso, directamente ao empresario, as situacions de perigo
que poidan producir e propofier as medidas que ao seu xuizo deban adoptarse.

- Examinar as condicions relativas & orde, limpeza, ambiente, instalaciéns, maquinas, ferramentas e
procesos laborais e comunicar ao empresario a existencia de riscos para a vida ou saude dos
traballadores, co obxecto de que sexan postas en practica as oportunas medidas de prevencion.

- Prestar os primeiros auxilios aos accidentados prover canto fose necesario para que reciban a inmediata
asistencia sanitaria que requiran.

A parte destas funcions especificas, cumprira todas aquelas que lle son asignadas polo Articulo 36 da Lei de
Prevencion de Riscos Laborais.

Os Delegados de Prevencion contaran coas garantias e sixilo profesional que lles atrible o artigo 37 da Lei 31/1995
de Prevencion de Riscos Laborais.

3.5 TABOLEIRO DE INFORMACION.

Na obra colocarase en lugar doadamente visible un taboleiro de 70 x 100 cm. que se usara exclusivamente para
temas de Seguridade e Sadde, cumprindo coa Lei de Prevencion de Riscos Laborais no seu Capitulo IIl (Artigo 18).

No taboleiro figurard obrigatoriamente o nomeamento do Delegado de Prevencion, notas para as reunions de
Seguridade e lista de teléfonos para chamadas en caso de accidente.

E recomendable que no taboleiro de informacion non exista demasiado volume de informacion, é preferible que se
vaia renovando a informacién periodicamente, para que non exista un exceso de informacién, que produciria o
efecto contrario ao que se desexa, € dicir, o traballador, ante tal cantidade de informacidn, por regra xeral, é incapaz
de deterse a ler a devandita informacion ou de retela.

O taboleiro colocarase nun lugar de trénsito obrigado para os traballadores, para que estes non tefian que
desprazarse do seu camifio hahitual. E aconsellable a sta colocacion na zona de vestiarios da obra.

3.6 BOTIQUIN E ATENCIONS MEDICAS.
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Dotarase & obra da caixa de primeiros auxilios de seguridade regulamentaria e revisarase mensualmente,
repofiéndose de inmediato o material consumido.

Todo o persoal adscrito a obra pasara recofiecemento médico anual segundo o indicado no vixente Convenio
Colectivo de &mbito provincial. Este recofiecemento ten por obxecto vixiar a saude dos traballadores, detectar a
posible aparicion de enfermidades profesionais e o diagnostico precoz de calquera alteracion da salde dos
traballadores.

Non se poderan contratar traballadores que no recofiecemento médico non fosen cualificados como aptos para
desempefiar os postos de traballo que se pretende.

O incumprimento por parte da empresa da obriga de efectuar os recofiecementos médicos previos ou periddicos,
constituiraa en responsable directa de todas as prestacions que poidan derivarse, tanto se a empresa estivese
asociada a unha Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais, coma se tivese cuberta a
proteccion da devandita continxencia nunha entidade xestora.

Os recofiecementos médicos periodicos posteriores ao de admision seran de libre aceptacion para o traballador, se
ben, por requirimento da empresa, debera asinar a non aceptacion cando non desexe someterse aos devanditos
recofiecementos, segundo di o Convenio Colectivo do Sector da Construcion da provincia de A Corufia (B.O.P. N.°
204, do 04/09/1999).

Segundo o artigo 22, da Lei 31/1995, de Prevencion de Riscos Laborais, deste caracter voluntario s6 se
exceptuaran, logo de informe dos representantes dos traballadores, os supostos no que a realizacién dos
recofiecementos sexa imprescindible para avaliar os efectos das condicions de traballo sobre a salde dos
traballadores ou, para verificar se o estado de sadde do traballador pode constituir un perigo para el mesmo, para 0s
demais traballadores ou para outras persoas relacionadas coa empresa, ou cando asi estea establecido nunha
disposicion legal en relacién coa proteccion de riscos especificos e actividades de especial perigosidade.
A situacion ou distribucion do material no lugar de traballo e as facilidades para acceder a este e para, no seu caso,
desprazalo ao lugar do accidente, deberan garantir que a prestacion dos primeiros auxilios poida realizarse coa
rapidez que requira o tipo de dano previsible.

3.7 SINALIZACION DA SEGURIDADE.

No centro de traballo establecerase un sistema de sinalizacién de seguridade que chame a atencién de forma rapida
e intelixible sobre obxectos e situacions susceptibles de provocar perigos determinados, asi como para indicar a
localizacion de dispositivos e equipos importantes dende o punto de vista da seguridade. Colocaranse en lugares
visibles e axeitados a funcion que deben desempefiar estas.

En ningln caso a sinalizacion suplira a adopcion das medidas de seguridade correspondentes nin o cumprimento
das obrigas empresariais, en materia de formacion, previstas no artigo 19.4 do Estatuto dos Traballadores, que
incluira a necesaria para que os traballadores tefian un axeitado cofiecemento do sistema de sinalizacion.

Os sinais seran normalizados e axustada ao indicado na norma sobre Sinalizacion de seguridade e salide nos
centros e locais de traballo (Real Decreto 485/1997), que establece as dimensidns, formas, simbolos e cddigo de
cores, agrupandoas en sinais de prohibicion, de obriga, de advertencia e de salvamento.

A sinalizacién dirixida a alertar os traballadores ou a terceiros da aparicion dunha situacién de perigo e da
conseguinte e urxente necesidade de actuar dunha forma determinada ou de evacuar a zona de perigo realizarase
mediante un sinal luminoso, un sinal actstico ou unha comunicacion verbal. A igualdade de eficacia podera optarse
por unha calquera das tres, podendo combinarse un sinal luminoso cun sinal acUstico ou unha comunicacion verbal.

3.8 INSTALACIONS DE HIXIENE E BENESTAR.

Considerando o nimero previsto de operarios, preverase a realizacion das seguintes instalacions provisionais de
obra:

Auga potable:

A empresa facilitara aos traballadores auga potable, dispofiendo para iso de billas de auga corrente €, se é o0 caso,
de non existir esta, dun servizo de auga con recipientes limpos e en cantidade abondo e en perfectas condicions de
hixiene.
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Non estard permitido sacar ou trasfegar auga para a bebida por medio de vasillas, barris, cubos ou outros
recipientes abertos ou cubertos provisionalmente, asi como beber aplicando directamente os labios as hillas,
recomendandose fontes de surtidor.

Non existiran conexions entre o sistema de abastecemento de auga potable e 0 de auga que non sexa apropiada
para beber, evitandose a contaminacion por porosidade ou por contacto.

Nas fontes de auga indicarase se esta é ou non potable, sempre que poidan existir dibidas ao respecto.

Comedores:

Nesta obra non existira comedor, debido a sta proximidade a un nicleo de poboacion, concertarase este servizo
cun restaurante das proximidades.

Vestiarios:
Para cubrir as necesidades da obra instalarase un recinto provisto dos seguintes elementos:
- Asentos con capacidade abondo para o nimero de operarios.

- Un despacho por cada traballador, provisto de fecho. Tera unha superficie aproximada, equivalente a
multiplicar o nimero de obreiros por 2 m2,

Cando as circunstancias asi o requiran (por substancias perigosas, humidade, sucidade, etc.) a roupa de traballo
debera poder gardarse separada da roupa de ria e dos efectos persoais.

Servizos hixiénicos:

Instalaranse na obra un local cuxa suma de servizos sexa a obtida dos seguintes calculos:

- Lavabos: 1 por cada 10 obreiros.
- Duchas: 1 por cada 10 obreiros.
- Inodoros: 1 por cada 25 obreiros.
- Quentador: 1 por cada 25 obreiros.

A sala de aseo, estara dotada de lavabos e duchas, con auga fria e quente.

Os chans, paredes e teitos seran continuos, lisos e impermeables recebos en tons claros e con materiais que
permitan o lavado con liquidos desinfectantes e antisépticos coa frecuencia necesaria. Os retretes terdn descarga
automatica de auga corrente e papel hixiénico.

Instalaranse en cabinas cuxas dimensions minimas seran 1,20x1,00 m2 de superficie e 2,30 m. de altura. Se os
retretes comunican cos lugares de traballo, estaran completamente pechados e teran ventilacion ao exterior, natural
ou forzada.

As portas das cabinas de inodoros impediran totaimente a visibilidade dende o exterior e estaran provistas de peche
interior e percha. Todos 0s seus elementos estaran en perfecto estado de uso.

3.9 OBLIGACIONS DAS PARTES IMPLICADAS.

Recdllense neste apartado, as obrigas que poden ter cada unha das partes que intervefien no proceso construtivo
da obra obxecto deste Estudo de Seguridade e Sadde no Traballo.

A Propiedade:

O autor do encargo adoptara as medidas necesarias para que o Estudo Basico de Seguridade e Salde quede
incluido como documento integrante do Proxecto de Execucién da Obra.

O aboamento dos custos da Seguridade aplicada & obra, sobre a base do estipulado no Estudo de Seguridade e
Saude, e concretadas no Plan de Seguridade e Salde da obra, realizarao a Propiedade desta & Empresa
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Construtora, logo de certificacion da Direccion Facultativa das obras, expedida conxuntamente coas relativas s
demais unidades de obra realizadas, ou no xeito en que fosen estipuladas as condiciéns de aboamento no Prego de
Clausulas contractual.

A Empresa Construtora:

A Empresa Construtora vira obrigada a cumprir as directrices contidas no Estudo de Seguridade e Salde, a través
do Plan de Seguridade e Salde, coherente co primeiro e cos sistemas de execucion especificos que a Empresa
formule adoptar para a realizacion dos diversos traballos de construcion.

En cumprimento do Apartado 1 do artigo 7, do Real Decreto 1627/1997, cada Contratista elaborard un Plan de
Seguridade e Sadde no Traballo, e deberan ser presentados antes do inicio das obras, & aprobacién expresa do
Coordinador en materia de seguridade e salde durante a execucion da obra. Unha vez aprobado o Plan, unha copia
sera facilitada ao Comité de Seguridade e Salde para os efectos do seu cofiecemento e seguimento, e, no seu
defecto, ao Delegado de Seguridade e Salde ou aos representantes dos traballadores no Centro de Traballo e na
Empresa.

Os medios de proteccion individual estaran homologados por Organismo competente; caso de non existir estes no
mercado, empregaranse 0s mais axeitados co visto e prace do Coordinador de Seguridade e da Direccion
Facultativa das obras.

Por dltimo, a Empresa Construtora cumprira as estipulacions preventivas do Estudo e do Plan de Seguridade e
Saude, respondendo solidariamente dos danos que se deriven da infraccion deste pola sta banda ou dos posibles
subcontratistas e empregados.

A Direccion Facultativa;

A Direccion Facultativa das obras, considerara o Estudo de Seguridade e Salde como parte integrante da
execucion da obra, correspondendo ao Técnico Coordinador en materia de Seguridade e de Salde durante a
execucion da obra, o control e supervision da execucion do Plan de Seguridade e Salde, autorizando previamente
calquera modificacion deste, deixando constancia escrita no Libro de Incidencias. Periodicamente, segundo o
pactado, realizaranse as pertinentes certificacions sobre Seguridade e Salde, pofiendo en cofiecemento da
Propiedade e dos Organismos competentes, o incumprimento por parte da Empresa Construtora das medidas de
Seguridade e Saude.

Contratistas e Subcontratistas:

Os contratistas e subcontratistas estaran obrigados a aplicar os principios da accion preventiva que se recollen na
Lei de Prevencion de Riscos Laborais, e en particular, desenvolver as tarefas ou actividades indicadas no artigo 10
do Real Decreto 1627/1997.

Seran responsables da correcta execucion das medidas preventivas fixadas nos seus respectivos Plans de
Seguridade e Saude, incluindo os posibles traballadores auténomos que contratasen.

Os contratistas e subcontratistas responderan solidariamente das consecuencias que se deriven do incumprimento
das medidas preventivas fixadas polo Estudo e o Plan de Seguridade e Salde da obra, segundo establece o
apartado 2 do artigo 42 da Lei de Prevencion de Riscos Laborais.

A responsabilidade do Coordinador, da Direccion Facultativa e do Promotor, non eximiran das sUas
responsabilidades aos contratistas e subcontratistas.

Traballadores auténomos:

Os traballadores auténomos estan obrigados a:

- Aplicar os principios da accion preventiva que se recollen na Lei de Prevencion de Riscos Laborais, e en
particular, desenvolver as tarefas ou actividades indicadas no artigo 10 do Real Decreto 1627/1997.

- Cumprir as disposiciéns minimas de seguridade e salde durante a execucion da obra, que establece o
Anexo IV do Real Decreto 1627/1997.



SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

- Cumprir as obrigas en materia de prevencion de riscos que establece para os traballadores o artigo 29 da
Lei de Prevencion de Riscos Laborais.

- Axustar a slia actuacién na obra conforme aos deberes de coordinacién de actividades empresariais
establecidas no artigo 24 da Lei de Prevencion de Riscos Laborais, participando, en particular, en calquera
medida de actuacion coordinada que se estableza.

- Utilizara os equipos de traballo de acordo ao disposto no Real Decreto 1215/97, polo cal se establecen as
disposiciéns minimas de Seguridade e Saude para a utilizacion dos equipos de traballo por parte dos
traballadores.

- Escoller e utilizar os equipos de proteccion individual, segundo prevé o Real Decreto 773/1997, sobre
disposiciéns minimas de Seguridade e Saude relativas a utilizacion de equipos de proteccion individual por
parte dos traballadores.

- Atender as indicacions e cumprir as instrucions e ordes do Coordinador en materia de Seguridade e
Saulde e da Direccion Facultativa, durante a execucion da obra.

- Cumprir o establecido no Plan de Seguridade e Satde da obra.

3.10 VALORACION DOS ELEMENTOS DE SEGURIDADE.

Os gastos que se orixinen como consecuencia das disposicions minimas de seguridade e sadde consideradas no
presente estudo basico, se consideran incluidas dentro dos prezos das distintas unidades de obra que compofien o
presuposto.

3.11 INDICES DE CONTROL.

O Delegado de Prevencion comprobara o desenvolvemento do traballo nos tallos, de acordo coas previsibles
variacions operativas que poidan determinar situacions novas de risco, actuando para a sla correccion segundo
determina a Normativa legal vixente, anteriormente indicada. O control semanal de maquinas e instalacions,
considérase suficiente en circunstancias normais, salvo que se produzan cambios de situacion, ampliacions ou
modificacions.

Paralelo seguimento realizard o Coordinador de Seguridade e Saude, o cal deixard constancia no Libro de
Incidencias dos incumprimentos das medidas prescritas. Como primeira medida, ocuparase de que técnicos e
mandos intermedios da contrata, cofiezan o contido do Plan de Seguridade e Sadde no Traballo, con analise
detallada dos puntos mais conflitivos e significativos.

Nesta obra controlaranse obrigatoriamente os indices seguintes:
1) indice de incidencia:
- Definicion: N.° de sinistros con baixa acaecidos por cada 100 traballadores.
- Caélculo do Il N.° accidentes con baixa x 102 por n° de traballadores
2) Indice de frecuencia:
- Definicion: N.° sinistros con baixa, por cada millon de horas traballadas
- Caélculo do I.F.: N.° accidentes con baixa x 106 por n.° horas traballadas.
3) indice xeral de gravidade:
- Definicion: N.° de xornadas perdidas por cada mil horas traballadas.
- Cdlculo do I.X.G.: N.° xornadas perdidas x 102 por n.° de horas traballadas.
4)  Duracién media de incapacidade:
- Definicion: N.° de xornadas perdidas por cada accidente con baixa.

- Célculo da D.M.1.: N.° xornadas perdidas por accidente por n.° accidentes con baixa.
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3.12  ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTES.

Para accidentes de pequena envergadura, pequenas feridas ou golpes, realizarase a primeira cura na caixa de
primeiros auxilios de obra. En casos de maior entidade trasladarase ao afectado, inmediatamente, ao Centro
Hospitalario mais préximo, cuxa direccion e teléfono co mapa do itinerario a seguir, debera figurar no taboleiro de
obra, asi como o servizo de ambulancias mais proximo.

Os accidentes laborais seran notificados & Direccion Facultativa e ao Técnico Coordinador de seguridade da obra,
para que proceda a visitar o lugar do accidente e a notificacion administrativa destes, axustarase a normativa
vixente.

No caso de que se produza un accidente laboral na obra, agas o accidente sen baixa, por Lexislacion Vixente, ha de
cumprirse o parte oficial, o cal ha de ser entregado nun prazo maximo de cinco dias & Direccion Provincial de
Traballo e Seguridade Social de A Corufia. No caso de accidentes graves, moi graves ou mortais, comunicaraselle
no prazo de 24 horas por medio de telegrama.

No citado impreso indicaranse o0s seguinte datos:
- Datos do traballador.
- Datos da empresa.
- Lugar do centro de traballo.

- Datos do accidentado en canto a:

o Data.

0 Lugar.

0 Horado dia.

0 N.°de hora de traballo na que aconteceu o accidente (18, 22, 32, etc.).
o Diadasemana.

Como complemento deste parte, emitirase un informe coa seguinte informacion:
- Como se teria podido evitar 0 accidente?.

- Ordes inmediatas para executar que se implantaron.

Redactarase un Parte de Deficiencias coa seguinte informacion:
- ldentificacion da obra.
- Data en que se produciu a observacion.
- Lugar ou tallo en que se fixo a observacion.
- Informe sobre a deficiencia observada.

- Estudo de mellora da deficiencia en cuestion.

O empresario ten a obriga de comunicar, ademais de cumprir o correspondente parte de accidentes, por telegrama
ou outro medio de comunicacion analogo & Autoridade Laboral da provincia de A Corufia, nos casos de:

- Falecemento do traballador.
- Accidente considerado grave ou moi grave.

- Que o accidente afecte a mais de 4 traballadores (pertenzan ou non na sUa totalidade ao equipo da
empresa).
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3.13 ESTATISTICAS.

Os partes de deficiencias dispofieranse debidamente ordenados por datas, dende a orixe da obra ata a sta
terminacion, e complementaranse coas observacions feitas polo Delegado de Prevencion e as normas executivas
dadas para emendar as anomalias observadas.

Os partes de accidente, se os houber, dispofieranse da mesma forma e método que os partes de deficiencias.

Os indices de control, levaranse a un estadillo mensual, con graficos de dentes de serra, que permitan facerse unha
idea clara da evolucion destes, cunha superficial inspeccion visual; no eixe de abcisas colocaranse 0s meses do ano
e no de ordenadas os valores numéricos do indice correspondente.

3.14 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.

Seréa preceptivo na obra que os Técnicos responsables dispofian de cobertura en materia de responsabilidade civil
profesional.

Asi mesmo, o Contratista, debe dispofier de cobertura de responsabilidade civil no exercicio da sta actividade
industrial, cubrindo o risco inherente & sta actividade como construtor, polos danos a terceiras persoas dos que
poida resultar responsabilidade civil extracontractual ao seu cargo, por feitos nacidos de culpa ou neglixencia
imputables a este ou s persoas das que debe responder. Enténdese que esta responsabilidade civil debe quedar
ampliada ao campo da responsabilidade civil patronal.

O Contratista vén obrigado & contratacion dun seguro na modalidade de todo risco & construcion durante o prazo de
execucion da obra, con ampliacién dun periodo de mantemento dun ano, contado a partir da data de terminacion
definitiva das obras.

3 Cedeira (A Corufia), Xullo de 2017
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ESTUDO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE: ORZAMENTO.
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ORZAMENTO.

4.1 OBSERVACIONS.

Tendo en conta as caracteristicas das obras a realizar para a execucion do presente proxecto, incliese para cada
unidade de obra unha porcentaxe do 2% sobre o custo de maquinaria, man de obra e materiais en concepto de
medios de seguridade e salde, cantidade que o Adxucatario da obra tera como base para a elaboracién do Plan de
Seguridade e Salde

Podese comprobar a aplicacion desta porcentaxe no Anexo n® 1 & memoria — Xustificacion de Prezos.

3 Cedeira (A Corufia), Xullo de 2017
O ENXENEIRO DE CAMINOS AUTOR DO PROXECTO MODIFICADO N° 1
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N° de colexiado: 25.817
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ANEXO 3: ESTUDO AMBIENTAL.
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ANEXO N° 3: ESTUDO AMBIENTAL.
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1. INTRODUCION.

A identificacion e a andlise das distintas actividades incluidas no presente “PROXECTO MODIFICADO N° 1:
SANEAMENTO EN AS PONTIGAS”, a realizar integramente no Concello de Cedeira, asi como as caracteristicas
da zona onde se vai levar a cabo, permiten detectar as posibles incidencias do presente proxecto sobre o medio e
propofier solucions de desefio ou actuacions concretas no momento de execucion das obras que eviten os

problemas formulados para cada caso.

2. METODOLOXIA DE TRABALLO.

A partir das actuacions proxectadas e dos datos técnicos incluidos no proxecto, elaborouse unha relacion das

accions que poden ter repercusion ambiental.

A inspeccién da zona onde se sit(a o proxecto, permitiu determinar cuales son os elementos do medio susceptibles
a ser afectados.

A combinacién das acciéns con posible repercusion ambiental (aspectos ambientais), que poden ter incidencia

sobre os diferentes elementos existentes na zona, constit(ien a matriz de identificacion de aspectos ambientais.

Os aspectos ambientais identificados van ter unha serie de repercusions ou impactos sobre os elementos do medio
existentes. Para determinar a importancia de cada impacto identificado, realizouse unha caracterizacion destes en

funcion dos seguintes parametros:
- Caracter ou natureza (N). Tipo de repercusion do impacto sobre o medio. Ten dous graos:
0 positivo
0 negativo

- Intensidade (1). Grao de incidencia da accion sobre o medio. Determinanse os seguintes graos:

o alta(3)
o media(2)
o haixa (1)

- Proxeccion Espacial (E). Area tedrica de influencia do impacto con relacion ao ambito onde se sitdia.
Determinanse dous graos:

0 localizado (1)
0 extensivo (2)

- Duracion (D). Continuacién no tempo do impacto. Establécense os seguintes graos:
o temporal (1)

0 permanente (2)
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- Tipo de accién do impacto (A). Modo de producirse a accién sobre 0s elementos ou caracteristicas
ambientais. Pode ser de dous tipos:

0 accion directa (2)
0 accion indirecta (1)

- Posibilidade de control (C). Indica a viabilidade de introducir medidas que minimicen a repercusion de

cada impacto determinado. Esta posibilidade pode ser:

o alta(l)
o media(2)
o haixa (3)

A caracterizacion dos impactos asociados ao proxecto é a base para a valoracion destes. A importancia de cada un
destes parametros é ponderada do seguinte xeito:

22l+E+D+A+2*C

No caso de que o resultado desta ecuacidn sexa 13 ou superior, 0S impactos seran considerados impactos
significativos.

3. DETERMINACION DOS EFECTOS SOBRE O MEDIO AMBIENTE DAS ACCIONS DE PROXECTO.

Os efectos que as distintas actividades a realizar para executar as obras contidas neste proxecto teran un efecto

sobre 0 medio da zona. A interaccion entre medio e accions de proxecto reflictese na seguinte taboa:
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ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS
X ASPECTOS o 2 ; 3 845 |e )
FASE ACTUACION ] s . % o | § 2 = | & % Cod
AMBIENTAIS £ 28 | = |58 28 2 218 TIE85
g | 88| 3|55/ S5 |ES|E% (588
3 S5 S || ¢= SE| Sc |ERE
e & 3 | o o 5 | S <
w i < 2 8§ o
Transporte, carga e Si NO Si NO NO NO NO Si
descarga de materiais.
Xeracion e almacén si NO NO | NO NO NO NO NO
Desbroce e de residuos.
explanacion, Excavacion e depésito i i
demoliciéns e do materials Sl NO Sl NO NO NO NO Sl
movementos de ———— - p ;
terras... Utilizacion da si NO | si | NO | NO NO | NO si
maguinaria.
Obra Cambiodeusodo | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
territorio.
Colocacion de Transporte, carga e Si NO si | NO NO NO NO Si
tubos en zanxa, | descarga de materiais.
pozos de rexistro, | Xeracion e almacén si NO NO | NO NO NO NO NO
reposicions... de residuos.
Formacion da balsa L ’ ’ ’
de fitodepuracion Utilizacion de si NO | si|NO| NO | NO | NO si
en parcela. maguinaria.
Posta en servizo da Mellora do entorno
Explotacion coa depuracion das Si NO S| NO | NO NO NO NO
rede e depuradora. Algas

Como se deduce da taboa, moitas das incidencias ambientais son comdns s distintas accién de proxecto.

4.  IMPACTOS AMBIENTAIS ASOCIADOS AS ACCIONS DE PROXECTO.

Os aspectos ambientais determinados no anterior punto deste anexo van ter asociados unha serie de impactos

ambientais. Os aspectos ambientais que se indicaron de xeito simplificado na taboa anterior se trataran neste punto

con maior detalle e profundidade co fin de identificar tédolos posibles impactos ambientais e valoralos de xeito

adecuado co fin de tomar as medidas correctoras necesarias:

CARACTERIZACION DO IMPACTO
< SIGNIFICANCIA
ASPECTOS | IMPACTOS PROXECCION . ~ | POSIBILIDADE
NATUREZA | INTENSIDADE ESPACIAL DURACION | ACCION DE CONTROL DO IMPACTO
Emision de | Contaminacion NON
gases a da atmosfera Negativo Baixa Extensivo Permanente | Directa Media SIGNIFICATIVO
atmosfera Ccon gases.
Xeraglon de Contam nacion Negativo Alta Localizado Temporal | Directa Media SIGNIFICATIVO
ruido. acUstica.
Invasion de
terreos Pérdida de . . . . NON
préximos &s solo. Negativo Baixa Localizado Temporal | Directa Alta SIGNIFICATIVO
obras.
Xeracion de Contaminacion
vertidos de . . . . . NON
aceites e por acel@es e Negativo Baixa Localizado Permanente | Directa Alta SIGNIFICATIVO
. combustibles.
combustibles.
Emision de | Contaminacion NON
poa da atmoésfera Negativo Media Localizado Temporal | Directa Media SIGNIFICATIVO
atmosfera. con po.
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CARACTERIZACION DO IMPACTO

< SIGNIFICANCIA
ASPECTOS | IMPACTOS PROXECCION < ~ | POSIBILIDADE
NATUREZA | INTENSIDADE ESPACIAL DURACION [ ACCION DE CONTROL DO IMPACTO
Pérdida de
Ocupacioén do | utilidade do . . . . . NON
solo. terreo por Negativo Baixa Localizado Temporal | Directa Baixa SIGNIFICATIVO
ocupacion.
Impacto visual Negativo Baixa Localizado Temporal | Directa Alta NON
pacto : g P SIGNIFICATIVO
Pérdida de NON
utilidade do Negativo Baixa Localizado Temporal | Directa Alta SIGNIFICATIVO
terreo.
Xeracion de Contammamon
residuos do medio por Negativo Media Localizado Temporal | Directa Alta NON
' acumulacion SIGNIFICATIVO
de residuos.
Dificultade de
transito de . . . . . NON
persoas Negativo Baixa Localizado Temporal | Directa Media SIGNIFICATIVO
vehiculos.

5. MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTORAS A ADOPTAR.

A partires da valoracion dos impactos ambientais identificados ata 0 momento, vanse establecer unha serie de

protocolos de actuacion. Estes protocolos ou pautas de actuacion terdn como fin a prevencién ou, cando ésta non

sexa posible, a correccion daqueles impactos que foron clasificados como SIGNIFICATIVOS, pero tamén incluso

dos clasificados como “non significativos”.

Deste xeito tratarase de diminuir, minimizar ou mesmo eliminar completamente as posibles afeccién 6 medio como

consecuencia dos traballos a realizar incluidos no presente proxecto.

As medidas preventivas e correctoras que se propofien son as seguintes:

Fase Impacto negativo Medidas preventivas / correctoras
Contaminacion acUstica por o , .
ustica p Control de que a maquinaria empregada reline 0s requisitos
Obra manexo de maquinaria de - .
obra respecto a emisions acusticas e mantemento xeral.
Contaminacion acUstica por
Obra realizacion de traballos de | Control do cumplimento dos horarios de traballo determinados.
obra.
Contaminacion da atmosfera . o -
o Durante a época seca, realizacion de regos periodicos que
Obra con po pola realizacion de o
reduzan a presenza de po en suspension.
traballos de obra.
Contaminacion da atmosfera Durante a época seca ou en condiciones meteoroloxicas
Obra con po por transporte e desfavorables, os materiais volatiles ou con po iran cubertos
descarga de materiales. con lonas durante o transporte.
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Pérdida de solo por invasion
de terreos proximos as obras.

Pérdida de utilidade do terreo | Control de que 0 movemento da maquinaria se realiza dentro
por invasion de terreos dos limites da obra previamente establecidos.
proximos as obras.

Dificultade de transito de

. Estacionamento da maquinaria de obra en periodo de non
persoas e vehiculos por d P

Obra L L actividade dentro dos limites da obra.
invasion de terreos proximos
as obras.
Impacto visual por invasion de Adecuado almacenamento temporal do material inerte
terreos proximos as obras. resultante da obra e mantemento da sua segregacion ata a
o sta recollida e xestion.
Contaminacion das aguas por
invasion de terreos proximos
as obras.
Control das actividades de mantemento da maquinaria
empregada na zona das obras e nas slias inmediacions.
o ) Colocacion de colectores na area da obra como Gnico lugar de
Obra Contaminacion por aceites e deposito dos residuos perigosos xerados na obra.
combustibles.

Comprobacion periodica do seu estado de almacenamento.

Comprobacion da adecuada xestion deste tipo de residuos por
xestores autorizados.

6. CONCLUSIONS.

As medidas preventivas e correctoras propostas, que permitiran a diminucion ou mesmo a eliminacién dos impactos
ambientais identificados como SIGNIFICATIVOS dentro do presente “PROXECTO MODIFICADO N° 1:
SANEAMENTO EN AS PONTIGAS", céntranse na adopcion dunha serie de boas practicas & hora de executar as

obras descritas neste proxecto.

Considerase, polo tanto, que 0 seguimento destas medidas garante o cumplimento da lexislacién ambiental vixente
e conleva a minimizacion ou mesmo a eliminacion das posibles incidencias mediambientais que se puidesen derivar

dos traballos a realizar para a execucion das obras.
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ANEXO 4: ESTUDO DE XESTION DE RESIDUOS.
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1. INTRODUCION.

O estudo de xestion de residuos redactase en cumprimento do Real Decreto 105/2008 do 1 de Febreiro polo que se
regula a producion e xestion de residuos de construcion e demolicion (RCD, en diante).

No artigo 4 do mencionado Real Decreto incliense os requisitos que debe cumprir o presente estudo.

Desenvdlvense a continuacion os puntos mais importantes do Real Decreto.

2. LEXISLACION DE REFERENCIA.

Incllese a continuacion un listado coas normativas de referencia mais importantes que son de aplicaciéon no

presente estudo:
- Plan Nacional Integrado de Residuos 2001-2006 e 2007- 2015.

- R.D. 105/2008, da 1 de febreiro, polo que se regula a producion e xestién dos residuos da construcion e

demolicion.
- Programa de Xestion de RCD de Galicia 2005-2007.

- Orde MAM/304/2002, do 8 de febreiro, pola que se publican as operacions de valorizacion e eliminacion

de residuos e a lista europea de residuos (LER).

- Decreto 298/2000 do 7 de decembro, polo que se regula a autorizacion e notificacion de produtor e xestor
de residuos de Galicia.

3. APLICACION DO R.D. 105/2008 AO ESTUDO DE XESTION DE RESIDUOS.

No artigo 4 do R.D. 105/2008 especificase o contido minimo que debera ter o estudo de xestion de residuos. De
acordo co Epigrafe 1, Apartado a) do devandito artigo o estudo conterd, polo menos, 0s seguintes puntos:

- 1.° Unha estimacion da cantidade, expresada en toneladas e en metros clbicos, dos residuos de
construcion e demolicion que se xeraran na obra, codificados conforme & lista europea de residuos
publicada por Orde MAM/304/2002, do 8 de febreiro, pola que se publican as operaciéns de valorizacién e

eliminacion de residuos e a lista europea de residuos, ou norma que a substitia.
- 2.° As medidas para a prevencion de residuos na obra obxecto do proxecto.

- 3.° As operacions de reutilizacion, valorizacién ou eliminacion a que se destinaran os residuos que se

Xeraran na obra.

- 4.° As medidas para a separacion dos residuos en obra, en particular, para 0 cumprimento por parte do

posuidor dos residuos, da obriga establecida no apartado 5 do artigo 5.
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- 5.2 Os planos das instalacions previstas para 0 almacenamento, manexo, separacion e, no seu caso,
outras operacions de xestion dos residuos de construcion e demolicion dentro da obra. Posteriormente, 0s
devanditos planos poderan ser obxecto de adaptacion &s caracteristicas particulares da obra e 0s seus

sistemas de execucion, logo de acordo da direccién facultativa da obra.

- 6. As prescricions do prego de prescricions técnicas particulares do proxecto, en relacion co
almacenamento, manexo, separacion e, no seu caso, outras operacions de xestion dos residuos de

construcion e demolicién dentro da obra.

- 7.° Unha valoracion do custo previsto da xestion dos residuos de construcidn e demolicion que formara

parte do presuposto do proxecto en capitulo independente.

No Epigrafe 1 incllense ademais outros apartados que non son de aplicacion no presente Proxecto Construtivo;

- b) En obras de demoalicion, rehabilitacion, reparacion ou reforma, facer un inventario dos residuos
perigosos que se xeraran, que debera incluirse no estudo de xestion a que se refire a letra a) do apartado
1, asi como prever a sUa retirada selectiva, co fin de evitar a mestura entre eles ou con outros residuos

non perigosos, e asegurar 0 Seu envio a xestores autorizados de residuos perigosos.

Non aplicable ao presente proxecto, ao non estar prevista a xeracion de residuos caracterizados como perigosos na
lista europea de residuos publicada na orde MAM/304/2002.

- ¢) Dispofier da documentacion que acredite que os residuos de construcion e demolicion realmente
producidos nas stas obras foron xestionados, se € 0 caso, en obra ou se entregou a unha instalacion de
valorizacion ou de eliminacion para o seu tratamento por xestor de residuos autorizado, nos termos
recollidos neste real decreto e, en particular, no estudo de xestion de residuos da obra ou nas slas
modificaciéns. A documentacion correspondente a cada ano natural deberd manterse durante os cinco

anos seguintes.

Este tipo de documentacion obtense unha vez aprobado o Proxecto Construtivo, polo que non resulta de aplicacion.

- d) No caso de obras sometidas a licenza urbanistica, constituir, cando proceda, nos termos previstos na
lexislacion das comunidades auténomas, a fianza ou garantia financeira equivalente que asegure o
cumprimento dos requisitos establecidos na devandita licenza en relacién cos residuos de construcion e

demolicién da obra.

O calculo da fianza para obras sometidas a licenza urbanistica é unha obriga do produtor de residuos, pero féra do

Proxecto Construtivo.
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Por dltimo, o Epigrafe 2 do artigo 4 refirese a obras de edificacion, polo que non resulta de aplicacion no presente

proxecto.

3.1 Estimacién da cantidade de residuos xerada.

As actuacions a realizar para levar a término as obras contidas no presente Proxecto Modificado N° 1 son moi

concretas e especificas, polo que a prevision de residuos xerados sera bastante fiable e sinxela.
Dado o tipo de obra, esta prevista Gnicamente a xeracion de residuos de dous tipos:

- Residuos da demolicion de pavimentos bituminosos.

- Residuos da demolicion de pavimentos e outros elementos de formigon.

- Exceso de terras da formacion da balsa, tendido de conducciéns, recheos e outros.

De acordo coa tipoloxia da obra e coa lista europea de residuos (LER) incluida na Orden MAM/304/2002, os

residuos que se prevé xerar son 0s seguintes;

170302 Mezclas bituminosas distintas a las del cddigo 17 03 01
170101 Hormigdn
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03

Estimase a seguinte cantidade de RCD’s de cada tipo segundo o seu codigo:
- Con codigo 17 03 02;

- Residuos da demolicion de pavimentos asfalticos en cruce de pistas, arcéns e outros, nunha lonxitude de

50 m e cun ancho de 50 ¢cm (25 m2, espesor medio 20 cm): 50m3

- Con codigo 17 01 01;

- Residuos da demolicion de pavimentos de formigdn en soleiras e outros, nunha lonxitude de 130 m e cun

ancho de 50 cm (65 m2, espesor 20 cm): 13,0m3
- Con codigo 17 05 04:
- Exceso de terras estimado despois de pechar zanxas e 0s recheos na balsa: 270 m3

Expresando os resultados en toneladas e metros cubicos, obtense o seguinte:
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Cadigo Descripcion Peso (Tn) Volume (m3)
170302 Mezclas bituminosas distintas a las del cddigo 17 03 01 12,3 50
170101 Hormigdn 30,0 13,0
170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas. .. 550 270

3.2 Medidas para a prevencion de residuos en obra.

As medidas de prevencion van encamifiadas a reducir a cantidade de residuos xerada. Dentro da prevencion

incliense as medidas de segregacion, reutilizacion e revalorizacion de residuos.

Entre outras medidas, as mais importantes de cara & prevencion son as boas practicas por parte do contratista,
orientadas & separacion de elementos perigosos e/ou toxicos mediante colectores especificos, evitar a mestura de
residuos de distintos tipos, habilitar lugares para o abasto dos devanditos residuos que non interfiran no normal

desenvolvemento das obras...

Tratase, a fin e ao cabo, de medidas de sentido comun & hora de reducir ao minimo posible a xeracion de residuos

durante as obras.

3.3 Operacions de reutilizacion, valorizacion ou eliminacion.

Dada a natureza dos residuos a xerar, non se prevé a sua reutilizacion ou a sla valorizacidn para outros usos

(enerxeticos, por exemplo no caso de madeira e carton). Prevese a total retirada a xestor autorizado.

3.4 Medidas para a separacion dos residuos en obra.

De acordo co Artigo 5, Apartado 5 os residuos deberanse separar en fraccions cando as cantidades individuais

sexan superiores a:

- Formigén: 80 Tn.
- Ladrillos, tellas, cerdmicos: 40 Tn.
- Metal 27n.
- Madeira: 1Tn.
- Vidro: 1Tn.
- Plastico: 0,5Tn.

- Papel e cartén: 0,5Tn.
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Ainda que ningln dos residuos previstos son superiores aos especificados na anterior lista, considérase unha boa
préctica a separacion en fraccion individuais independentemente do seu volume, xa que facilita as tarefas de

reciclado ou xestion en planta.

3.5 Planos das instalacions previstas.

Incllese ao final do presente anexo un plano coa localizacion das instalacions temporais suxerida. Como xa se
comentou, nesta instalacion de acopio temporal seria recomendable separar os distintos tipos de residuos en

fraccions para facilitar a sta reciclaxe.

3.6 Prego de prescripcions en relacién co almacenamento, manexo, separacion e outras xestions

relativas aos residuos.

Incldese a continuacion o prego de prescricions técnicas en relacion coa almacenaxe, manexo, separacion ou outras

xestions relativas aos residuos de acordo co Artigo 4, epigrafe 1, apartado a) do R.D. 105/2008.

Prescricidns xerais:

- Son as que fan referencia ao almacenamento, manexo, separacion ou outras operacions de xestion dos
RCDs.

- Vefien reguladas de acordo co R.D. 105/2008, do 1 de febreiro, relativo & producion e xestion dos residuos

da construcion e demolicion.

- Aidentificacion dos residuos realizase conforme a Lista Europea de Residuos (LER) publicada na Orde
MAM/304/2002 do 8 de febreiro e as stias modificacions posteriores.

- A segregacion, tratamento e xestion de residuos levarase a cabo mediante o tratamento correspondente

por parte de empresas homologadas.

- E obriga do contratista proporcionar & Direccion Facultativa da Obra e ao Promotor, os certificados dos
colectores empregados asi como dos puntos de vertedura final, ambos os dous emitidos por entidades

autorizadas e homologadas.

- E obriga do contratista manter limpas de entullos e material sobrante as obras e os seus arredores, retirar
as instalaciéns provisionais que non sexan necesarias e executar todos os traballos e adoptar as medidas

que sexan apropiadas para que a obra presente bo aspecto.

Prescriciéns especificas:

Incllense neste punto aquelas prescricions concretas que resultan aplicables as obras do presente Proxecto

Construtivo. Entre outras:
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Como norma xeral, procurarase actuar retirando os elementos contaminados e/ou perigosos tan pronto

como sexa posible, asi como os elementos a conservar.

O depdsito temporal dos entullos realizarase ben en sacos industriais iguais ou inferiores a 1 m3, ben en
colectores metalicos especificos coa situacion e condicions que establezan as distintas ordenanzas

municipais.

Os colectores deberan estar pintados en cores que destaquen a sla visibilidade, especialmente durante a
noite, e contar cunha banda de material reflectante de polo menos 15 ¢cm ao longo de todo o seu

perimetro.

Nestes deberd figurar a seguinte informacion: Razén social, CIF, teléfono do titular do colector / envase e
0 ndmero de inscricion no rexistro de transportistas de residuos da comunidade auténoma na que se

desenvolva o proxecto.

Esta informacion tamén debera quedar reflectida nos sacos industriais e outros medios de contencién e

almacenaxe de residuos.

O responsable da obra a que presta servizo o colector adoptard as medidas necesarias para evitar o
deposito de residuos alleos a esta. Os contadores permaneceran pechados, ou cubertos polo menos, fora

do horario de traballo, para evitar o depdsito de residuos alleos & obra & que prestan servizo.

No equipo de obra deberan establecerse os medios humanos, técnicos e procedementos necesarios para

a separacion de cada tipo de RCD.

Atenderanse 0s criterios municipais establecidos (ordenanzas, condicions de licenza de obras...),
especialmente se obrigan a separacion en orixe de determinadas materias obxecto de reciclaxe ou

deposicion.

Neste Ultimo caso deberase asegurar por parte do contratista realizar unha avaliacién econdmica das
condicidns nas que é viable esta operacion, tanto polas posibilidades reais de executala coma pola
disposicion de plantas de reciclaxe ou xestores de RCD “ s axeitados.

A Direcciéon de Obra sera a responsable de tomar a Ultima decisién e da sua xustificacién ante as

autoridades locais ou autondmicas pertinentes.

Deberase asegurar na contratacion da xestion dos RCD “ s que o destino final (planta de reciclaxe,
vertedoiro, canteira, incineradora...) son centros coa autorizacion autonémica da Consellaria de Medio; asi
mesmo deberase contratar sd transportistas ou xestores autorizados pola devandita Consellaria e inscritos

no rexistro pertinente.

Levarase a cabo un control documental no que quedaran reflectidos os avais de retirada e entrega final de

cada transporte de residuos.
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- A xestion, tanto documental coma operativa, dos residuos perigosos que se achen nunha obra de
derrubamento ou de nova planta rexeranse conforme & lexislacion nacional e autonémica vixente e aos

requisitos das ordenanzas municipais.

- Osrestos de lavado de canaletas / cubas de formigon seran tratadas como entullos.

3.7 Valoracion do custo previsto.

De acordo coas cantidades expostas no apartado 3.1 do presente estudo de xestidn de residuos, realizase a
seguinte estimacion do custo de tratamento dos residuos xerados nas obras de referencia do presente Proxecto
Modificado N° 1.

Tipo de residuo m3 estimados Coste por m3 (¥) Coste final (*)
17 03 02 5 10,25 € 51,25€
170101 13,0 813€ 105,69 €
170504 270 165€ 44550 €
TOTAL: 602,44 €

Como se pode comprobar, os residuos xerados nas obras de referencia suporan un custo non despreciable. Este

custo reflictese no orzamento nun capitulo propio.

(*) Os presos amosados xa inclien as porcentaxes correspondentes a seguridade e salde (2%), medios auxiliares
(1%) e custos indirectos (6%), tal e como se pode comprobar no Anexo n° 1 - Xustificacion de Prezos — Prezos
Descompostos.
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APENDICE: PLANO DAS INSTALACIONS PREVISTAS
PARA A ALMACENAXE DE RESIDUOS
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ANEXO 5: PLAN DE OBRA.
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ANEXO N° 5: PLAN DE OBRA.

INDICE:

1. INTRODUCION.
2. CRITERIOS PARA A REDACCION DO PLAN DE OBRA.
3. PLAN DE OBRA.
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1. INTRODUCION.

O obxectivo do presente anexo non é outro que o de incluir no Proxecto unha posible organizacion dos traballos

tanto en tempo como en inversidns economicas.

E por iso que o Plan de Obra que se incllie neste punto ten un caracter orientativo para o Contratista e 0 seu
obxectivo é o de estimar o plazo necesario para a execucion das obras contidas no proxecto, asi como unha posible

secuencia temporal dos traballos a realizar.

Polo tanto, o Contratista adxudicatario das obras tera que redactar no seu momento un Plan de Obra propio coa
organizacion dos traballos prevista para a correcta execucion das obras no plazo previsto. Este Plan de Obra

redactado polo Contratista tera que ser aprobado pola Direccion de Obra.

2. CRITERIOS PARA A REDACCION DO PLAN DE OBRA.

Partindo do estudo dos volumes de cada unha das unidades de obra a executar, que se incllen no Documento n° 4
- Orzamento, e dos rendementos da maquinaria e da man de obra, elabdrase un posible Plan de Obra coa duracion

estimada de cada un dos capitulos dos que se compdn a obra.

3. PLAN DE OBRA.

Inclliese a continuacién o Plan de Obra en forma de diagrama de Gantt:
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DOCUMENTO N° 1: Memoria e anexos. Anexo n° 5: Plan de obra.
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ANEXO 6: MEMORIA URBANISTICA, AFECCIONS E OUTROS.
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ANEXO N° 6: MEMORIA URBANISTICA, AFECCIONS E OUTROS.
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1. INTRODUCION.

O obxectivo do presente anexo é o de expofier os aspectos urbanisticos, afeccidns e outros aspectos que

condicionan ou poderian condicionar o tipo de traballos a realizar e a sGa ubicacion definitiva.

2. MEMORIA URBANISTICA.

En canto aos aspectos urbanisticos e de planeamento, incliese a continuacion a informacién sobre a parcela onde

se ubicara o novo sistema de depuracion de As Pontigas:

Leyenda
# i
@ 1b2
4 " CEDEIRA (ACORURNA)
B (' MELLORAAMBIENTAL E PAISAXISTICA
: # PROTECCION COSTEIRA

Informacién da parcela:

- Parcela libre de edificacion, Poligono 44, Parcela 30, referencia catastral 15022A502008160000UK

- Superficie s\Catastro: 1.905 m2

Tipos de solo:
- la Solo non urbanizable de nicleo rural, 380 m2 (s\Catastro)
- b Solo rustico de especial proteccion das augas, 1.525 m2 s\Catastro

- 1blL: Solo rustico de especial proteccion costeira

- 1b2: Solo rustico de especial proteccion agropecuaria

DOCUMENTO N° 1: Memoria e anexos. Anexo n° 6: Memoria urbanistica, afeccions e outros. Paxina 1
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O uso previsto para a parcela é a construcion dunha depuradora ecoldxica para augas residuais, que se ubicara

dentro dos terreos de tipo 1b1 (solo ristico de especial proteccion costeira).

Describense a continuacion as principais caracteristicas e particularidades do tipo de solo onde se emprazara a

nova depuradora ecoldxica:

0O uso considerado resulta encadrable na regulacion do Artigo 35 - Usos e actividades en solo ristico, da Lei do Solo

Galega (LSG), sinalado en negrifia e sublifiado no seguinte apartado:

m) Instalacidns e infraestruturas hidraulicas, de telecomunicacions, producion e transporte de enerxia, gas,
abastecemento de auga, saneamento e xestién e tratamento de residuos, sempre que non impliquen a

urbanizacion ou transformacion urbanistica dos terreos polos que discorren.
No solo ristico de especial proteccion sera necesario obter a autorizacion ou o informe favorable do 6rgano que
tefla a competencia sectorial correspondente con caracter previo ao uso e/ou actividade a realizar, 0 que no

presente suposto resulta:

- Conselleria de Medio Rural.

- Augas de Galicia, pola afeccién da conca do Rio Pontigas.

O novo sistema de depuracion a construir na parcela ubicarase integramente en solo rustico.

3. AFECCIONS

As afeccions detectadas pola ubicacion plantexada para a nova depuradora de As Pontigas son as seguintes:

- Estradas provinciais da Deputacion de A Corufia:
- Estrada DP-22004, polas marxes da cal discorrera o0 novo colector de saneamento
- PoOL:

- Area continua de proteccion costeira e de mellora ambiental e paisaxistica; uso
compatible que require de informe para solos risticos.

- Augas de Galicia:

- A actuacion sitGase na zona de policia de rio Pontigas; uso compatible que require autorizacion

de Augas de Galicia.
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A compatibilidade de usos co POL resulta encadrable na regulacion do artigo 46. Usos e actividades, apartado 2.

Actividades e usos construtivos, sinalado en negrifia e sublifiado no seguinte apartado:

m) Infraestruturas de abastecemento, tratamento, saneamento e depuracion de augas, de xestion e tratamento

de residuos, e instalacions de xeracion ou infraestruturas de producion de enerxia.

Elemento Uso Regulacion Observacions
M Compatible Require informe do
organismo competente

Proteccion costeira en materia de

Mellora ambiental e

ordenacion do
territorio e paisaxe
M Compatible Require informe do
organismo competente
en materia de
ordenacion do
territorio e paisaxe

paisaxistica

A modo de resumo final deste punto, ao estar prevista a instalacién da nova depuradora de augas residuais

integramente en solo rustico:

O uso considerado encdntrase entre os admisibles en solo ristico.

Para a sla implantacion requirense os informes favorables de Augas de Galicia e a Conselleria do Medio
Rural.

Pola afeccion do POL, requirese informe do organismo competente en materia de ordenacion do territorio

€ paisaxe.

Por dltimo, dacordo co Art. 39 da Lei do Solo de Galicia (LSG) e os Artigos 59, 60 e 61 do Decreto 143/2016, do 22

de Setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de Febreiro, do solo Galicia, xustificaranse

expresamente a continuacion as condicions impostas nestes artigos e relacionadas coa construcion obxecto do

presente proxecto:

A parcela onde se ubicara a futura depuradora ecoldxica conta con acceso rodado a través de estradas e
camifios publicos, acceso a rede de enerxia eléctrica e a tddolos demais servizos dos que xa dispofien as
vivendas adxacentes do nicleo de As Pontigas, se ben non son elementos necesarios para 0 correcto

funcionamento da depuradora ecoldxica. Tampouco se precisa de aparcamentos anexos & construcion.

En canto & dotacion dun sistema de evacuacion e tratamento de augas residuais non é de aplicacion, xa
que precisamente se trata da construcion dunha depuradora ecoléxica para dar servizo ao nlcleo de As
Pontigas, que non conta con sistema de depuracion a dia de hoxe.
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- Non se precisara de medidas correctoras de tipo paisaxistico ou ambiental, nin tampouco se alterara o
patrimonio cultural ou a tipoloxia arquitectonica predominante no entorno, xa que que Unicamente se
construird un pequeno muro perimetral de pedra que contera o recheo para a balsa de fitodepuracién e un
valado de madeira que rodeara todo o conxunto.

- No tocante as condicions das edificacion non todas son de aplicacion, ao non tratarse dunha edificacion.
Si se cumpriran as condicions para o cerramento de pedra anteriormente descrito, que non superara o 1,5

m de altura méxima (1 m de altura aproximadamente).

- Paraas condicidns de posicion e implantacion, a idoneidade do emprazamento non é preciso xustificala ao

tratarse dunha construcion sinalada no artigo 35.1 da LSG, apartado m).

Ao non haber construcions, tan so un muro perimetral de pedra que contén o recheo para a balsa de

fitodepuracion, non habera elementos a retranquear un minimo de 5 metros.

Non se alterara o estado natural do resto da parcela, de dimensiéns moi superiores & zona de actuacion e
a0 33% esixido para infraestruturas de depuracién de augas.

C06 exposto neste punto, considérase xustificado o prescrito no Art. 39 da Lei do Solo de Galicia (LSG) e os Artigos
59, 60 e 61 do Decreto 143/2016, do 22 de Setembro, polo que se aproba 0 Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de
Febreiro, do solo Galicia.

4. CARACTER DA PRESTACION, CLASIFICACION E CATEGORIA.

Independentemente da porcentaxe que poidan supofier sobre o total do orzamento os materiais, a man de obra ou a
maquinaria, dada a tipoloxia das actuacions e traballos a realizar recollidos neste Proxecto dedUcese con claridade
que se trata dun CONTRATO DE OBRAS.

Por outra banda, xa que a obra proxectada ten un importe inferior a 500.000 €, non se esixe a clasificacion do

contratista.

De todas maneiras, recoméndase que éste tefia as seguintes clasificacions:

GRUPO SUBGRUPO

E) Hidraulicas. | 1) Abastecementos e saneamentos.
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Clasificacion e categorias habituais:

- Tipo de actuacion:
Saneamento no lugar de As Pontigas
- Vocabulario comin de contratos (CPV):
452324109 Obras de saneamiento
- Clasificacion de produtos por actividades (CPA):
37.00.2 Servicios de depuracion y tratamiento de aguas residuales
- Categoria del contrato:

Categoria 1, inferior a 150.000 €

5. OUTROS.

En canto & documentacion grafica, pédese consultar a ficha catastral da parcela onde se ubicara o sistema de
depuracion no apéndice & memoria do presente Proxecto.

Ademais, no Documento N° 2 — Planos incliense, superpostos sobre unha ortofoto da zona de As Pontigas, 0s

seguintes elementos:
- Aposicion do sistema completo de depuracion e tédolos seus elementos no interior da parcela,
- Os limites da parcela onde se ubicara a depuradora, segundo ficha catastral

- Reformulo da posicion do sistema de depuracion respecto dos limites da parcela, incluindo acotacions e

outra informacion relevante
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DOCUMENTO N°2: PLANOS.
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INDICE DE PLANOS:

TITULO DO PLANO ESCALA | NUMERO DE FOLLAS
1. PLANO DE SITUACION LONXANA E CERCANA 1:15.000 2
1:5.000
2. PLANTA XERAL DA REDE DE SANEAMENTO E SISTEMA DE 1:1.500
DEPURACION 1:200 2
3. PERFIL LONXITUDINAL DO COLECTOR S\INDICADO 1
4. DESCRICION DO SISTEMA DE DEPURACION E DETALLES S\INDICADO 2
5. DETALLES: POZOS, ZANXAS, REPOSICIONS E OUTROS S\INDICADO 1
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NUCLEO URBANO DE
CEDEIRA

TITULO DO TRABALLO:

PROXECTO MODIFICADO N* 1: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

TITULO DO PLANO: ESCALA:
PLANO DE SITUACIGN LONXANA CON ORTOFOTO 1:15.000

ENXEREIRO DE CAMINOS AUTOR DO DOCUMENTO:

1

Folla 1 de 2

IGOR VERGARA OTERQO, COLEXIADO N* 25.817
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CONCELLO DE:

CEDEIRA

TITULO DO TRABALLO: DATA:
PROXECTO MODIFICADO N° 1: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS Xz%lﬁl'?
TITULO DO PLANO: ESCALA:
PLANO DE SITUACION CERCANA 145,000
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LENDA:

@ Pozo de rexistro novo Foxa séptica de 3 camaras
— Novo colector PVC 315 mm Balsa de fitodepuracion

= Novo colector PVC 200 mm Zanxa filtrante
Arqueta desbaste primario Aliviadoiros de emerxencia

LIMITES DA PARCELA

CONCELLO DE:

CEDEIRA

TITULO DO TRABALLO:

PROXECTO MODIFICADO N* 1: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

TITULO DO PLANO:

PLANTA XERAL DO SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

ENXEREIRO DE CAMINOS AUTOR DO DOCUMENTO:

2

Folla 1 de 2

IGOR VERGARA OTERQO, COLEXIADO N* 25.817




LIMITE ENTRE SOLO DE NUCLEO RURAL
(AO SUR) E SOLO RUSTICO

LIMITES DA PARCELA

]

»r

13,85 m

X X X XXX
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LENDA:

@ Pozo de rexistro novo
== Novo colector PVC 315 mm

== Novo colector PVC 200 mm

Arqueta desbaste primario

Foxa séptica de 3 cAmaras
Balsa de fitodepuracién

Zanxa filtrante

Aliviadoiros de emerxencia

CONCELLO DE:

CEDEIRA

TITULO DO TRABALLO:
PROXECTO MODIFICADO N* 1: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

TITULO DO PLANO:
SISTEMA DE DEPURACION EN AS PONTIGAS

ENXEREIRO DE CAMINOS AUTOR DO DOCUMENTO: PLANO N°:

IGOR VERGARA OTERQO, COLEXIADO N* 25.817 Folla 2 de 2




PERFIL LONXITUDINAL DO NOVO COLECTOR DE SANEAMENTO:

COLECTOR EN AS PONTIGAS
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NOTA:

INCLUESE UNICAMENTE O TRAZADO ATA O POZO NUMERO 20, XUSTO ANTES DA
ENTRADA A PARCELA ONDE SE SITUARA A BALSA DE FITODEPURACION.

O MOTIVO E QUE, UNHA VEZ DENTRO DA PARCELA, O TRAZADO DO COLECTOR
DEPENDERA DA UBICACION DEFINITIVA QUE ESCOLLA O CONCELLO DE CEDEIRA
PARA DITA BALSA.

EN CALQUERA CASO, O POZO NUMERO 20 ATOPASE A UNHA COTA MOI SUPERIOR A
DA PARCELA ONDE SE SITUARA A DEPURADORA, POLO QUE O TRANSPORTE POR
GRAVIDADE QUEDA SEMPRE GARANTIDO.

CONCELLO DE:

CEDEIRA

TITULO DO TRABALLO: DATA:
PROXECTO MODIFICADO N° 1: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS Xz%lﬁl'70
TITULO DO PLANO: ESCALA:
PERFIL LONXITUDINAL DO NOVO COLECTOR S/INDICADO
ENXEREIRC DE CAMINOS AUTOR DO DOCUMENTO: PLANO N=:
IGOR VERGARA OTERQO, COLEXIADO N* 25.817 Folla 1 de 1




PLANTA
ESCALA: 1/100 (*)

) PVC 200 mm
FOXA SEPTICA
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.
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ENTRADA DENDE

POZO 21
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ARQUETA DE DESBASTE
(15x0,8m)

SISTEMA DE DEPURACION PARA O NUCLEO DE AS PONTIGAS

TUBERIA DREN D=160 mm
ENVOLTA EN GRAVA 30/50 mm
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ARQUETA DE SAIDA DO EFLUENTE
E TOMA DE MOSTRAS (0,8 x 0,8 m)

ALIVIADOIRO D=200 mm,

BALSA DE FITODEPURACION PARA EMERXENCIAS

(32x9m)

VALADO PERIMETRAL DE MADEIRA,

1,5 M ALTURA SOBRE TERREO TUBERIA DREN D=160 mm

ENVOLTA EN GRAVA 30/50 mm

OO0 OO0 DO

PVC 200 mm
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SECCION / ALZADO
ESCALA: 1/100 (*)

TERREO NATURAL

FOXA SEPTICA

NOTA 1

A BALSA DE FITODEPURACION TERA UNHA PROFUNDIDADE DE 80 CM.
IMPERMEABILIZARASE O VASO POR MEDIO DUNHA LAMINA DE CAUCHO
EPDM DE 1,6 MM DE ESPESOR, COLOCADA SOBRE UN XEOTEXTIL DE
300 g/m2 PARA EVITAR DANOS NA LAMINA EPDM.

O INFLUENTE E O EFLUENTE IRAN ENVOLTOS EN GRAVA DE CALIBRE
30/50 MM PARA FAVORECER O FLUXO NESTAS ZONAS.TANTO PARAA
DIFUSION DO INFLUENTE COMO PARA A CAPTACION DO EFLUENTE,
UTILIZARASE TUBO DREN DE 160 mm.

AS ESPECIES A PLANTAR SERAN MACROFITAS ACUATICAS DO TIPO
ALOCASIA RUBRA, CAREX PSEUDOCYPERUS, CALAS, LIRIOS OU SIMILAR.

XEOTEXTIL 200 GR/M2 ENTRE A
ESCOLLERA E O RECHEO

GRAVA LAVADA 30/50 mm

GRAVA LAVADA 6/12 mm

ARQUETA DE SAIDA DO EFLUENTE

E TOMA DE MOSTRAS (0,8 x 0,8 m) ALIVIADOIRO

LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE CAUCHO
EPDM 1,6 MM ESPESOR SOBRE XEOTEXTIL
ANTIPUNZONAMENTO DE 300 GR/M2

MACROFITAS

0,8

ZAHORRA DE ASENTO, 25 cm

NOTA 2:
A ZANXA FILTRANTE ESTARA COMPOSTA POLOS SEGUINTES ELEMENTOS:

- CAMA DE AREA DE 15 cm DE ESPESOR

- TUBERIA RANURADA TIPO DREN DE 160 mm DE DIAMETRO METIDA
NUN RECHEO DE GRAVA 30/50 MM, E TODO O PAQUETE ENVOLTO
EN XEOTEXTIL. ESPESOR TOTAL, SEN INCLUIR AREA: 50 cm.

- RECHEO CON TERRA NATURAL ATA A RASANTE DO TERREO.

A ZANXA TERA UN ANCHO DE 100 CM E UNHA LONXITUDE TOTAL DE5 m.

(*) Se ben a escala de cada un dos elementos por separado é a comecta, non sucede
0 mesmo coas distancias entre estes, xa que aqui se representan de forma lixeiramente
distinta para facer mais comprensible o desefio.

ALTURA REGULABLE PARA
CONTROLAR O FREATICO

SAIDA A ZANXA FILTRANTE

CONCELLO DE:

CEDEIRA

DETALLE ZANXA FILTRANTE:
TITULO DO TRABALLO: DATA:
TUBO PVC D=200 mm, . XULLO
. TERREO NATURAL PROXECTO MODIFICADO N* 1: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS
SAIDA DA BALSA 2017
TITULO DO PLANO: ESCALA:
DESCRICION XERAL DO SISTEMA DE DEPURACION S/INDICADO
TUBO DREN D=160 mm AREA EOTEXTIL ENXEREIRO DE CAMINOS AUTOR DO DOCUMENTO: PLAND N7
ENVOLTO EN GRAVA 4_
IGOR VERGARA OTERQO, COLEXIADO N* 25.817 Folla 1 de 2




ALZADO LATERAL ARQUETA DESBASTE

ALZADO FRONTAL ARQUETA DESBASTE

ESCALA: 1/25 ESCALA: 1/25
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Cesta de desbaste, retirable ‘9! )
para limpeza periddica o Areeiro
Formigén de limpeza
ALZADO ARQUETA DESBASTE ARMADO DA ARQUETA DE DESBASTE
ESCALA: 1/25 ESCALA: 1/25
Cesta de desbaste, ] ]
[ conluces de4cm } |
— \
1] \ @12 ¢/ 20cm \
- = \ \
~ | © \
—| o — |
—~ \ \
—— — - Efluente a foxa séptica L N
1 Influente dende arqueta
0U pozo previo
Mallazo 150x150x12
15
1,9

FOXA SEPTICA DE 35.000 LITROS, CON 3 CAMARAS E FILTRO BIOLOXICO
SEN ESCALA

| Colector de salida |
agua lratada

Paso de hombre |

Entrada de
agua bruta

" Material filtrante |

A IMAXE AMOSADA NON E CONTRACTUAL, UNICAMENTE ORIENTATIVA

- 35.000 litros de capacidade, para nicleos de 120 hab-eq
- 3 cAmaras independentes: sedimentacion primaria,

dixestion anaerobia e dixestion aerobia no filtro bioloxico.

- Cumpre coa Ley de Augas RD 606/2003

- Efluente de saida pola parte superior

- Dimensi6ns aprox.: 2,8 m (diametro) x 5,7 m (lonxitude)
- Peso aproximado en vacio: 1.500 kg

Instalacion tipo para o asento dunha foxa enterrada:

1) Rematada a escavacion, capa de zahorrade 25 cm

2) A continuacion, coa foxa debidamente asentada sobre
a zahorra, recheo ata a rasante do terreo con material
seleccionado da propia escavacion, evitando pedras
de gran tamafio que poidan danar o equipo.

A foxa irase enchendo con auga a medida que vai
aumentando a altura de terras do recheo arredor da
mesma, de xeito que cando remate o recheo a foxa
esté chea de auga ao 80% aproximadamente.

REMATE DA BALSA DE FITODEPURACION NOS LATERAIS

ESCALA: 1/25

Anclaxe da ldmina impermeabilizante e
0 xeotextil, enterrados 75 cm

Terreo natural e recheo da balsa

Lamina caucho EPDM de 1,6 mm de espesor

VALADO DE MADEIRA RODEANDO A BALSA

SEN ESCALA

0,8m

Grava fina 6/12 mm

Xeotextil de asento, 300 g/m2

15m

0,7m

CONCELLO DE:

CEDEIRA

TITULO DO TRABALLO: DATA:
PROXECTO MODIFICADO N° 1: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS Xz%lﬁl'?
TITULO DO PLANO: ESCALA:
DETALLES: ELEMENTOS DO SISTEMA DE DEPURACION S/INDICADO
ENXEREIRC DE CAMINOS AUTOR DO DOCUMENTO: PLANO N=:
IGOR VERGARA OTERQO, COLEXIADO N* 25.817 Folla 2 de 2




ZANXA TIPO 1 (SEN REFORZAR)

SEN ESCALA

RECHEQ SOLO
SELECCIONADO

PN
" ,00
":{{}“‘ R
0:{/}’
N

<>
RN

0.15
AREA s
PEXT.
TUBERIA PVC
2315 mm. 010

MEDIA 1,5

‘ PEXT.+0,20 ‘
‘ ‘

REPOSICION TIPO

Reposicién pista asfaltada

m SELECCIONADO

REGO SUPERFICIAL

ZANXA TIPO 2 (REFORZADA C\FORMIGON)

SEN ESCALA

RECHEO SOLO

FORMIGON
HM—20,/P/20/|

TUBERIA PVC
@315 mm.

‘ GEXT.+0,20
f

REPQOSICION TIPO

Reposicion pavimentos formigdn

SEN ESCALA

ZAHORRA ARTIFICIAL (0,20)

MEDIA 1,5 m

SEN ESCALA
REGO DE SELADO
ZAHORRA ARTIFICIAL (0,20)
MACADAM BITUMINOSO (0,12)

REGOS EMULSION ASFALTICA ARIDO DE MACHAQUEO
ASFALTICOS TIPO DOTACION TIPO DOTACION
SEMIPROFUNDO | ECR—2 | 4,50 Lts/m2. | Gravilla 12/18 mm. | 18 Lts/m2.
SUPERFICIAL ECR-2 | 2,00 Lts/m2. | Gravilla 6/12 mm. 18 Lts/m2.
DE SELADO ECR—2 | 1,50 Lts/m2. | Area 0/6 mm. 16 Lts/m2.

FORMIGON HM—20 (0,20)

POZO DE REXISTRO

HM—20,/P/20/Ila

SEN ESCALA
0,90
| $0,70 |
| 90,55 |
) A \@_W
7 '

PATES DE
‘ POLIPROPILENO

‘

ARO PREF. DE FORMIGON
ALTURA MEDIA 1,5 m

AT ®)

E oYew & Yatew= :
aso Nl Sovoes
s ot
18308 ORISR

-

ARO PREF. DE
FORMIGON

HM—-20/P/20/lla

S SO SO S e ,
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1,10
CONCELLO DE:

TITULO DO TRABALLO: DATA:

PROXECTO MODIFICADO N° 1: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS XZ%L1L7O
TITULO DO PLANO: ESCALA:

DETALLES: POZOS, ZANXAS, REPOSICIONS E OUTROS S/INDICADO
ENXEREIRC DE CAMINOS AUTOR DO DOCUMENTO: PLANO N=:
IGOR VERGARA OTERQO, COLEXIADO N* 25.817 Folla 1 de 1
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CAPITULO 1. CONDICIONS XERAIS.

1.1 OBXECTO DESTE PREGO.

O presente Prego de Condiciéns comprende as que son preceptivas para a execucion das obras contidas no
presente "PROXECTO MODIFICADO N° 1: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS” a realizar integramente no Concello
de Cedeira.

1.2 DISPOSICIONS APLICABLES.

Recdllense neste capitulo todas aquelas disposicions que, gardando relacién coas obras do proxecto, as slas
instalaciéns ou os traballos previos para realizalas, han de rexer en compafiia do presente Prego de Prescricions
Técnicas Particulares.

Disposicions Xerais:

A este respecto consideraranse as seguintes disposicions:

- Lei de Contratos de Traballo e Disposicions vixentes, que regulen as relacions patron-obreiro, asi como
calquera outra de caracter oficial que se dite.

- Prego de Clausulas Administrativas Xerais para a Contratacion de Obras do Estado, aprobado por Decreto
3854/1970 do 31 de Decembro.

- Lei de Ordenacion e Defensa da Industria Nacional.

- Real Decreto Lexislativo 2/2000, do 16 de Xufio, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos
das Administracions Publicas.

- Lei 13/2003, do 23 de Maio, reguladora do Contrato de Concesion de Obras Publicas.

- Real Decreto 1098/2001, do 12 de Outubro polo que se aproba 0 Regulamento Xeral da Lei de Contratos
das Administracions Publicas.

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
Contratos do Sector Publico (vixente).

- Normas UNE.

- A cantidade de base asignada aos ensaios de control de calidade das unidades de obra serd do 1% do
Presuposto de Execucion Material.

Disposicions Técnicas Particulares:

Agrdpanse neste apartado as disposicions seguintes:
- Orde Circular 5/2001 "Regos auxiliares, mesturas bituminosas e pavimentos de formigén".

- Orde Circular 5bis/02 sobre as condiciéns para a adicion de po de pneumaticos usados nas mesturas
bituminosas.

- Orde Circular 10/02 sobre "Seccions de firme e capas estruturais de firmes".

- Orde Circular 10bis/02 pola que se modifican parcialmente determinadas referencias ao ensaio de azul de
metileno nas ordes circulares 5/01 e 10/02.

- Orde FOM/1382/2002 do 16 de Maio de 2002.
- Orde FOM/475/2002 do 13 de Febreiro de 2002.

- Orde FOM/3460/2003 do 28 de Novembro, polo que se aproba a norma 6.1-IC: Seccions de firme, da
Instrucion de estradas.
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Instrucion 5.1. -IC sobre drenaxe, aprobada por Orde Ministerial de 21 de xufio de 1965 (BOE do 17 de
setembro), vixente na parte non modificada pola Instrucién 5.2. -IC sobre drenaxe superficial, aprobada
por Orde Ministerial de 14 de maio de 1.990 (BOE do 23).

Instrucion 5.2. -IC sobre drenaxe superficial, aprobada por Orde Ministerial de 14 de maio de 1990 (BOE
do 23).

As precipitacions maximas en 24 horas e os seus periodos de retorno en Espafia (Ministerio de Medio
1998/99).

Mapa para o calculo de maximas precipitacions diarias na Espafia peninsular.
Célculo hidrometeorolégico de caudais maximos en pequenas concas naturais (maio 1987).

PG-3. Edicion 1.975 (Prego Prescricions Técnicas Xerais para Obras de Estradas e Pontes; aprobado por
O.M. do 6 de Febreiro de 1.976), con todalas revisions, actualizacions e modificacions posteriores.

Real Decreto 1797/2003, do 26 de decembro, polo que se aproba a Instrucidn para a recepcién de
cementos (RC-03).

EHE-08 (Instrucion de Formigdn Estrutural), aprobado por R.D. 1247/2008 do 18 de Xullo.

NCSR-02. Norma sismorresistente: Parte Xeral e Edificacion. Real decreto 997/2002, do 27 de Setembro.
B.O.E. do 11 de Outubro de 2002.

Normas bésicas da Edificacion (NTE).
Métodos de ensaio do Instituto Eduardo Torroja de la Construccion e do Cemento.
Prego Xeral de Condicidns Facultativas de Canalizacions para Saneamento. Orde do MOPU 15.09.86.

Prego Xeral de Condicidns Facultativas de Canalizacions para Abastecemento de Augas. Orde do MOPU
28.07.74 (B.O.E. 2 e 3 de Outubro de 1.974).

Lei 8/1997, do 20 de agosto, de Accesibilidade e Supresién de Barreiras na Comunidade Auténoma de
Galicia.

Decreto 35/2000, do 28 de Xaneiro, no que se aproba 0 Regulamento de desenvolvemento e execucion
da Lei de Accesihilidade e Supresion de Barreiras na Comunidade Auténoma de Galicia.

Instrucion 8.3 IC sobre sinalizacion de obras, aprobada por Orde Ministerial de 31 de agosto de 1987
(BOE do 18 de setembro) sobre sinalizacién, balizamento, defensa, limpeza e terminacion de obras fixas
fora de poboado. Esta orde foi modificada parcialmente por Real Decreto 208/1989, do 3 de febreiro (BOE
do 1 de marzo), polo que se engade o artigo 21 bis e 7 modificase a redaccion do artigo 171.b) A do
Cadigo da Circulacion.

Orde Circular 314/90 TESLAS e PAX., do 28 de agosto, sobre normalizacion dos estudos xeoloxicos-
xeotécnicos a incluir en anteproxectos e proxectos.

Proteccién do ambiente atmosférico. Lei 38/1972 da Xefatura do Estado do 22 de Decembro de 1972.
B.O.E. do 26 de Decembro de 1972.

Desenvolvemento da Lei de proteccidon do ambiente atmosférico. Decreto 833/1975 do Ministerio de
Planificacién do Desenvolvemento do 6 de Febreiro de 1975. B.O.E. do 22 de Abril de 1975. Correccion de
erros: B.O.E. do 9 de Xufio de 1975. Modificacién: B.O.E. do 23 de Marzo de 1979.

Real Decreto 1627/1997, do 24 de Outubro, polo que se establecen as disposicions minimas de
seguridade e de salde en obras de construcion.

Lei 31/1995 do 8 de Novembro de Prevencién de Riscos Laborais. B.O.E. do 10 de Novembro de 1995.
Lei 54/2003, do 12 de Decembro, de reforma do marco normativo da Prevencion de Riscos Laborais.

Real Decreto 171/2004, do 30 de xaneiro, polo que se desenvolve 0 artigo 24 da Lei 31/1995, do 8 de
novembro, de Prevencion de Riscos Laborais, en materia de coordinacion de actividades empresariais.

Directiva 85/337 CEE, do 27 de xufio de 1.985, relativa a avaliacion das repercusions de determinados
proxectos publicos e privados sobre o medio.
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- ADirectiva 97/11 CE, do 3 de marzo de 1.997, non complementa a Directiva do 85, sendn que a modifica,
polo tanto intégrase na anterior.

- Lei 21/2013, do 9 de Decembro, de Avaliacion Ambiental. Quedan derogadas pola presente 0 Real
Decreto Lexislativo 1302/1986, do 28 de xufio, de Avaliacion de Impacto Ambiental; o Real Decreto
1131/1988, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento para a execucion do RDL 1302/1986,
norma estatal de desenvolvemento con caracter supletorio; a Lei 6/2001, modificacién do Real Decreto
Lexislativo 1302/1986 de Avaliacion de Impacto Ambiental.

- Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de Proteccion Ambiental de Galicia.
- Decreto 327/1991, do 4 de outubro, de Avaliacion de Efectos Ambientais para Galicia.

- Lei 92013, do 19 de Decembro, do Emprendemento e da competitividade econémica de Galicia, que
deroga o Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de Avaliacién de Impacto Ambiental, e o Decreto
133/2008, de 12 de Xufio, polo que se regula a avaliacién da incidencia ambiental, e que & sla vez
derogaba o Decreto 2414/1961, aprobacion do Regulamento RAMINP (Regulamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas).

- Lexislacion Atmosfera, ruido, residuos e verteduras.

- Lei 29/1985, do 2 de agosto. Lei de Augas.

- Lei 8/1995, do 30 de outubro, de Patrimonio Cultural de Galicia.

- Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenacion do Territorio de Galicia.

- Decreto 82/1989, do 11 de maio, polo que se regula a figura de espazo natural en réxime de proteccion
xeral.

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, polo que se establecen as disposicidns minimas de seguridade e
salde aplicables aos traballos con risco de exposicion ao amianto.

- Prego de Condicions Particulares e Econdmicas da adxudicacion.

O Técnico Director das obras decidira sobre as discrepancias que puidesen existir entre as disposicions referidas,
determinando cal sera de aplicacion en cada caso.

1.3 CONDICIONS APLICABLES EN XERAL.

En todo o non previsto expresamente neste Prego se entendera son aplicables os preceptos da Lexislacion xeral de
Obras Publicas ou 0 vixente sobre contratacion administrativa e a Lexislacion Social e Laboral, vindo, polo tanto o
contratista obrigado ao seu cumprimento.

1.4 INSPECCION DAS OBRAS.

O contratista proporcionara & Direccion das obras ou aos seus subalternos ou delegados, toda clase de facilidades
para a comprobacion do replanteo, recofiecemento, medicions e probas materiais, asi como para a inspeccion da
man de obra en todos os traballos co obxecto de comprobar o cumprimento das condicions establecidas neste
Prego, permitindo o acceso a todas as partes da obra e mesmo aos talleres ou fabricas onde se produzan os
materiais ou se realicen traballos para as obras.

1.5 ORDE E PRAZO DE EXECUCION DOS TRABALLOS.

Dentro dos trinta dias (30) seguintes & data da adxudicacion definitiva e sempre que a total execucion da obra estea
prevista en mais dunha anualidade, o Construtor debera presentar a Direccidon da Obra un plan de orde de
execucion de traballos e de adopcién de medios auxiliares, xustificando que as obras contratadas poderan
executarse conforme aos prazos e demais condicions da Contrata.

O prazo de execucién das obras comezard a contar ao dia seguinte da firma da Acta de Comprobacion do
Replanteo.
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A orde de execucion dos traballos sera subordinada de modo que se cumpran os diversos prazos parciais que se
establezan, entendéndose que cando as obras resultasen atrasadas respecto aos prazos marcados, se estimara o
atraso como incumprimento do contrato por parte do Construtor, con todas as consecuencias previstas no Prego de
Condicions Xerais.

O prazo total para a execucion das obras deste proxecto serd o que determine o Prego de Condicions Particulares e
Econdmicas.

Se chegado o final de calquera dos prazos parciais ou do final, o Contratista tivese incorrido en amora por causas a
el imputables, a Administracion poderd optar indistintamente, na forma e condicions establecidas no artigo 212 da
Lei de Contratos do Sector Publico pola resolucién do contrato coa perda da garantia definitiva ou pola imposicién
da penalidades establecidas no citado artigo.

1.6 MODIFICACIONS DO PROXECTO.

O Técnico Director das Obras non podera introducir no Proxecto, antes de empezar as obras ou durante a sta
execucion, alteracions nas unidades de obra, sen autorizacion previa do érgano de contratacion. Asi mesmo, en
caso de discordancias entre os documentos do proxecto, tampouco podera adoptar decision ningunha que poida
implicar a introducion de modificacions sobre o Proxecto aprobado.

A realizacién polo Contratista de alteraciéns nas unidades de obra, sen autorizacion previa do drgano de
contratacion, ainda cando estas se realizasen baixo as instruciéns da Direccién Facultativa, non xerara obriga
ningunha para a Administracion, quedando ademais o Contratista obrigado a refacer as obras afectadas sen dereito
a ningn aboamento.

Todas estas modificacions seran obrigatorias para o Contratista sempre que, aos prezos do Contrato, sen ulteriores
revisions, non alteren o Presuposto de Adxudicacion en mais dun vinte por cento (20%), tanto por exceso coma por
defecto.

1.7 PRECAUCIONS A ADOPTAR DURANTE A CONSTRUCCION.

A sinalizacion e balizamento das obras durante a stia execucion farase de acordo coa Lexislacion vixente.

1.8 RELACIONS LEGAIS E RESPONSABILIDADES CO PUBLICO.

O adxudicatario debera obter todos os permisos e licenzas necesarias para a execucion das obras, con excepcion
das correspondentes a expropiacion das zonas definidas no proxecto que haxan de ocuparse permanentemente.
Ademais seran de conta do contratista as indemnizacions a que houbese lugar por prexuizos ocasionados a
terceiros como consecuencia de accidentes de trafico debidos a unha sinalizacion insuficiente ou defectuosa
imputable a aquel.

Asi mesmo, seran de conta do adxudicatario as indemnizacions a que houbese lugar por prexuizos que se
ocasionen a terceiros por interrupcion de servizos publicos ou particulares, danos causados nos seus bens por
apertura de gabias ou desvios de canles, habilitacion de camifios provisionais, explotacion de canteiras e
préstamos, establecementos e almacéns, talleres, depdsitos de maquinaria e materiais e cantas operacions requiran
a execucion das obras, sempre que non se achen comprendidas no proxecto respectivo, ou derivense dunha
actuacion culpable ou neglixencia do adxudicatario.

1.9 REPRESENTANTE DO CONTRATISTA.

Unha vez adxudicadas definitivamente as obras, o Contratista designard unha persoa que asuma a direccién dos
traballos que se executen e que actlle como representante seu ante a Administracion para todos os efectos que se
requiran, durante a execucion das obras.

O devandito representante debera residir nun punto proximo aos traballos e non podera ausentarse sen pofielo en
cofiecemento do Técnico Director das Obras.
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1.10 RESPONSABILIDADES DO CONTRATISTA.

O persoal adscrito aos traballos dependera exclusivamente do Contratista, quen tera todos os dereitos e deberes
inherentes a sta calidade de empresario respecto deste.

O Contratista esta obrigado ao cumprimento das disposicidns vixentes en materia laboral e de Seguridade Social asi
como de Seguridade e Salde no traballo, polo que se vera obrigado a dispofier as medidas esixidas por tales
disposicions, sendo ao seu cargo o0 gasto que iso orixine.

O Contratista sera responsable, durante a execucion das obras, de todos os danos e prexuizos, directos ou
indirectos, que se poidan ocasionar a calquera persoal, propiedade ou servizo publico ou privado como
consecuencia dos actos, omisiéns ou neglixencias do persoal ao seu cargo ou dunha deficiente organizacion ou
execucion das obras.

Os servizos e propiedades, tanto publicas coma privadas, que resulten danados deberan ser reparados a sta costa
e as persoas que resulten prexudicadas deberan ser compensadas axeitadamente polo citado Contratista.

Terase especial coidado ao efectuar as demolicidns e escavacions con vivendas, garaxes, almacéns, construcions,
conducions e servizos existentes, estando o Contratista obrigado a repofier inmediatamente e ao seu cargo todo
dano causado. Se a Direccién estimase que algin dos servizos debese cambiar de posicidn ou trazado, o
Contratista estara obrigado a efectuar o cambio sen dereito a reclamacion ningunha salvo ser reintegrado do seu
custo.

O Contratista debera aplicar todas as normas que lle sexan de aplicacién sobre demolicidns e seguridade, non
eximindoo da sla responsabilidade o descofiecemento destas. Tamén esta obrigado a obter todos os permisos e
licenzas que sexan necesarios para a correcta execucion das obras, sendo ao Seu cargo 0s gastos que supofia.

1.11 CONDICIONS ESPECIAIS.

Sera obriga da Empresa Construtora unha vez adxudicados os traballos, elaborar os planos de detalle e os calculos
estaticos complementarios precisos para a execucion da obra, en particular: encofrados e esteamentos.

No Proxecto existen pezas que pola variabilidade das formas construtivas posibles se definiron de forma indicativa.
O Contratista sometera & aprobacion do Director da Obra as distintas propostas.

1.12  PLAN DE SEGURIDADE E SAUDE.

O Contratista, nun prazo maximo de trinta (30) dias naturais dende a data de adxudicacion, elaborara sobre a base
do estudo que acompafia a este Proxecto o Plan de Seguridade e Sadde no Traballo, que sometera & aprobacion da
Administracion previamente ao inicio das obras, requisito imprescindible para o comezo destas.

O Contratista estara obrigado a recoller no Plan de Seguridade e Salde todas as medidas e elementos necesarios
para cumprir o estipulado ao respecto pola lexislacion vixente sobre a materia e polas normas de boa construcién.

Os locais e servizos para hixiene e benestar dos traballadores que vefian obrigados polo Plan de Seguridade e
Saude, ou polas disposicions vixentes sobre a materia, situaranse nos lugares indicados no citado Estudo, salvo
autorizacion expresa da Administracion noutro sentido, e seran para uso exclusivo do persoal adscrito & obra.

Calquera variacion que se formule das caracteristicas e localizacion dos devanditos locais e servizos, unha vez
aprobado o Plan, requirira a sta previa notificacion, asi como o seu posterior informe e aprobacion nos termos
establecidos polas disposicions vixentes.

1.13 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSOAL, MAN DE OBRA E SUBCONTRATAS.

Antes de dar comezo as obras, o Contratista presentard a Administracion, a través da Direccion Facultativa, relacion
detallada dos seguintes extremos.

A) Maquinaria, medios auxiliares, servizos, instalacions e construcidns provisionais que se teran que
empregar na execucion dos traballos.

B) Relacion numerada, por oficios e categorias, do persoal que pofieran ao servizo das obras.
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C) Partes de obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion do seu presuposto.

D) Tres propostas de designacion da empresa coa que se pretende contratar a realizacion do Plan de Control
de Calidade. As empresas propostas non poderdn, en ningln caso, ser empresas vinculadas ao
adxudicatario das obras.

A Administracion podera acordar non dar curso as certificacions de obra ata que o Contratista presente en debida
forma os documentos anteriormente sinalados.

1.14 GASTOS DE CARACTER XERAL A CARGO DO CONTRATISTA.

Seran por conta do contratista; 0 1% para control de calidade e o 1% para inspeccion e vixilancia. Ambas as dlas
porcentaxes referidas ao Presuposto de Execucidn Material do Proxecto Base de Licitacion.

CAPITULO 2. CONDICIONS DOS MATERIAIS.

2.1 MATERIAIS EN XERAL.

Cantos materiais se empreguen na obra, estean ou non citados expresamente no presente Prego, seran da mellor
calidade e reuniran as condiciéns de bondade esixidas na boa practica da construcion, e se non o houbese na
localidade, debera traelos o Contratista do sitio oportuno. Tera as dimensions e caracteristicas que marcan 0s
Documentos do Proxecto ou indique a Direccion de Obra durante a sGa execucion.

A chegada dos materiais non supon a admision definitiva mentres non se autorice pola Direccion de Obra. Os
materiais rexeitados seran retirados inmediatamente da obra.

O Contratista podera propofier e presentar marcas e mostras dos materiais para a sta aprobacion e os certificados
dos ensaios e andlises que a Direccion xulgue necesarias, os cales se faran nos laboratorios e talleres, que se
determinen ao Contratista. As mostras dos materiais seran gardadas xuntamente cos certificados das analises para
a comprobacion dos materiais.

Todos estes exames previos non supofien a recepcion dos materiais. Polo tanto, a responsabilidade do Contratista,
no cumprimento desta obriga, non cesard mentres non sexan recibidas as obras nas que se empregasen. Por
conseguinte a Direccién de Obra pode mandar retirar aqueles materiais que, ainda estando coloca-dos, presenten
defectos non observados no recofiecemento.

2.2 CANTEIRAS.

O Adxudicatario propofierd & Direccion de Obra as graveiras e canteiras destinadas a extraccion de materiais a
empregar nas obras.

Realizara para iso, pola stia conta e pofiera a disposicion da Direccion de Obra, co fin de que esta posta todos os
elementos de xuizo que precise, 0s ensaios, sondaxes e demais prospeccions que permitan apreciar a calidade e
cantidade dos materiais a empregar.

A Direccion de Obra podera aceptar ou rexeitar estes lugares de extraccion, & vista dos resultados das sondaxes,
ensaios e demais investigacions realizadas polo Adxudicatario.

A Aceptacion destes lugares de extraccion por parte da Direccién de Obra queda condicionada pola calidade dos
materiais e non implica responsabilidade ningunha no caso de variacion desta, nin tampouco é responsable das
posibilidades dos volumes a extraer.

Consideraranse a cargo do Adxudicatario calquera clase de gastos de apertura de canteiras ou de preparacion do
terreo para a extraccion, asi como a eliminacion dos materiais que non sexan admisibles para o fin a que son
destinados.

No caso de que os puntos de extraccion de materiais se encontren en terreos de La Propiedad, o Adxudicatario non
adquirira ningunha clase de dereitos sobre eles.

A Propiedade podera utilizalos por se mesma, ou por unha terceira persoa autorizada, sempre e cando esta
explotacion sexa compatible coa que realice o Adxudicatario.
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2.3 CEMENTOS E MORTEIROS.

Denominanse cementos aos conglomerantes hidraulicos que, amasados con auga, fraguan e endurecen
mergullados neste liquido, e son practicamente estables en contacto con el.

Debera cumprir o especificado no artigo 26 da EHE-08. As definicions, denominacions e especificacions dos
cementos de uso en obras de estradas e dos seus compofientes seran as que figuren nas seguintes normas:

UNE-EN 197-1 2000: Cementos. Cementos comunes. Composicion, especificaciones y criterios de
conformidad.

UNE 80303-1:2001: Cementos resistentes a sulfatos.

UNE 80303-2:2001: Cementos resistentes al agua de mar.

UNE-EN 197-1 2000: Cementos de bajo calor de hidratacion.

UNE 80305:2001: Cementos blancos.

UNE 80307.:2001. Cementos para usos especiales.

UNE 80310:1996: Cementos de aluminato de calcio.

Asi mesmo, sera de aplicacion o disposto na vixente “Instruccion para la recepcion de cementos (RC-08)".

Por outra banda, definense os morteiros de cemento como a masa constituida por arido fino, cemento e auga.
Eventualmente, pode conter algun produto de adicion para mellorar algunha das stas propiedades, cuxa utilizacion
debera ter sido previamente aprobada polo Director de Obra.

Os morteiros caracterizanse pola sua resistencia, rexeitandose aquel que presente unha resistencia inferior & da sta
categoria.

Os morteiros deberan ser suficientemente plasticos como para encher os espacios onde se usen, e non retraeran de
xeito que perdan contacto coa superficie de apoio.

A mestura de materiais serd tal que a mezcla, ao apretala, conserve a stia forma unha vez desaparece a presion,
sen pegarse nin humedecer as mans.

O contratista controlard a calidade dos morteiros a empregar nas obras axustandose ao prescrito no presente
Proxecto.

2.4 FORMIGONS, MATERIAIS AUXILIARES E ENCOFRADOS.

Definense como formigons os produtos formados pola mestura de cemento, auga, arido fino, arido groso e
eventualmente produtos de adicion, que ao fraguar e endurecer adquiren unha notable resistencia.

Os formigdns deberan cumprir o sinalado no artigo 31 da EHE-08, e no artigo 610 do PG-3, modificado pola Orde
FOM 475/2002 e ademais:

- Salvo autorizacion en contra do Enxefieiro Director das Obras a consistencia sera plastica.

- Aresistencia sera a especificada nos planos e no orzamento.

- Se oformigdn se subministra preparado debera cumprir o especificado o artigo 71 da EHE-08.
- 0O coeficiente de desgaste, medido polo ensaio de Los Angeles sera inferior a trinta (30).

- Ondice de lajas determinado segundo a Norma NLT 354/74 serd inferior a trinta e cinco (35).
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Entre os materiais auxiliares para formigdns, hai dous tipos principalmente:

Materiais para curado: son productos que impiden a perda de auga por evaporacion, formando unha
pelicula impermeabilizante sobre a superficie. A capa permanecera intacta durante sete dias polo menos.

Materiais desencofrantes: son aqueles que disminden a adherencia entre os encofrados e o formigén co
fin de facilitar as labores de desencofrado. O seu uso require de autorizacion previa por parte da Direccion
Facultativa.

En canto aos encofrados, de madeira no caso do presente Proxecto, deberan cumprir 0s seguintes requisitos:

Os encofrados e moldes seran o suficientemente estancos para que, en funcién do modo de compactacion
previsto, se impidan perdidas apreciables de calea ou morteiro e se consigan superficies pechadas de
formigdn.

A madeira a utilizar para encofrados debera cumprir as caracteristicas do Artigo 286 - "Madeiras" do PG-3.

A madeira tera a suficiente rixidez para soportar sen deformacions prexudiciais as acciéns de calquera
natureza que poidan producirse na posta en obra e vibrado do formigon.

A madeira para encofrados sera preferiblemente de especies resinosas e de fibra recta.
A madeira serrada axustarase, como minimo, & clase 1/80, segundo a Norma UNE 56525-72.

Segundo sexa a calidade esixida & superficie do formigén as taboas para o forro ou taboleiro dos
encofrados seran das caracteristicas axeitadas.

S6 se empregaran taboas de madeira cuxa natureza e calidade ou cuxo tratamento ou revestimento
garanta que non se produciran nin curvaturas nin inchazos que poidan dar lugar a fugas do material fino
do formigdn fresco, ou a imperfeccions nos paramentos.

As taboas para forros ou taboleiros de encofrados estardn exentas de substancias nocivas para o
formigon fresco e endurecido ou que manchen ou coloreen os paramentos.

O nimero maximo de postas, salvo indicacién en contrario por parte da Direccion de Obra, sera de tres (3)
nos encofrados vistos e de seis (6) nos encofrados non vistos.

As dimensidns dos paneis, nos encofrados vistos, sera tal que permita unha perfecta modulacién destes,
sen que, nos extremos, existan elementos de menor tamafio que produzan efectos estéticos non
desexados.

2.5 AUGA E ARIDOS PARA MORTEIROS E FORMIGONS.

A auga a empregar en morteiros e formigéns cumprird o sinalado no artigo 27 da EHE-08 e ademais
comprobaranse as suas caracteristicas antes da utilizacion, mediante a execucion das series completas ou
reducidas de ensaios que estime pertinente o Técnico Director das Obras.

Os éaridos cumpriran coas esixencias prescritas na EHE-08, cumprindo entre outras: fusos granulométricos, indice
de desgaste, indice de lajas...

2.6 GRAVA 30/50 MM.

A grava para rebacheo das zonas mais afectadas terd unha granulometria comprendida entre os 30 e os 50 mm, e
procedera de insistencia.

O coeficiente de desgaste medido no ensaio de Los Angeles, segundo a Norma NLT-149/72, seré inferior a trinta e
cinco (35).

O indice de lajas determinado segundo a Norma NLT-354/74 seré4 inferior a corenta e cinco (45).

Haberan de ter boa adhesividade cos ligantes bituminosos a empregar de ser o caso.
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No caso do recheo para a balsa de fitodepuracién, a grava calibre 30/50 mm que se colocara ao inicio e ao final da
balsa, onde vai o tubo dren, vird lavada dende a canteira ou planta de machagueo.

2.7 GRAVILLA E AREA.

A gravilla para regos tera unha granulometria de 12/18 mm para os regos semiprofundos e de 6/12 mm para 0s
regos superficiais. A sla procedencia serd de machaqueo.

A area a empregar en regos de selado tera unha granulometria de 0/6 mm e tamén procedera de machaqueo.
No caso de que gravas, gravillas ou areas sexan para recheos, as propiedades seran as mesmas.

O coeficiente de desgaste, medido polo ensaio de Los Angeles sera inferior a trinta (30).

O indice de lajas determinado segundo a Norma NLT 354/74 serd inferior a trinta e cinco (35).

Teran boa adhesividade co tipo de ligante bituminoso a empregar de ser o caso.

Igual gque no caso da grava gorda 30/50, a grava 6/12 empregada como recheo da balsa e sustrato para a
plantacion das macrdfitas tamén vira lavada para evitar a presencia de finos gue poderian reducir a vida (til da balsa
himida por colmatacién prematura.

2.8 REBACHEO DE GRAVA E REGOS.

Rebacheo de grava e rego semiprofundo:

O tipo de ligante bituminoso a empregar, salvo autorizacién en contra do Director das obras, sera unha emulsion do
tipo ECR-2. A dotacion minima de ligante sera de 4,5 kg/m2.

A dotacion de grava sera de 18 litros por metro cadrado, debendo cumprir 0 especificado no correspondente punto
deste prego, mentres que a dotacion media suposta para a grava 30-50 mm é de 12 litros por metro cadrado (que se
corresponde cun espesor medio das fochas de 12 ¢cm).

Sobre a grava compactada procederase & aplicacion do ligante de xeito uniforme e coa dotacion sinalada; a
continuacion estenderase a grava procedendo inmediatamente & slia compactacion simultaneandoa co paso de
cepillos distribuidores.

A compactacion debera continuar ata obter unha superficie lisa e estable sen que se produzan movementos
perceptibles baixo o compactador.

Rego superficial e rego de selado:

Do mesmo xeito que no rebacheo, procederase coa aplicacion do ligante tipo ECR-2 cunha dotacién de 2,0 kg/m2
para estender a continuacion unha capa de grava 6/12 mm cunha dotacion de 18 Its/m2 e proceder & sua inmediata
compactacion.

No caso do rego de selado, a dotacion do ligante € de 1,5 kg/m2 e o arido pasa a ser area 0/6 mm cunha dotacion
de 16 lts/m2.

As propiedades dos ligantes e dos aridos axustaranse ao especificado no PG-3.

2.9  BETUMES ASFALTICOS.
Cumprirdn o sinalado no artigo 211 e na tdboa 542.1 do PG 3, segundo a Orde FOM/891/2004.

Os betumes asfalticos deberan presentar un aspecto homoxéneo e estar practicamente exentos de auga, de modo
que non formen escuma cando se quenten & temperatura de emprego.

210 ZAHORRA ARTIFICIAL.
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Os materiais a empregar en zahorra artificial deberan cumprir o sinalado nos artigos 510.1 e 510.2 do PG-3 e nas
modificaciéns da Orde FOM 891/2004, e ademais a curva granulométrica do arido groso estara comprendida dentro
dos fusos sinalados no cadro 510.3.1 do PG-3.

2.11 ARQUETAS E POZOS DE REXISTRO DE FORMIGON.

As dimensions e os materiais a empregar para a constitucion das arquetas e dos pozos de rexistro das redes de
saneamento seran os especificados ao longo do proxecto (orzamento, planos, precios descompostos...). Tanto 0s
pozos de rexistro como as arquetas seran en todo caso seran de formigén prefabricado.

As tapas, marcos e reixas seran os tipicos destes elementos, e habera que ter en conta as sobrecargas do traficos a
hora de elixir a sua resistencia (D-400).

2.12  FUNDICION PARA TAPAS, REIXAS E CERCOS.

As fundiciéns seran de segunda fusién. A fractura presentard un gran fino e homoxéneo. Deberan ser tenaces e
duras podendo, non obstante, traballalas con lima e buril. Non teran bolsas de aire ou ocos. A resistencia minima a
traccion sera de 15 Kg/mm2 (quince quilogramos por milimetro cadrado).

As tapas de rexistro seran de fundicion e axustaranse ao modelo oficial do Concello de ser o caso.

Todas as tapas de pozos, arquetas e reixas de sumidoiros deberan estar dimensionar para poder resistir 0 paso de
trafico pesado (D-400).

No caso da cesta para a arqueta de desbaste primario, as dimensions seran as especificadas nos planos, mentres
que o material c6 que se fard a mesma sera aceiro galvanizado cunha luz de paso de 4 cm.

2.13 TUBOS DE PYC CORRUGADOS PARA SANEAMENTO E PLUVIAIS.

Presentaran a parte externa corrugado e a parte interna coa superficie totalmente lisa, e cun extremo liso e outro
unido mediante copa con xunta elastica montada no cabo do tubo.

Cumpriran todas as especificacions definidas no proxecto da Norma Europeo prEN 13476 (Canalizacions
estructuradas de materiais termoplasticos para aplicacions de saneamento enterrado sen presion). En funcién da
stia rixidez circunferencial estaran clasificados como SN 8 KN/m2. Estardn homologados por Documento de
Idoneidade Técnica.

Ademais cumpriran as seguintes condicions:

- Menos do 10% de roturas no ensaio de resistencia ao impacto, segundo UNE EN 744.

- Deformacion do 30% sen defectos no ensaio de esmagamento, segundo UNE EN 1446.

- Valores superiores a 79° C no ensaio de temperatura de abrandamento Vicat, segundo UNE 727.
As xuntas seran prefabricadas, elasticas, labiadas e protexidas contra a intemperie.

Os tubos deberan ser perfectamente estancos sometidos a presion de proba interior de 2,5 Kg/icm2. A canalizacion
colocada efectuaraselle unha proba en gabia con presion interior de 0,5 Kg/cm2, e non han de producirse perdas nin
exudacions. As unions a pozos de rexistro e arquetas tamén seran completamente estancas.

2.14 ESCOLLERA.

A pedra de escollera empregada no perimetro da balsa de fitodepuracion sera pedra sana e sen fracturar. A sta
densidade sera sempre superior a 2 Tn/m3 e o peso de cada unha das pezas sera de 500 kg ou superior e de forma
regular.

Non pisaran directamente a lona de caucho impermeble, senon que antes se botara unha capa de terra vexetal
sobre esta para asentar correctamente a escollera e evitar que ésta poida danar a lona.

Atenderase ao disposto no artigo 658 do PG-3 e as recomedacions contidas na publicacion “Guia para el proyecto y
la ejecucion de muros de escollera en obras de carretera”, do Ministerio de Fomento.
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2.15 RECHEOS, XEOTEXTIL E TUBO DREN.

Para a drenaxe na balsa e na zanxa filtrante empregarase tubo dren de PVC de 160 mm de didmetro e material
drenante de recheo seleccionado, envoltos en xeotextil de 200 g/m2 no caso da zanxa filtrante.

Tamén se empregara un xeotextl pero de 300 g/m2 baixo a l&mina impermeable de EPDM da balsa de
fitodepuracion, como medida antipunzonamento.

Para evitar danos nos tubos de PVC ou na lamina impermeable e xeotextil, as tarefas de recheo das balsas de
fitodepuracion con gravas e gravillar faranse dende pouca altura e coidando de non danar ou descolocar a lamina
impermeablilizante.

Os materiais a empregar seran da maxima calidade e atendendo &s prescripcion dos artigos 421 e 422 do PG-3.

2.16 LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE CAUCHO EPDM.

Empregaranse laminas de caucho EPDM para a impermeabilizacion da balsa de fitodepuracion.

As laminas seran lisas e de un espesor minimo de 1,6 mm. Salvo que o contratista poida garantir que os traballos de
union entre panos "in situ" seran completamente seguros, a lamina pedirase directamente a fabrica coas dimensions
especificadas en proxecto para que as unions se fagan de maneira controlada e segura.

A lamina colocarase sobre un xeotextil antipunzonamento de 300 gr/m2, para evitar calquera dano ou rotura.

2.17 FOXA SEPTICA

A foxa séptica a instalar serd de poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV), polietileno, PVC ou materiais
similares, aptos para ser enterrados e coa resistencia mecanica e quimica suficientes para este tipo de instalacion.

A capacidade total sera de 35.000 litros, para dar servizo a unha poboacion de 120 habitantes equivalentes (60 hab-
eq) cunha dotacion diaria por habitante de entre 250 e 300 litros.

A foxa estara dividida internamente en tres camaras, nas que Se producira unha decantacion primaria de materiais
en suspension, unha segunda decantacion, clarificacion e dixestion anaerobia da materia organica e unha terceira
camara con depuracion aerobia por tiro natural a través de filtro bioléxico.

O fabricante dara garantia por escrito do cumprimento da Ley de Augas RD 606/2003 que regula a calidade dos
vertido e doutras normativas ou directivas de obrigado cumprimento.

Tanto a tuberia de entrada como a de saida estaran na parte superior da foxa, dacordo co desefio do resto do
sistema de depuracion, e habera tapas de rexistro accesibles para cada unha das tres camaras da foxa.

O material de recheo empregado para o filtro bioloxico sera un plastico de alto rendemento, para darlle unha maior
efectividade ao proceso e evitar o mantemento derivado do emprego de recheos minerais.

O mantemento da foxa consistira na revision anual en busca de posibles fugas e a retirada periodica (cada 1/2 anos
en funcion das condicions) do 80% dos fangos acumulados na foxa a xestor autorizado. Cémpre deixar un 20% dos
fangos na foxa para que a colonia de bacterias impida que o proceso de dixestion se detefia.

2.18 OUTROS MATERIAIS.

Os demais materiais que sen especificarse no presente Prego, haxan de ser empregados en obra, seran de primeira
calidade e non poderan ser utilizados sen antes ter sido recofiecidos pola Direccién da Obra, que podera rexeitalos
Se non reunisen ao seu xuizo as condiciéns esixidas para conseguir debidamente o obxecto que motivara o seu
emprego.

2.19 RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA.

A recepcion dos materiais non excliie a responsabilidade do Contratista para a calidade destes.
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CAPITULO 3. CONDICIONS DA EXECUCION DAS OBRAS.

3.1 REPLANTEO.

Antes do comezo das obras e dentro do prazo sinalado no Contrato, a Direccién das obras procedera, en presenza
do Contratista, a efectuar a comprobacion do replanteo.

A continuacion levantarase ACTA asinada polos representantes de ambas as dlas partes.

Dende ese momento o Contratista sera o Unico responsable do replanteo das obras, e o0s planos e/ou datos serviran
de base para as mediciéns de obra.

O Contratista construira & sta costa marcos, bases de replanteo e referencias en lugares e nlimero axeitados, a
xuizo da Direccion da obra, para a perfecta comprobacion da marcha, calidade e exactitude do replanteo e
dimensionado da obra e as sUas partes. Asi mesmo esta obrigado & sla conservacion e a manter expeditas as
visuais dende os devanditos puntos.

O Contratista sera responsable da conservacion dos puntos, sinais e marcos.

Se no transcurso das obras son destruidos algins, debera colocar outros baixo a sGa responsabilidade e ao seu
cargo.

O Director da obra sistematizara normas para a comprobacion de replanteos parciais e podera supeditar o progreso
dos traballos aos resultados destas comprobacions, o cal, en ningln caso, eliminara a total responsabilidade do
Contratista en canto a cumprimento de prazos parciais e, por suposto, do prazo final.

Os gastos e custos ocasionados por todas as operacions de comprobacion do replanteo xeral e os das operacions
de replanteo e levantamento mencionados nestes apartados seran de conta do Contratista, asi como os gastos e
custos derivados da comprobacion destes replanteos.

O Contratista subministrara, instalara e manteran en perfecto estado todos os sinais, balizas e outras marcas
necesarias para delimitar a zona de traballo a satisfaccion do Director da obra, tanto durante o dia coma durante a
noite, de forma tal que non exista a mais minima posibilidade de accidentes, sendo en todo caso o Contratista o
Unico responsable se estes producisense.

Seran de conta e risco dean Contratista, a subministracion, instalacion, mantemento e conservacion de todas as
balizas, sinais, luces, elementos e instalacions necesarias para dar cumprimento ao indicado nos paragrafos
anteriores.

3.2 EXECUCION DAS OBRAS.

Todas as obras se executaran sempre aténdose as regras da boa construcion, con suxeicion as normas do presente
Prego e aos planos deste Proxecto, asi como a lexislacion complementaria citada no artigo correspondente e toda
outra que lle sexa de aplicacion.

Para a resolucion daqueles casos non comprendidos nas prescricions citadas no paragrafo anterior, estarase ao que
0 costume sancionou como regra de boa construcion.

3.3 EQUIPOS E MAQUINARIA.

O Contratista quedara obrigado a situar nas obras 0s equipos e maguinaria que se comprometeu a achegar na
licitacion, e que o Enxefieiro Director das obras considere necesarios para o desenvolvemento desta. O Enxefieiro
Director debera aprobar os equipos de maquinaria ou instalacions que deban utilizarse para as obras.

A magquinaria e demais elementos de traballo deberan estar en perfectas condicions de funcionamento e quedar
adscritos & obra durante o curso de execucion das unidades en que deban utilizarse.

Non poderan retirarse sen o consentimento do Enxefieiro Director. Se, unha vez autorizada a sla retirada, e
efectuada esta, houbese necesidade do devandito equipo ou maguinaria, o Contratista debera reintegrala & obra ao
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Seu cargo e sen que o tempo necesario para o seu traslado e posta en uso sexa computable para os efectos de
cumprimento de prazos, que non experimentaran variacion por este motivo.

3.4 OBRAS MAL EXECUTADAS.

Seréa obriga do Contratista demoler e volver a ejecu-tar & stia costa as obras que non cumpran as prescricions do
presente Prego nin as instrucidns do Director de obras.

3.5 OBRAS NON DETALLADAS.

Executaranse sempre aténdose as regras da boa construcion e con materiais de primeira calidade, seguindo as
ordes da Direccion das Obras.

3.6 LIMPEZA DA OBRA.

E obriga do Contratista mantela limpa, asi como os arredores, atendendo cantas indicacions e ordes déanselle pola
Direccién en canto a entullos e materiais sobrantes. Asi mesmo fara desaparecer todas as instalacions provisionais.
Adoptara as medidas convenientes para que a obra presente bo aspecto en calguera momento.

Asi mesmo mantera nas debidas condiciéns de limpeza e seguridade, os camifios de acceso & obra e en especial
aqueles comins con outros servizos ou de uso publico. Sendo da sua conta e risco as avarias ou danos que se
produzan por un uso abusivo ou indebido destes. O Contratista coidara baixo a sda responsabilidade de que a obra
estea sempre en boas condicions de limpeza.

3.7 EVITANDO A CONTAMINACION.

O Contratista adoptara as medidas necesarias para evitar a contaminacion de calquera tipo por causa das obras, asi
como as de combustible, aceite, ligantes ou calquera outro material que poida ser prexudicial, mesmo
contaminaciéns de tipo bioldxico, sendo responsable dos danos que poida causar a terceiros producidos durante a
execucion das obras.

3.8 LUGAR DE ABASTOS.

O lugar de abastos onde deberan depositarse os materiais referidos nas distintas unidades de obra, sera fixado e
comunicado polo Director da obra ao Contratista.

Quedara terminantemente prohibido, salvo autorizacion escrita do Enxefieiro Director, efectuar abastos de materiais,
calquera que sexa a sla natureza, sobre a plataforma da obra e naquelas zonas marxinais que defina o citado
Enxefieiro. Considérase especialmente prohibido obstruir os desaugadoiros e dificultar o trafico, en forma
inaceptable a xuizo do Director das Obras.

Os materiais almacenaranse en forma tal que asegure a preservacion da sta calidade para a sta utilizacion na
obra; requisito que debera ser comprobado no momento da devandita utilizacion.

As superficies empregadas en zonas de abastos deberan acondicionarse unha vez rematada a utilizacion dos
materiais acumulados nelas, de forma que poidan recuperar 0 seu aspecto orixinal.

Todos os gastos requiridos para efectuar os abastos e as operacions mencionadas neste Artigo, seran de conta do
Contratista.

3.9 FACILIDADES A INSPECCION.

O Contratista proporcionara cantas facilidades sexan necesarias para proceder as reformulacions, recofiecementos
e probas dos materiais e a sUa preparacion. Permitird o acceso en caso de inspeccion a todas as partes da obra,
mesmo as fabricas e talleres onde se realicen traballos de calquera tipo relacionados coa obra.
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Ademais 0 Contratista pofiera a disposicion da Direccién da Obra todo 0 necesario para un correcto control,
medicion e valoracion das obras.

3.10 CONSTRUCIONS AUXILIARES.

Queda obrigado o Contratista a construir pola sia conta, desmontar e retirar & terminacién da obra, todas as
edificacions auxiliares para oficinas, almacéns, alpendres, etc. Todas estas edificacions estaran supeditadas en
canto a situacion e dimensions a aprobacion da Direccion de Obra.

3.11 INSTALACIONS PROVISIONAIS.

O Contratista debera consultar coa Direccidn os sistemas de toma de auga e enerxia necesarios para a obra.

Asi mesmo construird e conservara en lugar debidamente apartado as instalaciéns sanitarias para o persoal da
obra.

3.12 RETIRADA DOS MEDIOS AUXILIARES.

Ao final da Obra o Contratista debera retirar cantas instalacions, ferramentas, maquinas, materiais, encéntrense na
zona. Se non procedese deste xeito a Direccion de Obra, logo de aviso e nun prazo de 30 dias, procedera a retiralos
por conta do Contratista.

3.13 EXECUCION XERAL DAS OBRAS.

As obras comezaran coa execucion e preparacion da zona de acceso e desviacion das conducions afectadas como
enerxia eléctrica, auga, combustibles, arboredos, etc., e recheo e compactacion da explanada xeral.

Unha vez realizado o anterior procederase a construcion de conduciéns de saneamento, eléctricas, etc.
Posteriormente aplicarase a capa xeral de zahorras e por ltimo o pavimento.
O pavimento executarase por fases de forma que non se interrompa o trafico no vial.

Unha vez construido 0 novo acceso, desviarase o trafico por el e completarase o pavimento da estrada actual.

3.14 ENSAIOS.

Conforme &s instrucions vixentes en cada materia, poderanse realizar probas e ensaios na mesma obra. Para a stia
comprobacion e no caso de carencia de medios axeitados para a realizacion destes, a Direccion das Obras podera
ordenar que se realicen nos laboratorios oficiais que determine ou naqueles que sen selo, estean homologados.

Os gastos e custos de toma de mostras, envios, realizacion dos ensaios e probas, seran de conta do Contratista, xa
que se consideran incluidos nos prezos unitarios.

Os ensaios non tefien outra significacion ou caracter que o de simple antecedente para a recepcion. A admision de
materiais ou unidades de obra, non atenda o deber de emendar e repofier que contrae o Contratista se as
instalaciéns resultasen inaceptables, parcial ou totaimente, no acto de recofiecemento final e probas para a
recepcion provisional e/ou definitiva.

3.15 SINALIZACION E PRECAUCIONS.

O Contratista esta obrigado a colocar os sinais de precaucion ao transito e de proteccion de accidentes que
dispofian as normas en vigor e o Enxefieiro Director. Sendo, en todo caso, responsable de todo accidente que
puidese acontecer.

Se por calquera motivo, persoas ou vehiculos causasen danos na obra por unha mala sinalizacion, esta obrigado a
refacela de novo sen dereito a indemnizacion ningunha.
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3.16 PRECAUCIONS DURANTE A EXECUCION DE OBRAS.

Durante as diversas etapas da construcion, as obras manteranse en todo momento en perfectas condicions de
drenaxe. As cunetas e demais desaugadoiros conservaranse e manteran de modo que non se produzan danos.

Xeadas:

Se existe temor de que se produzan xeadas, o Contratista das obras protexera todas as zonas que puidesen quedar
prexudicadas polos efectos conseguintes. As partes de obra danadas levantaranse e reconstruiran & sua costa, de
acordo co que se sinala nestas Prescricions.

Incendios:
O Contratista debera aterse as disposicions vixentes para a prevencion e control de incendios, e as instrucions
complementarias que figuren no Prego de Prescricidns Técnicas ou que se diten polo Enxefieiro Director.

En todo caso, adoptara as medidas necesarias para evitar que se acendan lumes innecesarios; e sera responsable
de evitar a propagacion dos que se requiran para a execucion das obras, asi como dos danos e prexuizos que se
poidan producir.

3.17 SUBCONTRATISTAS

O adxudicatario ou contratista principal, podera dar arreo ou sub-contrato, calquera parte da obra, sempre que conte
coa autorizacion da Direccion das Obras.

O Contratista principal e Adxudicatario sera sempre o responsable ante a Direccién dos traballos efectuados porlos
subcontratistas.

O Enxefieiro Director podera decidir a exclusion das persoas que axusta un traballo que non redinan as condicions
necesarias para a boa marcha e execucion das obras.

3.18 MOVEMENTO DE TERRAS E DEMOLICIONS.

Replanteo:

Antes do comezo das obras, o Técnico Director procederd a sinalar sobre o terreo as bases de replanteo, facéndose
cargo o contratista das marcas de referencia que se materialicen sobre o terreo.

Levantarase Acta dos resultados que asinaran o Técnico Director e o Contratista.

Execucién das obras:

Todas as obras se executaran sempre aténdose as regras da boa construcion, con suxeicidn as normas do presente
Prego e aos planos deste Proxecto, asi como a lexislacion complementaria citada no artigo correspondente e toda
outra que lle sexa de aplicacion.

Para a resolucién daqueles casos non comprendidos nas prescricions citadas no paragrafo anterior, estarase ao que
0 costume sancionou como regra de boa construcion.

Maquinaria:

A Administracién non se obriga a facilitar maguinaria ningunha para a execucion das obras correspondentes a este
Proxecto.
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O contratista estara obrigado a efectuar os traballos coa sta propia maquinaria e en ningin caso lle servira de
pretexto para solicitar prérrogas ou eludir as responsabilidades en que incorrese para non rematar as obras dentro
do prazo, que a Administracion non lle tiver facilitado algin elemento que tiver solicitado.

319 ZAHORRA ARTIFICIAL.

As condiciéns de extension e compactacion da capa de subbase de zahorra artificial cumpriran co especificado no
artigo 510 do PG-3.

3.20 RECHEOS DE GRAVA E AREA.

Para os recheos de grava e area da balsa de fitodepuracion e da zanxa filtrante, ademais das condiciéns do PG-3
seguiranse as instruccions da Direccion Facultativa no momento da sta compactacion.

Para o recheo da balsa de fitodepuracion, que se fara directamente sobre a lamina de caucho EPDM, seguiranse as
seguintes prescripcions para evitar danos na mesma:

- Botarase en primeiro lugar unha capa duns 10 cm de espesor no fondo de toda a balsa, mediante
carretillas ou descargando a grava pouco a pouco e dende baixa altura.

- Unha vez extendida a capa anterior para protexer a lamina de caucho impermeable, xa se podera
proceder ao recheo por medios mecanicos.

3.21 REBACHEOS E REGOS CON GRAVILLA.

Ademas do especificado nas condicions dos materiais no apartado 2 do presente prego, 0s rebacheos e regos con
gravilla deberan cumprir co especificado no artigo 533 do PG-3 e na O.C. 297/88.

Todos estes tratamentos incllien a aplicacion dun ligante bituminoso e a extensién dunha capa de arido dunha
determinada granulometria. Non confundir cé rego de curado, que non implica 0 emprego de aridos.

Rebacheo e reqo semiprofundo:

O tipo de ligante bituminoso a empregar, salvo autorizacién en contra do Director das obras, sera unha emulsion do
tipo ECR-2. A dotacion minima de ligante sera de 4,5 kg/m2 para o rego semiprofundo.

A dotacion de grava sera de 18 litros por metro cadrado, debendo cumprir 0 especificado no correspondente punto
deste prego, mentres que a dotacion media suposta para a grava 30-50 mm é de 120 litros por metro cadrado (que
se corresponde cun espesor medio das fochas de 12 cm).

Sobre a grava compactada procederase & aplicacion do ligante de xeito uniforme e coa dotacion sinalada; a
continuacion estenderase a grava procedendo inmediatamente & slia compactacion simultaneandoa co paso de
cepillos distribuidores.

A compactacion debera continuar ata obter unha superficie lisa e estable sen que se produzan movementos
perceptibles baixo o compactador.

Regos superficial e de selado:

No caso dos regos superficial e de selado, a aplicacién en obra sera idéntica a do rego semiprofundo; despois da
extension da emulsion bituminosa, procederase a aplicacion da grava sobre a mesma e a inmediata compactacion
ata obter o acabado superficial desexado.

As dotacions seran de 2,0 kg/m2 de emulsién ECR-2 e unha dotacion de grava 6/12 de 18 Its/m2 no caso do rego
superficial, e de 1,5 kg/m2 de ECR-2 e 16 Its'm2 de area 0/6 no caso do rego de selado.

3.22 EXCAVACION E RECHEO EN ZANXAS PARA CONDUCCIONS.

As zanxas para localizacidns de colectores teran o ancho da base, profundidade e taludes que figuran no proxecto e
indique a Direccién de Obra. O seu fondo nivelarase para que a obra apoie en toda a sua lonxitude debendo
perfilarse o seu rasanteo con capa de area. Os desprendementos que se produzan non seran de aboamento.
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A execucion de zanxas xustara as seguintes normas:

- Marcarase sobre 0 terreo a sta situacion e limites que non deberan exceder dos establecidos no Proxecto
e que seran os que han de servir de base ao aboamento.

- As terras procedentes das escavacions depositaranse a unha distancia minima dun metro do bordo das
zanxas e a un so lado destas e sen formar corddn continuo deixando 0s pasos necesarios para o transito
xeral e para entrada as edificacions contiguas todo o cal se fara utilizando pasaderas rixidas sobre as
zanxas.

- Tomaranse precaucions precisas para evitar que as augas inunden as zanxas abertas.

- As escavacions entibaranse cando a Direccion da Obra o estime necesario asi como tamén os edificios
situados nas inmediacions en condicions tales que fagan temer algunha avaria, todo iso a xuizo da
expresada Direccion de Obra.

- Os esgotamentos que sexan necesarios faranse reunindo as augas en cuncas pequenas construidas fora
da lifia de sumidoiro e ainda que estes sexan de tal importancia que requiran o emprego de magquinaria 0s
gastos que se orixinen seran por conta da contrata.

- Alcanzada a profundidade prevista e regularizado ata obter a rasante se efectuar recofiecemento pola
Direccién da Obra. Se esta considera necesario aumentar a cota de escavacion para establecer alicerces
suplementarios non previstos, o Construtor non terd dereito a novo prezo para tal escavacion, a cal
executard 0 mesmo prezo que a anterior.

- A preparacion do fondo das zanxas requirird as operacions seguintes: rectificacion do perfil lonxitudinal,
recorte das partes saintes que se acusen tanto na planta coma en alzado, recheo e apisoado xeral para
preparar 0 asento da obra posterior.

Unha vez colocada a canalizacion o recheo das zanxas compactarase por tongadas sucesivas. As primeiras
tongadas ata uns trinta (30) centimetros por enriba da xeratriz superior do tubo faranse evitando colocar pedras ou
gravas con diametros superiores a dous (2) centimetros e cun grao de compactacion non menor do 95% do Proctor
Normal. As restantes poderan conter material mais groso, recomendandose non obstante non empregar elementos
de dimensiéns superiores aos vinte (20) centimetros no primeiro metro e cun grao de compactacion do 100% do
Proctor Normal.

Cando os asentos previsibles das terras de recheo non tefian consecuencias de consideracion poderase admitir o
recheo total cunha compactacion ao 95% do Proctor Normal.

Terase especial coidado no procedemento empregado para terraplenar zanxas e consolidar recheos, de forma que
non produzan movementos nas canalizacions. Non se encheran as zanxas, normalmente, en tempo de grandes
xeadas ou con material xeado.

3.23  ARQUETAS E POZOS DE REXISTRO.

As tolerancias nas dimensiéns do corpo das arquetas e pozos de rexistro non seran superiores a dez milimetros (10
mm) respecto do especificado nos planos de Proxecto.

As conexions de tubos efectuaranse as cotas indicadas nos planos de Proxecto, de forma que os extremos dos
condutos queden igualados coas caras interiores dos muros. A parte superior da obra dispofierase de tal maneira
que se eviten os derramos do terreo circundante sobre ela ou ao seu interior.

As tapas ou reixas axustaran ao corpo da obra, e colocaranse de forma que a sla cara exterior quede ao mesmo
nivel que as superficies adxacentes. Desefiaranse para que poidan soportar o paso do trafico e tomaranse
precaucions para evitar o seu roubo ou desprazamento.

No caso que o Proxecto o considere necesario realizarase unha proba de estanquidade.
O recheo do extradorso da fabrica executarase, en xeral, con material procedente da escavacion, de acordo co
artigo 332 do PG-3, ou con formigdn, segundo se indique no Proxecto.

3.24 CONDUCCIONS PARA SANEAMENTO.
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As canalizacions do colector principal seran de PVC corrugado 315 mm SN8 e poderan ir reforzadas ou non en
funcion do treito. Entre os pozos 1 e 24, en tomno & estrada da Diputacién, o colector ira reforzado con formigon,
colocado sobre unha soleira de 10 cm de espesor de formigdn en masa HM-20 debidamente nivelada e rasanteada,
e recheo lateral e superiormente ata 15 cm por enriba do tubo ¢ mesmo formigén HM-20.

Unha vez dentro da parcela do Concello de Cedeira os tubo deixaran de estar reforzados, colocandose sobre unha
cama de area de 10 cm de espesor e facendo o mesmo recheo lateral e superior que nos tubos reforzados con
formigdn pero con area neste caso.

Pddense consultar os dous tipos de seccidn — con e sen reforzo de formigon — no Documento n° 2 - Planos.

Antes da colocacion dos tubos, teranse en contas as seguintes operacions:
- Limpar a sucidade do interior da copa e a xunta elastica.

- Aplicar o lubricante no interior da copa, asi como na superficie da goma, para facilitar o deslizamento de
ambas as duas.

- Enfrontar a copa e 0 extremo do tubo con xunta e empurrar 0 devandito extremo ata introducilo, deixando
unha folgura da orde de 1 cm. En funcién do didmetro, o sistema de pulo pode ser manual, mediante
tractel ou por medio do tubo suspendido.

Os colectores han de posuir alifiacions rectas cos pozos de rexistro; non obstante, en casos especiais, € posible
lograr unhas desviacions angulares maximas admisibles entre tubos, tanto no plano vertical coma no horizontal, que
varian, segundo o diametro nominal do tubo, entre 1° e 12°.

Os tubos colocaranse sobre o fondo, alifiandoos tanto en planta coma en alzado.

3.25 ARQUETA DE DESBASTE E FOXA SEPTICA.

A arqueta de desbaste serd das dimensions indicadas no Documento N° 2 — Planos, en formigén armado, e terd
unha cesta interior das mesmas dimensions que a arqueta, de aceiro galvanizado apto para resistir o ambiente do
interior da arquete e con luz de paso de 4 cm. A arqueta terd unha lixeira caida na soleira para facer as veces de
desareador.

A arqueta de desbaste require dun mantemento periddico consistente na retirada da cesta e limpeza da mesma
(cada 2 meses inicialmente, axustar en funcién da acumulacion periddica de sdlidos).

Para a foxa séptica, unha vez feita a excavacion nivelarase e regularizarase o fondo cunha capa de 25 cm de
espesor de zahorra artificial. Sobre esta capa se asentara a foxa perfectamente, lastrada con auga ao 20%
aproximadamente para favorecer un asento regular.

A continuacion lastrarase a foxa séptica con auga ata a metade aproximadamente e comezarase 0 recheo de terras
arredor da mesma. O proceso de recheo ird acompafiado do enchido paulatino da foxa con auga, para asi
compensar 0 crecente empuxe das terras, ata encher a foxa completamente e rechear o oco da escavacion coa
propia terra da mesma ata enrasar co terreo despois dunha compactacion manual lixeira.

A foxa quedara enterrada o xusto, de maneira que as bocas de rexistro queden accesibles dende a superficie e que
tddalas conexions necesarias de entrada e saida se poidan realizar.

3.26 IMPERMEABILIZACION DA BALSA DE FITODEPURACION.

Unha vez feita a escavacion da balsa, nivelarase o fondo e botarase unha capa de terra vexetal da propia
escavacion cribada, libre de bolos, raices ou calquera elemento que poida danar a lamina de caucho.

Unha vez botada e nivelada a terra, cun espesor de 8-10 cm e lixeiramente compactada, botarase un xeotextil de
proteccion, de 300 g/m2, e a continuacion a ldmina impermeable de caucho EPDM de 1,6 mm.
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As laminas de EPDM viran xa unidas dende a planta de fabricacion preferentemente, para garantir o correcto selado
das unions, e coas dimensions especificadas xa cos solapes incluidos. O contratista € libre de facer el mesmo as
unions entre panos "in situ", sempre e cando a estanqueidade quede totalmente garantida.

Para a saida da balsa, colocarase un manguifio pasante debidamente adherido ao oco practicado na lamina
mediante adhesivo quimico. Antes de proceder ao recheo da balsa comprobarase a estanqueidade da unién entre o
manguifio e a lamina.

A argueta de saida da balsa onde entronca 0 manguifio anterior terd a saida cara a zanxa filtrante enrasada c6
fondo da arqueta. Para os casos de chuvias continuadas nos que a zanxa filtrante quede completamente saturada
baixo o freatico, a arqueta tera un aliviadoiro de emerxencia situado a uns 50 cm de altura respecto do fondo, con
tubo de PVC 160 mm e vertido en lamina libre para garantir o desaugue en situacions extremas.

3.27  UNIDADES NON INCLUIDAS.

Ademais das obras mencionadas, o Contratista esta obrigado a executar todas as obras necesarias ou de detalle
que se deduzan dos Planos, Medicions, Presuposto, o presente Prego ou que lle ordene o Director das Obras ao
consideralas fundamentais para que resulten cumprido o fin ao que se destina a obra.

3.28 OUTROS TRABALLOS.

Todos aqueles traballos que pola sta minuciosidade puidesen omitirse neste prego, e resulten necesarios para a
completa e perfecta terminacién das obras, executaranse de acordo co sancionado polo costume como normas de
boa préactica, e quedan & determinacion exclusiva da Direccion das Obras en tempo oportuno, e a contrata chase
obrigada & stia execucion e cumprimento, sen dereito a reclamacion ningunha.

Ainda despois da recepcion provisional, a Contrata vén obrigada a rectificar toda deficiencia que sexa advertida pola
Direccién das Obras. A demolicion ou reparacion precisa sera de exclusivo cargo da contrata.

CAPITULO 4. MEDICION E ABOAMENTO DAS OBRAS.

4.1 NORMAS XERAIS.

Todas as unidades de obra se mediran e aboaran por volume, superficie, lonxitude, peso ou unidade, de acordo a
como figuran especificadas no Cadro de Prezos n.° 1. Para as unidades novas que poidan xurdir e para aquelas nas
que se precise a redaccion dun prezo novo, especificarase claramente, ao acordarse este, 0 modo de aboamento;
noutro caso, establecerase 0 admitido na practica ou costume da construcion.

Soamente seran aboadas as unidades de obra que executadas conforme as condiciéns que sinala este Prego,
figuran nos documentos do proxecto ou que fosen ordenadas polo Director das Obras.

As partes que haxan de quedar ocultas, como alicerces, elementos de estrutura, etc., salientaranse por duplicado
nun eshozo, asinado polo Director e o Contratista. Nel figuran cantos datos sirvan de base para a medicion, como
dimensidns, peso, armaduras, etc., e todos aqueles outros que se consideren oportunos. En caso de non se cumprir
0s anteriores requisitos, seran de conta do Contratista 0s gastos necesarios para descu-brir os elementos e
comprobar as stias dimensions e boa construcion.

Nos prezos de cada unidade de obra considéranse incluidos os traballos, medios auxiliares, enerxia, maquinaria,
materiais e man de obra necesarios para deixar a unidade completamente rematada, todos os gastos xerais directos
e indirectos como transportes, comunicacions, carga e descarga, probas e ensaios, desgaste de materiais
auxiliares, custos indirectos, instalacions, impostos, dereitos, etc. O Contratista non tera dereito a indemnizacion
ningunha por estes conceptos.

As unidades estaran completamente rematadas, con recibo, accesorios, etc., ainda que algin destes elementos non
figure determinado nos cadros de prezos ou estado de medicions.

Consideraranse incluidos nos prezos aqueles traballos preparatorios que sexan necesarios, tales como camifios de
acceso, nivelacions, cerramentos, etc., sempre que non estean medidos ou valorados no presuposto.
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Seran de conta do Contratista 0s seguintes gastos e custos e que se entenda ten o Contratista incluido nos prezos
que oferte:

0s gastos de vixilancia a pé de obra.
0s gastos ocasionados polos ensaios de materiais, formigdns e control que esixa o Director de obras.

0s gastos e custos de construcion, recepcion e retirada de toda clase de construcions e instalaciéns
auxiliares, asi como os mencionados no resto do articulado que indique que son a cargo do Contratista.

0s gastos e custos de aluguer ou adquisicion de terreos para depdsito de maquinaria e materiais ou para
explotacion de canteiras, tendo sempre en conta que a canteira ou canteiras que non forman parte da
obra.

0s gastos e custos de seguros e de proteccion da obra e dos abastos contra toda deterioracion, dano,
roubo ou incendio, cumprindo os requisitos vixentes para 0 almacenamento de explosivos e carburantes,
asi como os de gardaria e vixilancia.

0s gastos e custos de limpeza e evacuacion de desperdicios e lixos, asi como os de establecemento de
vertedoiros, o seu acondicionamento, conservacion, mantemento, vixilancia e terminacion final.

0s gastos e custos de subministracion, colocacion, funcionamento e conservacion de sinais e luces de
trafico, tanto terrestres coma maritimas, boias flotantes, mortos e demais recursos necesarios para
proporcionar seguridade dentro da obras.

0s gastos e custos de remocion das instalacions, ferramentas, materiais e limpeza das obras & sua
terminacion.

0s gastos e custos de montaxe, conservacion e retirada de instalacions para subministracion de auga e
enerxia eléctrica necesarias para as obras.

0s gastos e custos de demolicién das instalacions, limpeza e retirada de produtos.
0s gastos e custos de terminacion e retoques finais da obra.

0s gastos e custos de instrumentacion, recollida de datos e informes de calquera tipo de probas ou
€ensaios.

0s gastos e custos de reposicion das estruturas, instalacions, pavimentos, etc., danados ou alterados por
necesidades das obras ou as sUas instalacions, ou polo uso excesivo daquelas derivadas da obra.

0s gastos e custos correspondentes & inspeccion e vixilancia das obras por parte da Administracion.
0s gastos e custos de reformulacion e liquidacions da obra.

0s gastos e custos do material ou equipo a subministrar a Administracion que se explicitar noutros
apartados.

as taxas que por todos 0s conceptos tefia establecido a Administracion en relacion as obras.
0s gastos e custos que se deriven a orixe do contrato, tanto previos coma posteriores, a este.

0s gastos e custos en que haxa de incorrerse para a obtencion de licenzas e permisos, etc., necesarios
para a execucion de todos os traballos.

0s gastos, custos e tramites necesarios para efectuar os enganches e acometidas as redes de distribucion
de enerxia eléctrica e distribucion de auga.

A valoracion das obras non especificadas neste Prego, verificarase de acordo co establecido no Prego de Clausulas
Administrativas Xerais para a Contratacion de Obras do Estado, Capitulo IV, Seccién Primeira, para a slia execucion
deberase proceder & localizacion de planos de detalle, que aprobara o Director das Obras.

4.2 MODO DE ABOAR AS OBRAS REMATADAS, AS INCOMPLETAS E AS DEFECTUOSAS.

A)

As obras concluidas, aboaranse, previas as medicions necesarias aos prezos consignados no cadro de
prezos ndmero un.



SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

B) Cando a consecuencia de rescision ou outra causa, fose necesario valorar obras incompletas, aplicaranse
os prezos do cadro nimero dous sen que poida presentarse a valoracion de cada unidade de obra noutra
forma que a establecida no devandito cadro.

C) En ningln destes casos tera dereito o Contratista a reclamacion ningunha, fundada na insuficiencia dos
prezos dos cadros ou en omision do custo de calquera dos elementos que constitlen os referidos prezos.

D) As obras defectuosas poderan ser recibidas, sempre que se lles desconte do prezo establecido o tanto por
cento de defecto.

O Contratista debera preparar os materiais que tefia acopiados para que estean en disposicion de ser recibidos no
prazo que para o efecto determine a Direccion, séndolle aboado de acordo co expresado no cadro de prezos
numero dous.

4.3 OBRAEN EXCESO.

Cando as obras executadas en exceso por erros do Contratista, ou calquera outro motivo que non dimane ordes
expresas do Director das obras, prexudicase en calquera sentido & solidez ou bo aspecto da construcion, o
Contratista tera obriga de demoler a parte da obra asi executada e toda a que sexa necesaria para a debida
cohesidn da que se ha de construir de novo, para rematalo conforme ao Proxecto.

4.4 CONSIDERACIONS XERAIS SOBRE MEDICION DAS OBRAS.

Todos os gastos de medicion e comprobacion das medicions das obras e da sua calidade, durante o prazo de
execucion e liquidacion delas, seran de conta do Contratista.

A Contrata esté obrigada a subministrar ao seu cargo os medios e aparatos necesarios que a Direccion precise para
tales operacions, asi como a presencialas, someténdose aos proce-dimientos que se lles fixe para realizalas e a
subscribir os documentos cos datos obtidos, consignando neles, de modo claro e conciso, as observacions e
reparos, a reserva de pre-sentar outros datos no prazo de tres dias expresando a sua relacion cos documentos
citados. Se se negase a algunha destas formalidades, entenderase que o Contratista renunciara aos seus dereitos
respecto a estes extremos e se conforma cos datos da Administracion.

Tomaranse cantos datos considere oportunos a Administracion despois da execucion das obras e en ocasion da
liquidacion final.

O Contratista tera dereito a que se lle entregue duplicado de cantos documentos tefian relacion coa medicion e
aboamento das obras, debendo estar subscrito pola Administracion e a Contrata e sendo da sUa conta 0s gastos
que orixinen tales copias, que haberan de facerse previamente nas oficinas da Direccién de Obra.

4.5 TRANSPORTE.

Na composicion de prezos contouse para a formacion destes, cos gastos correspondentes aos transportes, partindo
dunhas distancias medias tedricas.

Sobreenténdese que 0s materiais se aboan a pé de obra, sexa cual for a orixe destes, sen que o Contratista tefia
dereito a reclamacion ningunha por outros conceptos.

4.6 REPLANTEOQS.

Todas as operacions necesarias para os replanteos seran efectuadas por conta do Contratista, non tendo por este
concepto dereito a reclamacion de ningunha clase.

Asi mesmo, esta obrigado a subministrar ao seu cargo a Administracion os medios e aparatos necesarios que a
Direccién da Obra considere axeitados para levar a cabo as reformulacions de calquera tipo.

4.7 MEDICION E ABOAMENTO.

Modo de efectuar a medicién e aboamento das unidades de obra:
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- Ademolicién de firmes medirase e aboarase por metro cadrado (m2) realmente executado.
- Aexcavacion e o recheo de zanxas medirase e aboarase por metro clbico (m3) realmente executado.

- Atuberia de PVC corrugado 315 mm (con ou sen reforzo de formigén HM-20), os tubos de PVC 200 mm e
0s tubos dren de PVC 160 mm mediranse e aboaranse por metro (m) realmente executado.

- Os pozos de rexistro, arquetas, foxa séptica e manguifios para saida da balsa mediranse e aboaranse por
unidade (ud) realmente executada.

- Azahorra artificial, a escollera, a grava 30/50 lavada, a grava 6/12 lavada e a area mediranse e aboaranse
por metro cubico (m3) realmente executado.

- O xeotextil, a impermeabilizacién das balsas e a plantacion para fitodepuracion mediranse e aboaranse
por metro cadrado (m?2) realmente executado.

- Ovalado de madeira medirase e aboarase por metro (m) realmente executado.

- Os rebacheos de grava mais rego semiprofundo, os regos superficiais e os regos de selado mediranse e
aboaranse por metro cadrado (m?2) realmente executado.

- O formigdn HM-20 en reforzo de canalizacions e reposicién de soleiras medirase e aboarase por metro
cubico (m3) realmente executado.

- A partida alzada a xustificar para reposicions e imprevistos aboarase tras comprobar o0 seu grao de
execucion.

- A xestion dos residuos aboarase integramente tras comprobar a retirada efectiva dos residuos da obra a
xestor autorizado ou lugar de reutilizacion.

CAPITULO 5. DISPOSICIONS XERAIS.

5.1 CONTRADICIONS, OMISIONS OU ERROS.

En caso de contradicion entre os Planos e Prego de Prescricions Técnicas, prevalecera o prescrito no Documento
n.% 2. - Planos. O mencionado no Prego de Prescricions Técnicas e omitido nos Planos, ou viceversa, habera de ser
aceptado coma se estivese exposto en ambos os dous documentos, sempre que a xuizo do Director das Obras
quede suficientemente definida a unidade de obra correspondente, e esta tefia prezo no contrato.

Os diversos capitulos do presente Prego de Prescricions Técnicas son complementarios entre si, entendéndose que
as prescricions que contefia un deles e afecte a outros obrigan coma se estivesen en todos. As contradicions ou
dubidas entre as suas especificacions resolveranse pola interpretacion que razoadamente faga o Director das
Obras.

En todo caso, as contradicions, omisions ou erros que se advirtan nestes documentos, tanto polo Director das Obras
coma polo Contratista, deberan reflectirse preceptivamente na Acta de Comprobacion do replanteo.

5.2 TRABALLOS PREPARATORIOS PARA A EXECUCION DAS OBRAS.

Os traballos preparatorios para a iniciacion das obras, consistiran en:

1)  Comprobacion do replanteo.
2) Fixacion e conservacion dos puntos ou referencias de replanteo.

3) Programacion dos traballos.

5.3 COMPROBACION DO REPLANTEO.

Nun prazo non superior a trinta dias habiles contados a partir da adxudicacion definitiva comprobarase, en presenza
do Adxudicatario ou representante, a reformulacion das obras efectuando antes da licitacion estendéndose a
correspondente Acta de Comprobacion do Replanteo.
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Os documentos contractuais do proxecto, referindose expresamente as caracteristicas xeométricas do terreo e obra
de fabrica, a procedencia de materiais, asi como calquera punto que, caso de desconformidade, poida afectar ao
cumprimento do Contrato.

Cando a Acta de Comprobacion do Replanteo reflicta a necesidade de introducir modificacions no Proxecto, a
Direccion redactard no prazo de quince dias, sen prexuizo da remision inmediata da Acta, unha estimacién razoada
do importe das devanditas modificacions.

5.4 FIXACION E CONSERVACION DOS PUNTOS DE REPLANTEO.

Dende a comprobacion do replanteo, o Contratista sera o Unico responsable do replanteo das obras e os planos
contraditorios serviran de base as medicions de obra.

O Contratista construira & sta costa marcos, bases de replanteo e referencias en lugares e nlimero axeitados, a
xuizo da Direccién da Obra, para a perfecta comprobacion da marcha, calidade e exactitude do replanteo e
dimensionamento da obra e as slas partes. Asi mesmo, esta obrigado & sta conservacion e a manter expeditas as
visuais dende os devanditos puntos.

Todas as coordenadas das obras, asi como as dos planos de obras executadas, seran referidas & malla ortogonal
que sinale a Direccién de Obra.

O Contratista sera responsable da conservacion dos puntos, os sinais e marcos.

Se no transcurso das obras, son destruidos algins, debera colocar outros baixo a sta responsabilidade e ao seu
cargo, comunicandoo por escrito a Direccion de Obra que comprobara as coordenadas dos novos vértices ou sinais.

O Director da Obra sistematizara normas para a comprobacion de replanteos parciais e podera supeditar o progreso
dos traballos aos resultados destas comprobacions, o cal en ningln caso, eliminara a total responsabilidade do
Contratista, en canto ao cumprimento de prazos parciais, e por suposto, do prazo final.

Os gastos ocasionados por todas as operacions e materiais realizados ou usados para a comprobacion do replanteo
xeneral e 0s das operacidns de replanteo e levantamento mencionados nestes apartados seran de conta do
Contratista, asi como os gastos derivados da comprobacion destes replanteos.

5.5 PROGRAMACION DOS TRABALLOS.

No prazo de trinta dias habiles, a partir da aprobacion da Acta de Comprobacion da Reformulacién, o Adxudicatario
presentard o Programa dos Traballos das obras.

O programa dos Traballos das obras, incluird os seguintes datos:

- Ordenacion en partes ou clases de obra das unidades que integran o proxecto, con expresion das stas
medicions.

- Determinacion dos medios necesarios tales como persoal, instalacions, equipo e materiais, con expresion
dos seus rendementos medios.

- Estimacion en dias dos prazos de execucion das diversas obras ou unidades preparatorias, equipo e
instalacions e dos de execucion das diversas partes ou unidades de obra.

- Valoracién mensual acumulada da obra programada, sobre a base das obras ou operaciéns preparatorias
equipo e instalacions e partes ou unidades de obra a prezos unitarios.

O Programa de Traballos sera presentado conforme as anteriores indicacions, seguindo as lifias xerais do Programa
indicativo, que constitie o Anexo correspondente do Proxecto, e de acordo coas instrucions especificas que lle
sexan dadas ao Contratista polo Director das Obras.

Cando do Programa dos Traballos se deduza a necesidade de modificar calquera condicion contractual, o devandito
Programa debera ser redactado contraditoriamente polo Adxudicatario e o Director das Obra; acompafiandose a
correspondente proposta de modificacion, para a sua tramitacion regulamentaria.
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O Director da obra podera acordar non dar curso as certificacions ata que o contratista presentase na debida forma
o0 programa de traballo cando este sexa obrigatorio, sen dereito a intereses de demora, se é 0 caso, por atraso no
pagamento desas certificacions.

5.6 SEGUROS A SUBSCRIBIR POLO CONTRATISTA.

O Contratista debera ter subscrito un seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros, tanto a persoas como a
cousas, asi como por danos producidos & Administracion, ou ao seu persoal dependente durante a vixencia do
contrato.

O tomador deste seguro sera o adxudicatario do contrato, figurando como beneficiaria a Administracion.

5.7 PRAZO DE EXECUCION.

O Contratista empezara as obras no prazo dun mes contado dende a data da Acta de Comprobacion do Replanteo.

Debera quedar rematada a obra contratada dentro dos prazos fixados polo Contratista na oferta adxudicataria.

5.8 DESENVOLVEMENTO E CONTROL DAS OBRAS.

Para o mellor desenvolvemento e control das obras o Adxudicatario seguira as normas que a continuacion se
indican respecto aos puntos seguintes:

1) Equipos de maguinaria.

2) Ensaios.

3) Materiais.

4)  Abastos.

5) Traballos nocturnos.

6) Accidentes de traballo.

7) Descanso en dias festivos.

8) Traballos defectuosos ou non autorizados.
9) Sinalizacion de obras.

10) Precaucions especiais durante a execucion das obras.

5.9 EQUIPOS E MAQUINARIA.

O Contratista quedara obrigado a situar nas obras 0s equipos e maguinaria que se comprometeu a achegar na
licitacion, e que o Director das Obras considere necesarios para 0 desenvolvemento destas. O Director debera
aprobar os equipos de maquinaria ou instalacions que deban utilizarse para as obras.

A magquinaria e demais elementos de traballo deberan estar en perfectas condicions de funcionamento e quedar
adscritos & obra durante o curso de execucion das unidades que deben utilizarse. Non poderan retirarse sen o
consentimento do Director. Se, unha vez autorizada a retirada e efectuada esta, houbese necesidade do devandito
equipo ou maquinaria o Contratista debera reintegrala a obra ao seu cargo e sen que 0 tempo necesario para 0 seu
traslado e posta en uso sexa computable para os efectos de cumprimento de prazos, que non experimentaran
variacion por este motivo.

510 ENSAIOS.

A Administracién, a través da Direccién Facultativa, designara, de entre as tres propostas presentadas polo
contratista, a entidade pUblica ou privada que tefia que subcontratar a empresa adxudicataria da obra, para 0s
efectos de ensaios, controis, probas e andlises previstas.
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Os ensaios efectuaranse e supervisaran conforme &s Normas de Ensaios aprobadas polo Ministerio de Obras
Publicas e en defecto a NLT, por Laboratorios de Obras homologados. Calquera tipo de ensaio que non estea
incluido nas devanditas normas debera realizarse conforme as instrucions que dite o Director das Obras.

O Adxudicatario aboard o custo dos ensaios que se realicen, que non podera superar 0 1% do presuposto de
execucion material, que estara incluido nos prezos ofertados.

511 MATERIAIS.

Non se procedera ao emprego de calquera dos materiais que integran as unidades de obra sen que antes sexan
examinados e aceptados polo Director, salvo o que dispofia en contrario o presente Prego.

Cando a procedencia de materiais non estea fixada no Prego de Prescricions Técnicas, os materiais requiridos para
a execucion do Contrato seran obtidos polo Contratista das canteiras, depositos ou fontes de subministracién que
considere oportuna.

O cambio de procedencia dos materiais non supofiera en ningln caso motivo de variacion dos prezos ofertados nin
do prazo da obra.

O Contratista notificara ao Director das Obras, con suficiente antelacion, as procedencias dos materiais que se
propon utilizar; achegando, cando asi o solicite o citado Director, as mostras e 0s datos necesarios para demostrar a
posibilidade de aceptacion, tanto no que se refire a sta calidade coma & sua cantidade.

En ningln caso poderan ser acopiados e utilizados en obras materiais cuxa procedencia non fose previamente
aprobada polo Director.

No caso de que as procedencias dos materiais fosen sinaladas concretamente no Prego de Prescricions Técnicas,
ou nos Planos, o Contratista debera utilizar obrigatoria-amente as devanditas procedencias. Se, posteriormente, se
comprobase que as devanditas procedencias son inadecuadas ou insuficientes, o Contratista vird obrigado a
propofier novas procedencias sen escusa, sen que o devandito motivo nin a maior ou menor distancia destas poidan
orixinar aumento dos prezos nin dos planos ofertados.

No caso de non cumprimento dentro dun prazo razoable non superior a un mes, da anterior prescricion, o Director
das Obras podera fixar as diversas procedencias dos materiais sen que o Contratista tefia dereito a reclamacion dos
prezos ofertados e podendo incorrer en penalidades por atraso no cumprimento dos prazos.
Se o Contratista tivese obtido de terreos pertencentes ao Estado, materiais en cantidade superior & requirida para o
cumprimento do seu Contrato, a Administracion podera posesionar se dos excesos, incluindo os subprodutos, sen
aboamento de ningunha clase.

512 ABASTOS.

Quedara terminantemente prohibido, salvo autorizacion escrita do Director das Obras, efectuar abastos de
materiais, calquera que sexa a sUa natureza, sobre a plataforma da obra e naquelas zonas marxinais que defina o
citado Director. Considérase especialmente prohibido obstruir os desaugadoiros e dificultar o trafico, en forma
inaceptable a xuizo do Director das Obras.

Os materiais almacenaranse en forma tal que se asegure a preservacion da sta calidade para a sua utilizacién na
obra; requisito que debera ser comprobado no momento da devandita utilizacion.

As superficies empregadas en zonas de abastos deberan unha vez rematada a utilizacion dos materiais acumulados
nelas, de forma que poidan recuperar o0 seu aspecto orixinal. Todos 0s gastos requiridos para efectuar os abastos e
as operacions mencionadas neste artigo, seran de conta do contratista.

513 TRABALLOS NOCTURNOS.

Os traballos nocturnos deberan previamente ser autorizados polo Director das Obras e realizados soamente nas
unidades de obra que el indique. O Contratista debera instalar os equipos de iluminacién do tipo e intensidade que o
Director ordene, e mantelos en perfecto estado mentres duren os referidos traballos.
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514 ACCIDENTES DE TRABALLO.

De conformidade co establecido no artigo 74 do Regulamento da Lei de Accidentes de Traballo de data 22 de Xufio
de 1956, El Contratista queda obrigado a contratar, para o seu persoal, 0 seguro contra o risco de indemnizacién por
incapacidade permanente e morte na Caixa Nacional de Seguros de Accidentes do Traballo.

5.15 DESCANSO EN DIAS FESTIVOS.

Nos traballos que comprende esta contrata cumprirase puntualmente o descanso en dias festivos do modo que
sinalen as disposicions vixentes.

En casos excepcionais, cando fose necesario traballar nos devanditos dias, procederase como indican as citadas
disposicions e as que a partir deste momento se diten sobre a materia.

516 TRABALLOS DEFECTUOSOS E NON AUTORIZADOS.

Os traballos executados polo contratista, modificando o prescrito nos documentos contractuais do Proxecto sen a
debida autorizacion, deberan ser derruidos & sta costa, se 0 Director 0 esixe € en ningn caso seran abonables.

5.17 SINALIZACION DAS OBRAS.

O Contratista subministrara, instalard e mantera en perfecto estado todos os sinais, balizas e outras marcas
necesarias para delimitar a zona de traballo e desvios provisionais a satisfaccién do Director da Obra.

O Contratista cumprira todos os Regulamentos e Disposicions relativos & sinalizacion e mantera dende a posta de
sol ata a stia saida cantas luces sexan necesarias.

O Contratista estara obrigado & adquisicion, colocacion e conservacion durante o periodo de execucion, dos carteis
de obras, en nimeros e lugares que sexan determinados pola Administracion. Os devanditos carteis deberan
axustarse exactamente aos modelos, dimensions, materiais e demais caracteristicas establecidas pola
Administracion.

O Contratista quedara asi mesmo obrigado a sinalizar & sda costa o resto das obras obxecto do Contrato conforme
as instrucions e uso dos aparatos que prescriba o Director e as indicacidns doutras Autoridades no ambito da sta
competencia e sempre no cumprimento de todas as Disposicions vixentes.

Seran de conta e risco do Contratista as subministracions, instalacion, mantemento e conservacion de todos o0s
sinais, luces, elementos e instalacidns necesarias para dar cumprimento ao indicado nos paragrafos anteriores.

5.18 RESPONSABILIDADES ESPECIAIS DO CONTRATISTA DURANTE A EXECUCION DAS OBRAS.

Estas responsabilidades consisten en:

1) Danos e prexuizos.

2) Obxectos encontrados.

3) Evitacion de contaminacions.
4)  Permisos e licenzas.

5) Persoal do Contratista

5.19 DANOS E PREXUIZOS.

O Contratista sera responsable, durante a execucion das obras, de todos os danos e prexuizos, directos ou
indirectos que se poidan ocasionar a calquera persoal, propiedade ou servizo, publico ou privado como
consecuencia dos actos, omisions ou neglixencias do persoal ao seu cargo ou dunha deficiente organizacion das
obras.
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En especial, ademais de ser de conta de risco do Contratista 0s gastos e custos orixinados polas reparacions e
reposicions, sera responsable dos danos e prexuizos causados a terceiros ou & propia Administracion por
incumprimento total ou parcial das prescricions contidas no presente Prego de Condicidns.

Os servizos publicos ou privados que resulten danados deberan ser reparados a custa do Contratista, conforme &
lexislacion vixente sobre o particular.

As persoas que resulten prexudicadas deberan ser compensadas, tamén a custa do Contratista, axeitadamente.
As propiedades publicas ou privadas que resulten danadas deberan ser reparadas polo Contratista e & sla costa,
restablecendo as condicions primitivas ou compensando adecuada-amente os danos e prexuizos causados.

520 OBXECTOS ATOPADOS.

O Contratista sera responsable da conservacion de todos os obxectos que se encontren ou descubran durante a
execucion das obras; debendo dar conta inmediata dos achados ao Director das Obras e colocalos baixo a sua
custodia.

521 EVITANDO A CONTAMINACION.

O contratista adoptara as medidas necesarias para evitar a contaminacion de calquera tipo por causa das obras, asi
como as de combustible, aceite, ligantes ou outro material que poida ser prexudicial, mesmo as contaminacions de
tipo bioldxico, sendo responsable dos danos que poida causar a terceiros producidos durante a execucion das
obras.

5.22 PERMISOS E LICENZAS.

O Contratista debera obter, a sta costa, todos 0s permisos ou licenzas para a execucion das obras, con excepcion
das correspondentes as expropiacions, servidumes e servizos que se definan no contrato.

5.23 PERSOAL DO CONTRATISTA.

O Contratista estara obrigado a dedicar 4s obras o persoal técnico a que se comprometeu na licitacion.
O Director das Obras podera prohibir a permanencia na obra ao persoal do Contratista que, por mativo de faltas de
obediencia e respecto, perturbe, a xuizo deste, a marcha dos traballos.

O Contratista podera recorrer se entendese que non hai motivo fundado para a devandita prohibicion.

O Contratista estara obrigado ao cumprimento do establecido na Lei sobre o Contrato de Traballo,
Regulamentacions de Traballo, disposicions reguladoras dos Subsidios e Seguros Sociais, vixentes ou que a partir
deste momento se diten.

5.24 MEDICION DAS OBRAS.

O procedemento para a medicion e valoracion das obras que se certifiquen realizarase de acordo co establecido no
artigo 232 e relacionados da Lei de Contratos do Sector Publico.

Os criterios técnicos a seguir para a medicion das distintas unidades de obra, atenderan aos fixados no Prego de
Prescricions Técnicas Particulares do proxecto aprobado pola Administracion ou, no seu defecto, aos indicados no
epigrafes de cada unidade de obra no documento de prezos unitarios descompostos do proxecto.

Excepcionalmente, podera utilizarse a conservacion de peso a cando expresamente o autorice o Prego de
Prescricions Técnicas. Neste caso, os factores de conversion seran os definidos polo devandito Prego ou, no seu
defecto, polo Director das Obras, quen, por escrito, xustificara ao Contratista os valores adoptados, previamente a
execucion da unidade ou abasto correspondente.

Cando este Prego de Prescricions Técnicas indique a necesidade de pesar materiais directamente, o Contratista
debera situar nos puntos que designe o Director, as basculas ou instalaciéns, debidamente contrastadas, para
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efectuar as medicions por peso requiridas; a sta utilizacion debera ir precedida da correspondente aprobacion do
citado Director.

Para a medicion s6 seran validos os levantamentos topograficos e os datos que foron conformados polo Director
das Obras. Todas as medicions béasicas para o aboamento deberan ser conformadas polo Director e o
representante do Contratista.

As unidades que haxan de quedar ocultas ou enterradas deberan ser medidas antes da sla ocultacion. Se a
medicion non se efectuou ao seu debido tempo, seran de conta do Contratista as operacions necesarias para
levalas a cabo.

525 ABOAMENTO DAS OBRAS. CERTIFICACIONS.

O importe das obras executadas acreditarase mensualmente o Contratista por medio de Certificacions, expedidas
polo Director das Obras na forma legalmente establecida, dentro dos dez dias seguintes ao mes ao que
correspondan.

Anualidades:

Para o aboamento das obras, 0 seu presuposto distribuirase na forma e anualidades establecidas na adxudicacion
definitiva.

A Administracion ten a facultade de readaptar as anualidades aprobadas, para adecualas ao ritmo efectivo das
obras, nos supostos e cos requisitos establecidos na Lei de Contratos do Sector Publico.

A modificacion das anualidades fixadas, deducida como consecuencia da aprobacion do Programa de Traballo ou
de reaxustes posteriores, realizarase na forma e condicions sinaladas pola Lexislacién vixente para a contratacion
de obras do Estado.

O Contratista podera desenvolver os traballos con celeridade maior que a necesaria para executar as obras no
tempo prefixado. Non obstante, non tera dereito a percibir en cada ano, calquera que sexa o importe do executado
ou das Certificacions expedidas, maior cantidade que a consignada na anualidade correspondente. Non se aplicaran
partindo das datas das Certificacions como base para o cdmputo de tempo de demora no pagamento, senon
partindo da época en que este debeu ser satisfeito.

Prezos unitarios:

Nos prezos descompostos unitarios do proxecto prevalecera a definicion e a descricion da unidade de obra,
mediante o seu epigrafe e o seu importe final expresado en letras.

Os prezos unitarios fixados no Contrato para cada unidade de obra teran incluidos todos os traballos, medios
auxiliares, enerxia, maquinaria, materiais € man de obra necesarios para deixar a unidade completamente
rematada, todos os gastos xerais directos e indirectos, como transportes, comunicacions, carga e descarga, probas
e ensaios, desgaste de materiais auxiliares, custos indirectos, instalaciéns, impostos, dereitos, ademais doutros
gastos e custos que se enuncien nos apartados deste Prego. O Contratista non terd dereito a indemnizacion
ningunha excedente dos prezos consignados por estes conceptos.

Seran de conta do Contratista os incrementos de materiais empregados e a execucion das unidades de obras
necesarias, mesmo aquelas non previstas, destinadas a corrixir os efectos consecuencia de fallos, erros ou
omisions nos calculos do Proxecto ou na execucion das obras e referentes en especial & estabilidade, asentos,
deslizamentos, reposicions, ou outros motivos, etc.

En caso de discordancia entre os documentos do proxecto, a Direccion Facultativa da obra determinard o
documento que en cada caso deba prevalecer, sen que iso poida supofier en ningln caso a introducion de
modificacions sobre o proxecto aprobado.

En caso de discrepancia entre a Direccion Facultativa e o Contratista sobre as necesidades ou non de calquera
emenda por discordancia entre os documentos do proxecto, asi como da solucion a adoptar e a sta posible
valoracion econdémica, esta sera resolta polo servizo da Administracion encargado do control e seguimento da obra,
sen que poida, en ninglin caso, ser iso motivo de paralizacion ou ralentizacion das obras.
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Unidades de obra:

O Contratista tera dereito ao aboamento da obra que realmente execute con estrita suxeicién ao proxecto aprobado,
nos termos establecidos na Lei de Contratos do Sector Publico.

O Contratista tera tamén dereito a percibir aboamentos a conta sobre 0 seu importe por abasto de materiais e por
instalacions e equipos, debendo asegurarse os referidos pagamentos mediante a prestacion da garantia.

Para os efectos do pagamento da obra executada, a Direccion Facultativa expedira, coa periodicidade establecida
no contrato, as certificacions comprensivas da obra executada durante o devandito periodo de tempo, dos que os
seus aboamentos teran o concepto de pagamentos a conta alleos as rectificacions e variacions que se produzan na
medicion final e sen supofier, en ningunha forma, aprobacion e recepcion das obras que comprenden.

A Direccion Facultativa realizara, coa antelacion necesaria, as actuacions que correspondan para que o informe
detallado do estado das obras, a correspondente relacion valorada a orixe e, cando asi proceda pola sua
periodicidade, as certificacions de obra e de direccion obren en poder da Administracion e do Contratista con
anterioridade ao dia 10 do mes seguinte ao que correspondan.

Partidas alzadas:

Abonaranse integras ao Contratista as partidas alzadas que se consignen neste Prego, baixo esta forma de
pagamento.

Materiais acopiados:

Neste sentido estarase ao establecido no Prego de Clausulas Administrativas Xerais para a contratacion de Obras
do Estado.

Instalacions e equipos de maquinaria:

Os gastos correspondentes a instalacions e equipos de maquinaria consideraranse incluidos nos prezos das
unidades correspondentes €, en consecuencia, non seran aboados separadamente; a non ser que expresamente se
indique o contrario no Contrato.

Aboamento das unidades de sequridade e salde:

O aboamento das unidades de Seguridade e Sadde incluidas no plan correspondente efectuarase, coa mesma
periodicidade establecida para as certificacions de obra, de forma porcentual sobre o importe de obra executada no
periodo no que se certifique.

Con independencia do citado aboamento porcentual, poderan efectuarse aboamentos a conta por materiais
acopiados de Seguridade e Salde.

Certificacion final de obra:

No prazo de dous meses contados a partir da data de recepcion, o 6rgano de contratacion debera aprobar a
certificacion final das obras executadas, que serd aboada ao contratista a conta da liquidacion do contrato.
A estes efectos, recibidas as obras procederase seguidamente & sta medicion xeneral coa asistencia do
Contratista, formulandose polo Director da obra, no prazo maximo dun mes dende a recepcion, a medicion das
realmente executadas de acordo co proxecto.

Do devandito acto levantarase acta por triplicado, exemplar que asinaran o Director da obra e o Contratista.
Sobre a base do resultado da medicion xeral e dentro do prazo dun mes contado a partir da data de recepcion, o
Director da obra redactara a correspondente relacion valorada.

Posteriormente e dentro dos dez dias seguintes ao remate do prazo indicado no paragrafo anterior, o Director da
obra expedira e tramitara a correspondente certificacion final.
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O Contratista tera dereito ao aboamento da obra que realmente executase con suxeicion ao proxecto aprobado e as
ordes dadas por escrito pola Administracion, ou pola Direccion Facultativa coa autorizacion desta, sempre que non
corresponda & correccion de deficiencias imputables a el.

526 RECEPCIONS, GARANTIAS E OBRIGAS DO CONTRATISTA.

A recepcion, garantias e obrigas do Contratista seran as seguintes:

1) Recepcion.
2) Prazo de garantia.

3) Obrigas do Contratista.

5.27 RECEPCION DAS OBRAS.

Unha vez rematadas e previos os tramites regulamentarios, procederase a efectuar a recepcion das obras segundo
0 establecido nos artigos 235 e 236 da Lei de Contratos do Sector Publico, unha vez realizado o recofiecemento das
mesmas e no suposto de que todas elas se encontren nas condicions debidas.

Ao proceder a recepcion das obras estenderase por cuadriplicado a Acta correspondente que, unha vez asinada por
quen corresponda, se elevara a aprobacion da Superioridade. A partir de entén comeza o prazo de garantia.

528 PRAZO DE GARANTIA.

- Non sera inferior a un ano a contar a partir da data da recepcién da obra.

- Seran de conta do Contratista todos os gastos de conservacion e reparacion que sexan necesarios nas
obras, mesmo restitucion de rasantes nos terrapléns nos puntos en que se producisen asentos.

- Ata que se cumpra o prazo de garantia das obras, o Contratista € responsable da execucion delas e das
faltas que poidan notarse. Non lle servira de desculpa, nin lle dara dereito algin, o que o Director das
Obras ou 0s seus subalternos examinasen as obras durante a construcion, recofiecida os seus materiais
ou feita a valoracion nas relacions parciais. En consecuencia, se se observan vicios ou defectos, antes de
cumprirse 0 prazo de garantia, poderase dispofier que o Contratista demolese e reconstruise, pola sta
conta, as partes defectuosas.

529 OBRIGAS DO CONTRATISTA.

O Contratista tera a obriga de obter os locais, zonas para talleres, oficinas, etc., que considere necesarios para a
realizacion das obras.

E de responsabilidade do Contratista, a eleccion de canteiras para a obtencién dos materiais necesarios para a
execucion das obras (todo un, diques, recheos, aridos para formigons, etc.).

Non obstante deberan terse en consideracion os seguintes puntos:
- Enningln caso se considerara que as canteiras ou a sia explotacion forma parte da obra.

- A paralizacion dos traballos nas canteiras non tera, en ningin caso, repercusion ningunha nos prezos nin
nos prazos ofertados.

- O contratista debera satisfacer pola sta conta a compra de terreos ou a indemnizacion por ocupacion
temporal destes, canons, etc.

- Encalquera caso é de total responsabilidade do contratista, a eleccién e explotacion de canteiras, tanto no
relativo a calidade de materiais como o volume explotable destes. O Contratista é responsable de
conseguir ante as autoridades oportunas 0s permisos e licenzas que sexan precisos para a explotacion
das canteiras.

- Todos os gastos derivados destes conceptos se consideraran incluidos nos prezos.
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- Os accesos a canteiras, asi como 0s enlaces entre estas e a obra correrdn A Cargo do Contratista, € non
deberan interferir con outras obras que se estean a realizar na area.

- O Contratista vén obrigado a eliminar, & sla costa, os materiais de calidade inferior & esixida que
aparezan durante os traballos de explotacion da canteira.

- Seran a custa do Contratista, sen que por iso poida reclamar indemnizacién ningunha, os danos que se
poidan ocasionar con motivo das tomas de mostras, extraccion, preparacion, transporte e depdsito dos
materiais.

- O Contratista, baixo a sta responsabilidade, queda obrigado a cumprir todas as disposicions de caracter
social contidas na Regulamentacion do Traballo na Industria da Construcion e Obras Plblicas de 3/04/64
e demais ditadas que sexan aplicables acerca do réxime de traballo ou que a partir deste momento se
diten.

530 PRESCRICIONS PARTICULARES.

En todos aqueles casos en que a xuizo do Director das Obras, se faga aconsellable, para a execucién das obras
previstas, a fixacion de determinadas condicions especificas, redactarase por este o oportuno Prego de Prescricions
Particulares, que ha de ser aceptado polo Contratista, quedando obrigado ao seu cumprimento.

531 INSPECCION E VIXILANCIA DAS OBRAS.

Sera de conta do Contratista 0 pagamento das Taxas en vigor por este concepto, asi como o dos gastos que se
produzan con motivo da vixilancia das obras.

O Director das Obras establecera o nimero de vixilantes que estime necesario para o mellor cofiecemento da
marcha das obras quen recibird instrucions precisas e exclusivas da devandita Direccion ou comparece en quen
delegue. Os gastos que se deriven da vixilancia das obras correran a cargo do Contratista e non superaran o un (1)
por cen do Presuposto de Adxudicacion.

Nos prezos ofertados polo Contratista estaran incluidos os gastos de vixilancia e inspeccion.

532 EXECUCION DAS OBRAS.

As obras efectuaranse con estrita suxeicion as Clausulas estipuladas no Contrato e ao Proxecto que sirva de base a
este e conforme &s instrucions que en interpretacion deste dera ao Contratista 0 Director da Obra, que seran de
obrigado cumprimento para aquel sempre que 0 sexan por escrito.

Durante o desenvolvemento das obras e ata que tefia lugar a recepcion definitiva, o contratista € responsable das
faltas que poidan advertirse na construcion.

Os efectos do Contrato regularanse en todo polas disposicions que rexen os Contratos de Obras do Estado, e en
especial pola Lei de Contratos do Estado, o Regulamento Xeral de Contratacion, e polo Prego de Clausulas
Administrativas Xerais para a Construcion de Obras do Estado.

5.33 MODIFICACIONS NAS OBRAS PROXECTADAS.

No caso de que o importe da oferta non coincida co Presuposto total do Proxecto entenderase que prevalece o da
oferta econémica e, en consecuencia, 0S prezos unitarios que figuren no devandito proxecto seran aumentados ou
diminuido na mesma proporcion en que o estea o importe fixado na oferta econémica en relacién co presuposto do
proxecto e estes prezos, asi rectificados, serviran de base para o aboamento das obras realizadas.

O importe total da oferta econdmica non se modificara polos erros que puidesen cometerse nas medicions, nos
cadros de prezos ou no presuposto, tanto se estes erros son descubertos antes da adxudicacion coma se 0 son
despois. En tales casos rectificarase o presuposto e aumentaranse ou diminuiran os prezos na forma prescrita no
apartado anterior.
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A Administracion s6 podera introducir modificaciéns no proxecto de obras cando sexan consecuencia de
necesidades novas ou de causas técnicas imprevistas, xustificandoo debidamente no expediente. As modificacions
ateranse ao prescrito no artigo n° 234 e outros relacionados da Lei de Contratos do Sector Publico.

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificacién do proxecto, solicitard do érgano de
contratacion autorizacion para iniciar o correspondente expediente, que se tramitara coas actuacions previstas no
mencionado artigo n° 234 da Lei de Contratos do Sector PUblico.

3 Cedeira (A Corufia), Xullo de 2017
O ENXENEIRO DE CAMINOS AUTOR DO PROXECTO MODIFICADO N° 1

Asdo.: Igor Vergara Otero
N° de colexiado: 25.817



SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

DOCUMENTO N°4: ORZAMENTO.
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MEDICIONS.



Obra:

SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

1 MOVEMENTO DE TERRAS E DEMOLICIONS

Cédigo

U01AB100

Descripcion
Demolicions en asfalto
Demolicions en formigon

U01EZ0930

Descripcion

Colector PVC 315 mm

Retirada da terra vexetal e nivelacion
da superficie da balsa e escollera
Sobreescavacion para foxa e outros
Pozos de rexistro

U01RZ010

Descripcion

Colector PVC 315 mm, treito
enterrado en zanxa

Colector PVC 315 mm, treito
enterrado en superficie na parcela
Recheo dentro da escollera, arredor
da balsa, foxa séptica, arqueta de
deshaste, entrada do colector de
PVC 315 na parcela e outros

Pozos de rexistro

90,000

Unidades

849,347

Unidades

65,000
21,000

573,719

Unidades

36,000

140,000

21,000

M3.

M3.

Descripcion

DEMOLICION DE FIRMES MBC/HORMIGON

Demolicién de firme de MBC y/o hormigdn, incluso corte previo de bordes con sierra de disco y

transporte de los materiales a vertedero autorizado (canon no incluido). Totalmente terminado.

Largo Ancho
50,000 0,500
130,000 0,500

TOTAL

Alto Parcial
25,000
65,000

90,000

EXCAVACION EN ZANJA O POZO h<=1,5 m C/AGOT. AGUA.
Excavacion en zanja 0 pozo con agotamiento de agua en todo tipo de terreno, profundidad igual o

inferior a 1,5 m, i/carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero autorizado

incluido canon de transporte.

Largo Ancho
760,000 0,500
39,200 12,200
1,500 1,500

TOTAL

RELLENO ZANJAS Y POZOS C/MAT. EXCAV.
Relleno localizado en zanjas y pozos con productos procedentes de la excavacion, extendido,

Alto Parcial
1,500 570,000
0,300 143,472
65,000

1,500 70,875
849,347

humectacién y compactacion superior al 95% del ensayo Proctor Modificado.

Largo Ancho
760,000 0,500
0,750 0,750

TOTAL

Alto Parcial
1,000 380,000
36,000

140,000

1,500 17,719
573,719

MEDICIONES
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SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

2 REDE DE SANEAMENTO

Cédigo Medicién
U04TP8OR 750,000
Descripcion Unidades
Colector PVC 315 mm reforzado,

entre os pozos 1 e 20

U04TP80 40,000
Descripcion Unidades
Colector PVC 315 mm sen reforzar,

no interior da parcela do concello

U08MP509 21,000
Descripcion Unidades
En toda a traza do colector 21,000

UM

ub.

Descripcion

TUBERIA DE PVC CORRUGADO SN8 @315 mm. REFORZADA C\HORMIG.

Conduccién para saneamiento o pluviales de PVC corrugado, doble pared y rigidez 8 kN/m2, con
un didmetro de 315 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una solera de 10
10 cm de espesor de hormigén en masa HM-20 debidamente nivelada, y relleno lateralmente y
superiormente hasta 15 cm por encima de la generatriz superior del tubo con el mismo hormigén.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Largo Ancho Alto Parcial
750,000 750,000
TOTAL 750,000

TUBERIA DE PVC CORRUGADO SN8 @315 mm.

Conduccion para saneamiento o pluviales de PVC corrugado, doble pared y rigidez 8 kN/m2, con
un didmetro de 315 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Largo Ancho Alto Parcial
40,000 40,000
TOTAL 40,000

POZ0O PREFABRICADO 1,00<h<=1,50 m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 1,50 m. de altura (il
interior, formado por solera de hormigén HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor y embebiendo al tubo,
anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para
formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicion, sellado
de juntas con mortero de cemento 1/6, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares.
Totalmente ejecutado.

Largo Ancho Alto Parcial
21,000
TOTAL 21,000

MEDICIONES
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3 SISTEMA DE DEPURACION

Cédigo

AR158DSB

Descripcion
Deshaste primario antes da foxa

UODP3C12

Descripcion
Foxa séptica 120 hab-eq.

U72IMP029

Descripcion
Balsa de fitodepuracion,
iffixacion e solapes

1,000

Unidades
1,000

1,000

Unidades
1,000

472,910

Unidades

UM

ub.

ub.

M2.

Descripcion

ARQUETA DESBASTADORA Y DESARENADORA CON CESTA

Argueta desbastadora y desarenadora de hormigdn, ejecutada in situ, de 190x120 cm en planta
y 80 cm de altura (til interior, con paredes de 20 cm de espesor de hormigon HA-25 y solera de
hormigén HM-20 de 20 cm de espesor sobre una capa de hormigén de limpieza de 10 cm,
todos ellos armados con segln planos. Incluso excavacion, cesta de deshaste con reja de 4 cm
de luz de paso retirable para su limpieza peri6dica, marco y tapa de fundicién con bisagras
antiolores y p.p. de encofrado y medios auxiliares, i/excavacion. Totalmente terminada.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
TOTAL 1,000

FOSA SEPTICA 3 CAMARAS Y FILTRO 120 HAB-EQ

Fosa séptica de 35.000 litros de capacidad, para una poblacién de 120 habitantes equivalentes,
de forma cilindrica y dimensiones aproximadas de 2,8 m de diametro y 5,7 m de longitud, en
poliester, fibra de vidrio o cualquier otro material resistente y apto para el uso bajo tierra.
Dividida internamente en tres cAmaras: desarenado y decantacion primaria, decantacion
secundaria y digestion anaerobia, y por ultimo un filtro biolégico con relleno de material
pléstico con salida del efluente depurado por la parte superior. La fosa cumplird con la norma
vigente de vertidos en Espaiia, Ley de Aguas RD 606/2003. Totalmente instalada, incluso
preparacion de una base nivelada de zahorra artificial de 25 cm de espesor en el fondo de la
excavacion, colocacion de la fosa y conexion de ésta a las tuberias de entrada de aguas
residuales y salida de aguas depuradas. Comprobada y lista para su uso.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
TOTAL 1,000

Impermeabilizacién de balsas a cielo abierto

Impermeabilizacion de balsas a cielo abierto, a base de un geotextil no tejido con un gramaje de
300 g/m2 colocado como base antipunzonamiento y una lamina impermeable de caucho EPDM

de 1,6 mm de espesor, i/ solapes, soldadura en planta de los pafios de caucho EPDMy p.p. de

medios auxiliares. Completamente acabado, impermeable y funcional.

Largo Ancho Alto Parcial
36,100 13,100 472,910
TOTAL 472,910

MEDICIONES
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SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

Cédigo Medicién UM  Descripcién
PE200MES8 1,000 UD. Manguito para entronque en lamina de caucho EPDM
Manguito para entronque con tuberia de PVC 200 mm presoldado a placa de caucho EPDM de
8 mm de espesor, para soldadura quimica con adhesivo a lamina del mismo caucho EPDM, i/ p.p.
de piezas especiales y medios auxiliares. Completamente instalado y sin fugas.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En saida da balsa cara arqueta 1,000 1,000
TOTAL 1,000
T10CV020 60,000 M. Tubo PVC 200 mm
Tuberia de PVC de 200 mm para transporte de aguas residuales. Totalmente colocada,
il p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Conexiéns entre arqueta desbaste, 60,000 60,000
foxa, balsa, arqueta saida e zanxa
filtrante, aliviadoiro e outros
TOTAL 60,000
D38CV016 25,000 M. Tubo dren PVC 160 mm
Tuberia perforada de PVC de 160 mm para funciones de drenaje, colocada en rellenos de
material granular drenante en obras de todo tipo. Totalmente colocada, i/ p.p. de piezas
especiales y medios auxiliares.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En balsa e zanxa filtrante 25,000 25,000
TOTAL 25,000
ARBOHPF 1,000 UD. ARQUETA PREFABRICADA 80X80X100 CM
Arqueta prefabricada de hormigén, 80x80 cm en planta y 100 cm de altura Uil interior, con
fondo y asentada sobre una capa de hormigén de limpieza HM-20 de 10 cm de espesor.
Incluso excavacion, preparacion de la superficie de asiento y p.p. de medios auxiliares.
Totalmente terminada.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saida da balsa, previa a zanxa filtrante 1,000 1,000
TOTAL 1,000
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Cédigo

U050E025

Descripcion

Perimetro balsas de fitodepuracion

U05LG350

Descripcion

En entrada e saida da balsa

En zanxa filtrante

U03LG612

Descripcion
Balsa de fitodepuracion
A deducir, grava 30/50

U02A006

Descripcion
Fondo da zanxa filtrante

66,000

Unidades

5,740

Unidades

224,660

Unidades

-5,740

0,750

Unidades

UM Descripcion

M3.  Escollera proteccion >=500 kg
Escollera de 500 kg 0 més, colocada en proteccion de la lamina de caucho del borde de la balsa,
incluido suministro y colocacién, perfectamente estable y con p.p. de medios auxiliares.
Completamente terminada.

Largo Ancho Alto Parcial
100,000 0,600 1,100 66,000
TOTAL 66,000

M3.  Grava gruesa 30/50 mm, lavada
Grava gruesa calibre 30-50 mm lavada, puesta en obra como relleno de la balsa de depuracién,
debidamente extendida, rasanteada y nivelada.

Largo Ancho Alto Parcial
9,000 0,600 0,600 3,240
5,000 1,000 0,500 2,500

TOTAL 5,740

M3.  Grava fina 6/12 mm, lavada
Grava fina calibre 6-12 mm lavada, puesta en obra como relleno de la balsa de depuracién,
debidamente extendida, rasanteada y nivelada.

Largo Ancho Alto Parcial
32,000 9,000 0,800 230,400
5,740

TOTAL 224,660

M3.  Arena fina de machaqueo calibre 0/6 mm
Arena fina procedente de machaqueo, calibre 0/6 mm, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparacion de la superficie de asiento.

Largo Ancho Alto Parcial
5,000 1,000 0,150 0,750
TOTAL 0,750

MEDICIONES
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Cédigo

U01GEO012 153,000

Descripcion Unidades
En zanxa drenante, arredor

da grava 30/50

No trasdds da escollera, para evitar

a perda de terras de recheo

U0JRO058 288,000

Descripcion Unidades

En balsa fitodepuracion

U90vVM100 98,000

Descripcion Unidades

Peche perimetral da balsa

M2.

Descripcion
Geotextil no tejido 200 g/m2
Geotextil no tejido, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en separacion de capas granulares
de distinta permeabilidad, i/ p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocado.
Largo Ancho Alto Parcial
7,000 4,000 28,000
100,000 1,250 125,000
TOTAL 153,000
PLANTAS ACUATICAS PARA FITODEPURACION

Plantacién de macrdfitas del tipo Alocasia Rubra, Carex Pseudocyperus, Calas, Lirios 6 similar,

para depuracién de aguas residuales domésticas, incluyendo suministro en obra y plantacion, a
razén de 5 uds/m2.

Largo Ancho Alto Parcial
32,000 9,000 288,000
TOTAL 288,000

VALLA DE MADERA

Valla de madera tratada en autoclave para exteriores, a base de rollizos de seccién redonda de 6
cm de diametro. Estara formada por postes de 220 cm de longitud colocados cada 1,5 m de
distancia, con los primeros 70 cm hincados en el terreno y 150 cm a la vista. Incluye también

un pasamanos y dos quitamiedos de idéntica seccion, fijados con tornilleria a los postes y
colocados a 50, 100 y 150 cm de altura respecto al suelo. Toda la tornilleria sera apta para uso
en exterior, con cabeza avellanada y sin sobresalir de la madera para evitar dafios.
Completamente terminada s\planos.

Largo Ancho Alto Parcial
98,000 98,000
TOTAL 98,000

MEDICIONES
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4 REPOSICIONS E PAVIMENTACIONS

Cédigo Medicién
U03Cz015 18,000
Descripcion Unidades

Subbase nas reposicions dos
treitos demolidos

U02HR099 13,000
Descripcion Unidades

Reposicion das soleiras de formigon
demolidas, =20 cm

U03WwW020 25,000
Descripcion Unidades

Reposicion treitos asfaltados

UO3RS521 25,000
Descripcidn Unidades

Reposicion treitos asfaltados

UM Descripcion

M3.  Zahorra artificial

Zahorra artificial en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion

de la superficie de asiento.

Largo Ancho Alto Parcial
180,000 0,500 0,200 18,000
TOTAL 18,000
M3.  HORMIGON HM-20/P/40/l EN REFUERZO Y REPOSICIONES
Hormigén en masa HM-20/P/40/1 en refuerzo de canalizaciones y reposicion de soleras,
incluso puesta en obra, i/ vibrado y curado.
Largo Ancho Alto Parcial
130,000 0,500 0,200 13,000
TOTAL 13,000

M2.  Rebacheo de gravay riego semiprofundo

Rebacheo con un espesor medio de 12 cm. de grava 30-50 mm., y un riego semiprofundo a base

de 4,5 Kg/m2. de emulsion asfaltica ECR-2 y 18 Its/m2. de gravilla 12-18 mm.

Largo Ancho Alto Parcial
50,000 0,500 25,000
TOTAL 25,000
M2.  Riego superficial 2 KG.
Riego superficial a base de 2 Kg/m2. de emulsién asfaltica ECR-2 y 18 lts/m2. de gravilla
6-12 mm.
Largo Ancho Alto Parcial
50,000 0,500 25,000
TOTAL 25,000

MEDICIONES

Pégina 7



Obra: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

Cédigo Medicién UM  Descripcién
UO3RS515 25,000 M2.  Riego de sellado 1,5 KG.

Riego de sellado a base de 1,50 Kg/m2. de emulsion asfaltica ECR-2 y 16 Its/m2. de arena.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Reposicion treitos asfaltados 50,000 0,500 25,000
TOTAL 25,000

MEDICIONES
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5 VARIOS
Cédigo Medicién UM  Descripcién
UOOOREP 1,000 PA. REPOSICIONES E IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar para reposiciones e imprevistos.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Reposiciones e imprevistos 1,000 1,000

TOTAL 1,000

MEDICIONES Pagina 9
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6 ESTUDO DE XESTION DE RESIDUOS

Cédigo Medicién UM  Descripcién
UOOORCD 1,000 UD. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.
Estudio de gestion de residuos seglin Anejo 5y de acuerdo con R.D. 105/2008
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estudio de gestion de residuos 1,000 1,000
TOTAL 1,000
MEDICIONES Pégina 10
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CADRO DE PREZOS N° 1.



Obra:

SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

Cddigo

UO01AB100

UO1EZ0930

UO1RZ010

U04TP80

U08MP509

UO2HR099

M3.

M3.

ub.

M3.

Descripcién Importe en letras

DEMOLICION DE FIRMES MBC/HORMIGON

Demolicién de firme de MBC y/o hormigdn, incluso Cuatro euros con cincuenta 'y
corte previo de bordes con sierra de disco y transporte  cinco cents.

de los materiales a vertedero autorizado (canon no

incluido). Totalmente terminado.

EXCAVACION EN ZANJA O POZO h<=1,5m

C/AGOT. AGUA.

Excavacion en zanja o pozo con agotamiento de agua  Tres euros con cuarenta y siete
en todo tipo de terreno, profundidad igual o inferiora 1,5 cents.

m, i/cargay transporte de los productos de la excava-

cién a vertedero autorizado incluido canon de transporte.

RELLENO ZANJAS Y POZOS C/IMAT. EXCAV.

Relleno localizado en zanjas y pozos con productos Dos euros con sesenta y cinco
procedentes de la excavacion, extendido, humectacion ~ cents.

y compactacion superior al 95% Proctor Modificado.

TUBERIA DE PVC CORRUGADO SN8 @315 mm.

Conduccion para saneamiento o pluviales de PVC Dieciocho euros con cinco cents.
corrugado, doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un

diametro de 315 mm. y de unién por junta elastica.

Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio

de 10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno

lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de

la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta

los rifiones.Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir

la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

POZO PREFABRICADO 1,00<h<=1,50 m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de  Doscientos sesenta y cuatro euros
diametro interior y hasta 1,50 m. de altura Util interior, con tres cents.

formado por solera de hormigén HM-20/P/40/I de 15 cm

de espesor, anillos de hormigdn en masa, prefabricados

de borde machihembrado, y cono asimétrico para

formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con

cierre de marco y tapa de fundicién, sellado de juntas con

mortero de cemento 1/6, recibido de pates y de cerco de

tapa y medios auxiliares. Totalmente ejecutado.

HORMIGON HM-20/P/40/l EN REFUERZO Y

REPOSICIONES

Hormigdn en masa HM-20/P/40/1 en refuerzo de Setenta y ocho euros con sesenta
canalizaciones y reposicion de soleras, incluso puesta y dos cents.

en obra, il vibrado y curado.

Importe en cifras

4,55

3,47

2,65

18,05

264,03

78,62

CUADRO DE PRECIOS N° 1
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Cédigo UM

AR158DSB ub.

UODP3C12 ub.

U72IMP029 M2.

Descripcién Importe en letras Importe en cifras

ARQUETA DESBASTADORA Y DESARENADORA

CON CESTA

Arqueta desbastadora y desarenadora de hormigén, Ochocientos cincuenta euros con 850,18
ejecutada in situ, de 190x120 cm en plantay 80 cm de  dieciocho cents.
altura Gtil interior, con paredes de 20 cm de espesor de

hormigén HA-25 y solera de hormigén HM-20 de 20 cm

de espesor sobre una capa de hormigén de limpieza de

10 cm, todos ellos armados con segin planos. Incluso

excavacion, cesta de desbaste con reja de 4 cm de luz

de paso retirable para su limpieza periédica, marco y tapa

de fundicién con bisagras antiolores y p.p. de encofrado y

medios auxiliares, i/excavacion. Totalmente terminada.

FOSA SEPTICA 3 CAMARAS C\FILTRO 60 HAB-EQ

Fosa séptica de 35.000 litros de capacidad, para una Quince mil cincuenta y dos euros 15.052,99
poblacion de 120 habitantes equivalentes, de forma cilin- con noventa y nueve cents.
drica y dimensiones aproximadas de 2,8 m de didmetro

y 5,7 m de longitud, en poliester, fibra de vidrio o cual-

quier otro material resistente y apto para el uso bajo tierra.

Dividida internamente en tres camaras: desarenado y

decantacion primaria, decantacion secundaria y digestion

anaerobia, y por dltimo un filtro bioldgico con relleno de

material plastico con salida del efluente depurado por la

parte superior. La fosa cumplira con la norma vigente de

vertidos en Espafia, Ley de Aguas RD 606/2003. Total-

mente instalada, incluso preparacién de una base nivelada

de zahorra artificial de 25 cm de espesor en el fondo de

la excavacion, colocacion de la fosa y conexion de ésta

a las tuberias de entrada de aguas residuales y salida de

aguas depuradas. Comprobada y lista para su uso.

Impermeabilizacidn de balsas a cielo abierto

Impermeabilizacion de balsas a cielo abierto, a base de  Catorce euros con doce cents. 14,12
un geotextil no tejido con un gramaje de 300 g/m2

colocado como base antipunzonamiento y una lamina

impermeable de caucho EPDM de 1,6 mm de espesor,

il solapes, soldadura en planta de los pafios de caucho

EPDMy p.p. de medios auxiliares. Completamente

acabado, impermeable y funcional.

CUADRO DE PRECIOS N° 1
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Cddigo

PE200MES8

D38CV016

T10CV020

AR8OHPF

UO50E025

U05LG350

U03LG612

U02A006

ub.

M3.

M3.

M3.

M3.

Descripcién Importe en letras

Manguito para entronque en lamina de caucho EPDM

Manguito para entronque con tuberia de PVC 200 mm  Trescientos ochenta y un euros con
presoldado a placa de caucho EPDM de 8 mm de treinta y cinco cents.

espesor, para soldadura quimica con adhesivo a lamina

del mismo caucho EPDM, i/ p.p. de piezas especiales y

medios auxiliares. Completamente instalado y sin fugas.

Tubo dren PVC 160 mm

Tuberia perforada de PVC de 160 mm para funciones ~ Tres euros con veintinueve cents.
de drenaje, colocada en rellenos de material granular

drenante en obras de todo tipo. Totalmente colocada, i/

p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.

Tubo PVC 200 mm

Tuberia de PVC de 200 mm para transporte de aguas  Cuatro euros con cuarenta y cuatro
residuales. Totalmente colocada, i/ p.p. de piezas cents.

especiales y medios auxiliares.

ARQUETA PREFABRICADA 80X80X100 CM

Arqueta prefabricada de hormigdn, 80x80 cm en plantay Doscientos setenta y nueve euros
100 cm de altura (til interior, con fondo y asentada sobre con treinta y dos cents.

una capa de hormigén de limpieza HM-20 de 10 cm de

espesor. Incluso excavacion, preparacion de la superficie

de asiento y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada.

Escollera proteccion >=500 kg

Escollera de 500 kg 0 més, colocada en proteccion de  Veintinueve euros con ochenta
la Idmina de caucho del borde de la balsa, incluido cents.

suministro y colocacion, perfectamente estable y con p.p.

de medios auxiliares. Completamente terminada.

Grava gruesa 30/50 mm, lavada

Grava gruesa calibre 30-50 mm lavada, puesta en obra  Diecinueve euros con doce cents.
como relleno de la balsa de depuracién, debidamente

extendida, rasanteada y nivelada.

Grava fina 6/12 mm, lavada

Grava fina calibre 6-12 mm lavada, puesta en obra Diecinueve euros con noventa
como relleno de la balsa de depuracion, debidamente  cents.

extendida, rasanteada y nivelada.

Arena fina de machaqueo calibre 0/6 mm

Arena fina procedente de machaqueo, calibre 6-12 mm,  Veinte euros con veinticinco cents.
puesta en obra, extendida y compactada, incluso

preparacion de la superficie de asiento.

Importe en cifras

381,35

3,29

4,44

279,32

29,80

19,12

19,90

20,25
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Obra:

SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

Cddigo

UO01GEO12

UOJRO58

Usovm100

U03Cz015

uo3wwo20

UO3RS521

UO3RS515

M2.

M3.

M2.

M2.

M2.

Descripcién Importe en letras

Geotextil no tejido 200 g/m2

Geotextil no tejido, con un gramaje de 200 g/m2, Dos euros con diecisiete cents.
colocado en separacion de capas granulares de distinta

permeabilidad, i/ p.p. de medios auxiliares. Totalmente

colocado.

PLANTAS ACUATICAS PARA FITODEPURACION

Plantacion de macréfitas del tipo Alocasia Rubra, Carex Cuatro euros con tres cents.
Pseudocyperus, Calas, Lirios 6 similar, para depuracion

de aguas residuales domésticas, incluyendo suministro

en obra y plantacion, a razon de 5 uds/m2.

VALLA DE MADERA

Valla de madera tratada en autoclave para exteriores, a  Veinticuatro euros con sesenta y
base de rollizos de seccion redonda de 6 cm de didmetro cuatro cents.
Estara formada por postes de 220 cm de longitud colocados

cada 1,5m de distancia, con los primeros 70 cm hincados

en el terreno y 150 cm a la vista. Incluye también un

pasamanos y dos quitamiendos de idéntica seccion, fijados

con tornilleria a los postes y colocados a 50, 100 y 150 cm

de altura respecto al suelo. Toda la tornilleria sera apta para

uso en exterior, con cabeza avellanada y sin sobresalir de

la madera para evitar dafios.Completamente terminada s\planos.

ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial en capas de base, puesta en obra, Diecisiete euros con once cents.
extendida y compactada, incluso preparacion de la

superficie de asiento.

Rebacheo de grava y riego semiprofundo

Rebacheo con un espesor medio de 12 cm. de grava Cinco euros con trece cents.
30-50 mm., y un riego semiprofundo a base de 4,5

Kg/m2. de emulsion asfaltica ECR-2 y 18 Its/m2. de

gravilla 12-18 mm.

Riego superficial 2 KG.

Riego superficial a base de 2 Kg/m2. de emulsion Un euro con ochenta y ocho cents.

asfaltica ECR-2 y 18 Its/m2. de gravilla 6-12 mm.

Riego de sellado 1,5 KG.
Riego de sellado a base de 1,50 Kg/m2. de emulsion Un euro con cuarenta y dos cents.
asfaltica ECR-2 y 16 Its/m2. de arena.

Importe en cifras

2,17

4,03

24,64

17,11

513

1,88

1,42
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Obra: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

Caodigo UM  Descripcion Importe en letras Importe en cifras
UOOORCD UD. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.
Estudio de gestion de residuos segin Anejo 5y de Seiscientos dos euros con cuarenta 602,44
acuerdo con R.D. 105/2008 y cuatro cents.
UO4TP8OR M.  TUBERIA DE PVC CORRUGADO SN8 @315 mm.
REFORZADA C\HORMIG.
Conduccion para saneamiento o pluviales de PVC Veintisiete euros con ochenta y 217,87
corrugado, doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un siete cents.

didmetro de 315 mm. y de union por junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una solera de 10 cm de
espesor de hormigdn en masa HM-20 debidamente
nivelada, y relleno lateralmente y superiormente
hasta 15 cm por encima de la generatriz superior del
tubo con el mismo hormigén. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas.

Cedeira (A Corufa), Xullo de 2017
0 ENXENEIRO DE CAMINOS AUTOR DO PROXECTO MODIFICADO N° 1

Asdo.: Igor Vergara Otero
N° de colexiado: 25.817
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Obra: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS
Codigo UM  Descripcion Precio
UO1AB100 M2. DEMOLICION DE FIRMES MBC/HORMIGON
Demolicién de firme de MBC y/o hormigdn, incluso corte previo de bordes con sierra de disco y
transporte de los materiales a vertedero autorizado (canon no incluido). Totalmente terminado.
Magquinaria 2,8069
Materiales 0,0000
Mano de obra 1,3635
Seguridad y Salud 0,0834
Varios 0,2994
Suma 45532
Redondeo -0,0032
TOTAL 4,55
U01EZ0930 M3. EXCAVACION EN ZANJA O POZO h<=1,5 m C/AGOT. AGUA.
Excavacion en zanja 0 pozo con agotamiento de agua en todo tipo de terreno, profundidad igual o
inferior a 1,5 m, ifcarga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero autorizado
incluido canon de transporte.
Magquinaria 2,6299
Materiales 0,0000
Mano de obra 0,5506
Seguridad y Salud 0,0636
Varios 0,2283
Suma 34724
Redondeo -0,0024
TOTAL 347
U01RZ010 M3. RELLENO ZANJAS Y POZOS C/MAT. EXCAV.
Relleno localizado en zanjas y pozos con productos procedentes de la excavacion, extendido,
humectacién y compactacion superior al 95% Proctor Modificado.
Magquinaria 1,8725
Material 0,0000
Mano de obra 0,5506
Seguridad y Salud 0,0485
Varios 0,1739
Suma 2,6455
Redondeo 0,0045
TOTAL 2,65
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Obra: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS
Codigo UM  Descripcion Precio
U04TP80 TUBERIA DE PVC CORRUGADO SN8 @315 mm.
Conduccion para saneamiento o pluviales de PVC corrugado, doble pared y rigidez 8 kN/m2, con
un didmetro de 315 mm. y de unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Magquinaria 1,6028
Materiales 13,8400
Mano de obra 1,0908
Seguridad y Salud 0,3307
Varios 1,1871
Suma 18,0514
Redondeo -0,0014
TOTAL 18,05
U0BMP509 UD. POZO PREFABRICADO 1,00<h<=1,50 m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 1,50 m. de altura Gtil
interior, formado por solera de hormigén HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor y embebiendo al tubo,
anillos de hormigdn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para
formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicion, sellado
de juntas con mortero de cemento 1/6, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares.
Totalmente ejecutado.
Magquinaria 7,4250
Materiales 207,1379
Mano de obra 27,2700
Seguridad y Salud 4,8367
Varios 17,3636
Suma 264,0332
Redondeo -0,0032
TOTAL 264,03
U02HR099 M3.  HORMIGON HM-20/P/40/l EN REFUERZO Y REPOSICIONES
Hormigén en masa HM-20/P/40/1 en refuerzo de canalizaciones y reposicion de soleras,
incluso puesta en obra, i/ vibrado y curado.
Magquinaria 3,5460
Material 61,6500
Mano de obra 6,8175

CUADRO DE PRECIOS N° 2
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Obra: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS
Codigo UM  Descripcion Precio
Seguridad y Salud 1,4403
Varios 5,1705
Suma 78,6243
Redondeo -0,0043
TOTAL 78,62
AR158DSB UD. ARQUETA DESBASTADORA Y DESARENADORA CON CESTA
Argueta desbastadora y desarenadora de hormigdn, ejecutada in situ, de 190x120 cm en planta
y 80 cm de altura Util interior, con paredes de 20 cm de espesor de hormigdn HA-25 y solera de
hormigén HM-20 de 20 cm de espesor sobre una capa de hormigén de limpieza de 10 cm,
todos ellos armados con segln planos. Incluso excavacion, cesta de deshaste con reja de 4 cm
de luz de paso retirable para su limpieza peri6dica, marco y tapa de fundicién con bisagras
antiolores y p.p. de encofrado y medios auxiliares, i/excavacion. Totalmente terminada.
Magquinaria 11,5000
Material 658,1148
Mano de obra 109,0800
Seguridad y Salud 15,5739
Varios 55,9103
Suma 850,1790
Redondeo 0,0010
TOTAL 850,18
UODP3C12 UD. FOSA SEPTICA 3 CAMARAS Y FILTRO 120 HAB-EQ
Fosa séptica de 35.000 litros de capacidad, para una poblacién de 120 habitantes equivalentes,
de forma cilindrica y dimensiones aproximadas de 2,8 m de diametro y 5,7 m de longitud, en
poliester, fibra de vidrio o cualquier otro material resistente y apto para el uso bajo tierra.
Dividida internamente en tres cAmaras: desarenado y decantacion primaria, decantacion
secundaria y digestion anaerobia, y por ltimo un filtro biolégico con relleno de material
pléstico con salida del efluente depurado por la parte superior. La fosa cumplird con la norma
vigente de vertidos en Espaiia, Ley de Aguas RD 606/2003. Totalmente instalada, incluso
preparacion de una base nivelada de zahorra artificial de 25 cm de espesor en el fondo de la
excavacion, colocacion de la fosa y conexion de ésta a las tuberias de entrada de aguas
residuales y salida de aguas depuradas. Comprobada y lista para su uso.
Magquinaria 0,0000
Material 13719,1400
Mano de obra 68,1750
Seguridad y Salud 275,7463
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Obra: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

Codigo UM  Descripcion Precio
Varios 989,9292
Suma 15052,9905
Redondeo -0,0005
TOTAL 15052,99
U72IMP029 M2.  Impermeabilizacion de balsas a cielo abierto

Impermeabilizacion de balsas a cielo abierto, a base de un geotextil no tejido con un gramaje de
300 g/m2 colocado como base antipunzonamiento y una lamina impermeable de caucho EPDM

de 1,6 mm de espesor, i/ solapes, soldadura en planta de los pafios de caucho EPDMy p.p. de

medios auxiliares. Completamente acabado, impermeable y funcional.

Magquinaria 0,0000
Material 12,4530
Mano de obra 0,8256
Seguridad y Salud 0,0498
Varios 0,7963
Suma 14,1247
Redondeo -0,0047
TOTAL 14,12
PE200ME8 UD. Manguito para entronque en lamina de caucho EPDM

Manguito para entronque con tuberia de PVC 200 mm presoldado a placa de caucho EPDM de
8 mm de espesor, para soldadura quimica con adhesivo a lamina del mismo caucho EPDM, i/ p.p.
de piezas especiales y medios auxiliares. Completamente instalado y sin fugas.

Magquinaria 0,0000
Material 328,5900
Mano de obra 20,6950
Seguridad y Salud 6,9857
Varios 25,0787
Suma 381,3494
Redondeo 0,0006
TOTAL 381,35
D38CV016 M. Tubo dren PVC 160 mm

Tuberia perforada de PVC de 160 mm para funciones de drenaje, colocada en rellenos de
material granular drenante en obras de todo tipo. Totalmente colocada, il p.p. de piezas
especiales y medios auxiliares.
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Obra: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

Codigo UM  Descripcion Precio
Magquinaria 0,0000
Material 2,6800
Mano de obra 0,3288
Seguridad y Salud 0,0602
Varios 0,2160
Suma 3,2850
Redondeo 0,0050
TOTAL 3,29
T10CV020 M. Tubo PVC 200 mm

Tuberia de PVC de 200 mm para transporte de aguas residuales. Totalmente colocada,
il p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.

Magquinaria 0,0000
Material 3,7400
Mano de obra 0,3288
Seguridad y Salud 0,0814
Varios 0,2921
Suma 4,4423
Redondeo -0,0023
TOTAL 4,44
AR8OHPF UD. ARQUETA PREFABRICADA 80X80X100 CM

Argueta prefabricada de hormigdn, 80x80 cm en planta y 100 cm de altura Uil interior, con
fondo y asentada sobre una capa de hormigén de limpieza HM-20 de 10 cm de espesor.
Incluso excavacion, preparacion de la superficie de asiento y p.p. de medios auxiliares.
Totalmente terminada.

Magquinaria 4,6000
Material 237,5955
Mano de obra 13,6350
Seguridad y Salud 5,1166
Varios 18,3686
Suma 279,3157
Redondeo 0,0043
TOTAL 279,32
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Codigo UM  Descripcion
UO50E025 M3.  Escollera proteccién >=500 kg

Escollera de 500 kg 0 més, colocada en proteccion de la |amina de caucho del borde de la balsa,
incluido suministro y colocacion, perfectamente estable y con p.p. de medios auxiliares.
Completamente terminada.

Magquinaria
Material
Mano de obra

Seguridad y Salud
Varios
Suma
Redondeo
TOTAL
U05LG350 M3.  Grava gruesa 30/50 mm, lavada

Grava gruesa calibre 30-50 mm lavada, puesta en obra como relleno de la balsa de depuracion,
debidamente extendida, rasanteada y nivelada.

Magquinaria
Material
Mano de obra

Seguridad y Salud
Varios
Suma
Redondeo
TOTAL
U03LG612 M3.  Grava fina 6/12 mm, lavada

Grava fina calibre 6-12 mm lavada, puesta en obra como relleno de la balsa de depuracion,
debidamente extendida, rasanteada y nivelada.

Magquinaria
Material
Mano de obra

Seguridad y Salud

Varios
Suma
Redondeo
TOTAL

Precio

13,9000
7,9500
5,4445
0,5459
1,9597

29,8001
-0,0001

29,80

1,4000
15,7100
0,4042
0,3503
1,2575

19,1220
-0,0020

19,12

1,4000
16,4200
0,4042
0,3645
1,3085

19,8972
0,0028

19,90
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Codigo UM  Descripcion Precio
U02A006 M3.  Arena fina de machaqueo calibre 0/6 mm

Arena fina procedente de machaqueo, calibre 0/6 mm, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparacion de la superficie de asiento.

Magquinaria 1,4457
Material 16,7000
Mano de obra 0,4042
Seguridad y Salud 0,3710
Varios 1,3319
Suma 20,2528
Redondeo -0,0028
TOTAL 20,25
UO01GEO012 M2.  Geotextil no tejido 200 g/m2

Geotextil no tejido, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en separacion de capas granulares
de distinta permeabilidad, i/ p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocado.

Magquinaria 0,0000
Material 1,6590
Mano de obra 0,3288
Seguridad y Salud 0,0398
Varios 0,1426
Suma 2,1702
Redondeo -0,0002
TOTAL 2,17
UOJR058 M2. PLANTAS ACUATICAS PARA FITODEPURACION

Plantacion de macrdfitas del tipo Alocasia Rubra, Carex Pseudocyperus, Calas, Lirios 6 similar,
para depuracién de aguas residuales domésticas, incluyendo suministro en obra y plantacion, a
razén de 5 uds/m2.

Magquinaria 0,0000
Material 3,0000
Mano de obra 0,6883
Seguridad y Salud 0,0738
Varios 0,2647
Suma 4,0268
Redondeo 0,0032
TOTAL 4,03
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Codigo UM  Descripcion Precio
U90vmM100 M. VALLA DE MADERA

Valla de madera tratada en autoclave para exteriores, a base de rollizos de seccién redonda de 6 cm de
didmetro. Estara formada por postes de 220 cm de longitud colocados cada 1,5 m de distancia, con los
primeros 70 cm hincados en el terreno y 150 cm a la vista. Incluye también un pasamanos y dos quita-
miedos de idéntica seccion, fijados con tornilleria a los postes y colocados a 50, 100 y 150 cm de altura
respecto al suelo. Toda la tornilleria sera apta para uso en exterior, con cabeza avellanada y sin sobresalir
de la madera para evitar dafios. Completamente terminada s\planos.

Magquinaria 0,0000
Material 14,3900
Mano de obra 8,1810
Seguridad y Salud 0,4514
Varios 1,6206
Suma 24,6430
Redondeo -0,0030
TOTAL 24,64
U03Cz015 M3.  Zahorra artificial

Zahorra artificial en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la
superficie de asiento.

Magquinaria 2,2125
Materiales 13,1900
Mano de obra 0,2727
Seguridad y Salud 0,3135
Varios 1,1255
Suma 17,1142
Redondeo -0,0042
TOTAL 17,11
uo3wwo20 M2. Rebacheo de gravay riego semiprofundo

Rebacheo con un espesor medio de 12 cm. de grava 30-50 mm., y un riego semiprofundo a base
de 4,5 Kg/m2. de emulsion asfaltica ECR-2 y 18 Its/m2. de gravilla 12-18 mm.

Magquinaria 0,5814
Materiales 3,5652
Mano de obra 0,5480
Seguridad y Salud 0,0939
Varios 0,3370
Suma 5,1255
Redondeo 0,0045
TOTAL 513
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Codigo UM  Descripcion Precio
UO3RS521 M2.  Riego superficial 2 KG.
Riego superficial a base de 2 Kg/m2. de emulsién asfaltica ECR-2 y 18 lts/m2. de gravilla
6-12 mm.
Magquinaria 0,4398
Materiales 1,0758
Mano de obra 0,2083
Seguridad y Salud 0,0345
Varios 0,1237
Suma 1,8821
Redondeo -0,0021
TOTAL 1,88
UO3RS515 M2.  Riego de sellado 1,5 KG.

Riego de sellado a base de 1,50 Kg/m2. de emulsion asfaltica ECR-2 y 16 Its/m2. de arena.

Magquinaria 0,2932
Materiales 0,8444
Mano de obra 0,1666
Seguridad y Salud 0,0261
Varios 0,0936
Suma 1,4239
Redondeo -0,0039
TOTAL 1,42
UOOORCD UD. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.

Estudio de gestion de residuos segin Anejo 5y de acuerdo con R.D. 105/2008

Magquinaria 551,7900
Materiales 0,0000
Mano de obra 0,0000
Seguridad y Salud 11,0358
Varios 39,6185
Suma 602,4443
Redondeo -0,0043
TOTAL 602,44
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Obra: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS
Codigo UM  Descripcion Precio
UO4TP8OR M.  TUBERIA DE PVC CORRUGADO SN8 @315 mm. REFORZADA C\HORMIG.
Conduccién para saneamiento o pluviales de PVC corrugado, doble pared y rigidez 8 kN/m2, con
un didmetro de 315 mm. y de unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una solera de 10
10 cm de espesor de hormigén en masa HM-20 debidamente nivelada, y relleno lateralmente y
superiormente hasta 15 cm por encima de la generatriz superior del tubo con el mismo hormigon.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Maquinaria 1,0638
Materiales 22,8300
Mano de obra 1,6362
Seguridad y Salud 0,5106
Varios 1,8331
Suma 27,8737
Redondeo -0,0037
TOTAL 27,87
----- 00000000000-----

Cedeira (A Corufia), Xullo de 2017
0 ENXENEIRO DE CAMINOS AUTOR DO PROXECTO MODIFICADO N° 1

Asdo.: Igor Vergara Otero
N° de colexiado: 25.817
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ORZAMENTOS PARCIAIS.



Obra: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

1 MOVEMENTO DE TERRAS E DEMOLICIONS

Cadigo Medicién UM  Descripcion
U01AB100 90,000 M2.  DEMOLICION DE FIRMES MBC/HORMIGON

Demoalicién de firme de MBC y/o hormigdn, incluso
corte previo de bordes con sierra de disco y transporte
de los materiales a vertedero autorizado (canon no
incluido). Totalmente terminado.

U01EZ0930 849,347 M3. EXCAVACION EN ZANJA O POZO h<=1,5m
CIAGOT. AGUA.
Excavacion en zanja 0 pozo con agotamiento de agua en
todo tipo de terreno, profundidad igual o inferior a 1,5 m,
ifcarga y transporte de los productos de la excavacion a
vertedero autorizado incluido canon de transporte.

U01RZ010 573,719 M3. RELLENO ZANJAS Y POZOS C/IMAT. EXCAV.
Relleno localizado en zanjas y pozos con productos
procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y
compactacion superior al 95% Proctor Modificado.

Precio

4,55

347

2,65

Total capitulo:

Importe

409,50

2.947,23

1.520,36

4.877,09

PRESUPUESTOS PARCIALES
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Obra:

SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

2 REDE DE SANEAMENTO

Cadigo Medicion
UO04TP8OR 750,000
U04TP80 40,000
U08MP509 21,000

ub.

Descripcion Precio
TUBERIA DE PVC CORRUGADO SN8 @315 mm. 27,87
REFORZADA C\HORMIG.

Conduccién para saneamiento o pluviales de PVC
corrugado, doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
diametro de 315 mm. y de unidn por junta eléstica.
Colocado en zanja, sobre una solera de 10 cm de
espesor de hormigén en masa HM-20 debidamente
nivelada, y relleno lateralmente y superiormente
hasta 15 cm por encima de la generatriz superior del
tubo con el mismo hormigén. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior de las zanjas.

TUBERIA DE PVC CORRUGADO SN8 @315 mm. 18,05
Conduccion para saneamiento o pluviales de PVC

corrugado, doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un

diametro de 315 mm. y de unidn por junta eléstica.

Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio

de 10 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno

lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de

la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta

los rifiones.Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir

la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

POZ0 PREFABRICADO 1,00<h<=1,50 m. 264,03
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. De

didmetro interior y hasta 1,50 m. de altura util interior,

formado por solera de hormigon HM-20/P/40/1 de 15 cm.

de espesor, anillos de hormigén en masa, prefabricados de

borde machihembrado, y cono asimétrico para formacion de

brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y

tapa de fundicion, sellado de juntas con mortero de cemento

1/6, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares.

Totalmente ejecutado.

Total capitulo:

Importe

20.902,50

722,00

5.544,63

27.169,13

PRESUPUESTOS PARCIALES
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SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

3 SISTEMA DE DEPURACION

Cadigo Medicion
AR158DSB 1,000
U0DP3C12 1,000
U72IMP029 472,910

ub.

M2.

Descripcion Precio
ARQUETA DESBASTADORA Y DESARENADORA 850,18
CON CESTA

Arqueta desbastadora y desarenadora de hormigén,
ejecutada in situ, de 190x120 cm en planta y 80 cm de
altura Util interior, con paredes de 20 cm de espesor de
hormigon HA-25 y solera de hormigén HM-20 de 20 cm
de espesor sobre una capa de hormigén de limpieza de
10 cm, todos ellos armados con segun planos. Incluso
excavacion, cesta de deshaste con reja de 4 cm de luz

de paso retirable para su limpieza periddica, marco y tapa
de fundicion con hisagras antiolores y p.p. de encofrado y
medios auxiliares, ifexcavacion. Totalmente terminada.

FOSA SEPTICA 3 CAMARAS Y FILTRO 120 HAB-EQ 15.052,99
Fosa séptica de 35.000 litros de capacidad, para una
poblacion de 120 habitantes equivalentes, de forma cilin-
drica y dimensiones aproximadas de 2,8 m de didmetro

y 5,7 m de longitud, en poliester, fibra de vidrio o cual-
quier otro material resistente y apto para el uso bajo tierra.
Dividida internamente en tres cdmaras: desarenado y
decantacion primaria, decantacion secundaria y digestion
anaerobia, y por Ultimo un filtro bioldgico con relleno de
material plastico con salida del efluente depurado por la
parte superior. La fosa cumplird con la norma vigente de
vertidos en Espafia, Ley de Aguas RD 606/2003. Total-
mente instalada, incluso preparacion de una base nivelada
de zahorra artificial de 25 cm de espesor en el fondo de

la excavacion, colocacion de la fosa y conexion de ésta

a las tuberias de entrada de aguas residuales y salida de
aguas depuradas. Comprobada y lista para su uso.

Impermeabilizacion de balsas a cielo abierto 14,12
Impermeabilizacion de balsas a cielo abierto, a base de

un geotextil no tejido con un gramaje de 300 g/m2

colocado como hase antipunzonamiento y una Idmina

impermeable de caucho EPDM de 1,6 mm de espesor,

il solapes, soldadura en planta de los pafios de caucho

EPDM y p.p. de medios auxiliares. Completamente

acabado, impermeable y funcional.

Importe

850,18

15.052,99

6.677,49

PRESUPUESTOS PARCIALES
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Obra:

SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

Caodigo

PE200ME8

T10CV020

T10CV016

AR8OHPF

U0S0E025

U05LG350

U03LG612

Medicion

1,000

60,000

25,000

1,000

66,000

5,740

224,660

ub.

ub.

M3.

M3.

M3.

Descripcion

Manguito para entronque en ldmina de caucho EPDM
Manguito para entronque con tuberia de PVC 200 mm
presoldado a placa de caucho EPDM de 8 mm de espesor,
para soldadura quimica con adhesivo a lamina del mismo
caucho EPDM, i/ p.p. de piezas especiales y medios
auxiliares. Completamente instalado y sin fugas.

Tubo PVC 200 mm

Tuberia de PVC de 200 mm para transporte de aguas
residuales. Totalmente colocada, i/ p.p. de piezas
especiales y medios auxiliares.

Tubo dren PVC 160 mm

Tuberia perforada de PVC de 160 mm para funciones de
drenaje, colocada en rellenos de material granular drenante
en obras de todo tipo. Totalmente colocada, i/ p.p. de piezas
especiales y medios auxiliares.

ARQUETA PREFABRICADA 80X80X100 CM

Arqueta prefabricada de hormigdn, 80x80 cm en planta y
100 cm de altura (til interior, con fondo y asentada sobre
una capa de hormigén de limpieza HM-20 de 10 cm de
espesor. Incluso excavacion, preparacion de la superficie

de asiento y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada.

Escollera proteccion >=500 kg

Escollera de 500 kg o mas, colocada en proteccion de la
l&mina de caucho del borde de la balsa, incluido suministro
y colocacion, perfectamente estable y con p.p. de medios
auxiliares. Completamente terminada.

Grava gruesa 30/50 mm, lavada

Grava gruesa calibre 30-50 mm lavada, puesta en obra
como relleno de la balsa de depuracion, debidamente
extendida, rasanteada y nivelada.

Grava fina 6/12 mm, lavada

Grava fina calibre 6-12 mm lavada, puesta en obra como
relleno de la balsa de depuracion, debidamente extendida,
rasanteada y nivelada.

Precio

381,35

4,44

3,29

279,32

29,80

19,12

19,90

Importe

381,35

266,40

82,25

279,32

1.966,80

109,75

4.470,73

PRESUPUESTOS PARCIALES
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Obra:

SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

Cadigo Medicion

U02A006 0,750

UO01GEO012 153,000

UOJRO58 288,000

U90vM100 98,000

M2.

M2.

Descripcion Precio

Arena fina de machaqueo calibre 0/6 mm 20,25
Arena fina procedente de machaqueo, calibre 6-12 mm,

puesta en obra, extendida y compactada, incluso

preparacion de la superficie de asiento.

Geotextil no tejido 200 g/m2 2,17
Geotextil no tejido, con un gramaje de 200 g/m2,

colocado en separacion de capas granulares de

distinta permeabilidad, i/ p.p. de medios auxiliares.

Totalmente colocado.

PLANTAS ACUATICAS PARA FITODEPURACION 4,03
Plantacion de macrdfitas del tipo Alocasia Rubra, Carex

Pseudocyperus, Calas, Lirios 6 similar, para depuracion

de aguas residuales domésticas, incluyendo suministro en

obra y plantacion, a razén de 5 uds/m2.

VALLA DE MADERA 24,64
Valla de madera tratada en autoclave para exteriores, a

base de rollizos de seccion redonda de 6 cm de didmetro.
Estara formada por postes de 220 cm de longitud colocados
cada 1,5m de distancia, con los primeros 70 cm hincados

en el terreno y 150 cm a la vista. Incluye también un

pasamanos y dos quitamiendos de idéntica seccion, fijados

con tornilleria a los postes y colocados a 50, 100 y 150 cm

de altura respecto al suelo. Toda la tornilleria sera apta para

uso en exterior, con cabeza avellanada y sin sobresalir de

la madera para evitar dafios.Completamente terminada s\planos.

Total capitulo:

Importe

15,19

332,01

1.160,64

241472

34.059,82

PRESUPUESTOS PARCIALES
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Obra:

SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

4 REPOSICIONS E PAVIMENTACIONS

Caodigo

U03Cz015

U02HR099

uo3wwo20

UO3RS521

UO3RS515

Medicion

18,000

13,000

25,000

25,000

25,000

um

M3.

M3.

M2.

M2.

M2.

Descripcion

Zahorra artificial

Zahorra artificial en capas de base, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparacion de la
superficie de asiento.

HORMIGON HM-20/P/40/l EN REFUERZO Y
REPOSICIONES

Hormigén en masa HM-20/P/40/1 en refuerzo de
canalizaciones y reposicion de soleras, incluso puesta
en obra, i/ vibrado y curado.

Rebacheo de grava y riego semiprofundo
Rebacheo con un espesor medio de 12 cm. de grava 30-50
mm., y un riego semiprofundo a base de 4,5 Kg/m2. de

emulsion asféltica ECR-2 y 18 Its/m2. de gravilla 12-18 mm.

Riego superficial 2 KG.
Riego superficial a base de 2 Kg/m2. de emulsion asféltica
ECR-2y 18 Its/m2. de gravilla 6-12 mm.

Riego de sellado 1,5 KG.
Riego de sellado a base de 1,50 Kg/m2. de emulsion
asfaltica ECR-2 y 16 Its/m2. de arena.

Precio

17,11

78,62

513

1,88

1,42

Total capitulo:

Importe

307,98

1.022,06

128,25

47,00

35,50

1.540,79

PRESUPUESTOS PARCIALES
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Obra: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

5 VARIOS
Cadigo Medicién UM  Descripcion Precio
UOOOREP 1,000 PA. REPOSICIONES E IMPREVISTOS 1.200,00

Partida alzada a justificar para reposiciones e imprevistos.

Total capitulo:

Importe

1.200,00

1.200,00

PRESUPUESTOS PARCIALES
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Obra: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

6 ESTUDO DE XESTION DE RESIDUOS

Cadigo Medicién UM  Descripcion Precio Importe
UOOORCD 1,000 UD. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. 602,44 602,44

Estudio de gestion de residuos segln Anejo 5y de
acuerdo con R.D. 105/2008

Total capitulo: 602,44

PRESUPUESTOS PARCIALES Pégina 8



SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

ORZAMENTO DE EXECUCION MATERIAL.



Obra: SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Capitulo Descripcion Importe
1 DEMOLICIONS E TRABALLOS PREVIOS 4.877,09

2 REDE DE SANEAMENTO 27.169,13

3 SISTEMA DE DEPURACION 34.059,82

4 REPOSICIONS E PAVIMENTACIONS 1.540,79

5 VARIOS 1.200,00

6 ESTUDO DE XESTION DE RESIDUOS 602,44
69.449,27

Asciende el presupuesto de ejecucién material a la expresada cantidad de:

Sesenta e nove mil catrocentos corenta e nove euros con vinte e sete céntimos.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL Pégina 1



SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

ORZAMENTO BASE DE LICITACION.



Obra:

SANEAMENTO EN AS PONTIGAS

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

13,00 % GASTOS GENERALES

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL

21,00 % IVA

69.449,27

9.028,40

4.166,96

SUMA

82.644,63

17.355,37

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

100.000,00

Asciende el presupuesto base de licitacion a la expresada cantidad de:

Cen mil euros.

Cedeira (A Corufia), Xullo de 2017

0 ENXENEIRO DE CAMINOS AUTOR DO PROXECTO MODIFICADO N° 1

Asdo.: Igor Vergara Otero
N° de colexiado: 25.817

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
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