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MELLORA DE FIRMES NOS LUGARES DE SANTALLAMAR, CORDOBELAS, MAGOIRA E OS CANDALES
CEDEIRA (A CORUNA).

1. ANTECEDENTES

Por parte del Excmo. Ayuntamiento de Cedeira se encarga al ingeniero que suscribe la redaccion del presente Proyecto, en el que se
definen y valoran las obras necesarias para la ejecucidn de las “MELLORA DE FIRMES NOS LUGARES DE SANTALLAMAR,
CORDOBELAS, MAGOIRA E OS CANDALES. CEDEIRA (A CORUNA)".

2. OBJETO Y SITUACION ACTUAL

Este documento se engloba dentro de un Plan Provincial de Cooperacion de Obras e Servizos de Competencia Municipal
“POS+ADICIONAL 2021”.

En la actualidad nos enconframos con caminos pertenecientes a la red viaria municipal cuyos firmes estan deteriorados, fruto del
constante trénsito, con desprendimientos (pérdidas de la capa de rodadura, de la base, de agregados) y con aislamientos (exudacion del

ligante y desgaste de aridos), deterioro que se incrementa con la consiguiente acumulacién de agua.

Las actuaciones previstas en el presente proyecto van encaminadas al refuerzo y al tratamiento del firme existente mediante la
aplicacion de una base de firme a base de aglomerado en caliente de 5 cm de espesor para el primer caso y un mantenimiento del firme

existente mediante tratamientos superficiales para el segundo caso.
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MELLORA DE FIRMES NOS LUGARES DE SANTALLAMAR, CORDOBELAS, MAGOIRA E OS CANDALES
CEDEIRA (A CORUNA).

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Se trata de cuatro viales que en la actualidad disponen de firmes de tratamientos asfalticos principalmente, que comunican

asentamientos poblacionales rurales y con un estado del firme que comienza a colapsar.
1. PAVIMENTACION DE CAMINO EN EL LUGAR DE SANTALLAMAR

Este camino da servicio a un nlcleo importante de viviendas de la localidad de Santallamar, el tramo principal tiene una longitud

221 m y un ancho medio 3,10 m, con un tramo anexo de 48 m con un ancho medio de 3,5 m, el firme existente esta ejecutado

2

| UTM29 | X=576467,17 |

ETRS89 | Y=4.833.019,64 i

UTM 29 | X=576.318,90

ETRS89 | Y=4.833.025,03
UTM 29 | X=576.452,06
Y=4.832.972,78

UTM 29 | X=576.497.90 [ -
ETRSS9 | Y=4.832.929,18 iL

7]

La obra a ejecutar consiste en mantener y mejorar el firme existente, para lo cual se ejecuta lo siguiente:
v' Limpieza de las cunetas por ambos margenes.
v' Barrido de la calzada aprovechando al méximo el ancho de calzada.
v' Aplicacion de riego de adherencia termoadherente C60B3 TER con una dotacién de 0,50 kg/m2 sobre firmes rigidos.
v' Aplicacion de riego de adherencia C60B3 ADH con una dotacion de 0,50 kg/m2 sobre firmes flexibles.

v Aplicacion de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B 50/70 S, en capa de rodadura de 5 cm de espesor.

, CUNETA EXISTENTE 350 , CUNETA EXISTENTE ,,
W A LIMPIAR T '| ALIMPIAR "

RIEGO ADHERENCIA C60B3 TER Scm  MBC = AC 16 SURF 5070 §

PAVIMENTO EXISTENTE (HORMIGON)

SECCION TIPO 1
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, CUNETA EXISTENTE , 3.10 , CUNETA EXISTENTE ,
W ALIMPIAR '| ’| ALIMPIAR ’|

RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH Secm MEC - AC 16 SURF 5070 8

FIRME EXISTENTE

SECCION TIPO 2

2. PAVIMENTACION CAMINO EN EL LUGAR DE CORDOBELAS

El camino da servicio a la localidad de Cordobelas desde la carretera autondmica AC-566, tiene una longitud de 410 m y un ancho

medio de 3,10 m, estando su firme ejecutado con firme asfaltico presentado ya sintomas de desgaste superficiales importantes.

— e

UTM 29 | X=576.994,68
(] ETRs89 | Y=4.833.368,65
Y

¥

§ UTM 29 |
pLETRSS9
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La obra a ejecutar consiste en mantener y mejorar el firme existente, para lo cual se ejecuta lo siguiente:

v’ Limpieza de las cunetas por ambos margenes.
v’ Barrido de la calzada aprovechando al maximo el ancho de calzada.

v' Aplicacion de un tratamiento superficial bituminoso con una dosificacion de 2 kg/m2 de emulsion C69B3 TRG y saturado con
10 I/m2 de gravilla 5/10 mm.

v Aplicacion de un tratamiento de sellado bituminoso con una dosificacion de 0,8 kg/m2 de emulsién C69B3 TRG y saturado

con 5 I/m2 de gravilla 3/7 mm.

v Rebacheo con 10 cm de macadam y aplicacion de tratamiento semiprofundo bituminoso con una dosificacion de 4 kg/m2 de
emulsion C69B3 TRG y saturado con 14 I/m2 de gravilla 20/10 mm.
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v" Aplicacion en los primeros 20 m del camino desde la AC-566 de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B 50/70 S,
en capa de rodadura de 5 cm de espesor, previo riego de adherencia C60B3 ADH con una dotacién de 0,50 kg/m2 sobre

firmes flexibles.
CUMETAEXISTEMTE 4,20 o CUNETS EXISTENTE .
A LIMPIAR '] ‘] A LIMFIAR ']
FIRNE EX|STEMTE
SECCION TIPO 1
_ CUNETA EXISTEMTE ERL ., CUNETA EXISTENTE
'| & LINPIAR '| ‘| & LIMPIAR ']
REBACHEQS
DTE {SUPERFICIAL + SELLADD) TTE (EERIFROFUNDO » SUPERFICIAL + SELLADD)
10em MACADSM
FIRME EX|ETENTE
SECCION TIPC 2

3. PAVIMENTACION DE CAMINOS EN EL LUGAR DE MAGOIRA

Son dos caminos que dan servicio al nucleo de viviendas sitas en Magoira, tienen una longitud de 240 m y 316 m presentando un

ancho medio de 3,10 m, estando su firme ejecutado con firme asfaltico presentado ya sintomas de desgaste superficiales

importantes.
| UTM 29 | X= 578.089,37
Y=4.837.541,82
X=577.908,43 ;
Ym4.837.396,59 |
X=577.972,14
Y=4.837.168,73
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La obra a ejecutar consiste en mantener y mejorar el firme existente, para lo cual se ejecuta lo siguiente:

v' Limpieza de las cunetas por ambos margenes.
v' Barrido de la calzada aprovechando al maximo el ancho de calzada.

v Aplicacion de un tratamiento superficial bituminoso con una dosificacion de 2 kg/m2 de emulsién C69B3 TRG y saturado con
10 I/m2 de gravilla 5/10 mm.

v Aplicacion de un tratamiento de sellado bituminoso con una dosificacion de 0,8 kg/m2 de emulsién C69B3 TRG y saturado

con 51/m2 de gravilla 3/7 mm.

v Rebacheo con 10 cm de macadam y aplicacion de tratamiento semiprofundo bituminoso con una dosificacion de 4 kg/m?2 de
emulsién C69B3 TRG y saturado con 14 I/m2 de gravilla 20/10 mm.

| CUMETA EXISTENTE 30 , CUMETA EXISTENTE |,
‘| A LIMPIAR ‘| ‘| A LIMPLAR ‘|
REBACHEDS
0TS [SLPERFICIAL + SELLADO) TTE |SEMIPROFUMDD » SUPERFICIAL « SELLADO)
10en MAGADAM

FIRME EXISTEMTE

4. PAVIMENTACION DE CAMINO EN EL LUGAR DE OS CANDALES

Camino que dan servicio al nlcleo de viviendas de la localidad de Os Candales, tienen una longitud de 447 m presentando un
ancho medio de 3,10 m, estando su firme ejecutado con firme asfaltico presentado ya sintomas de desgaste superficiales

importantes.

)y
A

UTM 25 | X=580.581,44

Y= .835.582.55

= 580.554,56 i) 7
¥=4.835.584,35 /

UTM 23 | X="580.546,41
ETRS89 | Y=4.835.537 75

UTM 29 | X=580.366,84
ETRS8Q | Y=4,835,337,08
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K=

v’ Limpieza de las cunetas por ambos margenes.
v" Barrido de la calzada aprovechando al maximo el ancho de calzada.
v" Aplicacion de riego de adherencia C60B3 ADH con una dotacién de 0,50 kg/m2 sobre firmes flexibles.

v’ Aplicacion de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B 50/70 S, en capa de rodadura de 5 cm de espesor.

_, CUNETAEXISTENTE 310 ., CUNETA EXISTENTE
'] ALIMPIAR ‘[ '| A LIMPIAR '|

RIEGO ADHERENCIA CG0E3 ADH S5cm_MBC - AC 16 SURF 50/70 §

FIRME EXISTENTE

4. PLANEAMIENTO URBANISTICO

El documento de planeamiento vigente en el municipio de Cedeira es el “Plan xeral de ordenacién urbana” en adelante P.X.0.U., con
fecha de aprobacion el 25 de enero de 1995 y fecha de publicacién en el BOP el 15 de abril de 1995, no adaptado a la Ley de

Ordenacion Urbanistica y Proteccion del Medio Rural de Galicia.

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto cumplen lo dispuesto en la normativa urbanistica del citado P.X.0.U., toda vez

que se trata de mejora de caminos. Los datos urbanisticos de toda la actuacion son los siguientes:

1. CAMINO EN SANTALLAMAR

Clasificacion urbanistica: Suelo de nucleo rural

Tipo de terreno Sistema Viario
‘ / V
\
|
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SANTALLAMAR, CORDOBELAS, MAGOIRA E OS CANDALES

2. CAMINO EN CORDOBELAS

Clasificacion urbanistica:

Suelo de nucleo rural y suelo no urbanizable

Tipo de terreno

Sistema Viario

{3y~

|4

3. CAMINO EN MAGOIRA

bl

N\ \etadd
i

611

.
L.
~
i o

Leira Eir‘nn _ -“‘5-0

]
s arem

Clasificacion urbanistica:

Suelo de nucleo rural y suelo no urbanizable

Tipo de terreno

Sistema Viario

43 -
Retorta™, 4
s, 098
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K=

4. CAMINO EN OS CANDALES

Clasificacion urbanistica: Suelo de nucleo rural
Tipo de terreno Sistema Viario
%o X <
5 P
7\‘\ 2 ‘,
- - T
—— i
- >
% %o,
s = 5 <,
AT L Ffarm hacer
% : ///// ]
’_, P, v i sesion Plenrta dei daa d de n
2 \ ,
o, el i
v. be G o 5 oD c15)

5. ORGANISMOS AFECTADOS

Consultado el P.X.0.M. y Plan Basico Autonémico, los organismos oficiales afectados por la construccion de las obras y por lo tanto

es necesario solicitar su autorizacion, son:

o Axencia Galega de Infraestructuras, el encuentro del camino de Cordobelas con la AC-566 se realizan dentro de la zona de

afeccion de esta carretera autondmica.

e Augas de Galicia, la mejora del firme del camino de Cordobelas de se ejecuta en la zona de Policia de un rio sin

denominacion (posible regato Laborefia).

A TR T

arabilla

= iy \ . '
¢ b Imagen en azul la zona de policia y en rojo el camino.
: Datos P.B.A.
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o Conselleria de Cultura, Educacién y Universidad, las pavimentaciones de los caminos de Cordobelas y Magoira se realizan
por zonas de respecto de elementos de patrimonio arqueolégico, por lo es necesario la obtencion del informe favorable de
la Direccion Xeral de Patrimonio Cultural.

Ay, iy S . i) FIRE/ ’
- S W |

Imagen en marrén &mbito de proteccion y en rojo el camino. Datos P.B.A.
« Instituto de Estudos do Territorio (IET). Areas de proteccion costera, uso asimilable al 46.3.a. Uso permitido que no requiere

el informe del organismo competente en materia de ordenacion del territorio y paisaje.

6. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

El sistema de coordenadas al que se georeferencian todos los datos necesarios para confeccionar el presente proyecto, se

corresponde con el European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89).

Ana Lépez, ICCP 34.305 Memoria Descriptiva
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Para la representacidn gréafica de las actuaciones objeto del proyecto, se ha trabajado con la cartografia facilitada por el Concello de
Cedeira a escala 1:1000 y 1:2000 y con la cartografia basica a escala 1:5.000, confeccionada a partir del vuelo fotogramétrico del

afio 1999, realizado a escala 1:18.000, facilitada por la Subdireccion Xeral de Estradas de la Xunta de Galicia.

Por otra parte, se han utilizado fotografias aéreas georeferenciadas, PNOA Maxima Actualidad, obtenidas de la pagina web del

Instituto Geografico Nacional.

7. GEOLOGIA Y GEOTECNIA

Con objeto de dar complimiento del articulo 233 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Pubico, se incluye el presente apartado.

La obra consiste en la mejora y mantenimiento de pavimentos, que por la accion del uso y del tiempo se han deteriorado.

Se entiende que dada la naturaleza de la obra, no es necesario ejecutar un estudio geotécnico, ya que la explanada de los
caminos asi como las capas base e intermedias, son capas existentes que han soportado el trafico a lo largo del tiempo y no se
van a ver afectadas por los trabajos dado que se encuentran en buen estado y por tanto se considera que los materiales son aptos

para soportar las obras de mejora y mantenimiento que se van a realizar en la capa de rodadura.

No obstante, se reconoceran y valoraran los aspectos geoldgicos y geotécnicos de los terrenos que constituyen el ambito de la obra

proyectada durante la ejecucion de los trabajos.

8. INCIDENCIAS AMBIENTALES.

El proyecto objeto del presente estudio no se encuentra entre ninguno de los supuestos contemplados en los anexos | y Il de la Ley
21/2013, de evaluacién ambiental, por lo que no es preceptivo el tramite de evaluacion de impacto ambiental ordinaria y de una
evaluacion de impacto ambiental simplificada. Tampoco incurren las obras proyectadas en los supuestos contemplados en el anexo
de la Ley 9/2013, de emprendimiento y de la competitividad econémica de Galicia, por lo que tampoco es preceptivo el

procedimiento de evaluacion de incidencia ambiental.

Las modificaciones proyectadas son practicamente coincidentes con las actuales, afectando solamente a la mejora de las

instalaciones existentes, con lo que el impacto sobre el medio es despreciable.

9. GESTION DE RESIDUOS

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de residuos se considera
una valoracién econdmica para la gestién de residuos de construccion y se redacta el correspondiente anejo de Gestién de

Residuos.

10. SEGURIDAD Y SALUD

En el Anejo n° 2 se incluye el Estudio Basico de Seguridad y Salud del Proyecto, en cumplimiento del Real Decreto 1.627/1997 de

24 de octubre, por el que se establece disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

Ana Lépez, ICCP 34.305 Memoria Descriptiva
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Servird para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, que
con el correspondiente informe del Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, de la Direccion Facultativa, se elevara para

su aprobacion a la Administracion.

11. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

En el Anejo N° 5 Plan de Control de Calidad, se incluye una relacion de ensayos elaborada teniendo en cuenta las especificaciones
del PPTP del proyecto, del PG-3 y de las “Recomendaciones para el control de calidad en obras de Carreteras” de la Direccion
General de Carreteras (1978). Se refiere a las unidades mas usuales y que, por ofra parte, suponen la mayor dedicacion de los
equipos de control de calidad. Este plan debera ser incrementado o disminuido en funcién de la problematica de los materiales y de

la obra.

Para la elaboracion de este plan de ensayos se ha utilizado la plantilla que la Axencia Galega de Infragstruturas pone a disposicion
de los usuarios en su pagina web y que contiene una relacion de todos los ensayos que se pueden efectuar en las obras que son

responsabilidad de esta Administracion.

12. CONDICIONES CONTRACTUALES

121. PLAN DE OBRA

En cumplimiento del articulo 233 la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, de 26 de febrero de 2014, en cuyo apartado “e”, se
incluye, en el Angjo N° 3 “Plan de Obra”, un programa de frabajos orientativo, en el que se reflejan las actividades mas

representativas y su duracion.
El plazo total previsto para la ejecucion de las obras es de DOS (2) MESES.

El periodo de garantia se inicia a partir de la firma del Acta de Recepcion. Durante dicho periodo correra a cargo del Contratista la

conservacion de todas las obras construidas

12.2. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

No procede la revision de precios en el presente Proyecto, de acuerdo con el Articulo 103, Capitulo Il, Titulo Ill; Revision de precios,
en los contratos de las entidades del Sector Publico, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

13. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

En cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas (modificado por R.D. 773/2015), no es exigible la clasificacion del contratista.

Ana Lépez, ICCP 34.305 Memoria Descriptiva
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Partiendo de las caracteristicas de las obras contempladas en el presente proyecto y del presupuesto que se alcanza junto con el
plazo de ejecucion establecido se propone la siguiente clasificacion:

 ceomomm
‘ GRUPO | G (Viales y pistas)
SUBGRUPO 6 (Obras viales sin cualificacion especifica)
CATEGORIA ‘ P.B.L. sin IVA 34.288,82 1 (0-150.000)

CPV 45233141-9

14. PRESUPUESTO

En el Documento N° se desarrolla el presupuesto de la obra.

Presupuesto:Mellora de firmes nos lugares de Santallamar, Cordobelas, Magoira e Os Candales. Cedeira (A Corufia)

Ne° Designacion Importe total % PEM
1 Pavimentacion Lugar Santallamar 7.139.,49 24,78
2 Pavimentacion en Cordobelas 4.315,25 14,98
3 Pavimentacion en Magoira 5.183,74 17,92
4 Pavimentacion en Os Candales 11.527,68 40,01
5 Gestion de residuos 338,04 1,17
6 Estudio de Seguridad y Salud 309,93 1,08
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 28.814,13 100,00 %
13% Gastos Generales 3.745,84
6% Beneficio Industrial 1.728.85
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN L.V.A. 34.288,82
21% IVA 7.200,65
PRESUPUESTOBASELICITACION 41.489.47
» Mediciones

Las mediciones de la obra se han dividido en capitulos y cada uno de ellos en actividades especificando dentro de cada una de
ellas las distintas unidades de obra.
» Cuadros de Precios
En los Cuadros de Precios n® 1y n° 2, las distintas unidades de obra se ordenan por su nimero y designacion correspondiente.
» Presupuestos
=  Presupuesto de ejecucion material
El presupuesto de Ejecucion Material asciende a la cantidad VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE
EUROS CON TRECE CENTIMOS (28.814,13 €).

=  Presupuesto Base de Licitacion sin IVA:

Ana Lépez, ICCP 34.305 Memoria Descriptiva
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Aplicado el 19% al anterior presupuesto, se obtiene el Presupuesto Base de Licitacion sin IVA, el cual resulta ser de
TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS
(34.288,82 €).

=  Presupuesto Base de Licitacion:

Aplicado el 21% al anterior presupuesto, se obtiene el Presupuesto Base de Licitacion, el cual resulta ser de
CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
(41.489,47 €).

15. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Los trabajos comprendidos en el presente proyecto constituyen una obra completa, segun lo previsto en el articulo 125 y 127 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de

octubre y por tanto susceptibles de ser entregadas al uso publico una vez finalizadas.

16. DIVISION EN LOTES

Teniendo en cuenta el articulo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero

de 2014, se consideran motivos validos, a efectos de justificar la no divisién en lotes del objeto del contrato, los siguientes:

> Riesgo para la correcta ejecucion del contrato procedente de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de
coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones, justificada en que con la division en lotes del objeto del contrato se
pierde la optimizacion del control de la ejecucion global del contrato, asi como sufre detrimento la coordinacion de la
ejecucion de las prestaciones, incrementandose los costos de ejecucidn por la existencia de una pluralidad de contratistas

diferentes, perdiéndose las economias de escala y la eficiencia en la ejecucion del contrato.

En cualquier caso, debe indicarse que, con la no divisién en lotes del objeto del contrato, se cumplen con los requisitos de
procedimiento y publicidad establecidos en la normativa de contratacion, asi como los principios de igualdad y no discriminacion

establecidos en la normativa de contratacion.

17. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION

El presente proyecto de construccién consta de los siguientes documentos:

e DOCUMENTO N° 1: MEMORIA

o MEMORIA DESCRIPTIVA

o ANEJOS:
= ANEJON° 1.- GESTION DE RESIDUOS
= ANEJO N° 2.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
= ANEJON°3.- PLAN DE OBRA
= ANEJO N°4.- JUSTIFICACION DE PRECIOS
= ANEJO N°5.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Ana Lépez, ICCP 34.305 Memoria Descriptiva
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o DOCUMENTO N° 2: PLANOS

(0]

(©]

PLANO N°1.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

PLANO N°2.- CAMINOS EN SANTALLAMAR. PLANTA GENERAL Y SECCIONES TIPO
PLANO N°3.- CAMINO EN CORDOBELAS. PLANTA GENERAL Y SECCIONES TIPO
PLANO N°4.- CAMINOS EN MAGOIRA. PLANTA GENERAL Y SECCION TIPO

PLANO N°5.- CAMINO EN OS CANDALES. PLANTA GENERAL Y SECCION TIPO

o DOCUMENTO N° 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
e DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTO

(0]

o

o

o

o

MEDICIONES

CUADRO DE PRECIOS N1

CUADRO DE PRECIOS N°2
PRESUPUESTOS PARCIALES
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

18. CONCLUSION

De acuerdo con lo que dispone el articulo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se

transponen al ordenamiento juridico espafiol las directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26

de febrero de 2014, el presente proyecto incluye todos los documentos exigidos, y es suficiente para definir, valorar y ejecutar las

obras que comprende.

Cedeira, agosto de 2021

Fdo.: Ana Lépez
Ing.a de Caminos, Colg. n° 34.305
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1. INTRODUCCION

El Presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se
regula la produccion y gestion de los Residuos de la Construccion y Demolicion (en adelante RCD’s). En él se establece el régimen
juridico de la produccién y gestion de estos residuos, con el objeto de fomentar, por esta orden, su prevencion, reutilizacion,
reciclado y otras formas de valorizacién. En dltimo caso, los residuos destinados a las operaciones de eliminacion, deberan recibir
un tratamiento idéneo, contribuyendo todas estas operaciones de gestion a un desarrollo sostenible de la actividad de construccion.

El &mbito de aplicacion de este Real Decreto abarca todos los RCD’s generados en las obras de construccion y demolicion, con la
excepcion de tierras y piedras no contaminadas por substancias peligrosas que se destinen a la reutilizacion y de determinados
residuos regulados por su legislacion especifica.

En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecucion de obras de constriccion y/o demolicion, deberan incluir un estudio de
gestion de RCD’s, en el cual se reflejen la cantidad estimada de residuos que se generaran durante el desarrollo de los trabajos, las
medidas genéricas de prevencidon que se adoptaran, el proceso al que se destinaran los residuos, las medidas de separacion,
planos de las instalaciones, unas prescripciones sobre manejo y otras operaciones, asi como una valoracion de los costes
derivados de su gestion, que deberan formar parte del presupuesto del proyecto.

También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, subcontratistas, trabajadores auténomos),
que deberan presentar a la propiedad un Plan de gestion de los RCD’s, que habra de ser aprobado por la Direccién Facultativa, y
que, una vez aprobado, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra. En dicho plan se concretara cémo se va
a aplicar el estudio de gestién incluido en el proyecto.

El presente Estudio realiza una estimaciéon de los residuos que se prevé que se produciran en los trabajos directamente
relacionados con la obra y habra de servir de base para la redaccion del correspondiente Plan de Gestion de Residuos por parte del
Constructor. En dicho Plan se desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este documento en funcion de los
proveedores concretos y su propio sistema de ejecucion de la obra.

2. CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS

A nivel general de acuerdo con las caracteristicas de la obra se estima que la ejecucién de la actuacion generara los siguientes
tipos de residuos:

o Material procedente de la limpieza de cunetas y barrido de la plataformas
e Sobrantes de material

La estimacion de residuos a generar figura en las tablas siguientes del presente apartado. Dicha estimacion se ha codificado de
acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos, LER).

2.1. DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA

A continuacion, se describe cada tipo de residuos de construccion y demolicion (RCD) que se identifica en la obra propuesta,
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8
de febrero, o sus modificaciones posteriores, en funcion de las Categorias de Niveles | y II.

TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACJON
X 170504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
170506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 06
170508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cddigo 17 05 07
RCDSNIVELL
RESTO RDCs
RCD:Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
170302 Mezclas bituminosas distintas a las del codioo 17 03 01
2. Madera
170201 Madera

Ana Lopez, ICCP 34.305 Gestion de residuos
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3. Metales
170401 Cobre, bronce, latén
170402  Aluminio
170403 Plomo
170404 Zinc
170405 Hierro v Acero
170406 Estafio
170406 Metales mezclados
170411 Cables distintos de los esoecificados en el codigo 17 04 10
4. Papel
200101 Papel
5. Plastico
170203 Plastico
6. Vidrio
170202 Vidrio
7. Yeso
170802 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos

1004 08
10 04 09

2.Hormigon

170101

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

Hormigén

3.Ladrillos azulejos y otros ceramicos

170102
170103
170107
4.Piedra
1709 04

Ladrillos
Tejas 0 materiales ceramicos
Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas en el codigo 17 01 06.

PRCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03

RCD:Naturaleza no pétrea

1. Basuras
200201
200301

Residuos biodeoradables
Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

1701 06
17 02 04
170301
17 03 03
170409
1704 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
1708 01
17 09 01
17 09 02
170903
17 06 04
17 0503
17 05 05
17 0507
1502 02

Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas materiales ceramicos con sustancias peligrosas (SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas oor ellas
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

Alquitran de hulla y productos alluitranados

Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construccion que contienen Amianto

Materiales de construccion a panir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construccion y demolicidn que contienen mercrio

Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's

Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01y 03

Tierras y piedras que contienen SP's

Lodos de drenaj que contienen sustancias peligrosas

Balastro de vias férreas que contienens ustancias peligrosas

Absorventes contaminados (trapos,...)
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130205 Aceites usados (minerales no clorados de motor, .)
16 0107  Flitros de aceite

200121 Tubosfluorescentes

16 06 04  Pilas, alcalinas y salinas

16 06 03  Pilas boton

150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado
080111 Sobrantes de pintura o barnices

1406 03  Sobrantes de disolventes no halogenados
700701 Sobrantes de desencofrantes

150111 Aerosoles vacios

16 06 01  Baterias de plomo

1707 03  Hidrocarburos con agua

170904 RDCs mezclados distintos cddigos 17 09 01, 02 Y 03

2.2. ESTIMACION DE LAS CANTIDADES DE RESIDUOS

Los residuos generados durante las obras vendran originados principalmente de la fase de demolicion de pavimentos. Por otro lado,
se generan residuos procedentes de embalaje de productos que llegan a obra: papel, cartén, plasticos, etc.

Por tanto, es importante tener en cuenta que el objetivo principal de este anejo es establecer las tipologias de materiales a gestionar
y de manera aproximada la cantidad de materiales residuales y sobrantes. No obstante, esta estimacion puede presentar ciertas
desviaciones en relacion con la realidad, y por ello tendrd que ser corregida a medida que se disponga de un mayor nimero de
datos concretos.

2.2.1. RCDS NIVEL |

Incluimos en este grupo los residuos generados como excedente del desarrollo de las tareas de excavacion y demas operaciones
de movimientos de tierras en el transcurso de las obras. Debido a la naturaleza del material donde se realizan excavaciones, se
presenta cierta posibilidad de reutilizar el excedente de excavacidon sobre las distintas unidades de obra previstas
(acondicionamientos de parcelas, acondicionamiento de espacios de trabajo, acondicionamiento de caminos y accesos, etc.),
retirando el excedente previsto de tierras mediante gestor autorizado. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no
contaminados, procedentes de obras de excavacion.

La estimacion se calcula directamente en las partidas correspondientes del proyecto:

Los sobrantes de la excavacion en explanaciones no se han considerado residuos de construccién y demolicion, puesto que segln
el R.D. 105/2008, en su articulo 3, apartado a), se excluye de esta definicion a las “tierras y piedras no contaminadas por sustancias
peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta 0 en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno,
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino y reutilizacion.”

En el caso que nos ocupa, el volumen de tierras sobrantes, se pretende su reutilizacion en algin relleno en las proximidades de las
obras, o su empleo como material de relleno en otra obra que se esté ejecutando en las proximidades. Por razones obvias, no es
posible en la fase de redaccion de proyecto acreditar su destino, pero en todo caso, el contratista estara obligado, en el momento
de redactar el Plan de Gestion de Residuos, a buscar un destino a estas tierras que debera acreditar fehacientemente. En caso
contrario, debera incluir este volumen como residuos a gestionar en la obra. Asi, en este documento no se consideran residuos, ni
se prevé, por lo tanto, su gestion.

2.2.2. RCDS NIVEL Il. NATURALEZ NO PETREA

Se incluyen en este grupo los residuos generados principalmente en las actividades indirectas en el sector de la construccion, asi
como de la implantacion de servicios.

Como principales residuos de Nivel Il Naturaleza No Pétrea destacan los correspondientes a la los restos tuberias, embalajes, ..,

De igual modo se contempla la generacion de otros tipos de residuos durante el transcurso de la obra de naturaleza No Pétrea, los
cuales se determinan de manera estadistica.
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Dada las caracteristicas de la obra, reposicidn de firmes, no se esperan residuos de esta naturaleza ni tampoco sobrantes de
material.

2.2.3. RCDS NIVEL Il. NATURALEZ PETREA

Se incluyen en este grupo los residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construccion, de la
demoalicién y de la implantacion de servicios.

De igual modo que en el apartado anterior, no se esperan residuos de esta naturaleza.
2.2.4. RCDS NIVEL II. BASURAS, POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

Entre los residuos generados en la obra se encontraran, en pequefia cantidad, residuos clasificados por la Ley 10/1998, residuos
asimilables a urbanos (RAU) y residuos peligrosos (RP).

Dado que este tipo de residuos son dificilmente cuantificables a priori, se tratan separadamente los residuos inertes. Todos estos
residuos a generar en la obra, seran recogidos con periodicidad diaria de los puntos de generacion en los tajos para su traslado a
las zonas de almacenamiento acondicionadas especialmente para ello, atendiendo a criterios de seguridad e higiene.

2.2.5. MEDICIONES DE RCDS

Teniendo en cuenta lo anteriormente comentado, se adjunta tabla de mediciones de la cantidad de residuos considerados:

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 28.74% 8.98 1.70 0.00% 5.28
2. Madera 14 94% 467 0.80 0.00% 584
3. Metales 0.00% 0.00 1.50 0.00% 0.00
4. Papel 14.94% 467 0.90 0.00% 5.19
5. Plastico 17.24% 539 0.90 0.00% 599
6. Vidrio 0.00% 0.00 1.50 0.00% 0.00
7. Yeso 0.00% 0.00 1.20 0.00% 0.00
Subtotal estimacion 75.86% 23.7 1.21 0.00% 22.29
RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos 5.75% 1.80 1.50 0.00% 1.20
2. Hormigon 5.75% 1.80 2.50 0.00% 0.72
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicod  0.00% 0.00 1.50 0.00% 0.00
4. Piedra 5.75% 1.80 1.50 0.00% 120
Subtotal estimacion 17.24% 5.39 1.75 0.00% 3.1
RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 5.75% 1.80 0.90 0.00% 2.00
2. Potencialmente peligrosos y otros 1.15% 0.36 0.50 0.00% 072
Subtotal estimacion 6.90% 2.16 0.70 0.00% 2.71

3. MEDIDAS DE PREVENCION

Para prevenir la generacion de residuos se prevé la instalacion de una caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables
de modo que en ningln caso puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del
Constructor. La ubicacion de esta caseta se indica en el plano del apéndice situado al final del presente anejo, Plano de ubicacién
de contenedores. Asi mismo se dispondra de contenedores de 0,5 m3 a lo largo de la traza de la tuberia para depositar basuras
procedentes de las comidas.

Se tomaran en la medida de lo posible las siguientes medidas para la prevencion de residuos:

X Se separaran en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la disposicion de
contenedores en obra a tal efecto.
X Se reduciran los envases y embalajes de los materiales de construccion.
X Aligeramiento de envases.
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X Empleo de envases plegables: cajas de cartén, botellas plegables, etc.
X Optimizacion de la carga en los palets.
X Suministro a granes de productos.
X Concentracion de productos.
X Empleo de materiales con mayor vida 0til (encofrados metélicos en vez de madera, etc).

4. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION Y ELIMINACION

Los residuos generados en las obras, seran gestionados por el propio constructor (separacion y/o reutilizacion) o bien seran
entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y valoracidn/eliminacion).

Ademas, segun se indica en el RD 105/2008, el constructor dispondra de documentacion que acredite que los residuos de
construccion o demolicion producidos durante la obra, fueron gestionados en la propia obra o bien entregados a la instalacién de
valorizacion /eliminacion autorizada.

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilizacion, valorizacion ni eliminacién debido a la
escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestion de Residuos prevera la contratacion de Gestores de
Residuos autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actden lo mas préximo posible a la obra.

En general los residuos se generaran de forma esporadica y espaciada en el tiempo. No obstante, la periodicidad de las entregas se
fijard en el Plan de Gestion de Residuos en funcién del ritmo de trabajos previsto.

La Empresa encargada de realizar la Gestién de Residuos emitird un certificado de entrega de residuos por cada uno de los cddigos
LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicara la cantidad, naturaleza, y procedencia de los mismos, de acuerdo al
Real Decreto 105/2008.

A continuacién, se incluye un listado de los gestores autorizados a efectuar el tratamiento de los residuos que se van a generar
durante las obras. Se trata de una relacion no exhaustiva que se empled para hacer una estimacion de los costes de gestion de los
mismos. La relacion completa de gestores autorizados por la Xunta de Galicia para efectuar operaciones de gestion de residuos se
puede consultar en el siguiente enlace:;

http://sirga.cmati.xunta.es/xestores
5. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA

En el articulo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estara obligado a separar las distintas
fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades:

e Hormigén: 80 t.

e Ladrillos, tejas, ceramicos; 40 t.

e Metales: 2t.

e Madera: 1t.

e Vidrio: 1t.

e Plastico: 0,5t

e Papely carton: 0,51.

En nuestro caso, se efectuara la separacion de los residuos generados en la propia obra para todas las fracciones anteriores, asi
como para aquellos residuos considerados como peligrosos.

Para la separacion de los residuos peligrosos (cambio de aceites de vehiculos) que se generen se dispondrd de un contenedor
adecuado cuya ubicacion se sefiala en el plano del apéndice de este anejo. La recogida y tratamiento sera objeto del Plan de
Gestion de Residuos.

Para separar los mencionados residuos se dispondran de contenedores especificos cuya recogida se prevera en el Plan de Gestion
de Residuos especifico. Para situar dichos contenedores se ha reservado una zona con acceso desde la via publica en el recinto de
la obra que se sefializara convenientemente y que se encuentra marcada en el plano del presente Estudio de Gestién de Residuos.
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No obstante, lo anterior, en el Plan de Gestién de Residuos habrd de preverse la posibilidad de que sean necesarios mas
contenedores en funcion de las condiciones de suministro, embalajes y ejecucion de los trabajos.

6. PRESCRIPCIONES TECNICAS

6.1. DEFINICIONES.

Residuo de construccién y demolicion (segundo el R.D. 105/2008): cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de
«Residuo» incluida en el articulo 3.1a) de la Ley 10/1998, del 21 de abril, es generada en una obra de construccion o demolicion.

Residuo inerte (segln el R.D. 105/2008): aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o
biolégicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguno otra manera, no es
biodegradable, no afecta negativamente las otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminacion de en medio o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la
toxicidad del lixiviado deberan ser insignificantes, y en particular no deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterraneas.

6.2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTION.

Las figuras que participan en el proceso de gestion son el productor de RCD’s y el poseedor de RCD’s.

Productor de residuos de construccion y demolicion (segundo el R.D. 105/2008):

e La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccion o demolicion; en aquellas obras
que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracion de productor del residuo la persona fisica o juridica titular
del bien inmueble objeto de una obra de construccion o demolicién.

e La persona fisica o juridica que efectle operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio
de naturaleza o de composicion de los residuos.

e Elimportador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Union Europea de residuos de construccion y demolicién.

Poseedor de residuos de construccién y demolicién (segundo el R.D. 105/2008):

e Lapersona fisica o juridica que tenga en su poder los residuos de construccion y demolicion y que no ostente la condicion
de gestor de residuos. En todo caso, tendra la consideracidn de poseedor a persona fisica o juridica que ejecute la obra
de construccion o demolicion, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autdnomos. En todo caso,
no tendran la consideracion de poseedores de residuos de construccion y demolicién los trabajadores por cuenta ajena.

6.3. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACION CON LOS RCD'S.

Gestion de residuos en general

e Enla gestion de residuos en general, se observara la legislacion estatal aplicable, asi como la reciente Ley 10/2008 de
residuos de Galicia.

e En la gestién de residuos de construccién y demolicidn, se estara al dispuesto en el Real Decreto 105/2008, del 1 de
febrero, por lo que se regula la produccion y gestion de los Residuos de Construccion y Demolicion.

e La gestion de residuos peligrosos se efectuara conforme a la legislacion vigente nacional (fundamentalmente Ley
10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, asi como sus modificaciones) y autondémica, tanto en el que
respeta a la gestion documental como a la gestién operativa.

e La gestién de los residuos de caracter urbano de las obras municipales se efectuara conforme a las ordenanzas
municipales y a la legislacién autonémica aplicable.

e En el caso de residuos con amianto, ademas sera de aplicacion el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por lo que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.
En su capitulo Il el Real decreto impone que todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas
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en el ambito de aplicacidon del Real Decreto deberan inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto
existente en los drganos correspondientes de la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones
principales. Las operaciones de carga y transporte de los tubos de fibrocemento deberan ser realizadas por personal
especializado segundo a normativa vigente, con las precauciones precisas para disminuir dentro de lo posible la
generacion de polvo.

Retira de residuos en obra

En las demoliciones se observaran las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de los trabajadores y las
aficiones al medio.

Como regla general, se procuraré retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto como sea posible, asi como
los elementos recuperables.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados, seran
retiradas y almacenadas durante lo menor tiempo posible, en montones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la
humedad excesiva, la manipulacion y la contaminacién con otros materiales.

Separacion de residuos en obra

La segregacion de los residuos en obra se debera hacer tomando las medidas de proteccion y seguridad adecuadas, de
suerte que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulacion de los mismos.

Los procedimientos de separacion de residuos, asi como los medios humanos y técnicos destinados a la segregacion de
estos, seran definidos previo comienzo de las obras.

Los restos del lavado de hormigoneras se trataran como residuos de hormigon.

Se evitara la contaminacion de los plasticos y restos de madera con productos toxicos o peligrosos, asgo como la
contaminacion de los acopios por estos.

Almacenamiento de residuos en obra

El depdsito temporal de residuos se efectuara en contenedores /recipientes destinados a tal efecto, de suerte que se
cumplan las ordenanzas municipales y la legislacion especifica de residuos, evitando las vertidos o contaminaciones
derivadas de un almacenamiento incorrecto.

Los lugares o recipientes de acopio de los residuos deberén estar sefializados idonea y reglamentariamente, de suerte
que el depdsito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas.

Los contenedores/recipientes de residuos estaran pintados con colores claro visibles, y en ellos constaran los datos del
gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la autorizacién para su gestion. Los contenedores
deberan permanecer durante toda la obra perfectamente etiquetados, para asi poder identificar el tipo de residuos que
pode albergar cada uno.

Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizaran en una zona especifica, sefializada y acondicionada
para absorber posibles fugas, y estaran etiquetados segin normativa.

Se tomaran las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra en los recipientes habilitados en
la misma. Los contenedores deberan cubrirse fuera del horario de trabajo.

Carga y transporte de residuos

El transporte de los residuos habia sido de las obras destinados a valorizacion/eliminacion debera ser llevado a cabo por
gestores autorizados por la Junta de Galicia para la recogida y transporte de estos. Se deberd comprobar la autorizacion
para cada uno de los cddigos de los residuos a transportar. Se llevard un estricto control del transporte de residuos
peligrosos, conforme la legislacion vigente.

El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilizacion, tanto dentro como habia sido de las obras, debera
quedar documentado.

Las operaciones de carga, transporte y derramado se realizaran con las precauciones precisas para evitar proyecciones,
desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para eso.
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e El contratista tomara las medidas idoneas para evitar que los vehiculos que abandonen la zona de obras depositen restos
de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de trafico, tanto pertenecientes a la obra como de dominio publico
que utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso estara obligado a la eliminacion disteis depdsitos a su cargo.

Destino final de residuos

e El contratista se asegurard que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Junta de Galicia para la
gestion de los mismos.

e Se realizara un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, transporte y entrega en el
destino final, que el contratista debera aportar a la Direccion Facultativa.

e Paralos RCD’s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental
del destino final.

7. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

El contratista debera elaborar un Plan de Gestién de Residuos, en base a lo expuesto en el presente estudio, el cual presentard a la
Direccién Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con el R.D: 105/2008.

8. VALORACION ECONOMICA

El presente presupuesto no contempla la gestion de las tierras sobrantes de excavacion, puesto que, al reutilizarlas, no tienen la
consideracion de residuo. Tampoco se incluye aqui la recogida y limpieza de obra, ya que es parte integrante de las distintas
unidades de obra que conforman el presupuesto general.

Teniendo en cuenta las mediciones obtenidas, se valora el siguiente presupuesto de gestién de residuos, que se incluye como un
capitulo independiente en el Documento n°4 Presupuesto.

N°Precio N°Orden  Ud DESCRIPCION Precio Medicion IMPORTE  TOTAL

CAPITULO |: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
1 "o M3  Gestion de residuos en planta, vertedero, cantera o gestor
autorizade segun corresponda, incluse clasificacion y separacion a
pie de obra de residuos de construccion o demalicion en
fracciones segun REAL DECRETO 105/2008, por medios
manuales, transporte con contenedores o camidn basculante,

totalmente terminada. 6.00 95 40 15240

2 12 M3  Gestion de residuos peligrosos en planta, vertedero, cantera o
gestor autorizado segun corresponda, incluso clasificacion y
separacion a pie de obra de residuos de construccion o
demolicion en fracciones segun REAL DECRETO 1052008 o
normativa especifica aplicable al tipo de residuo, incluso

transporte, totalmente terminado.
68.50 271 185.64

Total CAPITULO I: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS ......coovvveececencsvresserecenneeens 338,04
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HEN

MELLORA DE FIRMES NOS LUGARES DE SANTALLAMAR, CORDOBELAS, MAGOIRA E OS CANDALES
CEDEIRA (A CORUKRA).

1. ANTECEDENTES

La ley de Prevencion de Riesgos Laborales del 8 de noviembre de 1995 y su modificacion por la Ley 54/2003, dictaminan la
normativa béasica y las disposiciones legales en el marco de la prevencion de la seguridad y salud de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de las actuaciones y condiciones en el trabajo.

Con el Real Decreto 1.627/1997 del 24 de octubre se establecen las disposiciones minimas de prevencion en seguridad y salud en
las obras de construccion.

En el capitulo 2 de dicho decreto se encuadran las disposiciones especificas de seguridad y salud durante las fases de proyeccion y
gjecucion de las obras, si bien dichas disposiciones pueden ser mejoradas por el contratista en funcion del proceso de ejecucion, de
la evolucion de las obras y de las posibles modificaciones o incidencias que puedan surgir a lo largo de las mismas.

2. OBJETO

Este estudio de seguridad y salud establece, durante la construccion de la obra de “MELLORA DE FIRMES NOS LUGARES DE
SANTALLAMAR, CORDOBELAS, MAGOIRA E OS CANDALES. CEDEIRA (A CORUNA)’, las previsiones respecto a la presencia
de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi como los derivados del trabajo de reparacion, conservacion y
mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Servira para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para la elaboracion del Plan de Seguridad y Salud, en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio.

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente Informe de la Direccion Facultativa se elevara para su aprobacion a la

Administracion de acuerdo con el R.D. 1627/1997 del 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en las obras de construccion.

3. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

El cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece, en el marco de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en las obras, siempre que se presenten alguno de los
supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata de las obras proyectadas sea igual o superior a 450.759,08 euros. Este
presupuesto global del proyecto sera el que comprenda todas las fases de ejecucion de la obra, con independencia de que la
financiacion de cada una de estas fases se haga para distintos ejercicios econémicos y aunque la totalidad de los créditos para su
realizacion no queden comprometidos al inicio de la misma.

b) Aquellas obras en que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algiin momento a mas de 20
trabajadores simultdneamente.

¢) Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total de los trabajadores
en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tineles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

En caso de que en los proyectos de obras no se contemplen ninguno de los supuestos mencionados anteriormente, sera obligatoria
la elaboracion de un Estudio Basico de Seguridad y Salud, sin que ello conlleve prevision econémica alguna dentro del proyecto.

Asi, para el presente proyecto:
M El presupuesto asciende a 41.489,47 €
M El plazo de ejecucion estimado para la ejecucion de las obras es de DOS (2) MES.
M Eltotal de trabajadores en la obra es de SEIS (6) operarios.

Asi, sobre la base de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 se justifica la redaccion de este Estudio Basico de Seguridad y
Salud.
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En aplicacion del Estudio, una vez sea aprobada la ejecucion del presente proyecto, el Contratista deberd presentar un Plan de
Seguridad y Salud de las obras, que deberd ser aprobado, antes del inicio de las obras, por la Direccion Facultativa o el
Coordinador de Seguridad y Salud.

Dicho Plan debera ser aprobado por la Administracion, previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud.

4. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

4.1. AMBITO DE ACTUACION

Las actuaciones proyectadas se sitlan caminos existentes en las localidades de Santallamar, Cordobelas, Magoira y Os Candales,
pertenecientes a las parroquias de Esteiro, Cervo y S. Roméan de Montoxo, respectivamente, todas ellas en el concello de Cedeira,
perteneciente a la provincia de A Corufia.

4.2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las Obras seran las descritas en la memoria del Proyecto.

43. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

Antes del comienzo de las actuaciones se solicitara por escrito de las compafiias suministradoras la informacion necesaria sobre
plano de la exacta ubicacion de sus lineas, con el fin de tomar las medidas precisas en orden a la debida seguridad de los trabajos.

4.4, CENTROS ASISTENCIALES MAS PROXIMOS

Los centros asistenciales mas proximos son:

TELEFONO UNICO DE EMERGENCIAS: 112
SEGURIDAD CIUDADANA:
- Guardia Civil: 062
- Policia Local: 091
- S.0.S. Galicia: 900 444 222
SANIDAD:
- Urgencias médicas: 061
- Atencidn Sanitaria 902 400 116
- Centro de Salud de Cedeira Avenida Zumalacérregui, 11, 15357 Cedeira, (0,3 km), Tel: 981492274

- Hospital Arquitecto Marcide Av. da Residencia, S/N, 15405 Ferrol, (35 km), Tel: 981 33 40 00
- Cruz Roja: 981 482 622

- Informacién Toxicoldgica: 915 620 420
OTROS TELEFONOS DE INTERES:
- Gas Natural Fenosa:  Emergencias gas — 900 750 750
- Emergencias electricidad — 901 20 30 40
- Concello de Cedeira: 981 480 000
- Servicio de Defensa Contra Incendios Forestales: 085
- Instituto Galego de Seguridade e Saude Laboral (Xunta de Galicia): 981 182 329

45. ANALISIS GENERAL DE LAS OBRAS A REALIZAR

Las actuaciones a realizar en el proyecto constructivo estan definidas en la memoria y los distintos anejos del presente proyecto.
Por ello, en la siguiente relacion se indican aquellas ejecuciones de interés en el campo de la seguridad y salud:

=  Ejecucidn de colectores en zanja

= Trabajos con hormigén: arquetas y pozos

=  Trabajos de pavimentos

= Empleo de herramientas manuales

Ana Lopez, ICCP 34.305 Estudio Basico de Seguridad y Salud
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=  Empleo de herramientas mecanicas, eléctricas y neumaticas
=  Empleo de maquinaria pesada (Retroexcavadoras, Camiones, etc.)

= Transporte, izado y descarga de materiales y equipos.

El Plan de Obra se encuentra definido en el anejo correspondiente de la memoria de este proyecto por lo que no se adjunta en este

Estudio.

5. METODOLOGIA DE ANALISIS DE RIESGOS

5.1 ESTIMACION DE LA MAGNITUD DE RIESGOS

Para poder determinar la importancia de los riesgos detectados, es importante poder clasificarlos. Esta clasificacion esta definida
por dos variables: La severidad y la probabilidad.

Severidad: Indica el dafio que puede producir al trabajador el riesgo detectado.

« Lesion leve: Representa aquellas lesiones o trastornos que no requieren baja médica.
- Dafios superficiales

- Cortes y contusiones superficiales

- Irritacién de los ojos por el polvo
- Molestias e irritacion, dolor de cabeza, disconfort.

« Lesion grave: Representa aquellas lesiones que provocan incapacidad menor

- Laceraciones, quemaduras extensas, conmociones, torceduras importantes, fracturas
- Sordera, dermatitis, asma, trastornos musculo-esqueléticos
« Lesion extremadamente grave o mortal: Abarca aquellas lesiones que provocan incapacidades importantes, o que acorten

severamente la vida

- Fracturas mayores

- Intoxicaciones

- Incapacidad permanente

- Cancer

- Graninvalidez

- Muerte

Probabilidad: Define la frecuencia con la que un riesgo se puede producir.

o Alta: la lesion se produce siempre o casi siempre
« Media: la lesién se produce en algunas ocasiones

« Baja. Lalesién se produce raras veces

5.2. CLASIFICACION DEL RIESGO DEL ACCIDENTE

La clasificacion del riesgo de accidente queda definida en el siguiente cuadro:

Lesion leve Lesion grave Lesion extremadamente grave
Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado
Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante
Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable
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6. RIESGOS

6.1.

RIESGOS PROFESIONALES

En reposicion de firmes

Atropellos

Interferencia entre vehiculos
Caidas a distinto nivel
Caidas a mismo nivel
Vuelco de vehiculos
Vibraciones

Caidas de materiales
Sobreesfuerzos

Golpes y cortes

Empleo de maquinaria pesada

Empleo de herramientas mecénicas, eléctricas y neumaticas

Vuelcos

Hundimientos

Choques

Formacion de atmdésferas agresivas o molestas
Ruido y vibraciones

Explosion e incendios

Atropellos

Caidas a cualquier nivel
Atrapamientos

Cortes

Golpes y proyecciones

Contactos con la energia eléctrica
Quemaduras

Cortes

Quemaduras

Contactos con la energia eléctrica
Electrocucion

Golpes

Proyeccion de fragmentos

Caida de objetos

Vibraciones

Ruidos

Empleo de herramientas manuales

Golpes en las manos y en los pies
Cortes

Proyeccion de particulas

Caidas al mismo nivel

Ana Lopez, ICCP 34.305

Estudio Basico de Seguridad y Salud

7



MELLORA DE FIRMES NOS LUGARES DE SANTALLAMAR, CORDOBELAS, MAGOIRA E OS CANDALES
CEDEIRA (A CORUKRA).

Jo—2
el

6.2. RIESGOS DE DANOS A TERCEROS

Se considera como zona de trabajo aquella en la que se desenvuelven maquinas, vehiculos y operarios trabajando y como zona de
peligro una franja de 5 metros alrededor de ésta. Los riesgos de dafios a terceros pueden ser los que se citan a continuacion:

- Caida al mismo nivel.

- Caida a distinto nivel.

- Caida de objetos y materiales.

- Atropello.

La zona de trabajo deberd presentar como minimo la sefializacién siguiente;

- -Cartel de obra.

- -Prohibicion de aparcar en la zona de entrada de vehiculos.
- -Prohibicién de paso a peatones por la entrada de vehiculos.
- -Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.

- -Prohibicion de acceso a toda persona ajena a la obra.

Los riesgos de dafios a terceros derivan fundamentalmente de la circulacion de los vehiculos de transporte de tierras 0 escombros
por carreteras publicas, aunque también pueden ser derivados de la posibilidad de proyeccidon de materiales sobre personas y
vehiculos, como consecuencia de la situacién de la obra, asi como por la posible interferencia con algunos servicios (agua,
electricidad, teléfono, alcantarillado, gas, etc.).

Para ello se tomarén las pertinentes medidas preventivas, enumeradas en el apartado correspondiente.

7. MEDIDAS DE PREVENCION

7.1. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

7.1.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES

Proteccién de la cabeza

= Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes.
= Gafas contra impactos y antipolvo

= Mascarillas antipolvo con filtros recambiables

=  Protectores auditivos

=  Pantallas de seguridad para soldador

=  Gafas de seguridad para oxicorte

Proteccién del cuerpo

= Monos 0 buzos: se tendran en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, segiin Convenio Colectivo Provincial
= Trajes de agua

=  Cinturones y arneses de seguridad, cuya clase se adaptara a los riesgos especificos de cada trabajo

= Mastiles y cables fijadores

= Polainas de soldador

= Manguitos de soldador

= Mandiles de soldador

= Chalecos reflectantes

»  Faja antivibratoria elastica

Proteccion de extremidades superiores

= Guantes de gomaoP.V.C.
= Guantes de cuero

Ana Lopez, ICCP 34.305 Estudio Basico de Seguridad y Salud
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= Guantes dieléctricos
= Guantes para soldador

Proteccidn de extremidades inferiores

= Botas de agua

=  Botas de seguridad de cuero

= Botas de seguridad de goma o P.V.C.
= Botas dieléctricas

Protecciones colectivas

= Ordeny limpieza

= Formacion e informacion

= Extintores en casetas-vestuarios, etc.

= Topes para desplazamiento de camiones

= Vallas de limitacién y proteccion

= Tapas para pequefios huecos y arquetas mientras no dispongan de una definitiva
= Pasos o pasarelas para peatones

= Camion de riego para las zonas donde los trabajos generen polvo
= Necesidad de realizar la entibacién de las zanjas de altura superior a 1,5 m.
= Defensas y resguardos de las maquinas

= Pédrticos protectores de lineas eléctricas

= Sefializacion de tréfico

= Sefializacion luminosa

=  Balizas luminosas

=  Cinta de balizamiento

=  Topes de desplazamiento de vehiculos

= Jalones de sefializacion

= Extintores

= Interruptores diferenciales

= Puestaatierra

= Alumbrado en trabajos nocturnos

= Conos

=  Establecimiento de linea de seguridad

= Dispositivos anticaidas

= Escaleras
= Tableros resistentes, redes o medios equivalentes
= Barandillas

= Brigada para el mantenimiento de las protecciones colectivas

7.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS
7.1.2.1. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS

Tal y como se ha indicado con anterioridad, para evitar interferencias con servicios publicos, y de forma previa al inicio de los
trabajos, se solicitara por escrito de las compafiias suministradoras la informacién necesaria sobre plano de la exacta ubicacion de
sus lineas, a fin de tomar las medidas precisas en orden a la debida seguridad de los trabajos.

En caso de que durante los trabajos se encontrase una linea que se sospeche que pueda estar en carga, se paralizaran de
inmediato los trabajos en la zona y se dara aviso a la correspondiente compafiia suministradora para determinar el alcance del
riesgo derivado de la canalizacion.
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Si fuese necesario descubrir una linea eléctrica en tension, hay que tener en cuenta que los trabajos con retroexcavadora podran
realizarse hasta 1 metro de la canalizacion, con martillo neumatico hasta los 0,5 metros, y el Gltimo tramo con herramientas
manuales. En caso de duda, para localizar la ubicacion de una linea se utilizaran aparatos detectores.

La implantacion de la obra trae como consecuencia directa una afeccion al trafico rodado de las carreteras de la zona, por lo que en
las salidas de los camiones se dispondran las correspondientes sefiales de trafico, e incluso, segun las circunstancias, una persona
que se encargara de dirigir las maniobras.

En caso necesario, en los lugares de salida de los camiones a la via publica, se procedera a la limpieza de la via o incluso de los
propios camiones antes de acceder a la misma, de forma que se evite la formacion de polvo y/o barro.

En las zonas de acceso a la obra se colocaran sefiales y se balizaran de manera que ninguna persona ajena a ella pueda
introducirse en la misma y ocasionarse un accidente.

Previa incorporacion al trabajo, se realizaran las actividades necesarias para garantizar una formacion e informacién suficientes y
precisas de los trabajadores, que se iran actualizando o adaptando en funcion de la aparicion de nuevos riesgos.

7.1.2.2. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

Como consecuencia de los trabajos a realizar en calzadas serd necesario realizar desvios provisionales y pasos alternativos para
mantenimiento del tréfico, por lo que se deber&n poner en préctica los desvios necesarios conforme a lo dispuesto en la Norma de
Carreteras 8.3.-IC sobre sefializacién, balizamiento, defensa, limpieza y conservacion de obras fijas fuera de poblado, en
prevencidn de que se produzcan dafios a terceros como consecuencia del trinsito de peatones o vehiculos; tomandose las
adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. Las soluciones quedaran reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud.

Estas actuaciones provocaran:

e Interrupciones temporales del trafico con cortes parciales de carreteras y caminos.

o Alteracién y aumento del tréfico de dichas carreteras y caminos con entradas y salidas de vehiculos de obra y camiones de
transporte de los distintos materiales.

¢ Mdiltiples afecciones de dificil determinacion y diversa indole, si bien de menor entidad que las citadas.

Ademas de la colocacién de sefializacion, deberan realizarse las actuaciones que se indican a continuacion.

En todas las salidas de los caminos de obra a la via plblica, se colocaran sefiales de STOP, que seran respetadas por los
conductores y, si el trafico fuera intenso, se dispondra de sefialistas.

Los conductores de la maquinaria de obra y los camiones, circularan a una velocidad moderada, respetando las sefiales de tréfico y
las normas de circulacion, y extremaran las precauciones en aquellas areas por las que transite personal a pie. Se sefializaran y
balizaran los caminos y vias limitrofes que puedan verse afectadas por la ejecucion de las obras.

La sefializacion podréd consistir en cinta reflectante. Por la noche y en caso de escasa iluminacién se dispondran de boyas
luminosas, linternas intermitentes, guirnaldas o cualquier otro que las haga facilmente visible.

Si fuese necesario, se regaran las carreteras y calles afectadas para evitar una acumulacion excesiva de polvo y barro; y se
limpiarén de todo tipo de restos: piedras, etc. al finalizar la jornada de trabajo.

Las interferencias con conducciones de toda indole, han sido causa de accidentes, por ello se considera muy importante detectar su
existencia y localizacion exacta en planos con el fin de poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos.

En presencia de conducciones o servicios subterraneos imprevistos, se paralizaran de inmediato los trabajos, dando aviso a la
Jefatura de Obra. Las tareas se reanudaran tras ser estudiado el problema por la Direccion de Obra y siguiendo sus instrucciones.

Lineas Eléctricas Aéreas

Al existir lineas de Alta y Baja tension que atraviesan las zonas de actuacion o pasan cerca de éstas, y no se desviaran durante los
trabajos, se actuara de las siguientes formas;

e Se elevaran o desplazaran las lineas con anterioridad a realizar trabajos.
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e Encaso de no elevarse las lineas previamente al inicio de la obra existirdn dos posibilidades:

e No se realizaran trabajos en la zona afectada por la linea eléctrica. En este caso se instalard, a 10 metros
equidistantes del hilo mas cercano, una malla de polietileno con sefiales de prohibido el paso junto con sefiales de
riesgo eléctrico, para limitar el acceso de maquinas bajo la linea eléctrica. A esto se afiadirdn cordones de tierra
como obstaculo para la maquinaria, tal y como se refleja en la FIGURA N° 1.

Limite de aproximacién

L"‘fEA AEREA cuando no existe vigilancia
H de un trabajador

autorizado.

Limite de aproximacion LIEA AEREA

0'.‘
cuando existe vigilancia de \:
un trabajador autorizado. :

OBSTACULO

OBSTACULO

FIGURANC® 1

e En caso de tener que pasar por debajo de las lineas eléctricas, se dispondran pdrticos de galibo a ambos lados de
ésta, con las especificaciones indicadas a continuacion y en la FIGURA N°2.

EN DEPRESIONES DEL TERRENO O TERRAPLENES.

ES NECESARIO TENER MUY PRESENTE EN LOS
YUGOS DE PROTECCION LAS DEPRESIONES DEL
TERRENO O TERRAPLENES, DADO QUE UNA
PROTECCION DEMASIADO ALEJADA PUEDE SER
TOTALMENTE INEFICAZ

FIGURA N° 2

En caso de realizar trabajos bajo la linea eléctrica, las maquinas con dispositivos de elevacién deberan activar los limitadores de
altura teniendo en cuenta que se deberan respetar las distancias indicadas en R.O. 614/2001, que mas adelante se indican.

En ambos casos se tendran en cuenta las DISTANCIAS MINIMAS de seguridad, conforme a lo dispuesto en R.O. 614/2001, de 8 de
junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE
21/06/2001):

- 3M. PARAT<66.000V.

- 5M. PARAT>=66.000V < 380.000 V

- 7M. PARAT>=380.000V

La distancia de seguridad minima es funcion de la tension de la linea y del alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la
temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho disminuye la distancia con respecto al suelo.
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A continuacion, se describen los parametros y medidas a adoptar en caso de interferir con las lineas eléctricas; asi como
recomendaciones en caso de contacto por accidente:

Bloqueos y barreras de proteccion.

Las maquinas de elevacion deben llevar unos enclavamientos o blogqueos de tipo eléctrico 0 mecénico que impidan sobrepasar las
distancias minimas de seguridad citadas con anterioridad.

Para las méquinas como gruas, excavadoras, etc., se sefializaran las zonas que no deben traspasar y, para ello se interpondran
barreras que impidan todo contacto con las partes en tensién.

La altura de paso maximo bajo lineas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por barreras de proteccion - PORTICOS
LIMITADORES DE GALIBO. Las barreras de proteccion estaran compuestas por dos largueros colocados verticalmente,
solidamente anclados, unidos a la altura de paso maximo admisible por un cable horizontal de retencion bien tenso provisto de
sefializaciones. La altura de paso maximo debe de ser sefialada por paneles apropiados fijados a la barrera de proteccién. Las
entradas del paso deben de sefialarse en los dos lados.

En caso de accidente, se seguiran las siguientes recomendaciones;

A) CAIDA DE LINEA.
Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que esta sin tension.

No se deben tocar a las personas en contacto con una linea eléctrica. En el caso de estar seguro de que se trata de una linea de
baja tension, se intentara separar a la victima mediante elementos no conductores, sin tocarla directamente.

B) ACCIDENTES CON MAQUINAS.

En el caso de contacto de una linea aérea con maquinaria de excavacion, transporte. etc., el conductor o maquinista debera
observar las siguientes normas:

1. Conservara la calma incluso si los neumaticos comienzan a arder.

2. Permanecera en su puesto de mando o en la cabina, debido a que alli esta libre del riesgo de electrocucidn.
3. Se intentard retirar la maquina de la linea y situarla fuera de la zona peligrosa.

4. Advertird a las personas que alli se encuentran que no deben tocar la maquina.

5. No descendera de la maquina hasta que esta no se encuentre a una distancia segura. Si desciende antes, el conductor entra en
el circuito linea aérea - méquina - suelo y esta expuesto a electrocutarse.

6. Si es imposible separar la maquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista no descendera utilizando los
medios habituales, sino que saltara lo mas lejos posible de la maquina evitando tocar ésta.

C) NORMAS GENERALES DE ACTUACION.

1. No tocar la maquina o la linea caida a tierra.

2. Permanecer inmdvil o salir de la zona a pequefios pasos.

3. Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la maquina o la linea y de no efectuar actos imprudentes.
4. Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la maquina.

5. Hasta que no se realice la separacion entre la linea eléctrica y la maquina y se abandone la zona peligrosa, no se efectuaran los
primeros auxilios a la victima.

Lineas Eléctricas Subterraneas.

Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de lineas eléctricas enterradas es recomendable atender a las
siguientes normas:
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e Se solicitara a la compafiia suministradora los planos de las conducciones, a fin de poder conocer exactamente el
trazado.

e Gestionar antes de ponerse a trabajar con la Compafiia propietaria de la linea la posibilidad de dejar los cables sin
tension.

e Encaso de duda tratar a todos los cables subterraneos como si fueran cargados con tension.
e Notocar o intentar alterar la posicién de ningun cable.

e  Se procurard no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de maquinaria o vehiculos, asi
como posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la misma.

e  Utilizar detectores de campo capaces de indicar trazado y profundidad del conductor.

e Emplear sefializacion indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad a la linea en tension y su
AREA DE SEGURIDAD.

e A medida que los trabajos siguen su curso se velard porque se mantengan en perfectas condiciones de visibilidad y
colocacion la sefalizacion anteriormente mencionada.

e Informar a la Compafiia propietaria inmediatamente, si un cable sufre dafio. Conservar la calma y alejar a todas las
personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes.

A) NORMAS BASICAS DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
Se prestara interés especial en los siguientes puntos:

e Es aconsejable no realizar excavaciones con maquina a distancias inferiores a 0,50 m de la conduccion en servicio. Por
debajo de esta cota se utilizara la pala manual.

e No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metalicos puntiagudos en terrenos blandos (arcillosos) donde
pueden estar situados cables subterraneos.

e Una vez descubierta la conduccion, y en el caso de que la profundidad de la excavacion sea superior a la situacién de la
conduccion, se suspendera o apuntalard a fin de que no se rompa por flexién en tramos de excesiva longitud y se
protegerd y sefializard convenientemente para evitar que sea dafiada por maquinaria, herramientas, etc.

e  Esta totalmente prohibido manipular cualquier elemento de la conduccion en servicio.
e No almacenar ningin tipo de material sobre la conduccion.
e  Esta prohibido utilizar la conduccién como punto de apoyo.

B) EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Para la realizacion de los trabajos distinguiremos dos casos:

1°.- SE CONOCE PERFECTAMENTE SU TRAZADO Y PROFUNDIDAD.

Si la linea estéa recubierta con arena, protegida con fabrica de ladrillo y sefializada con cinta (generalmente indicativa de la tension),
se podrd excavar con maquinas hasta 0,50 m. de la conduccion (salvo que previamente de conformidad con la Compafiia
propietaria nos hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la sefialada anteriormente) y a partir de aqui se utilizara
la pala manual.

2°.- NO SE CONOCE EXACTAMENTE EL TRAZADO, LA PROFUNDIDAD Y LA PROTECCION.

Se podra excavar con maquina hasta 1,00 m. de la conduccion, a partir de esta cota y hasta 0,50 m. se podra utilizar martillos
neumaticos, picos, barras, etc. ya partir de aqui, pala manual.

Una vez descubierta la linea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, pozos, etc., se tendra en cuenta como
principales medidas de seguridad, el cumplimiento de las cinco reglas siguientes:
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1. Descargo de la linea.

2. Blogueo contra cualquier alimentacion.

3. Comprobacién de la ausencia de tension.

4. Puesta a tierra y en cortocircuito.

5. Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tension, mediante su recubrimiento o delimitacion.
Estas medidas de seguridad se realizaran siguiendo el orden de 1 a 5.

Conducciones de Agua

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua tanto de abastecimiento como de saneamiento, se tomaran las
medidas que eviten que accidentalmente se dafien estas tuberias y en consecuencia se suprima el servicio. Estas medidas son:

= |dentificacidn: En caso de no ser facilitados por la direccidn facultativa planos de los servicios afectados, se solicitaran a
los Organismos encargados a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la conduccion. (Se dispondré
en lugar visible, teléfono y direccién de estos Organismos).

= Sefializacion: una vez localizada la tuberia, se procederd a sefializarla, marcando con piquetas su direccion y profundidad.
RECOMENDACIONES:

A- Es aconsejable no realizar excavaciones con maquina a distancias inferiores a 0,50 m de la tuberia en servicio. Por debajo de
esta cota se utilizara la pala manual.

B-Una vez descubierta la tuberia, caso en que la profundidad de la excavacién sea superior a la situacion de la conduccion se
suspenderd o apuntalara a fin de que no rompa por flexion en tramos de excesiva longitud, y se protegerd y sefializara
convenientemente para evitar que sea dafiada por maquinaria, herramientas, etc.

C-Esté totalmente prohibido manipular valvulas o cualquier otro elemento de la conduccion en servicio si no es con la autorizacion
de la Compafiia Instaladora.

D-No almacenar ningn tipo de material sobre la conduccion.
E-Esta prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas.
7.123. SERNALIZACION PROVISIONAL DE OBRA

En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente sefializacién que debera colocarse al inicio de la obra, tanto en el
acceso a la misma (cartel de acceso a obra en cada entrada de vehiculos y personal) como la sefializacion por el interior de la obra,
y cuya finalidad es la de dar a conocer de antemano, determinados peligros de la obra.

Igualmente deberd sefializarse las zonas especificadas, con vallas y luces rojas durante la noche.

La instalacion eléctrica de estas instalaciones luminosas de sefializacion se hara sin tension en la linea.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada.

Riesgo Probabilidad | Consecuencias | Calificacion | Estado | Val. Eficacia | Maternidad
Caldas al mismo nivel Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
Golpes 0 c_ortes por manelo Media ngerfir_nente Tolerable Evitado 99,5 No afecta
de herramientas manuales. dafiino
Golpes o cortes por manejo Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
de chapas metalicas.
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Atropello Media Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta

Pisadas sobre objetos. Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

La sefalizacion se llevara a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del
comportamiento de las personas a quienes va dirigida la sefializacion y siguiendo las especificaciones del proyecto de obra, y
especialmente, se basara en los fundamentos de los codigos de sefiales, como son:

1) Que la sefial sea de facil percepcion, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay que anunciar los
peligros que trata de prevenir).

2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leidos,
cumplen bien con el mensaje de sefializacién, porque de todos es conocido su significado (consiste en que las
personas perciban el mensaje o sefial, lo que supone una educacién preventiva 6 de conocimiento del significado de
esas sefiales).

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

El acopio de materiales nunca obstaculizara las zonas de paso, para evitar tropiezos.

Se retirard las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, palets, etc.

Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estaran protegidas contra contactos eléctricos con material aislante
normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso seran sustituidas de inmediato por otras que estén en

buen estado.

Los instaladores irdn equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de seguridad, ropa de
trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tension y herramientas aislantes.

En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomaran medidas adicionales de prevencién y con el equipo necesario,
descrito en el punto anterior.

Se suspenderan los trabajos en condiciones climatoldgicas adversas.

Debera mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

7.1.24. APERTURAS DE CUNETAS

Se trata de realizar apertura, perfilado y refino de cunetas, en cualquier tipo de terreno o material, con transporte de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencién adoptada y aplicada.

. o . g Val. .
Riesgo Probabilidad | Consecuencias | Calificacion | Estado Eficaacia Maternidad
AtrCfpeIIos pormaguinas o Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
vehiculos.
Atrapamiento por vuelcos de las . - .
L Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
maquinas
- (i
C.alcllas de.personas almismoy Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
distinto nivel.
Golpes por caida de objetos Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
Vuel iobras d . - .
Uelcos en maniobras de cargay Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
descarga.
E.xp05|.C|on a polvo, ruidoy Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
vibraciones
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Golpes por objetos o Baja Daiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
herramientas
Ruido Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Cuando para excavacion de todo tipo de terreno sea preciso el empleo de martillo rompedor, equipo que genera elevados niveles
sonoros, el operario que maneje el equipo y los trabajadores que se encuentren en su entorno usaran protectores auditivos, 0
bien los operarios se retiraran a una distancia suficiente para evitar la exposicion al ruido.

En la jornada de trabajo se organizaran los trabajos para que el personal no se vea expuesto al ruido y las vibraciones que
generen las maquinas. Las cabinas de los camiones para el transporte de material excavado estaran protegidas contra la caida o
desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de estos vehiculos.

Se prohibe sobrepasar el tope de carga maxima especificado para cada vehiculo.

Los vehiculos se cargaran adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribucion de la carga, estableciéndose el
control necesario para que no se produzcan excesos que puedan provocar riesgos por caida incontrolada de material desde los
vehiculos o por circulacion de éstos con sobrecarga.

El movimiento de vehiculos de excavacion y transporte se regird por un plan preestablecido procurando que estos
desplazamientos mantengan sentidos constantes. Las zanjas de las cunetas se delimitaran con balizamientos (malla naranja,
conos o similar).

En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas. Los accesos de vehiculos al area de trabajo serén
independientes de los accesos de peatones.

Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se delimitaran con balizamientos adecuados.

El acceso de personal a pie a las cunetas sera principalmente a través de rampas debidamente acondicionadas y con pendientes
adecuadas.

Se dispondra la sefializacion adecuada para advertir riesgos, para recordar obligaciones o prohibiciones y para evitar accidentes.

Previamente al inicio de los trabajos, un técnico revisara los planos de servicios comprobando que no se va a interceptar con la
excavacion ninguna canalizacion.

En caso de existir alglin servicio proximo a la zona de trabajos, se procurara su anulacion previa.

Para evitar generacion de polvo las zonas de transito de méaquinas y vehiculos se regaran con la suficiente frecuencia. Se
garantizara la estabilidad de las excavaciones provisionales y se cumpliran los taludes establecidos por proyecto. Los productos
de la excavacion que no hayan de retirarse de inmediato, asi como los materiales que hayan de acopiarse, se apilaran a la
distancia suficiente del borde de la excavacion para que no supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos o
corrimientos de tierras en los taludes de las cunetas.

Se prohibe la permanencia de personal en el radio de accion del brazo de la retroexcavadora, y entorno a las maquinas en
movimiento.

La entrada y salida de camiones de la zona halizada se realizara guiada por personal de la obra, preferentemente por el
encargado de los trabajos.

¢ Toda la maquinaria y herramientas a utilizar cumplirn con la normativa aplicable.

El contratista en su plan tendré en cuenta los siguientes aspectos:

Orden y método de realizacion del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.

Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria.

Disponibilidad de informacién sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno.
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Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo lineas eléctricas aéreas.

explanacion, tras la comprobacion de la resistencia del terreno.

Proteccion y sefializacion de todos los huecos, excavaciones o desniveles.

Deteccidn y solucién de cursos naturales de aguas superficiales o profundas. Retirada de agua con bomba sumergible.

Colocacion de topes de seguridad cuando sea necesario que una maquina se aproxime a los bordes ataluzados de la

7.1.2.5. BARRIDO DE FIRMES

Inmediatamente antes de las operaciones de trabajos en el firme, la superficie de pavimento deberd encontrarse limpia y, por lo

tanto, deberan adelantarse las operaciones de barrido, analizadas en el punto anterior de este estudio

Identificacion y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada.

Val.

Riesgo Probabilidad | Consecuencias | Calificacion Estado Eficacia Maternidad
C.a'.da de. personas a Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
distinto nivel
Cg|da dg personas al Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
mismo nivel
Ambiente pulvigeno. Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
Chpque_s y go!pes contra Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
objetos inmdviles.
Proyegmon de fragmentos Baja L|gerelmente Trivial Evitado 99,9 No afecta
0 particulas. dafiino
Atrapamiento 0
aplastamiento por vuelco Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
de maquinas o vehiculos.
- . Baja L|gera~mente Tolerable Evitado 99,5 No afecta
Exposicion al ruido. dafiino
Baja L|geralmente Tolerable Evitado 99,5 No afecta
Atropello dafiino

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

conforme a la 8.3.-1.C.

acceso cerradas.

Se cumpliran las indicaciones previstas en este estudio para la utilizacion de la barredora.

Previo a la realizacion de los trabajos de barrido, han de estar colocadas las sefiales y los balizamientos provisionales de obra

Para la realizacién de los trabajos de barrido los conductores llevaran puestos los cinturones de seguridad y las puertas de

Para evitar cortes no se retiraran a las maquinas las carcasas de proteccion, y se incide en el cumplimiento de las disposiciones
del fabricante en el manual de instrucciones.

Los trabajos de barrido se realizaran dentro de zona sefializada y balizada, y en caso de ser necesario, por ejemplo en corte de
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carril, se dispondré de sefialistas en ambos sentidos de circulacién para dirigir el tréafico.

De todos modos el encargado, o un trabajador responsable, se encargaran de dirigir y controlar la circulacion interna de la obra
(dentro de la zona balizada), asi como la entrada y salida de maquinas y vehiculos, estableciendo previo a los trabajos los
circuitos dentro de la obra, las zonas de entrada y salida.

Se tendra la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento.

Los operarios de apoyo a la maquinaria deberan trabajar siempre manteniendo una distancia de seguridad con los carriles de
circulacion de vehiculos. En ninglin momento se encontrara personal en el radio de accién de la maquinaria.

Se adoptaran los medios de coordinacion necesarios en la obra con objeto de evitar interferencias con otras actividades,
atrapamientos, etc.

La maquinaria dispondra tanto de rotativo luminoso como de dispositivo acUstico de marcha atras, si asi lo tiene dispuesto el
fabricante. De otro modo se estableceran sistemas de aviso del movimiento de las maquinas con aviso de claxon.

7.1.2.6. RIEGOS DE ADHERENCIA

En esta unidad se considera la ejecucion del riego de adherencia, que se llevard a cabo mediante la aplicacién de un ligante sobre
una superficie (capa granular o explanada) no tratada previamente. La colocacién de este riego tendra como objetivo preparar la
superficie existente, mediante la penetracion del ligante fluido y asegurar una correcta adherencia con las posteriores capas
bituminosas o tratamientos superficiales que se realicen.

El riego se ejecutara mediante un tanque regador, en dos aplicaciones: la primera aplicacion con la dotacién de ligante que se
especifique en el proyecto de obra. En la segunda aplicacion, se rectificaran los posibles defectos de ligante afiadiendo mas; o los
excesos de mismo, mediante extension de arena de forma que se logre una absorcion del ligante en exceso.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada.

Riesgo Probabilidad | Consecuencias | Calificacion Estado Ef?::aalc.:ia Maternidad

C_al_da de_ personas a Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
distinto nivel

Czyda de. personas al Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
mismo nivel

Pisadas sobre objetos. Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
Chpque; y go!pes contra Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
objetos inmdviles.

Incendio. Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta

Atrapamiento o
aplastamiento por vuelco de Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
maquinas o vehiculos.

Sobreesfuerzos, posturas

forzadas 0 movimientos Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
repetitivos.

Equswlon a temperaturas Baja ngereir_nente Tolerable Evitado 99,5 No afecta
ambientales extremas. dafiino
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Exp_osmon a §ustan0|as Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
nocivas o toxicas.
Atrqpellos 0 golpes con Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
vehiculos.

. . Baja L|geralmente Tolerable Evitado 99,5 No afecta
Exposicion al ruido. dafiino
Contactos térmicos Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
Ambiente pulvigeno Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta

Media L|gereimente Tolerable Evitado 99,5 No afecta

Atropello dafiino

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Se colocaran barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo de caidas a
diferente nivel.

Todo el personal que maneje la maquinaria de extension del riego, sera especialista en el manejo de la misma, y poseera la
documentacion de capacitacion acreditativa.

Todos los vehiculos seran revisados periédicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el libro de mantenimiento.
Se prohibira la permanencia de personal en el radio de accion de la maquinaria.
Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajara en el borde superior.

Si en algln tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondra de iluminacion suficiente, mas intensa en los puntos
que se consideren méas peligrosos.

Los maquinistas conoceran perfectamente el tipo de conduccion, sus riesgos y las distancias a las que tienen que suspender los
trabajos.

Los bordes de la extendedora estaran sefializados a bandas negras y amarillas.
La maquinaria dispondra de sefializacion acustica dé marcha atras.

Se vigilara la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la maquina, y se conservardn en estado de
funcionamiento.

El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberd mantenerse limpio de residuos asfalticos; los quemadores y el sistema e
circulacion se comprobaran para asegurar la no existencia de obstrucciones ni fugas.

Se sefializardn los accesos y recorrido de los vehiculos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como se
establece en esta Memoria de Seguridad.

Los vehiculos utilizados estan dotados de la péliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.

Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para
abandonar la cabina en el interior de la obra.

Se regaran periddicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvigenos.
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Se sefializaran las zonas recién tratadas para evitar accidentes.

En los lugares de transito de personas se acotaran con cuerda de banderolas las superficies recientemente tratadas, con el fin

de evitar accidentes por caidas.

Se prohibira dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de combustion espontanea.

El personal dedicado de forma continua a los trabajos de riego asfaltico sera relevado periodicamente cada cuatro horas.

En caso de que el riego asfaltico toque la piel ésta deberd enfriarse inmediatamente con agua fria.

Debera mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

Se suspenderan los trabajos en condiciones climatolégicas adversas.

7.1.2.7. RIEGOS CON GRAVILLA

En esta unidad se estudian las distintas operaciones para la ejecucion del riego con gravilla En primer lugar se prepara la superficie
mediante un barrido y riego de la misma. La extension del ligante se realiza mediante tanque regador con barra distribuidora,
disponiéndose de un sistema de pulverizacion de ligante a presion, que sea capaz de materializar una pelicula de ligante continua,
uniforme y con la dotacion establecida en el proyecto de obra. Posteriormente, mediante camion gravillador, se realiza la extension

de la gravilla de forma uniforme. Finalmente se realiza el apisonado del conjunto, asegurandose asi una correcta union del mismo

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada.

Riesgo Probabilidad | Consecuencias | Calificacion Estado Yal. . Maternidad
Eficacia

C_al_da de_ personas a Baja Daiiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
distinto nivel
Cz_;uda de. personas al Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
mismo nivel
Pisadas sobre objetos. Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
Choque§ y go!pes contra Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
objetos inmdviles.
Golpes y_cortes por objetos Media ngerzir_nente Tolerable Evitado 99,5 No afecta
0 herramientas dafiino
Proyep cion de fragmentos Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
0 particulas.
Sobreesfuerzos, posturas
forzadas o movimientos Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
repetitivos.
Exp(_)smon a temperaturas Media ngerzir_nente Tolerable Evitado 99,5 No afecta
ambientales extremas dafiino
Exp.osmon as ustancias Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
nocivas o toxicas.

Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
Atropellos 0 golpes con
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vehiculos.
- . Media L|gereirpente Tolerable Evitado 99,5 No afecta
Exposicion al ruido. dafiino
Contactos térmicos Baja Daiiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
Media L|gerzimente Tolerable Evitado 99,5 No afecta
Atropello dafiino

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Se sefializaran los tajos mediante la correspondiente sefializacién de obra e, incluso, con la actuacién de sefialistas para la
regulacion del tréfico y se balizara la zona de actuacion mediante conos o balizas.

Durante la ejecucion de los riegos los trabajadores se mantendran lo suficientemente separados de la cisterna de la emulsion
para evitar las salpicaduras y la aspiracion de los gases provenientes de la emulsion caliente.

En el caso de riego manual, esta terminantemente prohibido que el regador riegue fuera de la zona marcada y sefializada.
Ademaés, el regador cuidard mucho su posicién con relacién al viento, que lo recibird siempre por la espalda, y en dias de fuerte
viento o cuando el entorno asf lo exija porque haya personas, vehiculos o edificaciones cercanas, bajara la boquilla de riego todo
lo cerca del suelo que se pueda para evitar salpicaduras.

Se mantendran las manos alejadas de las trampillas basculantes de los camiones durante las operaciones de basculacion del
gravillador.

Es obligatorio el uso de cinturén de seguridad para los trabajos de apertura y cierre de las palancas de regulacion del arido
desde la plataforma de trabajo o0 bandeja de la gravilladora

En estos tajos debe exigirse y vigilarse la colocacion de chalecos reflectantes.

Se tendra especial precaucion con la inclinacion de la carretera, el camion gravillador al trabajar con la caja elevada, facilita la
posibilidad de vuelco.

No habré en las proximidades al camidn gravillador, mas operarios de los debidamente necesarios.
Los operarios tendrén los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

Todo el personal que maneje la maquinaria de extension del riego, sera especialista en el manejo de la misma, y poseera la
documentacion de capacitacion acreditativa.

Todos los vehiculos seran revisados periédicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el libro de mantenimiento.
Se prohibira la permanencia de personal en el radio de accién de la maquinaria.

Si en algln tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondra de iluminacion suficiente, mas intensa en los puntos
que se consideren méas peligrosos.

Los maquinistas conoceran perfectamente el tipo de conduccion, sus riesgos y las distancias a las que tienen que suspender los
trabajos.

La maquinaria dispondra de sefializacion acustica dé marcha atras.

Se vigilara la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la maquina, y se conservaran en estado de
funcionamiento.

En el camion gravillador va el conductor, y en la plataforma de regulacion de apertura para el arido hay otro operario.
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Mientras avanza marcha atras, debe tener cinturon de seguridad para impedir que caiga de la plataforma.

Las operaciones de descarga de aridos mediante camiones volquete con maniobras de marcha atras presentaran especial
peligro debido a las malas condiciones de visibilidad del conductor. Para evitar posibles situaciones de peligro, dichas maniobras
estaran dirigidas por un especialista. El resto de trabajadores presentes en el tajo permaneceran alejados de los volquetes
hidraulicos.

El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberd mantenerse limpio de residuos asfalticos; los quemadores y el sistema e
circulacion se comprobaran para asegurar la no existencia de obstrucciones ni fugas.

Se sefializaran los accesos y recorrido de los vehiculos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como se
establece en esta Memoria de Seguridad.

Los vehiculos utilizados estan dotados de la pdliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.

Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para
abandonar la cabina en el interior de la obra.

Se regaran periddicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvigenos.
Se sefializaran las zonas recién tratadas para evitar accidentes.

En los lugares de transito de personas se acotaran con cuerda de banderolas las superficies recientemente tratadas, con el fin
de evitar accidentes por caidas.

Se prohibira dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de combustion espontanea.

El personal dedicado de forma continua a los trabajos de riego asfaltico sera relevado periédicamente cada cuatro horas.
En caso de que el riego asfaltico toque la piel ésta debera enfriarse inmediatamente con agua fria.

Debera mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

Se suspenderdan los trabajos en condiciones climatoldgicas adversas.

7.1.2.8. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

En esta unidad de obra se incluyen las siguientes operaciones:

- Preparacion de la superficie existente: se llevard a cabo un barrido y un tratamiento de la superficie mediante riego de
adherencia o de imprimacion, de forma que se elimine el material suelto o degradado existente, para asegurar una mejor
adherencia posterior.

- Transporte desde la central de fabricacion, y descarga de la mezcla bituminosa en caliente mediante camiones

- volquete, provistos de lonas de proteccion de la carga frente a viento, polvo o agua.

- Extension y precompactacion de la mezcla bituminosa en caliente mediante extendedora. Se materializara un capa

- uniforme y continua mediante movimientos vibratorios efectuados por la maestra.

Compactacion de la mezcla bituminosa en caliente

Identificacion y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada.

Riesgo Probabilidad | Consecuencias | Calificacion Estado Ef?{:azlalcl:ia Maternidad
C@_da de. personas a Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
distinto nivel
] Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
Caida de personas al
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mismo nivel

Pisadas sobre objetos. Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
Ch_oque_s y go!pes contra Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
objetos inmdviles.

Proyecmon de fragmentos o Baja ngeraimente Trivial Evitado 99,9 No afecta
particulas. dafiino

Atrapamiento o
aplastamiento por vuelco de Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
maquinas o vehiculos.

Sobreesfuerzos, posturas

forzadas o movimientos Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
repetitivos.
Equsmmn a temperaturas Media ngerzi[nente Tolerable Evitado 99,5 No afecta
ambientales extremas dafiino
Contactos térmicos Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
Exp_osmon as ustancias Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
nocivas o toxicas.
Incendio Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
Atrqpellos 0 golpes con Baja Dafiino Tolerable Evitado 99,5 No afecta
vehiculos.

- . Media ngerelmente Tolerable Evitado 99,5 No afecta
Exposicion al ruido. dafiino

. Ligeramente ;

Atropello Media dafino Tolerable Evitado 99,5 No afecta

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

Se colocaran barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo de caidas a
diferente nivel.

Todos los vehiculos seran revisados periédicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el libro de mantenimiento.
Se prohibira la permanencia de personal en el radio de accion de la maquinaria.
Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajara en el borde superior.

Los maquinistas conoceran perfectamente el tipo de conduccion, sus riesgos y las distancias a las que tienen que suspender los
trabajos.

La maquinaria dispondra de sefializacion acustica dé marcha atras.

Los vehiculos utilizados estan dotados de la pdliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
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Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para
abandonar la cabina en el interior de la obra.

La disposicion de las maquinas cuando estén trabajando sera tal que evite todo tipo de interferencias de unas zonas a otras.

Se sefializaran los accesos y recorrido de los vehiculos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como se
establece en esta Memoria de Seguridad.

Todo el personal que maneje la maquinaria de extension del riego, sera especialista en el manejo de la misma, y poseera la
documentacién de capacitacion acreditativa.

Los bordes de la extendedora estaran sefializados a bandas negras y amarillas.

Se vigilara la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la maquina, y se conservaran en estado de
funcionamiento.

No se permitird la presencia en la extendedora de cualquier otra persona que no sea el conductor de la misma.
Se prohibiré la aproximacién de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido.

El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberd mantenerse limpio de residuos asfalticos; los quemadores y el sistema e
circulacion se comprobaran para asegurar la no existencia de obstrucciones ni fugas.

Las mezcladoras de asfaltos dispondran de dispositivos de control de humos y polvo. Deberan emplearse los equipos de
proteccion respiratoria cuando sean necesarios.

Se prohibir4 dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de combustién espontanea.

Durante el extendido de la mezcla bituminosa, el personal utilizara (nica y exclusivamente las plataformas dispuestas en la
maquinaria. Se mantendran en perfecto estado las barandillas y demas protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin
fin de reparto de la mezcla bituminosa.

Las operaciones de descarga de aridos mediante camiones volquete con maniobras de marcha atras presentaran especial
peligro debido a las malas condiciones de visibilidad del conductor. Para evitar posibles dichas situaciones de peligro, dichas
maniobras estaran dirigidas por un especialista. El resto de trabajadores presentes en el tajo permaneceran alejados de los
volquetes hidraulicos.

Si en algun tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondré de iluminacion suficiente, mas intensa en los puntos
que se consideren méas peligrosos.

Se regaran periédicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvigenos.
Se sefializaran las zonas recién tratadas para evitar accidentes.

En los lugares de transito de personas se acotaran con cuerda de banderolas las superficies recientemente tratadas, con el fin
de evitar accidentes por caidas.

El personal dedicado de forma continua a los trabajos de riego asfaltico sera relevado periédicamente cada cuatro horas.
En caso de que el riego asfaltico toque la piel ésta deberé enfriarse inmediatamente con agua fria.

Todo el personal que maneje los equipos de compactacion, sera especialista en el manejo de los mismos, y poseera la
documentacion de capacitacion acreditativa.

Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las compactadoras y apisonadoras en
funcionamiento.
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Los vehiculos de compactacién y apisonado ir&n provistos de cabina de seguridad de proteccion en caso de vuelco.

Todos los vehiculos empleados en esta obra, para las operaciones de compactacion estaran dotados de bocina automatica de
marcha hacia atras.

Se suspenderan los trabajos en condiciones climatoldgicas adversas.
Debera mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo

7.1.2.9. EMPLEO DE MAQUINARIA PESADA

Los motores con transmision a través de ejes y poleas, estaran dotados de carcasas protectoras anti-atrapamientos (cortadoras,
sierras, compresores, etc.).

Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energia eléctrica. Se
prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de estas.

Se prohibe la manipulacién de cualquier elemento componente de una maquina accionada mediante energia eléctrica, estando
conectada a la red de suministro.

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecanico, eléctrico o manual, estaran cubiertos por carcasas protectoras anti-
atrapamientos.

Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas seran retiradas inmediatamente para su reparacion.

Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se sefializaran con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO
CONECTAR".

Se prohibe la manipulacion y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no especializado especificamente en la
maquina objeto de reparacion.

Como precaucion adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearan los
arrancadores, 0 en su caso, se extraeran los fusibles eléctricos.

La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", seré la encargada de retirarlo, en prevencion de
conexiones 0 puestas en servicio fuera de control.

Sélo el personal autorizado sera el encargado de la utilizacion de una determinada maquina o maquina-herramienta.
Las maquinas que no sean de sustentacion manual se apoyaran siempre sobre elementos nivelados y firmes.

La elevacion o descenso a maquina de objetos, se efectuara lentamente, izandolos en directriz vertical. Se prohiben los tirones
inclinados.

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las fases de descenso.

Las cargas en transporte suspendido estaran siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la
trayectoria de la carga.

Los angulos sin visién de la trayectoria de carga, se supliran mediante operarios que utilizando sefiales preacordadas suplan la
vision del citado trabajador.

Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.
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Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estaran equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos, carga punta
giro por interferencia.

Los motores eléctricos de grias y de los montacargas estaran provistos de limitadores de altura y del peso a desplazar, que
automaticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o
desplazamiento de la carga.

Los cables de izado y sustentacion a emplear en los aparatos de elevacion y transportes de cargas en esta obra, estaran calculados
expresamente en funcion de los solicitados para los que se los instala.

La sustitucion de cables deteriorados se efectuara mediante mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Los lazos de los cables estaran siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metdlicos, para evitar
deformaciones y cizalladuras.

Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionaran como minimo una vez a
la semana por el Servicio de Prevencion, que previa comunicacion al Jefe de Obra, ordenard la sustitucién de aquellos que tengan
mas del 10% de hilos rotos.

Los ganchos de sujecion o sustentacion, seran de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo de seguridad".

Se prohibe en esta obra, la utilizacion de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.

Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga maxima que pueden soportar.

Todos los aparatos de izar estaran sélidamente fundamentados, apoyados segun las normas del fabricante. Se prohibe en esta
obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables.

Todas las maquinas con alimentacion a base de energia eléctrica, estaran dotadas de toma de tierra.

Los carriles para desplazamiento de gruas estaran limitados, a una distancia de 1 m de su término, mediante topes de seguridad de
final de carrera. Se mantendra en buen estado la grasa de los cables de las grias (montacargas, etc.).

Semanalmente, el Servicio de Prevencion, revisara el buen estado del lastre y contrapeso de la grda torre, dando cuenta de ello a la
Jefatura de Obra, y ésta, a la Direccion Facultativa.

Semanalmente, por el Servicio de Prevencion, se revisaran el buen estado de los cables contravientos existentes en la obra, dando
cuenta de ello al Jefe de Obra, y éste, a la Direccion Facultativa.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a
los sefialados para ello, por el fabricante de la maquina.

7.1.2.10. EMPLEO DE HERRAMIENTAS MECANICAS, ELECTRICAS Y NEUMATICAS
Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estaran protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento.

Los motores eléctricos de las maquinas-herramientas estaran protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para
evitar los riesgos de atrapamientos, 0 de contacto con la energia eléctrica.

Las transmisiones motrices por correas, estaran siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metélica, dispuesta de
tal forma, que, permitiendo la observacion de la correcta transmision motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los
objetos.

Las maquinas en situacion de averia o de semiaveria se entregaran al Servicio de Prevencion para su reparacion.

Las maquinas-herramienta con capacidad de corte, tendran el disco protegido mediante una carcasa anti proyecciones.
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Las méquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendran sus carcasas de
proteccion de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinacién con los disyuntores diferenciales del cuadro
eléctrico general de la obra.

En ambientes himedos la alimentacion para las maquinas-herramienta no protegidas con doble aislamiento, se realizard mediante
conexion a transformadores a 24 V.

Se prohibe el uso de méaquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.

Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, 0 en marcha, aunque sea con movimiento
residual en evitacion de accidentes.

7.1.2.11. EMPLEO DE HERRAMIENTAS MANUALES

Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido concebidas. Antes de su uso se revisaran,
desechandose las que no se encuentren en buen estado de conservacion.

Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Para evitar caidas, cortes o riesgos analogos, se colocaran en portaherramientas o estantes adecuados. Durante su uso se evitara
su depdsito arbitrario por los suelos.

Los trabajadores recibirdn instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.

7.2. TRABAJOS NOCTURNOS

Los trabajos nocturnos deberan ser previamente aprobados por el Director de Obra y realizados solamente en las unidades de obra
que el indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion del tipo de intensidad que el Director de Obra apruebe y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

7.3. FORMACION

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran
entrafiar, juntamente con las medidas de seguridad que debera emplear.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos
dispongan de algun socorrista.

Periddicamente se realizaran reuniones de seguridad, en las que se informara del Plan de Trabajo programado y de sus riesgos, asi
como de las medidas a adoptar para minimizar sus efectos.

7.4. SERVICIOS HIGIENICOS

Los trabajadores deberan tener a su disposicion vestuarios adecuados, en los que la ropa de trabajo podra guardarse separada de
la ropa de calle y de los efectos personales. Asimismo, los vestuarios seran de facil acceso, con las dimensiones adecuadas y con
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar si fuera necesario, su ropa de trabajo.

7.5. MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS

- Botiquines:

Se dispondra de un botiquin conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud. El botiquin se
revisara mensualmente y se repondra inmediatamente el material consumido.

= Asistencia a accidentados:

Se deberd informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales,
Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento.
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Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados
para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido transporte de los posibles accidentados a los centros de
asistencia.

= Reconocimiento médico:

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, debera pasar un reconocimiento médico previo al trabajo.

Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de una red de
abastecimiento de la poblacién. En caso necesario se instalaran aparatos para su cloracion.

7.6. PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS

Se sefializara, de acuerdo con la normativa vigente, (R.D. 485/1997 de fecha 14 de abril), el enlace con las carreteras y caminas,
toméandose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se sefializaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocandose en su caso los
cerramientos necesarios.

Se sefialara la existencia de zanjas abiertas para impedir el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la obra y vallara toda la
zona peligrosa, debiendo establecerse la vigilancia necesaria, en especial por la noche, para evitar dafios al trafico y a las personas
que hayan de atravesar la zona de las obras.

Toda la sefializacion sera ratificada por el Director de la Obra.

8. TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

En la presente obra se han detectado como trabajos que implican riesgos especiales los siguientes:

o Trabajos en proximidad de lineas eléctricas de alta tension
. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de altura

9. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS

9.1. DEFINICION DE METODOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS

En cada tajo de la obra, un operario se encargara al final de la jornada laboral de acopiar y recoger los escombros, desechos y
basuras que generen durante la ejecucién de la obra. A continuacién, uno o varios dimper se encargaran de transportar los
escombros acopiados en cada tajo para depositarlos junto a las casetas de obra, en un lugar indicado para ello.

Estos escombros se gestionaran conforme a su naturaleza, segun las disposiciones vigentes en la materia.

A todos los operarios, durante las horas de formacion en temas de seguridad, se les formara para que los escombros que se
generan en cada tajo se depositen en un lugar habilitado para ello.

Una vez a la semana, o cuando el encargado de seguridad lo estime oportuno, comprobard que los operarios depositan los
escombros en los lugares indicados para ello.

El encargado de acopiar los escombros sera el responsable de que se cumpla esto en el tajo que le corresponda; el encargado de
seguridad serd responsable de que se acopien los escombros en el lugar indicado para ello junto a las casetas.

En los planos del Plan de Seguridad se indicara el lugar habilitado para el acopio de los escombros.

9.2. APARCAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS MOVILES

El Contratista, bajo la supervision del Coordinador en Seguridad y Salud habilitara un lugar en la obra para que se puedan
estacionar, mantener, revisar y reparar en cualquier momento la maquinaria de obra y equipos auxiliares.
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Si es posible, serd recomendable disponer de dos lugares independientes, siendo uno de ellos para la maquinaria, tal como
bulldozer, retroexcavadoras, retropala, motoniveladora, rodillos autopropulsados, camiones, etc.; y otro espacio dispuesto para los
equipos y maquinaria auxiliar.

Estos lugares estaran situados en un punto totalmente separado de la obra y bien comunicados para un facil acceso a los tajos y al
exterior, para que no se produzcan interferencias con la maquinaria en movimiento.

Se vallaran totalmente en su perimetro para poder independizar este recinto del exterior. Se colocaran sefiales indicativas para
poder identificar estos recintos.

Dentro de este recinto la maquinaria se estacionara de forma agrupada en funcion del tipo de maquinaria o equipo auxiliar.
Asimismo, se habilitara un lugar en el interior dedicado a la reparacion de la maquinaria y/o equipos auxiliares.

En los planos del Plan de Seguridad se indicara el lugar habilitado para el estacionamiento y almacenamiento de la maquinaria y
equipos auxiliares.

9.3. LOCALES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE OBRA

Se habilitaran en la obra un lugar separado de los diferentes tajos, locales o casetas de almacenamiento de materiales y elementos
de obra.

Para el almacenamiento de tierras (jabres, zahorras, arenas, gravas, etc.) se dispondran recintos delimitados en todo su perimetro y
separando los diferentes terrenos. El lugar de su acopio estara separado de los tajos, pero a una distancia tal que facilite su facil
accesibilidad en caso de necesidad.

El almacenamiento se realizara a la intemperie, pero si se moja, no se empleara hasta que esté seco. El cierre perimetral de las
tierras se efectuard mediante un encintado en todo su alrededor.

Los elementos que forman parte de los pavimentos se almacenaran en el exterior, apilados en palets y en un recinto cerrado
mediante cinta de sefializacion, separado de los lugares donde se esté efectuando la obra.

Los sacos de cemento y mortero prefabricado se almacenaran en un local cerrado y protegido del exterior para impedir que se
moje. Este local se situara contiguo a las casetas de los operarios y cerca del acceso a la obra para facilitar su almacenaje.

Las tuberias se acopiaran en funcién del tipo de material y en un local delimitado en todo su perimetro y a la intemperie. Se
acopiaran en los paquetes que vienen de fabrica y se acufiaran y apuntalaran para impedir la caida de los tubos pudiendo provocar
accidentes. Se almacenaran cerca de las casetas y en un lugar préximo a la entrada de la obra.

Los materiales toxicos y/o inflamables se almacenaran en recipientes totalmente cerrados para impedir fugas y a su vez en locales
cerrados y protegidos del exterior.

Cada recipiente llevara un cartel indicativo del material y sus caracteristicas. En el paramento exterior se colocaran las sefiales
necesarias para indicar el tipo de material que se almacena. El acceso a este tipo de almacén sera controlado por un encargado de
mantenimiento y con conocimiento suficiente de tipo de materiales que se almacena.

Si fuese necesario el almacenaje de explosivos en la obra se cumplira:

e Los almacenes estaran situados a una distancia suficiente de todo edificio 0 zona habitada.
e Estaran construidos sdlidamente y a prueba de balas y fuego.

e Estaran limpios, secos, hien ventilados y frescos, y protegidos contra las heladas.

e Tengan cerraduras seguras y estaran bien cerrados con llave.

e El material de alumbrado eléctrico sera del tipo antideflagrante.

¢ No se utilizaran sustancias inflamables y objetos de metal.

En estos depdsitos de explosivos y en toda su zona de seguridad claramente marcada a su alrededor:
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o Deberia prohibirse fumar, encender fésforos y mantener luces o llamas descubiertas.

¢ No se debe permitir la acumulacion de residuos combustibles.

e Solo las personas autorizadas a manipular explosivos deberian guardar las llaves de los depoésitos, de los locales y de las cajas
de almacenamiento provisional.

e Los explosivos estaran protegidos contra los choques.

e Cuando sea inminente una tormenta, todos los trabajadores deben abandonar la zona donde se almacenan.

9.4. ESPACIOS Y LUGARES O ZONAS DE PASO Y CIRCULACION EN LA OBRA

Se delimitaran los espacios destinados a la circulacion de la maquinaria y camiones por toda la obra en funcién de las diferentes
actividades a ejecutar.

Se independizaran las zonas de circulacién de vehiculos y de personal de obra, mediante el empleo de cinta de sefializacion y
vallado de obra.

Cada cierta distancia para facilitar la circulacion y delimitacion de las diferentes zonas se colocaran balizamientos luminosos que
sirven en tiempo de poca luz natural.

Se ordenara el tréfico interno de obra mediante el empleo de sefializacion vertical, asi como de barreras que impidan la invasion del
trafico a zonas no permitidas.

Cada tajo de obra estara perfectamente vallado y sefializado independizandolo de la circulacion general de la obra para evitar
interferencias al ejecutar las diferentes actividades.

Asimismo, cuando se prevea que, en la circulacion interna de obra, asi como en el acceso y salida de vehiculos a la via exterior se
generen puntos conflictivos, se dispondran sefialistas que faciliten la circulacion.

Cuando se crea 0 genera una situacion caracteristica no prevista en un principio se sefializara y delimitaré la zona afectada con los
medios que se consideren necesarios.

9.5. RELACION Y CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS A DISPONER EN OBRA

El agua potable que suministrara a los distintos servicios serd procedente de la red general de abastecimiento que existe en la
zona. Lo mismo se realizara para el suministro de energia eléctrica a los distintos servicios de la obra.

El nimero de instalaciones sanitarias y construccion e instalacion de letrinas, retretes provistos de un sistema de descarga
automatica de agua o de tratamiento quimico, tuberias y demas elementos de las instalaciones sanitarias deberian ajustarse a las
prescripciones de las autoridades competentes.

Los lavabos se instalaran en ndimero suficiente y lo mas cerca posible de los retretes. EI nimero y tipo de construccién y
mantenimiento de los lavabos y duchas deben ajustarse a las prescripciones de las autoridades competentes.

Las duchas y lavabos no deben utilizarse para ningln otro fin.

Cuando los trabajadores estén expuestos a contaminaciones cutaneas debidas a sustancias toxicas, agentes infecciosos o
productos irritantes, a manchas de aceite 0 grasa o al polvo, deberian instalarse en nimero suficiente duchas u otras instalaciones
que permitan lavarse con agua caliente y fria.

Los vestuarios para los trabajadores deben instalarse en lugares de facil acceso y utilizarse exclusivamente para los fines previstos.

Los vestuarios deben estar provistos de medios apropiados para secar y colgar la ropa v, si hubiera riesgos de contaminacion, de
armarios para guardar separadamente la ropa de calle y la ropa de faena.

Se tomaran las medidas necesarias para desinfectar los vestuarios y los armarios.
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9.6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS DURANTE LA OBRA

Se elaborara y aplicara siempre un programa adecuado de orden y limpieza por parte del Contratista contratando un servicio ajeno
dedicado a la limpieza de los comedores y de los vestuarios. La limpieza se efectuara dos veces al dia, una después de la jornada
de mafiana y otra al final de la jornada laboral.

En complemento al servicio de limpieza se nombrara por parte del Contratista un retén de dos (2) operarios para auxiliar al servicio
de limpieza en prevision de posibles emergencias. Asimismo, controlaran el buen uso de las instalaciones, asi como su
mantenimiento en prevision de posibles reparaciones y conservacion. Este equipo de retén serd el responsable de su conservacion
y mantenimiento para evitar el vicio en el uso de las instalaciones.

9.7. MEDIDAS Y VIAS DE EMERGENCIA Y EVACUACION

Cualquier salida de emergencia debera permanecer expedita y desembocar lo mas directamente posible en una zona de seguridad.
En caso de peligro, todos los lugares o tajos deberan poder evacuarse rapidamente y en condiciones de maxima seguridad para los
trabajadores. A cada trabajador se le indicard verbalmente el medio de evacuacion seguro de su puesto de trabajo en caso de
producirse una situacion de peligro.

Las vias de emergencia deberan sefializarse conforme al R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion. Dicha sefializacion debera fijarse en los lugares adecuados y tener resistencia suficiente.

En caso de averia del sistema de alumbrado, las vias y salidas de emergencia que requieren iluminacion deben estar equipadas
con iluminacion de seguridad.

Las vias de evacuacion hacia los centros asistenciales mas proximos se muestran en el plano correspondiente.

10. PLAN DE SEGURIDAD

En aplicacion del estudio de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra, elaboraré un plan de seguridad y salud
en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio y en funcion
de su propio sistema de ejecucion de obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, y que no podran implicar disminucién de los
niveles de proteccion previstos en este estudio.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud.
Durante la ejecucion de la obra, este podra ser modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de la misma, de la
evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la
aprobacion expresa del coordinador en materia de seguridad y salud.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades en materia de prevencion y
los representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas.

El Plan de Seguridad y Salud estara en la obra a disposicién permanente de la Direccion facultativa, asi como de la Inspeccién de
Trabajo Seguridad Social y de los técnicos de los organos especializados en la materia de seguridad y salud en las
Administraciones publicas competentes. Otra copia de dicho plan y de sus posibles modificaciones, serd facilitada por el contratista
a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

11. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

El promotor estara obligado a designar un coordinador de seguridad y salud siempre que durante la fase de ejecucion de la obra
intervengan mas de una empresa 0 una empresa y varios trabajadores autonomos.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera desarrollar las siguientes funciones:

1. Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y seguridad.
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2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales durante la ejecucion de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el articulo 10 del R.D. 1627/1997.

3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
Organizar la coordinacidn de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que s6lo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

12. LIBRO DE INCIDENCIAS

Durante la realizacion de las obras se haré uso del Libro de Incidencias, extendiéndose en el mismo las hojas por cuadruplicado. En
cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un libro de incidencias que constara
de hojas por cuadruplicado.

Este libro debera mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendran acceso al libro, la Direccion Facultativa, los
contratistas y subcontratistas, los trabajadores autdnomos, las personas con responsabilidades en materia de prevencién de las
empresas interventoras, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Publicas
competentes en esta materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el coordinador estard obligado a remitir en el plazo de 24 h. una copia a la
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara dichas anotaciones al

contratista y a los representantes de los trabajadores.

13. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador durante la ejecucion de las obras observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud,
advertira al contratista y dejard constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para, en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos, 0 en su
caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza
la obra. Igualmente notificara al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o auténomos afectados por la paralizacién a los
representantes de los trabajadores.

Cedeira, agosto de 2021

La Autora del Proyecto

Fdo.: Ana Lépez

Ing. de Caminos, Coleg. n° 34.305
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USOS DE CABLES Y ESLINGAS

Q
DIAMETRO é £ 60°\ 90 30 60 90
DEL
CABLE CARGA DE TRABAJO UTIL EN Kg. PARA CABLES CON
RESISTENCIA ESPECIFICA DE 160 Kg/mm

12 1.330 1.000 2.660 2.570 2.300 1.880 5.320 5.140 4.600 3.760
14 1.680 1.260 3.360 3.240 2.900 2.370 6.720 6.480 5.800 4.740
16 2.300 1.720 4.600 4.440 3.980 3.250 9.200 8.880 7.960 6.500
18 3.000 2.250 6.000 5.790 5.200 4.240 12.000 11.580 10.400 | 8.480
20 3.580 2.680 7.160 6.910 6.200 5.060 14.320 13.820 12.400 10.120
22 3.970 2.980 7.940 7.670 6.870 5610 15.880 15.340 13.740 11.720
24 4.800 3.600 9.600 9.270 8.310 6.790 19.200 18.540 16.620 13.580
26 5.700 4.280 11.400 11.010 | 9.870 8.060 22800 | 22.020 19.740 16.120
28 6.720 5.040 13.440 12.980 11.640 | 9.500 26.880 | 23.960 | 23.280 19.000
30 7.780 5.910 15.560 15.030 13.470 11.000 | 31.120 | 30.060 | 26.940 | 22.000
32 8.350 6.260 16.700 16.130 14.460 11.800 | 33.400 | 32.260 | 28.920 | 23.600
34 9.530 7.150 19.060 18.410 16.500 13470 | 38.120 | 36.820 | 33.000 | 26.940
36 10.820 8.120 21.640 | 20.900 18.740 15.300 | 43.280 | 41.800 | 37.480 30.600
38 12.170 9.130 24340 | 23,510 | 21.070 17.210 | 48.680 | 47.020 | 42.140 34.420
40 13.590 10.200 | 27.180 | 26.250 | 23.530 19.210 | 54.360 | 52.500 | 47.060 38.420

MUY IMPORTANTE
LA INSTALACION DE CABLES Y ESLINGAS DEBE REALIZARSE DE FORMA
PERMANENTE CON LOS CRITERIOS INDICADOS A CONTINUACION.

N®

DE ALAMBRES DE

CABLES SEGUN NORMA

N° de alambres rotos del cable
cuando este debe desecharse

Arrollamiento cruzado

DIN 655

Longitud 6d. Longitud 30d.
6x19 =114 8 16
6x37 =222 30 60

- Un cable tambien debe retirarse cuando tenga un cordon roto.

- Asi mismo debe retirarse cuando presente ensanchamientos, aplastamientos,
dobleces y otros deterioros similares.

NOTA: En los pulpos de 4 ramales el angulo debe tomarse para el calculo
entre ramales opuestos.

- El coeficiente de seguridad adoptado es de 6.
- d = Diametro del cable.

CARGAS PARA CABLES DE 2 RAMALES

Cable 6x37+1= Carga Rotura 140 Kg/mm.-Coeficiente de Seguridad 6 ‘

‘ Numero de grapas necesarias

Rama larga !

® % S 2 Eslingas de o del cable Cables ordinarios Cables con alma metalica
90° 2 Ramales a 90° alma textil y cable antigiratorio
10 750 1.500 1.000 2.000 5a12 3 4
12 1.250 2.500 1.750 3.500 12a20 4 5
14 1.450 3.000 2.000 4.000 20a25 5 6
16 1.933 4.000 2.500 5.000 25a35 6 7
17 2.450 5.000 3.500 7.000 35a45 7 8
19 3.116 6.500 4.500 9.000 45a50 8 8
22 4.000 8.000 5.500 11.000
24 4.500 9.000 6.500 13.000 ‘ Manera de colocar las grapas en cables de carga ‘
B
26 5.500 11.000 7.500 15.000 N
28 6.500 13.000 9.000 18.000 ‘. %oﬁfé/
Ra™

30 7.500 15.000 10.000 20.000 ’ /g /g
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1. DISPOSICIONES LEGALES

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

o Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

o LaLey de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 13/1995 de 8 de noviembre) y su modificacién por la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

o R.D.(1627/1997) de fecha 24 de octubre, de disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

o R.D. (486/1997) de fecha 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares
de Trabajo.

« R.D. (949/1997) de fecha 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

o R.D. (1215/1997) de fecha 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

« REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension. BOE nim.
224 del miércoles 18 de septiembre.

« Reglamento de lineas eléctricas de Alta Tension (RD223/2008)

« Norma de sefializacion de obras (8.3.-IC).

« Sefializacion de Seguridad y Salud en el Trabajo (R.D. 485/1997).

«  Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

« Demas disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen
en la obra, incluidas aquellas disposiciones que modifican y complementan a las citadas con anterioridad.

2. DEFINICIONES

Obra de Construccién: Cualquier obra, publica o privada, en la que se efectien trabajos de construccion o ingenieria civil cuya
relacion no exhaustiva figura en el anexo 1 del Real Decreto 1.627/1997.

Promotor: Cualquier persona fisica o juridica por cuenta de la cual se realice una obra.
Proyectista: El autor o autores, por encargo del promotor de la totalidad o parte del proyecto de la obra.

Coordinador en materia de sequridad o salud durante la elaboracion del proyecto de obra: Técnico competente designado por el
promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra la aplicacion de los principios que se mencionan en el articulo 8 del
Real Decreto 1.627/1997. Se procedera a la designacion de un coordinador en materia de seguridad o salud durante la elaboracion
del proyecto de obra cuando, o bien en la elaboracion del proyecto intervengan varios proyectistas o bien intervengan en la
redaccion del proyecto mas de una empresa, 0 una empresa y trabajadores autbnomos.

Coordinador en materia de seguridad o salud durante la ejecucién de la obra: El técnico competente integrado en la direccion
facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el articulo 9 del Real Decreto 1.627/1997.

3. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Deben aplicar los principios de accién de la ley preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencién y Riesgos
Laborales, en particular en desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 de Real Decreto 1.627/1997.

Las principales obligaciones son:

e Cumpliry hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

« Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, en referencia a la coordinacion de actividades
empresariales previstas en el articulo 4, de la Ley de Prevencion y Riesgos Laborales.

« Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
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Los contratistas y subcontratistas serdn responsables de la ejecucion de las medidas previstas fijadas en el Plan de Seguridad y
Salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente, 0 en su caso, a los trabajadores autonomos
contratados.

Los contratistas y subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la direccion facultativa, y del promotor no eximiran de sus responsabilidades a los
contratistas y subcontratistas.

3.1 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista esta obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adaptando este Estudio a sus medios,
disponibilidades de personal y métodos de ejecucion.

El Plan de Seguridad y Salud que estudie, analice y complemente este Estudio de Seguridad, constara de los mismos apartados,
con la adaptacion expresa de los sistemas de produccion previstos por el Constructor, respetando fielmente el Pliego de
Condiciones.

Dicho Plan serd informado por el Coordinador de Seguridad y Salud y con este informe se llevard para su aprobacion por la
Administracion Publica que haya ejecutado la obra.

Esta prevista la posible modificacidon del plan por el contratista aun cuando se haya iniciado el proceso de construccion; tal
modificacién depende del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las modificaciones que puedan
sobrevivir.

La modificacion del plan debe aprobarse por el coordinador de la ejecucion de la obra y, caso de su no existencia, por la direccion
facultativa.

4. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccion colectiva, tendran fijado un periodo de vida (til, desechandose
a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una determinada prenda o equipo, se repondra
ésta, independientemente de la duracidn prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que fue concebido (por ejemplo,
por un accidente), sera desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, seran repuestas
inmediatamente.

El uso de una prenda o0 equipo de proteccién nunca representara un riesgo en si mismo.

4.1. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Todo elemento de proteccion individual se ajustara a lo establecido en el R.D. 773/1997, sobre disposiciones minimas de Seguridad
y Salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Se deberan realizar campafias de mentalizacion y recuerdo sobre la existencia de los peligros para la salud, sobre todo de aquellos
que resultan menos inmediatos para el trabajador, tales como el ruido.

Se deben dotar a los trabajadores de las normas para la correcta utilizacién de los equipos de proteccion individual.

Protecciones en la cabeza

Los cascos de proteccion deben cubrir los siguientes riesgos:

Ana Lopez, ICCP 34.305 Estudio Basico de Seguridad y Salud
41



1

MELLORA DE FIRMES NOS LUGARES DE SANTALLAMAR, CORDOBELAS, MAGOIRA E OS CANDALES
CEDEIRA (A CORUKRA).

eI

« Acciones mecanicas: proteccion frente a caidas de objetos, aplastamiento lateral
« Acciones eléctricas: proteccion frente a riesgos por baja tension eléctrica.

« Acciones térmicas: proteccion frente fria, calor proyeccion de metal en fusion.

« Falta de visibilidad.

Las caracteristicas técnicas exigibles de proteccidn se encuentran normalizada en la Comunidad europea en el mandato
BC/CEN/03/88.
Protecciones en el oido
Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos:
o Accion del ruido: tanto el ruido continuo como el repentino.
« Acciones térmicas Proyecciones de gotas de metal al soldar.

Las caracteristicas técnicas exigibles de proteccion se encuentran normalizada en la Comunidad europea en el mandato
BC/CEN/06/88.
Protecciones en las vias respiratorias

Los filtros de las mascarillas autofiltrantes se repondran con la periodicidad adecuada en funcién del grado de saturacién alcanzado.

Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos:

« Acciones de sustancias peligrosas contenidas en el aire respirable.

Las caracteristicas técnicas exigibles de proteccion se encuentran normalizada en la Comunidad europea en el mandato
BC/CEN/07/88.

Protecciones 0jos y cara

Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos:

« Acciones generales no especificas: Molestias debido a su utilizacién, penetracion de cuerpos extrafios de poca energia.
« Acciones mecanicas: Particulas de alta velocidad.

« Acciones térmicas/mecanicas: particulas incandescentes de gran velocidad.

o Accidn quimica; irritacion causada por gases, polvos, humos.

Las caracteristicas técnicas exigibles de proteccidn se encuentran normalizada en la Comunidad europea en el mandato
BC/CEN/04/88 y BC/CEN/05/88

Protecciones pies

Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos:

« Acciones mecanicas: caidas de objetos o aplastamiento de la parte anterior del pie. Caida e impacto sobre el talén del pie.
Caida por reshalon. Caminar sobre objetos puntiagudos o cortantes.

o Acciones eléctricas: baja 0 media tension.

o Acciones térmicas: frio o Calor.

o Acciones quimicas.

Las caracteristicas técnicas exigibles de proteccidn se encuentran normalizada en la Comunidad europea en el mandato
BC/CEN/08/88 y BC/CEN/09/88.

Protecciones manos

Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos:

« Acciones generales: por contacto o por desgaste relacionado con el uso.
e Acciones mecénicas: Por abrasivos.
« Acciones térmicas: productos ardientes o frios 0 acciones al realizar trabajos de soldadura.
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« Acciones eléctricas: tensiones eléctricas.
« Acciones de las vibraciones.

Las caracteristicas técnicas exigibles de proteccion se encuentran normalizada en la Comunidad europea en el mandato
BC/CEN/12/88.

Protecciones cuerpo

Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos:

« Acciones generales: por contacto o desgaste debido a su utilizacion.

« Acciones mecanicas: por abrasivos, objetos puntiagudos y/o cortantes.

« Acciones térmicas: productos ardientes o frios, temperatura ambiente, por trabajos de soldadura.
o Acciones de electricidad: tension eléctrica.

o Acciones quimicas.

o Accion de agua.

Las caracteristicas técnicas exigibles de proteccidn se encuentran normalizada en la Comunidad europea en el mandato
BC/CEN/10/88

Protecciones contra caidas

Las protecciones deben cubrir los riesgos de impacto: Caida o resbalon de altura.

Las caracteristicas técnicas exigibles de proteccion se encuentran normalizada en la Comunidad europea en el mandato
BC/CEN/11/88.

4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS

Los elementos de proteccion colectiva se ajustaran a las caracteristicas fundamentales siguientes:

Proteccion del lugar

El contratista debe informarse, antes de iniciar la fase de ejecucion, de las condiciones subterraneas que puedan incidir en
Seguridad y Salud de los trabajadores.

Instalaciones eléctricas

La instalacion eléctrica provisional de la obra debe someterse a lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo aprobada por Orden de 9-3-71y en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Vallas autonomas de limitacion y proteccion

Tendran como minimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metalicos.

Dispondran de patas para mantener su verticalidad. Las patas seran tales que, en caso de caida de la valla, no supongan un peligro
en si mismas al colocarse en posicion aproximadamente vertical.

Topes de desplazamiento de vehiculos

Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo o de otra forma
eficaz.

Barandillas

Dispondran de listén superior a una altura de 90 cm de suficiente resistencia para garantizar la retencion de personas y llevaran un
liston horizontal intermedio, asi como el correspondiente rodapié.

Sefiales

Estaran de acuerdo con la normativa vigente.
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Escalera de mano

Seran metalicas y deberan ir provistas de zapatas antideslizantes.

Extintores

Seran adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio previsible y se revisaran cada 3 meses como maximo.

Cables de sujecidn de cinturdn de seguridad

Los cables y sujeciones previstas tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de
acuerdo con su funcién protectora. Previamente a su uso, se debe someter a las pruebas reglamentarias.

Riegos

Las pistas para vehiculos se regaran convenientemente para evitar levantamiento de polvo.

Accesos

Se dispondra de accesos separados para personas y vehiculos, en caso contrario, se instalara barandillas de separacion.

5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD

5.1 ESTABILIDAD Y SOLIDEZ

Debera procurarse la estabilidad de los materiales y equipos y en general en cualquier desplazamiento que pudiera afectar a la
seguridad y salud.

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezca una resistencia suficiente sélo se autorizara en caso de
que se proporcione equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.

Los terrenos excavados se retiraran lo suficiente de los bordes de pozos o0 zanjas para evitar posibles deslizamientos dentro de los
mismos.

No se acumulara el terreno de excavacién ni otros materiales junto a bordes de coronacion de taludes, salvo autorizacion, en cada
caso, de la Direccion Facultativa.

El acopio de materiales y las tierras extraidas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m, se dispondran a distancia no menor de 2
m del borde del corte.

Se entibaran las zanjas de profundidad mayor a 1,5 m.

En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior, se mantendra uno de
retén en el exterior, que podra actuar como ayudante en el trabajo y dard la alarma en caso de producirse alguna emergencia.

En general, las entibaciones, o parte de éstas, se quitaran sélo cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales,
empezando por la parte inferior del corte.

Se dispondra en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provision de palancas, cufias,
barras, puntales, tablones, que no se utilizaran para la entibacion y se reservaran para equipo de salvamento, asi como de otros
medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

En las excavaciones en las proximidades de conducciones subterraneas, el representante del Contratista se pondra en contacto con

la empresa suministradora, para definir el trazado y caracteristicas de la canalizacion y una vez localizada se sefializara la zona de
la excavacion efectuada por ésta.

5.2. INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGIA

La instalacion eléctrica se ajustara a lo dispuesto en la normativa especifica.
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Las instalaciones deberan proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrafie peligro de incendio ni de explosion y de
modo que las personas estén debidamente protegidas contra riesgos de electrocucion por contacto directo o indirecto.

Deberéan verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribucion de energia presentes en la obra, en particular si
estan sometidas a factores externos.

Cuando existan lineas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra sera necesario desviarlas fuera del

recinto de la obra o dejarlas sin tensién. Si esto no fuera posible se colocaran barreras o avisos para que los vehiculos y las
méaquinas se mantengan alejados de los mismos.

5.3. MAQUINARIA Y VEHICULOS

La maquinaria a emplear mantendra la distancia de seguridad a las lineas de conduccidn eléctrica.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contardn con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no
menor de vez y media la separacion entre ejes, ni menor de 6 m.

El ancho minimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehiculos y méaquinas sera de 4,5 m, ensanchandose en las
curvas, y sus pendientes no seran mayores del 12 y 8% respectivamente, segln se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier
caso, se tendra en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

Se acotaré la zona de accién de cada maquina en su tajo. Siempre que un vehiculo 0 maquina parada inicie un movimiento
imprevisto, lo anunciara con una sefial acustica. Cuando sea marcha atras y el conductor esté falto de visibilidad estara auxiliado
por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas prevenciones cuando el vehiculo o maquina cambie de tajo o se
entrecrucen itinerarios.

Cuando sea imprescindible que un vehiculo de carga, 0 maquina, se acerque a un borde ataluzado, se dispondran topes de
seguridad, comprobandose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

Antes de iniciar el trabajo se verificaran los controles y niveles de vehiculos y maquinas y, antes de abandonarlos, el bloqueo de
seguridad.

Cuando los vehiculos circulen en direccion normal al corte, la zona acotada se ampliard en esa direccion a dos veces la profundidad
del corte y no menos de 4 m cuando se adopte una sefializacion de reduccion de velocidad.

5.4. CAIDA DE ALTURAS

Deberan prevalecer las medidas de proteccion colectiva frente a las individuales.

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehiculos junto al borde del corte se dispondran vallas o palenques méviles que
se iluminaran cada 10 m con puntos de luz portatil y grado de proteccion no menor de IP-44, segun UNE 20.324.

Las zanjas de méas de 1,30 m de profundidad estaran provistas de escaleras, preferentemente metalicas, que rebasen 1 m sobre el
nivel superior del corte. Disponiendo una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fraccidn de este valor, que debera estar libre de
obstruccion y correctamente arriostrada transversalmente.

Al finalizar la jornada o en interrupciones largas se protegeran las bocas de los pozos de profundidad mayor de 1,30 m con un
tablero resistente, red o elemento equivalente. No se trabajara simultdneamente en la parte inferior de otro tajo.

5.5. ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y ENCOFRADOS

Las estructuras de hormigén y los encofrados soélo se podran montar o desmontar bajo vigilancia, control y direccion de una persona
competente.

Los encofrados y apuntalamientos deberan proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin
riesgo las cargas a que sean sometidos.

Debera protegerse a los trabajadores de los peligros derivados de la fragilidad o instabilidad temporal de la obra.

Ana Lopez, ICCP 34.305 Estudio Basico de Seguridad y Salud
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5.6. CAIDA DE OBJETOS

Los trabajadores deberan estar protegidos frente a la caida de objetos y materiales para ello se dara preferencia a las medidas de
proteccion colectiva frente a las individuales, siempre que sea técnicamente posible

Los materiales de acopio, equipo y herramientas de trabajo deberan colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome,
caida o vuelco.

5.17. OTRAS DISPOSICIONES

Se evitara la formacion de polvo y los operarios estaran protegidos adecuadamente en ambientes pulvigenos.
Los itinerarios de evacuacion de operarios en caso de emergencia deberan estar expeditos en todo momento.
En general, las vallas o palenques acotaran no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehiculos.

Se acotaran las distancias minimas de separacion entre operarios en funcion de las herramientas que emplean.

6. SERVICIOS DE PREVENCION

6.1. SERVICIO MEDICO

La empresa constructora dispondra de un Servicio Médico de Empresa, propio 0 mancomunado. Se debe realizar una revision
médica antes del inicio de cualquier actividad.

6.2.  BOTIQUIN

El botiquin se revisara mensualmente y se repondra inmediatamente el material consumido.

El contenido minimo de cada botiquin sera: - Agua oxigenada

e - Alcohol 96°

e - Tintura de lodo

e - Mercurio de cromo

e - Amoniaco

o - Gasa estéril

o - Algoddn hidréfilo

e -Vendas

o - Esparadrapo

o - Antiespasmadicos y Ténicos cardiacos de urgencia
« - Torniquetes

« - Bolsas de goma para agua o hielo

e - Guantes esterilizantes

o - Jeringuillas desechables

e - Agujas para inyectables desechables
e - Termémetro clinico

e -Pinzas

e -Tiera

7. INFORMACION A LA AUTORIDAD LABORAL

El contratista tiene una serie de obligaciones hacia la autoridad laboral sobre:

« Lacomunicacién de apertura de centro de trabajo.

Ana Lopez, ICCP 34.305 Estudio Basico de Seguridad y Salud
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El plan de seguridad laboral debe estar aprobado y a disposicion de la autoridad laboral.

8. PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIA

Respetandose cualquier modelo que pudiera ser de uso normal en la practica del contratista, los partes de accidentes y deficiencias
observadas recogeran los siguientes datos con un a tabulacion ordenada.

Los accidentados con baja originaran un parte de accidentes que se presentara en la Entidad Gestora o Colaboradora en el plazo
de 5 dias habiles contados a partir de la fecha de accidente. Los calificados graves, muy graves o mortales o que haya afectado a 4
trabajadores 0 mas, se comunicaran telegraficamente a la autoridad laboral y al Coordinador de Seguridad y Salud, en el plazo de
24 horas a partir del siniestro.

En el Plan de Obra debera incluirse un plan de emergencia en caso de accidente.

Parte de Accidente

Identificacion

Fecha del accidente

Nombre y apellidos del accidentado

Categoria profesional y oficio del accidentado
Domicilio del accidentado

Lugar en el que se produjo el accidente
Causas del accidente

Consecuencias del accidente

Especificaciones sobre posibles fallos humanos
Lugar, persona y forma de producirse la primera cura
Lugar de traslado para hospitalizacién

Testigos y version de los mismos

Parte de deficiencias

Identificacién de la obra

Fecha de observacion

Lugar

Informe de deficiencia observada

Estudio de mejora de la deficiencia en cuestion

Cedeira, agosto de 2021

La Autora del Proyecto

Fdo.: Ana Ldpez

Ing. de Caminos, Coleg. n° 34.305

Ana Lopez, ICCP 34.305
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Presupuesto: ESS: "Mellora de firmes nos lugares de Santallamr, Cordobelas, Magoira e Os Candales. Cedeira (A ... Pag.1
PRESUPUESTO PARCIAL N°: 1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
N° Codigo Ud Descripcion Cantidad Precio Total
1.1 SSEPlLcsh Ud Casco de seguridad homologado. 6,000 1,74 10,44
1.2 SSEPl.ga Ud Gafas antipolvo, homologadas. 3,000 2,36 7,08
1.3 SSEPL.ma Ud Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP2, homologada. 12,000 1,34 16,08
1.4 SSEPl.pa Ud Protectores auditivos, homologados. 6,000 2,15 12,90
1.5 SSEPLta Ud Juego de tapones antiruido de silicona, ajustables. 6,000 0,52 3,12
1.6 SSEPL.mt Ud Mono de trabajo, homologado 6,000 5,82 34,92
1.7 SSEPLti  Ud Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC. 3,000 5,53 16,59
1.8  SSEPILchr Ud Chaleco reflectante, homologado. 6,000 4,30 25,80
1.9 SSEPLgg Ud Par de guantes de goma. 3,000 0,50 1,50
1.10 SSEPL.gug Ud Par de guantes de uso general. 6,000 2,26 13,56
1.11 SSEPlL.ba Ud Par de botas de agua, homologadas. 3,000 6,55 19,65
1.12 SSEPlLbs Ud Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metalicas,

homologadas. 3,000 8,66 25,98

CAPITULO N° 1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL : 187,62
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PRESUPUESTO PARCIAL N°: 2 MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS

Pag.2

N° Codigo Ud Descripcion Cantidad Precio

Total

21 SSM.bo Ud Botiquin de urgencia provisto de desinfectantes vy
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodon hidrofilo,
venda, esparadrapo, apositos adhesivos, un par de tijeras,
pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y
hielo, antiespasmédicos, analgésicos, ténicos cardiacos de
urgencia, un torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas
desechables, con tornillos y tacos para fijar al paramento. 1,000 122,31

CAPITULO N° 2 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS :

122,31

122,31



Presupuesto: ESS: "Mellora de firmes nos lugares de Santallamr, Cordobelas, Magoira e Os Candales. Cedeira (A ..

. Pag.3
Capitulo Importe
1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL w...ceeueeeeseeeeeeeseseseeeeseeseesesseseeneseesesssees s 187,62
2 MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS ......oooieeeceeee et 122,31

TOTAL Presupuesto de Ejecucion Material 309,93

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA'Y
TRES CENTIMOS.

Oza-Cesuras, Agosto de 2021

LA AUTORA DEL PROYECTO

Ana Lépez Lopez
Ing. de Caminos, Colegiado n° 34.305
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1. LEGISLACION

En el presente anejo se desarrolla el Plan de Obra que trata de abordar de modo general el estudio de las principales actividades a
desarrollar, proponiendo unos plazos y secuencia, y dar cumplimiento al articulo 233 la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico,
en cuyo apartado “e” se especifica que los proyectos de obras deberan comprender un programa de desarrollo de los trabajos en

tiempo y coste, de caracter indicativo.

2. CRITERIOS GENERALES

Se parte en primer lugar de los volimenes de las diversas unidades de obra a ejecutar que se deducen del Documento n° 4
"Presupuesto”. Se tienen en cuenta también las composiciones de equipo de maquinaria que se consideran idéneos para la
ejecucion de las distintas unidades de obra. De acuerdo con las caracteristicas de las maquinas que componen los citados equipos

se han deducido unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo.

Teniendo en cuenta las horas de utilizacion manual de las méaquinas que se deducen de la publicacion del M.O.P.T. "Método de
célculo para la obtencion de coste de maquinaria en obras de carreteras”, se considera para cada equipo un determinado n° de dias
de utilizacién al mes. Como consecuencia de lo anterior, se determina el n° de equipos necesarios de cada tipo para la ejecucién de
las obras y, paralelamente el tiempo en meses que requerira cada una de las actividades consideradas, lo que sirve de base para la
gjecucion del programa de barras a lo largo del tiempo que se ha considerado adecuado y suficiente para la completa realizacién de

las obras.

Como se menciona en el referido articulo de la Ley 9/2107, el programa de las obras es de caracter indicativo, puesto que pueden

existir circunstancias que hagan necesaria su modificacién en un determinado momento.

Para la elaboracion del plan de obra se ha elaborado un plan de obra general en el que se han contemplado las principales

actividades y su concatenacion. Se considera necesario y suficiente un plazo de ejecucion de DOS (2) MESES.

En cualquier caso, el Contratista podra proponer planificaciones alternativas que deberan ser aprobados por la Direccién de Obra, y
que en ningun caso podran rebasar el plazo anteriormente indicado.

3. DIAGRAMA DE GANTT

Con la Metodologia expuesta y las actividades expuestas se ha confeccionado el diagrama de Gantt que seguidamente se adjunta.

Ana Lopez, ICCP 34.305 Plan de obra
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DIAGRAMA DE GANT :
"Mellora de firmes nos lugares de Santallamar, Cordobelas, Magoira e Os Candales. Cedeira (A Corufia)"
) MESES TOTAL TOTAL
CAPITULOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO BASE
1 2 EJECUCION DE LICITACION
Pavimentacion Lugar de Santallamar 7,139.49 10,280.15
Pavimentacion en Cordobelas 4,315.25 6,213.53
Pavimentacién en Magoira 5,183.74 7,464.07
Pavimentacién en Os Candales m 11,527.68 16,598.71
Gestion de Residuos 338.04 486.74
Seguridad y Salud 309.93 446.27
PEM PARCIAL 15,384.94 13,429.19
T AORIGEN 15,384.94 28,814.13
28,814.13 41,489.47
PBL PARCIAL 22,152.78 19,336.69
o AORIGEN 22,152.78 41,489.47
Ana Lopez, ICCP 34.305 Plan de obra
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Cuadro de Mano de Obra: Mellora de firmes nos lugares de Santallamar, Cordobelas, Magoira e Os Candatég.1

Num. Codigo Ud Denominacién de la mano de obra Precio Horas Total
1 0010A010 H Encargado 18,04 2,94 53,06
2 0010A020 H Capataz 17,63 20,50 361,43
3 0010A030 H  Oficial primera 17,62 16,44 289,69
4 0010A040 H  Oficial segunda 15,65 5,98 93,60
5 0010A070 H Peon ordinario 15,35 62,61 961,06
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Cuadro de Maquinaria: Mellora de firmes nos lugares de Santallamar, Cordobelas, Magoira e Os C... Pag.1
N° Cédigo Ud Denominacién de la maquinaria Precio Cantidad Total
1 MO3MC110 H Pta.asfalt.caliente discontinua 160 t/h 305,50 5,88 1.797,26
2 MOG6REO10 H Rozadora 238,52 0,18 42,93
3 MO07Z110 Ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 118,10 14,71 1.736,90
4 MO8EA100 H Extended.asfaltica cadenas 88,12 5,88 518,41

2,5/6m.110CV
5 MO8NMO20 H Motoniveladora de 200 CV 67,35 0,61 40,88
6 MO8RNO040 H Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 60,83 0,61 36,92
t.
7 MO5ENO30 H Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 53,63 6,56 352,03
8 MO8RV020 H Compactador asfalt.neum.aut. 12/22t. 52,28 5,88 307,56
9 MO8RV010 H Compactador asfalt.neum.aut. 6/15t. 48,18 6,18 297,95
10 MO8NMO10 H Motoniveladora de 135 CV 47,36 19,69 932,61
11 MO8RTO50 H Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t. 46,13 9,21 424,63
12 MO5PN010 H Pala cargadora neumaticos 85 45,98 9,21 423,25
Cv/1,2m3
13 MO5PC020 H Pala cargadora cadenas 130 41,88 5,25 220,04
CVv/1,8m3
14 MO7CB020 H Camion basculante 4x4 14 t. 40,12 21,25 852,51
15 MO08CB010 H Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 35,58 10,89 387,47
16 MO8CA110 H Cisterna agua s/camién 10.000 I. 30,14 1,49 44,88
17 MO7CB010 H Camioén basculante 4x2 10 t. 27,34 9,85 269,19
18 M11V050 H Barredora autopropulsada 12,30 15,76 193,86
19 MO8EGO010 H Extended. gravilla acoplada y 10,66 9,51 101,32
remolcada
20 MO8B020 H Barredora remolcada ¢/motor auxiliar 10,51 6,24 65,57
21 MO7AC020 H Dumper convencional 2.000 kg. 5,00 10,95 54,73
22 MO7W010 T km transporte aridos 0,13 3.190,47 414,76
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Cuadro de Materiales: Mellora de firmes nos lugares de Santallamar, Cordobelas, Magoira e Os Cand... Pag.1

N° Coédigo Ud Denominacion del material Precio Cantidad Total
1 PO1PLO10 T Betin B50/70 a pie de planta 480,00 14,12 6.777,12
2 PO1PL15A T Emulsién C69B3 TRG en obra 310,00 9,51 2.946,55
3 PO1HMO030 M3 Hormigén HM-25/P/20/I central 86,21 0,41 34,92
4 PO1IMCO41 M3 Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 63,11 0,05 2,84
M-2,5/CEM
5 PO1AF800 T  Filler calizo M.B.C. factoria 38,07 16,47 627,09
6 PO1AAO31 M3 Arena de rio 0/6 sin transporte 21,16 14,31 302,76
7 PO1AF300 T  Arido machaqueo 0/6 D.A.<20 10,38 161,78 1.679,23
8 PO1AF310 T  Arido machaqueo 6/12 D.A.<20 9,77 88,24 862,11
9 PO1AF320 T  Arido machaqueo 12/18 D.A.<20 9,37 29,41 275,61
10 PO1AF410 T Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25 8,35 37,92 316,65
11 PO1AF430 T Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25 7,94 3,64 28,92
12 PO1AF250 T  Arido machaqueo 0/6 D.A.<25 5,65 8,09 45,73
13 PO1AF102 T Macadam huso M(40) Desgas. A.<30 5,15 33,39 171,95
14 PO1PL150X Kg Emulsién bituminosa C60B3 TER 0,52 178,50 92,82

15 PO1PL150 Kg Emulsion bituminosa C60B3 ADH 0,48 1.233,36 592,01
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Precios Descompuestos: Mellora de firmes nos lugares de Santallamar, Cordobelas, Magoira e Os Candales. Ce...

N°  Cadigo Ud Descripcion

Pagina 1

Total

1 Pavimentacion Lugar Santallamar

1.1 REP.cun02 M

0010A020
MO8NMO010
MOSENO30
MO07CB010
%

1.2 UO1AEO020 M2

0010A070
M11v050

MO5PC020
MO7CB020

1.3 UO3RAOG01X M2

0010A070
PO1PL150X
MO7AC020
M08CB010

1.4 UO3RA0601 M2

0010A070
PO1PL150

MO7AC020
M08CB010

1.5 U03VC220Y M2

uo3vCo050
uo3vC125
uo3vC100
%

DESBROCE Y LIMPIEZA DE CUNETA

Desbroce y limpieza de cuneta o margenes de caminos, por medios mecancios, con
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

0,006 H Capataz

0,006 H Motoniveladora de 135 CV

0,002 H Excav.hidraulica neumaticos 100 CV
0,003 H Camion basculante 4x2 10 t.

1,000 % Medios auxiliares

6,000 % Costes indirectos

Precio total por M ...

LIMPIEZA CON BARREDORA AUTOPROPULSADA

17,63 0,11
47,36 0,28
53,63 0,11
27,34 0,08
0,58 0,01
0,59 0,04
0,63

Limpieza de pavimentos con barredora autopropulsada,, incluso carga y transporte de la

tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

0,003 H Peon ordinario

0,003 H Barredora autopropulsada

0,001 H Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3
0,001 H Camion basculante 4x4 14 t.

6,000 % Costes indirectos

Precio total por M2 ...

RIEGO ADHERENCIA C60B3 TER

15,35 0,05

12,30 0,04

41,88 0,04

40,12 0,04

0,17 0,01
0,18

Riego de adherencia, con emulsién asfaltica cationica termoadherente C60B3 TER con una

dotacion de 0,50 kg/m2, incluso preparacion de la superficie.

0,002 H Peon ordinario

0,600 Kg Emulsion bituminosa C60B3 TER
0,002 H Dumper convencional 2.000 kg.
0,002 H Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 I.
6,000 % Costes indirectos

Precio total por M2 ......ccceevieceeeeeeeeeeeee e

RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH

15,35 0,03
0,52 0,31
5,00 0,01

35,58 0,07

0,42 0,03
0,45

Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida C60B3 ADH con una

dotacion de 0,50 kg/m2, incluso preparacion de la superficie.

0,002 H Peon ordinario

0,600 Kg Emulsion bituminosa C60B3 ADH
0,002 H Dumper convencional 2.000 kg.
0,002 H Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 I.
6,000 % Costes indirectos

Precio total por M2 ...

MBC AC16 SURF B 50/70 D i/ BETUN DA<20, e=5 cm

15,35 0,03
0,48 0,29
5,00 0,01

35,58 0,07

0,40 0,02
0,42

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B 50/70 S, en capa de rodadura de 5 cm de
espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, dotacién minima de ligante de 4,5%,
resistencia al deslizamiento (CRTS) 65%, coeficiente de pulimento acelerado (PSV)>= 44,

fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, i/betln y filler de aportacién.

0,123 T MBC AC16 SURF B 50/70 D i/ BETUN DA<20
0,007 T FILLER CALIZO EN MBC

0,006 T BETUN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C

1,000 % Medios auxiliares

6,000 % Costes indirectos

Precio total por M2 ...

27,96 3,44
38,07 0,27
480,00 2,88
6,59 0,07
6,66 0,40
7,06



Precios Descompuestos: Mellora de firmes nos lugares de Santallamar, Cordobelas, Magoira e Os Candales. Ce...  Pagina 2

N°  Cadigo Ud Descripcion Total

1.6 04100152 Ud PUESTA A COTA TAPAS DE REGISTRO
Puesta a cota de tapas de registro, mediante reconstruccion de emboquillado de 20 cm de
espesor y altura 20 cm, hasta cota final de aglomerado, en hormigdn moldeado
HA-25/P/20l, incluso corte de pavimento, acabado, demolicién y retirada de escombro a
vertedero autorizado.

PO1HMO30 0,045 M3 Hormigén HM-25/P/20/I central 86,21 3,88
PO1MCO041 0,005 M3 Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-2,5/CEM 63,11 0,32
MOGBREO10 0,020 H Rozadora 238,52 4,77
0010A030 1,500 H Oficial primera 17,62 26,43
0010A070 1,500 H Peon ordinario 15,35 23,03
% 1,000 % Medios auxiliares 58,43 0,58
6,000 % Costes indirectos 59,01 3,54

Precio total por Ud ... 62,55

2 Pavimentacion en Cordobelas

2.1 REP.cun02 M DESBROCE Y LIMPIEZA DE CUNETA
Desbroce y limpieza de cuneta o margenes de caminos, por medios mecancios, con
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

0010A020 0,006 H Capataz 17,63 0,11
MO8NMO010 0,006 H Motoniveladora de 135 CV 47,36 0,28
MO5ENO30 0,002 H Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 53,63 0,11
MO7CB010 0,003 H Camidn basculante 4x2 10 t. 27,34 0,08
% 1,000 % Medios auxiliares 0,58 0,01
6,000 % Costes indirectos 0,59 0,04

Precio total por M ... 0,63

2.2 UO1AEO020 M2 LIMPIEZA CON BARREDORA AUTOPROPULSADA

Limpieza de pavimentos con barredora autopropulsada,, incluso carga y transporte de la
tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

0010A070 0,003 H Pe6n ordinario 15,35 0,05
M11V050 0,003 H Barredora autopropulsada 12,30 0,04
MO5PC020 0,001 H Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 41,88 0,04
MO7CB020 0,001 H Camion basculante 4x4 14 t. 40,12 0,04
6,000 % Costes indirectos 0,17 0,01
Precio total por M2 ......ccceevereeeeeeeeeeeeeeeee e 0,18

2.3 UO3RA0601 M2 RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH

Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida C60B3 ADH con una
dotacion de 0,50 kg/m2, incluso preparacion de la superficie.

0010A070 0,002 H Pe6n ordinario 15,35 0,03
PO1PL150 0,600 Kg Emulsion bituminosa C60B3 ADH 0,48 0,29
MO7AC020 0,002 H Dumper convencional 2.000 kg. 5,00 0,01
M08CB010 0,002 H Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 35,68 0,07
6,000 % Costes indirectos 0,40 0,02
Precio total por M2 ... 0,42

2.4 U03VC220Y M2 MBC AC16 SURF B50/70D i/ BETUN DA<20, e=5cm

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B 50/70 S, en capa de rodadura de 5 cm de
espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, dotacién minima de ligante de 4,5%,
resistencia al deslizamiento (CRTS) 65%, coeficiente de pulimento acelerado (PSV)>= 44,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, i/betln y filler de aportacién.

Uo3vcos0 0,123 T MBC AC16 SURF B 50/70 D i/ BETUN DA<20 27,96 3,44
uo3vcizs 0,007 T FILLER CALIZO EN MBC 38,07 0,27
uo3vCc100 0,006 T BETUN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C 480,00 2,88
% 1,000 % Medios auxiliares 6,59 0,07

6,000 % Costes indirectos 6,66 0,40
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N°  Cadigo Ud Descripcion Total
Precio total por M2 ... 7,06

2.5U03CM012

0010A020
0010A070
MO8NMO020
MO8RNO40
MO8CA110
MO7CB020
PO1AF102
PO1AF250
%

2.6 UO3TS100

0010A040
0010A070
PO1AF430
PO1PL15A
MO7AC020
MO8B020
MO8CB010
MOSEG010
MO7CB020
MO5PNO10
MO8RTO50
MO8RV010
MO7W010
%

2.7 U03TS200

0010A040
0010A070
PO1AF410
PO1PL15A
MO7AC020
MO8B020
MO8CB010
MOSEG010
MO7CB020
MO5PNO10
MO8RTO50
MO8RV010
MO7W010
%

M3 MACADAM ORDINARIO
Macadam ordinario huso M(40), desgaste de los angeles <30, puesto en obra, extendido,
compactado, consolidado y recebado, incluso preparaciéon de la superficie de asiento, en
capas de 10/15 cm de espesor y transporte a obra.

0,040
0,080
0,030
0,030
0,030
0,030
1,650
0,400
1,000
6,000

Capataz

Peon ordinario

Motoniveladora de 200 CV

Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.
Cisterna agua s/camién 10.000 I.
Camioén basculante 4x4 14 t.

Macadam huso M(40) Desgas. A.<30
Arido machaqueo 0/6 D.A.<25

Medios auxiliares

Costes indirectos

Precio total por M3 ...

M2 TS SEMIPROFUNDO
Tratamiento semiprofundo con 4 kg/m2 de emulsion tipo C69B3 TRG y 14 litros de gravilla

10/20, completamente terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme.

0,001
0,004
0,018
0,004
0,002
0,002
0,002
0,004
0,004
0,002
0,002
0,002
1,200
1,000
6,000

M2 TS SUPERFICIAL

—IrrxrrxrxxrxxxrxTxTxT—-— I

X X

Oficial segunda

Pe6n ordinario

Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25
Emulsion C69B3 TRG en obra

Dumper convencional 2.000 kg.
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 I.
Extended. gravilla acoplada y remolcada
Camién basculante 4x4 14 t.

Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3
Rodillo vibrante autoprop. tdndem 10 t.
Compactador asfalt.neum.aut. 6/15t.
km transporte aridos

Medios auxiliares

Costes indirectos

Precio total por M2 ...

17,63 0,71
15,35 1,23
67,35 2,02
60,83 1,82
30,14 0,90
40,12 1,20
5,15 8,50
5,65 2,26
18,64 0,19
18,83 1,13
19,96

15,65 0,02
15,35 0,06
7,94 0,14
310,00 1,24
5,00 0,01
10,51 0,02
35,58 0,07
10,66 0,04
40,12 0,16
45,98 0,09
46,13 0,09
48,18 0,10
0,13 0,16
2,20 0,02
2,22 0,13
2,35

Tratamiento superficial con 2 kg/m2 de emulsion tipo C69B3 TRG y 10 litros de gravilla
5/10, completamente terminado, incluso barrido previo y posterior del firme.

0,001
0,004
0,013
0,002
0,002
0,002
0,001
0,002
0,002
0,001
0,001
0,001
0,520
1,000
6,000

—IrrxrrxrxxrxxxrxTxTxT—-— I

X X

Oficial segunda

Pe6n ordinario

Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25
Emulsion C69B3 TRG en obra

Dumper convencional 2.000 kg.
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 I.
Extended. gravilla acoplada y remolcada
Camién basculante 4x4 14 t.

Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3
Rodillo vibrante autoprop. tdndem 10 t.
Compactador asfalt.neum.aut. 6/15t.
km transporte aridos

Medios auxiliares

Costes indirectos

Precio total por M2 ...

15,65 0,02
15,35 0,06
8,35 0,11
310,00 0,62
5,00 0,01
10,51 0,02
35,58 0,04
10,66 0,02
40,12 0,08
45,98 0,05
46,13 0,05
48,18 0,05
0,13 0,07
1,20 0,01
1,21 0,07
1,28
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N°  Cadigo Ud Descripcion Total
2.8 UO3TS300 M2 TS SELLADO

0010A040
0010A070
PO1AAO031
PO1PL15A
MO08CB010
MOS8EGO010
MO7CB020
MO8RV010
MO7W010
%

2.904100152 ud

PO1HMO30
PO1IMCO41
MOGREO10
0010A030

0010A070

%

3 Pavimentacion en Magoira

3.1 REP.cun02 M

0010A020
MO8NMO010
MOSENO30
MO7CB010
%

3.2 UO1AEO20 M2

0010A070
M11v050

MO5PC020
MO7CB020

3.3 U03CMO012 M3

0010A020
0010A070

Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg/m2 de emulsion tipo C69B3 TRG y 5 litros de

gravilla 3/7, completamente terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme.

0,001 H Oficial segunda
0,002 H Peodn ordinario

0,005 M3 Arena de rio 0/6 sin transporte

0,001 T Emulsion C69B3 TRG en obra

0,001 H Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 I.
0,001 H Extended. gravilla acoplada y remolcada
0,001 H Camién basculante 4x4 14 t.

0,001 H Compactador asfalt.neum.aut. 6/15t.
0,500 T km transporte aridos

1,000 % Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos

Precio total por M2 ...

PUESTA A COTA TAPAS DE REGISTRO

15,65 0,02
15,35 0,03
21,16 0,11
310,00 0,31
35,58 0,04
10,66 0,01
40,12 0,04
48,18 0,05
0,13 0,07
0,68 0,01
0,69 0,04
0,73

Puesta a cota de tapas de registro, mediante reconstruccion de emboquillado de 20 cm de
espesor y altura 20 cm, hasta cota final de aglomerado, en hormigdn moldeado
HA-25/P/20l, incluso corte de pavimento, acabado, demolicién y retirada de escombro a

vertedero autorizado.

0,045 M3 Hormigén HM-25/P/20/I central

0,005 M3 Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-2,5/CEM
0,020 H Rozadora

1,500 H Oficial primera

1,500 H Pedn ordinario

1,000 % Medios auxiliares

6,000 % Costes indirectos

Precio total por Ud ...

DESBROCE Y LIMPIEZA DE CUNETA

86,21 3,88
63,11 0,32
238,52 4,77
17,62 26,43
15,35 23,03
58,43 0,58
59,01 3,54
62,55

Desbroce y limpieza de cuneta o margenes de caminos, por medios mecancios, con
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

0,006 H Capataz

0,006 H Motoniveladora de 135 CV

0,002 H Excav.hidraulica neumaticos 100 CV
0,003 H Camion basculante 4x2 10 t.

1,000 % Medios auxiliares

6,000 % Costes indirectos

Precio total por M ...

LIMPIEZA CON BARREDORA AUTOPROPULSADA

17,63 0,11
47,36 0,28
53,63 0,11
27,34 0,08
0,58 0,01
0,59 0,04
0,63

Limpieza de pavimentos con barredora autopropulsada,, incluso carga y transporte de la

tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

0,003 H Peon ordinario

0,003 H Barredora autopropulsada

0,001 H Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3
0,001 H Camion basculante 4x4 14 t.

6,000 % Costes indirectos

Precio total por M2 ..o

MACADAM ORDINARIO

15,35 0,05

12,30 0,04

41,88 0,04

40,12 0,04

0,17 0,01
0,18

Macadam ordinario huso M(40), desgaste de los angeles <30, puesto en obra, extendido,
compactado, consolidado y recebado, incluso preparacién de la superficie de asiento, en

capas de 10/15 cm de espesor y transporte a obra.

0,040 H Capataz
0,080 H Peon ordinario

17,63
15,35

0,71
1,23
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N°  Cadigo Ud Descripcion Total
MO8NMO020 0,030 H Motoniveladora de 200 CV 67,35 2,02
MOS8RNO40 0,030 H Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 60,83 1,82
MO8CA110 0,030 H Cisterna agua s/camién 10.000 I. 30,14 0,90
MO7CB020 0,030 H Camién basculante 4x4 14 t. 40,12 1,20
PO1AF102 1,650 T Macadam huso M(40) Desgas. A.<30 5,15 8,50
PO1AF250 0,400 T Arido machaqueo 0/6 D.A.<25 5,65 2,26
% 1,000 % Medios auxiliares 18,64 0,19
6,000 % Costes indirectos 18,83 1,13
Precio total por M3 ... 19,96

3.4 UO3TS100

0010A040
0010A070
PO1AF430
PO1PL15A
MO7AC020
MO8B020
MO8CB010
MOSEG010
MO7CB020
MO5PNO10
MO8RTO50
MO8RV010
MO7W010
%

3.5 U03TS200

0010A040
0010A070
PO1AF410
PO1PL15A
MO7AC020
MO8B020
MO8CB010
MOSEG010
MO7CB020
MO5PNO10
MO8RTO50
MO8RV010
MO7W010
%

3.6 UO3TS300

0010A040
0010A070
PO1AAO31

PO1PL15A

MO8CB010
MOSEG010
MO7CB020
MO8RV010

M2 TS SEMIPROFUNDO
Tratamiento semiprofundo con 4 kg/m2 de emulsion tipo C69B3 TRG y 14 litros de gravilla

10/20, completamente terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme.

T

0,001
0,004
0,018
0,004
0,002
0,002
0,002
0,004
0,004
0,002
0,002
0,002
1,200
1,000
6,000

- rxrrxxxxTxxTxT -

X X

M2 TS SUPERFICIAL

Oficial segunda

Pe6n ordinario

Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25
Emulsion C69B3 TRG en obra

Dumper convencional 2.000 kg.
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 I.
Extended. gravilla acoplada y remolcada
Camién basculante 4x4 14 t.

Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3
Rodillo vibrante autoprop. tdndem 10 t.
Compactador asfalt.neum.aut. 6/15t.
km transporte aridos

Medios auxiliares

Costes indirectos

Precio total por M2 ...

15,65 0,02
15,35 0,06
7,94 0,14
310,00 1,24
5,00 0,01
10,51 0,02
35,58 0,07
10,66 0,04
40,12 0,16
45,98 0,09
46,13 0,09
48,18 0,10
0,13 0,16
2,20 0,02
2,22 0,13
2,35

Tratamiento superficial con 2 kg/m2 de emulsion tipo C69B3 TRG y 10 litros de gravilla
5/10, completamente terminado, incluso barrido previo y posterior del firme.

0,001
0,004
0,013
0,002
0,002
0,002
0,001
0,002
0,002
0,001
0,001
0,001
0,520
1,000
6,000

—IrrxrrxrxxrxxxrxTxTxT—-— I

X X

M2 TS SELLADO

Oficial segunda

Pe6n ordinario

Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25
Emulsion C69B3 TRG en obra

Dumper convencional 2.000 kg.
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 I.
Extended. gravilla acoplada y remolcada
Camién basculante 4x4 14 t.

Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3
Rodillo vibrante autoprop. tdndem 10 t.
Compactador asfalt.neum.aut. 6/15t.
km transporte aridos

Medios auxiliares

Costes indirectos

Precio total por M2 ...

15,65 0,02
15,35 0,06
8,35 0,11
310,00 0,62
5,00 0,01
10,51 0,02
35,58 0,04
10,66 0,02
40,12 0,08
45,98 0,05
46,13 0,05
48,18 0,05
0,13 0,07
1,20 0,01
1,21 0,07
1,28

Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg/m2 de emulsion tipo C69B3 TRG y 5 litros de

gravilla 3/7, completamente terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme.

0,001 H
0,002 H
0,005 M3
0,001 T
0,001 H
0,001 H
0,001 H
0,001 H

Oficial segunda

Pe6n ordinario

Arena de rio 0/6 sin transporte
Emulsion C69B3 TRG en obra

Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 I.
Extended. gravilla acoplada y remolcada
Camién basculante 4x4 14 t.
Compactador asfalt.neum.aut. 6/15t.

15,65
15,35
21,16
310,00
35,58
10,66
40,12
48,18

0,02
0,03
0,11
0,31
0,04
0,01
0,04
0,05
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MO7WO010 0,500 T km transporte aridos 0,13 0,07
% 1,000 % Medios auxiliares 0,68 0,01
6,000 % Costes indirectos 0,69 0,04
Precio total por M2 ... 0,73

4 Pavimentacion en Os Candales

DESBROCE Y LIMPIEZA DE CUNETA

Desbroce y limpieza de cuneta o margenes de caminos, por medios mecancios, con
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

Capataz
Motoniveladora de 135 CV

Excav.hidraulica neumaticos 100 CV

Camion basculante 4x2 10 t.
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por M .....cceeevevnneen

LIMPIEZA CON BARREDORA AUTOPROPULSADA

17,63 0,11

47,36 0,28

53,63 0,11

27,34 0,08

0,58 0,01

0,59 0,04

............................. 0,63

Limpieza de pavimentos con barredora autopropulsada,, incluso carga y transporte de la
tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

Pedn ordinario
Barredora autopropulsada

Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3

Camion basculante 4x4 14 t.
Costes indirectos

Precio total por M2 ........cccce.uen

RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH

15,35 0,05

12,30 0,04

41,88 0,04

40,12 0,04

0,17 0,01

............................... 0,18

Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catidnica de rotura rapida C60B3 ADH con una
dotacion de 0,50 kg/m2, incluso preparacion de la superficie.

Peodn ordinario 15,35 0,03
Emulsion bituminosa C60B3 ADH 0,48 0,29
Dumper convencional 2.000 kg. 5,00 0,01
Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 35,58 0,07
Costes indirectos 0,40 0,02
Precio total por M2 ... 0,42

MBC AC16 SURF B 50/70 D i/ BETUN DA<20, e=5 cm

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B 50/70 S, en capa de rodadura de 5 cm de
espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, dotaciéon minima de ligante de 4,5%,
resistencia al deslizamiento (CRTS) 65%, coeficiente de pulimento acelerado (PSV)>= 44,

fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, i/betln y filler de aportacién.

4.1 REP.cun02 M
0010A020 0,006 H
MO8NMO010 0,006 H
MO5ENO30 0,002 H
MO7CB010 0,003 H
% 1,000 %
6,000 %
4.2 UO1AEO020 M2
0010A070 0,003 H
M11V050 0,003 H
MO5PC020 0,001 H
MO7CB020 0,001 H
6,000 %
4.3 UO3RA0601 M2
0010A070 0,002 H
PO1PL150 0,600 Kg
MO7AC020 0,002 H
M08CB010 0,002 H
6,000 %
4.4 U03VC220Y M2
Uo3vC050 0,123 T
uo3vCi125 0,007 T
Uo3vC100 0,006 T
% 1,000 %
6,000 %
4.5 W.PA285 Ud IMPREVISTOS

MBC AC16 SURF B 50/70 D i/ BETUN DA<20

FILLER CALIZO EN MBC

BETUN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C

Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por M2 ........ccceuen

27,96 3,44

38,07 0,27

480,00 2,88

6,59 0,07

6,66 0,40

............................... 7,06

Ayudas de albanileria para imprevistos y reposicion de servicios afectados no contemplados
en el presente proyecto.

6,000 %

Sin descomposicién
Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud

350,00

350,00
0,00

350,00
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5 Gestion de residuos
5.1 W.GR285 Ud GESTION DE RESIDUOS
Gestion y transporte de residuos seglin anejo correspondiente.
Sin descomposicion 338,04
6,000 % Costes indirectos 338,04 0,00
Precio total redondeado por Ud ......ccceeeeeeerreereesesceesee e 338,04
6 Estudio de Seguridad y Salud
6.1 W.SS285 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y Salud durante el transcurso de las obras seglin anejo correspondiente.
Sin descomposicion 309,93
6,000 % Costes indirectos 309,93 0,00
Precio total redondeado por Ud ......cccceevervenneenesnessessesseesseenns 309,93
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MELLORA DE FIRMES NOS LUGARES DE SANTALLAMAR, CORDOBELAS, MAGOIRA E OS CANDALES =
CEDEIRA (A CORUNA). g

Se elabora el presente Plan de Control de Calidad atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicacién vigente, a las

caracteristicas del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto.

Para la elaboracion de este plan de ensayos se ha utilizado la plantilla que la Axencia Galega de Infraestruturas pone a disposicion
de los usuarios en su pagina web y que contiene una relacién de todos los ensayos que se pueden efectuar en las obras que son
responsabilidad de esta Administraciéon.

T VI
2. FIRMES E PAVIMENTOS

Emulsiéns bituminosas
Ensaios de control no momento de emprego
FO57 Carga de particulas das emulsions bituminosas UNE EN 1430 ou equivalente 1
FO58 indice de rotura UNE EN 13075-1 ou equivalente 1
FO59 Contido en auga en emulsiéns bituminosas UNE EN 1428 ou equivalente 1
FO60 Tamizado das emulsidns bituminosas UNE EN 1429 ou equivalente 1
Regas de imprimacién, adherencia e curado |
Ensaios de control execucién
FO61 Toma de mostra sobre 3 bandexas e determinacion da dotacién media de ligante residual. 1
Aridos |
Ensaios de control de calidade
FO42 Andlise granulométrica por tamizado (solos UNE 103101 ou equivalente) (aridos UNE EN 933-1 ou
equivalente)
Mesturas bituminosas tipo formigén bituminoso
Ensaios de control de execucién: Posta en obra (formigdn bituminoso)
FO63 Fabricacion de 3 probetas e determinacion da densidade maxima, da densidade aparente e do contido 1
de ocos UNE EN 12697-5, 6, 8,30y 32 ou equivalente
FO66 Determinacién do contido de ligante da mestura UNE EN 12697-1 ou equivalente 1
FO68 Granulometria dos aridos extraidos UNE EN 12697-2 ou equivalente 1

Ana Lépez, ICCP 34.305 Plan de control de calidad
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MELLORA DE FIRMES NOS LUGARES DE SANTALLAMAR, CORDOBELAS, MAGOIRA E OS CANDALES
CEDEIRA (A CORUNA).
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PLANO Ne1.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

PLANO N°2.- CAMINOS EN SANTALLAMAR. PLANTA GENERAL Y SECCIONES TIPO
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MELLORA DE FIRMES NOS LUGARES DE SANTALLAMAR, CORDOBELAS, MAGOIRA E OS CANDALES
CEDEIRA (A CORUKRA).

=
HE:

1. CONDICIONES GENERALES

1.1. OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir y fijar las condiciones técnicas y economicas
generales que han de regir para la ejecucion, desarrollo, control y recepcion de las obras correspondientes al Proyecto de
“MELLORA DE FIRMES NOS LUGARES DE SANTALLAMAR, CORDOBELAS, MAGOIRA E OS CANDALES. CEDEIRA (A
CORUNA)".

1.2. CONDICIONES GENERALES

Se estara a lo dispuesto en la normativa y leyes aplicables de obligado cumplimiento y lo establecido en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares del contrato.

1.3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las Obras seran las descritas en la memoria del Proyecto.

1.4. PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes, del afio 1975 (en adelante PG-3), asi como el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias
de Abastecimiento de Agua constituye el conjunto de Instrucciones que seran de aplicacion en la construccion, direccion, control e
inspeccion de las obras que integran el proyecto.

Son de aplicacion las siguientes normativas:

e Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

o Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre Pliego de
clausulas administrativas generales R.D. 3854/1970 de 31 de diciembre.

e Instruccion sobre la Recepcién de Cementos RC-08, (RD 956/2008 de 6 de junio).

e Instruccidn para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigén en masa o armado.

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), de la Direccién General de
Carreteras y Caminos Vecinales.

e R.D.997/2002, de 27 de septiembre por el que se aprueba la Norma Sismo-Resistente NCSR-02.
¢ Cddigo Técnico de la Edificacion (Real Decreto 314/2006)
¢ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua, O.M. de 28 de Julio de 1974.

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de Poblaciones, aprobado por Orden de 15 de
septiembre de 1986, del M° de Obras Publicas y Urbanismo.

o Real Decreto-ley 11/95, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas

e Instruccién de hormigén estructural “EHE” (Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio).

o Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras

Ana Lopez, ICCP 34.305 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
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e Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia.
o Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.

e Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instruccién
de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003).

e Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: “Rehabilitacion de firmes”, de la
Instruccion de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, correccion de erratas BOE del 25 de mayo de 2004).

e Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepcion de obras de carreteras que incluyan firmes y
pavimentos.

e Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instruccion 8.3-IC sobre sefializacion, balizamiento, defensa,
limpieza y terminacidn de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987).

¢ Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre sefializacion de los tramos afectados por la puesta en servicio de las
obras. -Remate de obras-.

¢ Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificacion y ubicacion de carteles de obras.

o Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, texto refundido de la Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental (BOE del 26
de enero de 2008). Modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo (BOE del 25 de marzo de 2010)

o R.D. 111/86 de 10 de enero, sobre Actuaciones Culturales.

e Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién (BOE de 19 de octubre de
2006).

e RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion
en el Sector de la Construccion (BOE del 25 de agosto de 2007). Correccion de errores BOE del 12 de septiembre del
2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).

o R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

o Ley de prevencion de riesgos laborales, 31/1995, de 8 de noviembre.
En caso de indeterminacion de las disposiciones legales, la superacion de las pruebas correspondientes a un ensayo o estudio
declarado como satisfactorio por uno de los laboratorios del Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Pdblicas o del Instituto

Eduardo Torroja de la Construccion y del Cemento.

A veces se presentara el caso de discrepancia entre algunas condiciones impuestas en las normas sefialadas. Salvo manifestacion
expresa de este Pliego se sobreentenderé que la condicion valida es la mas restrictiva.

1.5. EL DIRECTOR DE OBRA

El Promotor designara al Ingeniero Director de las Obras que, por si o por aquellos que actlien en su representacion, sera
responsable de la inspeccion y vigilancia de la ejecucion del Contrato, y asumird la representacion de la Administracion frente al
Contratista.

El Director designado sera comunicado al Contratista por el Promotor antes de la fecha de la comprobacién del replanteo. Las
variaciones del Director que acaezcan durante la ejecucion de la obra seran puestas en conocimiento del Contratista por escrito.

Las funciones del Director, en orden a la direccion, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones
con el Contratista, son las siguientes:

o Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales.

Ana Lopez, ICCP 34.305 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
4



MELLORA DE FIRMES NOS LUGARES DE SANTALLAMAR, CORDOBELAS, MAGOIRA E OS CANDALES
CEDEIRA (A CORUKRA).

eI

Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas,
y el cumplimiento del programa de trabajos.

Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a su decision.

Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de planos, condiciones de materiales y de
gjecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen
su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

Proponer las actuaciones procedentes para que el Contratista obtenga, de los organismos oficiales y de los particulares, los
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y ocupacion de los hienes afectados por ellas, y para
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccidn inmediata de determinadas
operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberd poner a su disposicion el personal y material de la
obra.

Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato.
Participar en la recepcion, redactar la liquidacion de las obras, conforme a las normas legales establecidas. El Contratista

estara obligado a prestar su total colaboracidn al Director y a su personal autorizado para el hormal cumplimiento de las
funciones que tiene encomendadas.

1.6. EL CONTRATISTA

Se entiende por "Contratista” a la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Se entiende por "Delegado o Jefe de obra del Contratista", la persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por la
Administracion, con capacidad suficiente para:

Ostentar la representacion del contratista cuando sea necesaria su actuacion o presencia, segin la Ley de Contratos y los
Pliegos de Clausulas, asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en
orden a la ejecucion y buena marcha de las obras

Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las 6rdenes recibidas de la Direccion.
Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que se planteen durante la ejecucion.

Sera formalmente propuesto al Ingeniero Director de la Obra, por el Contratista, para su aceptacion, que podra ser
denegada por el Ingeniero Director, en un principio y en cualquier momento si a su juicio resultan motivos para ello.

El delegado no podra ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Ingeniero Director de la obra. El Ingeniero
Director podra exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Ingeniero Jefe de Obra y Delegado
del Contratista, en una misma persona, siendo la responsabilidad de la demora y sus consecuencias de cuenta del
Contratista, en tal caso.

Antes de iniciarse los trabajos, la representacion del Contratista y la Direccién de la obra acordaran los detalles de sus
relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para comunicacion escrita entre ambos, transmision de 6rdenes,
asi como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras. Las reuniones se celebraran cada
quince (15) dias salvo orden escrita de la Direccion de la obra.

El Delegado del Contratista y el personal a sus 6rdenes adscrito a la obra podra ser recusado por la Direccion de la Obra en
caso de que no cumplan satisfactoriamente las drdenes que por parte del Ingeniero-Director les sean dadas, 0 por causa
de actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos.
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1.7. JUSTIFICACION Y REFERENCIAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS

Dada su influencia en las garantias de funcionamiento o en muchos casos por el importe de los mismos, el contratista debera
presentar un minimo de tres marcas que cumplan las especificaciones minimas del pliego, siendo una de ellas la de referencia de la
ficha técnica.

Todas ellas se corresponderan con un Gnico precio del cuadro de precios del presupuesto. El Director de las Obras se reserva la
eleccion de cualquiera de las marcas 0 modelos propuestos para el desarrollo del proyecto constructivo.

Para ello, el Contratista adjuntara toda la documentacion técnica que considere relevante que podra incluir catalogos comerciales.
En su caso, se deben describir adecuadamente las instalaciones auxiliares que se precisan para ser totalmente operativos. Cuando
se considere necesario, se incorporaran referencias de instalaciones de equipos similares con informacion suficiente para poder
determinar el nivel de coincidencia con las necesidades de esta instalacion

Cuando el Contratista estime uno de los equipos aporta ventajas sustanciales al proyecto, describira los criterios de eleccién del
equipo v las ventajas que aporta frente a otras posibles alternativas.

El Contratista también presentara un plan de calidad de los equipos electromecanicos en fabrica y en planta y de acuerdo a este, se
entregaran los equipos para su explotacion.

No se podré instalar ningn material sin que haya recibido la aprobacién correspondiente por parte de la Direccion de Obra. Esta
aprobacion se har por escrito, conservando en su poder una muestra del material aceptado.

1.8. APROBACION DE MATERIALES SUMINISTRADORES E INSTALADORES

De manera similar a los equipos electromecanicos, el Contratista aportard al Director de Obra una relacion con al menos tres
empresas suministradoras de materiales, indicando la calidad de los mismos, asi como de empresas instaladoras, para lo cual serd
de relevancia la presentacion de ejemplos de trabajos anteriormente ejecutados por las mismas.

1.9. APROBACION DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

Para la eleccién del laboratorio del control de calidad, el Contratista presentara como minimo las ofertas correspondientes a tres
Laboratorios de Control de Calidad de acreditada solvencia, en las cuales se presentard la descripcion detallada de las
instalaciones y medios (materiales y humanos) con los que cuentan, emplazamiento geogréfico, acreditaciones con las que cuentas,
asi como el Plan de Control de Calidad detallado para la Obra en cuestidn y su cronograma de acuerdo al programa de trabajos
previsto para las obras.

1.10. PROYECTO DE INSTALACION ELECTICA

El Contratista realizara la tramitacion y presentacion de la documentacion necesaria para la ejecucion, montaje y legalizacion de la
totalidad de instalaciones y cuadros eléctricos.
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2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES

2.1. GENERALIDADES

Los materiales que se empleen en obra habran de reunir las condiciones minimas establecidas en el presente Pliego.

El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio 0 empleo, se efectuara en vehiculos adecuados para cada clase de material
que, ademas de cumplir toda la legislacidon vigente al respecto, estaran provistos de los elementos necesarios para evitar
alteraciones perjudiciales en los mismos.

Los materiales se almacenaran, cuando sea preciso, de forma que se asegure su idoneidad para el empleo y sea posible una
inspeccion en cualquier momento. A tal fin, si se considera necesario, se procedera a la instalacion de plataformas, cubiertas o
edificios para la proteccién de los materiales.

2.2. MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran suministrados por el Contratista, excepto aquéllos que de manera
explicita en este Pliego o0 en el Pliego de Licitacion, se estipule hayan de ser suministrados por otros.

Los materiales procederan directa y exclusivamente de los lugares, fabrica o marcas elegidos por el Contratista y que previamente
hayan sido aprobados por el Director de Obra.

2.2.1. YACIMIENTOS Y CANTERAS

El Contratista, bajo su Unica responsabilidad y riesgo, elegira los lugares apropiados para la extraccion de materiales naturales que
requiera la ejecucion de las obras.

El Director de Obra dispondra de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extraccion propuestos por el Contratista.
Este plazo se contard a partir del momento en el que el Contratista por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas suficientemente
profundas, haya entregado las muestras del material y el resultado de los ensayos a la Direccion de Obra para su aceptacion o
rechazo.

La aceptacidn por parte del Director de Obra del lugar de extraccion no limita la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se
refiere a la calidad de los materiales, como al volumen explotable del yacimiento.

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos
de explotacion de la cantera, gravera o deposito previamente autorizado por la Direccion de Obra.

Si durante el curso de la explotacion, los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad requeridas, o si el volumen o la
produccidn resultara insuficiente por haber aumentado la proporcidn de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo debera
procurarse otro lugar de extraccion, siguiendo las normas dadas en los parrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural
le dé opcion a exigir indemnizacion alguna.

2.3. RIEGOS DE IMPRIMACION

Se define como riego de imprimacion la aplicacion de una emulsion bituminosa sobre una capa granular, previa a la colocacion
sobre ésta de una capa bituminosa.

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, salvo justificacion en contrario, debera ser C60BF4 IMP, en el caso de emulsiones
catiénicas (ver articulo 214 "Emulsiones bituminosas").

La dotacion del ligante C60BF4 IMP sera de 1,00 Kg/m2. El Director de las obras podra modificar tal dotacion a la vista de las
pruebas realizadas.
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2.4. RIEGOS DE ADHERENCIA

Se define como riego de adherencia la aplicacién de una emulsién bituminosa sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados
o conglomerantes hidraulicos, previa a la colocacion sobre ésta de una capa bituminosa.

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, salvo justificacion en contrario, debera ser C60B3 ADH, en el caso de emulsiones
cationicas (ver articulo 214 "Emulsiones hituminosas").

La dotacion del ligante C60B3 ADH sera de 1,00 Kg/m2. El Director de las obras podra modificar tal dotacion a la vista de las
pruebas realizadas.

2.5. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacién de un ligante hidrocarbonado, &ridos (incluido el polvo mineral) v,
eventualmente, aditivos, de manera que todas las particulas del arido queden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante.
Su proceso de fabricacion implica calentar el ligante y los aridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportacion) y su
puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior al ambiente.

La ejecucion de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las siguientes operaciones:
- Estudio de la mezcla y obtencién de la férmula de trabajo.
- Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la formula de trabajo.
- Transporte al lugar de empleo.
- Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.
- Extension y compactacion de la mezcla.

Para las mezclas bituminosas en caliente utilizadas en la obra se seguird lo establecido por el articulo 542 del PG-3, segin la
redaccion del mismo contenida en la ORDEN FOM/2523/2014.

Los tipos de mezcla a utilizar en las distintas capas de firme serén:
e Mezcla bituminosa tipo AC 16 SURF 50/70 D en capa superficial.

En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya la incorporacién de caucho procedente de
neumaticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas bhituminosas utilizados deberan cumplir lo recogido en la normativa vigente
en el momento de la presentacion de las ofertas. Todo ello sin modificacion alguna en el importe de las unidades incluidas en el
Cuadro de Precios del proyecto.

En la fabricacion de mezclas bituminosas para capas de base e intermedias, se emplearan como arido, el material procedente del
fresado de mezclas bituminosas en caliente en una proporcién inferior al 15% de la masa total de la mezcla, empleando para ello
centrales de fabricacion que cumplan las especificaciones del epigrafe 542.4.2 y siguiendo lo establecido en el epigrafe 542.5.4 del
articulo 542 del PG-3, en su dltima modificacion por la ORDEN FOM/2523/2014.

2.6. RIEGOS SEMIPROFUNDO, SUPERFICIAL Y DE SELLADO

SE define como tratamiento superficial mediante riegos con gravilla la aplicacion de una (1) o varias manos de un ligante
hidrocarbonado sobre una superficie, complementada(s) por una (1) o varias extensiones de arido.

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran suministrados por el Contratista adjudicatario de las mismas.
Los materiales procederan directa y exclusivamente de los lugares, fabrica o marcas elegidos por el Contratista y que previamente

hayan sido aprobados por la Direccién de Obra, reservandose ésta el derecho de rechazar los que no le ofrezcan suficiente
garantia.
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2.6.1. EMULSIONES BITUMINOSAS

Las emulsiones cumpliran con las especificaciones de las emulsiones tipo ECR-3 del articulo 213 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y las recogidas en la norma UNE-EN 130808 para las emulsiones
tipo C69 B3 TRG:

Las emulsiones bituminosas catiénicas deberan llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente informacién que debe
acompafarle, asi como disponer del certificado de control de produccion en fabrica expedido por un organismo notificado y de la
declaracion de conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a los establecido en el Anejo ZA de la norma
armonizada UNE - EN 13808.

Se estara, ademas en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de produccion,
almacenamiento, gestién y transporte de productos de la construccion, de residuos de construccion y demolicién, y de suelos
contaminados.

2.6.2. ARIDOS

Los é&ridos a emplear serdn de naturaleza silicea, procedentes de machaqueo y en todo caso, limpios, resistentes,
aproximadamente cubicos y poco pulimentables, y dependiendo del riego que se trate se empleara con los siguientes tamafios:

¢ Para el riego semiprofundo, se empleara gravilla 10/20
o Para el riego superficial, se empleara gravilla 5/10

o Para el riego de sellado, se empleara arena 3/7

Es fundamental que los aridos estén limpios, de modo que se facilite la adhesividad con la emulsién empleada.

2.7. MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina este Pliego, el Contratista se atendra a lo que
determine el Director de Obra conforme a lo previsto en los apartados siguientes.

- Materiales colocados en obra o semielaborados
Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las especificaciones correspondientes, el Director de
Obra lo notificara al Contratista indicando si dichas unidades de obra pueden ser aceptables, aunque defectuosas, a tenor de la

rebaja que se determine.

El Contratista podra en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades de obra, siempre dentro de los plazos fijados en
el contrato, si no esté conforme con la rebaja determinada.
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- Materiales acopiados

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el Director de Obra lo notificara al Contratista concediéndole
a éste un plazo de ocho (8) dias para su retirada. Si pasado dicho plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, el Director de

Obra puede ordenar a terceros su retirada a cuenta del Contratista, descontando los gastos ocasionados por dicha retirada de las
certificaciones correspondientes.

Ana Lopez, ICCP 34.305 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

10



"

MELLORA DE FIRMES NOS LUGARES DE SANTALLAMAR, CORDOBELAS, MAGOIRA E OS CANDALES
CEDEIRA (A CORUKRA).

HEN

3. CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

3.1. VALLADO, SENALIZACION Y ENTORNO DE LA OBRA.

El Contratista debera colocar sefiales bien visibles tanto de dia como de noche, en las obras de explanacion, zanjas y pozos, asi
como las vallas, palenques y balizamientos necesarios para evitar accidentes a transetntes y vehiculos, propios o ajenos a la obra.

Asimismo, en el caso de que la ejecucién de las obras exija la utilizacién o afeccidn parcial o total de alguna via o conduccion
publica o privada, el Contratista dispondra los pasos provisionales necesarios con elementos de suficiente seguridad, para reducir al
minimo las molestias a los viandantes y trafico rodado o en el caso de que se trate de conducciones, protegerlas a fin de no
perturbar al servicio que han de prestar, todo ello de acuerdo con la formay en los lugares que determine el Director Técnico de las
Obras.

En todo momento el Contratista debera cuidar el aspecto exterior de la obra y sus proximidades, a la vez que pondra en préctica las
oportunas medidas de precaucion, evitando montones de tierra, escombros y acopios de materiales y almacenamientos de dtiles,
herramientas y maquinarias.

3.2. REPLANTEO

Antes de comenzar las obras el Contratista realizara los replanteos previos al inicio de los trabajos necesarios para la correcta
ejecucion de las obras, conforme al Proyecto.

Las oficinas, almacenes y demas instalaciones auxiliares que el Contratista precise instalar a pie de obra, deberan ajustarse en su

situacion, dimensiones, etc. a lo que autorice el Director Técnico de las Obras, entendiéndose como norma general que no deben
entorpecer el trafico ni presentar mal aspecto.

3.3. MAQUINARIA

El equipo necesario para la ejecucion de las obras debera ser aprobado por la Direccion Técnica de las mismas y habra de
mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias.

3.4. ENSAYOS

Los ensayos deben realizarse en el laboratorio que designe la Direccion Facultativa de las obras, siendo sus resultados los que
regiran la buena ejecucion de las mismas.

El Contratista puede disponer de su propio laboratorio a efectos de asegurar un minimo de resultados fallidos en sus peticiones de
“apto” al laboratorio de la Direccion Facultativa de las obras.

3.5. RIEGOS DE IMPRIMACION

Serd de obligado cumplimiento el articulo 530 del PG-3, en cuanto a ejecucion de las obras, segin la redaccion del mismo
contenida en la ORDEN FOM/2523/2014.

3.6. RIEGOS DE ADHERENCIA

Sera de obligado cumplimiento el articulo 531 del PG-3, en cuanto a ejecucion de las obras, segun la redaccién del mismo
contenida en la ORDEN FOM/2523/2014.

3.7. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

La densidad a obtener sera como minimo el 98% (noventa y ocho por ciento) de la obtenida aplicando a la férmula de trabajo la
compactacion prevista en el método Marshall segin la Norma NLT 159/75.
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La produccién horaria minima serd de sesenta toneladas por hora (60 Tn/h) y el volumen minimo de acopios no serd inferior al
correspondiente a un mes de trabajo.

La anchura minima de extendido sera la equivalente a un carril de circulacion y la anchura maxima la equivalente a dos carriles de
circulacion

Los criterios de dosificacion de mezclas bituminosas en caliente empleando el aparato Marshall, son los indicados en la Orden FOM
2523/2014.

3.8. RIEGOS SEMIPROFUNDO, SUPERFICIALES Y DE SELLADO.

El equipo para la aplicacion del ligante ird montado sobre neumaticos, y deberd ser capaz de aplicar la dotacién de ligante
especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionara una uniformidad transversal suficiente.

Para la extension del arido se utilizaran extendedoras mecanicas, empujadas por camion o autopropulsadas.
Una vez que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se encuentre en condiciones aceptables, inmediatamente antes de
proceder a la extension del ligante, se limpiard ésta de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial,

utilizando barredoras mecanicas o maquinas sopladoras.

La primera extension del arido se realizara de manera uniforme y con una diferencia no superior a cinco minutos respecto a la
aplicacion del ligante. El distribuidor de arido avanzard marcha atras, para evitar el contacto de las ruedas con el ligante sin cubrir.

Inmediatamente después de la extension del arido se procedera a su compactacion. Esta se simultaneara con el paso de cepillos
distribuidores, se ejecutara longitudinalmente, comenzando antes de que transcurran cinco minutos desde la extension, por el borde
exterior y marchando hacia el centro, solapandose cada recorrido con el anterior.

Después de eliminar el exceso de arido que haya quedado suelto sobre la superficie se procedera a la segunda aplicacion del
ligante y extension y compactacion del arido en idénticas condiciones a las citadas para la primera.

La compactacion se continuara hasta obtener una superficie lisa y estable, debiendo quedar terminada antes de media hora desde
la extension.

El doble tratamiento se aplicara, cuando la temperatura ambiente a la sombra y la de la superficie sean superiores a los quince
grados centigrados (15 °C) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibira la accion de todo tipo de tréfico, al menos durante las veinticuatro horas que sigan a
su terminacion. Si ello no es factible se limitara la velocidad de los vehiculos a treinta kilometros por hora (30 Km/h).

3.9. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO

Las unidades de obra que no se hayan incluido y sefialado especificamente en este Pliego, se ejecutaran de acuerdo con lo
sancionado por la costumbre como regla de buena préctica en la construccidn y segun las indicaciones que sobre el particular
sefiale la Direccion de las Obras.

Seran de aplicacion, a este respecto, cuantas normas sefialen los reglamentos e instrucciones especificados en el apartado
correspondiente del presente Proyecto.

3.10. COORDINACION CON OTRAS OBRAS

Si existiesen otros trabajos dentro del area de la obra a ejecutar, el Contratista debera coordinar su actuacion con los mismos de
acuerdo con las instrucciones de la Direccion de obra, adaptando su programa de trabajo en lo que pudiera resultar afectado sin
que por ello tenga derecho a indemnizacién alguna ni justificar retraso en los plazos sefialados.
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3.11.OTRAS FABRICAS Y TRABAJOS

En la ejecucion de otras fabricas o trabajos cuyas caracteristicas y condiciones no estuvieren consignadas especificamente en este
Pliego de Prescripciones Técnicas, el Contratista se atendra en primer lugar a lo que resulte de los Planos, Cuadros de precios y
Presupuestos, en segundo término, a las normas que dicte el Ingeniero Director y en tercer término a las buenas practicas seguidas
en fabricas y trabajos analogos por los mejores constructores.

El Contratista, dentro de las Prescripciones de este Pliego, tendra libertad para dirigir la marcha de las obras y para emplear los
procedimientos que juzgue mas convenientes, con tal de que ello no resulte perjudicial para la buena ejecucion o futura subsistencia
de aquellas, debiendo resolver, en casos dudosos que con éstas se relacionen al respecto de estos puntos, el Ingeniero Director de
las obras.

3.12.ENSAYOS Y PRUEBAS

Los materiales que han de entrar en las obras seran probados, ensayados y analizados por el Ingeniero Director, siguiendo las
reglas que se formulan en este Pliego.

El Contratista podra presenciar los analisis, ensayos y pruebas que verifique el Ingeniero, bien personalmente o bien delegando en
otra persona.

De los andlisis y pruebas realizados en laboratorio, daran fe las certificaciones expedidas por dichos laboratorios.

Los gastos que se originen con motivo de estos andlisis, ensayos y pruebas, seran por cuenta del Contratista, quien pondra a
disposicién del Ingeniero Director los aparatos necesarios para determinar las principales caracteristicas.

3.13. EXAMEN DE LOS MATERIALES ANTES DE SU EMPLEO

Todos los materiales que no hayan sido probados antes de entrar en obra, seran examinados antes de su empleo, en la forma y
condiciones que determine el Ingeniero Director de la obra, sin cuyo registro no seran empleados en la obra.

3.14. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS DEL MEDIO AMBIENTE A TENER EN CUENTA DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista tendra que tener en cuenta durante la ejecucion de las obras las siguientes medidas correctoras y protectoras del
medio ambiente, que correran de su cuenta;

= Se deberan de realizar las labores de mantenimiento del parque de maquinaria en lugares adecuados, alejados de los
cursos de agua a los que accidentalmente pudiera contaminar; los residuos sdlidos y liquidos (aceites usados, grasas,
filtros, etc.) no podran verterse sobre el terreno ni en cauces, debiendo ser aimacenados de forma adecuada para evitar
su mezcla con agua y con otros residuos, y retirados por gestor autorizado. La maquinaria utilizada durante los trabajos
deconstruccion estara dotada de los medios necesarios para minimizar los ruidos y las emisiones gaseosas

= Otros residuos o restos de materiales producidos durante la obra (restos de materiales, escombros, trapos impregnados,
etc.), deberan ser separados y retirados igualmente por gestores autorizados, o depositados en vertederos autorizados de
acuerdo con las caracteristicas de los mismos.

Se tomardn las medidas necesarias para evitar vertidos o lixiviaciones de cualquier tipo por causa de la obra. No se verteran
las lechadas de lavado en las inmediaciones de la obra.

Se tomaran las medidas necesarias al objeto de impedir arrastres de materiales de escorrentia o erosion. .

Los aportes de materiales para la ejecucion de la obra, que no procedan de la propia excavacion, deberan proceder de
canteras legalmente autorizadas.

= Elvolumen de tierras excedentes de la excavacion, que no sea posible utilizar como material de relleno en la obra, por sus
caracteristicas, asi como los productos procedentes de demoliciones seran retirados a vertedero autorizado.
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= Las especies vegetales que se vean afectadas por las obras, en su caso, deberan utilizarse para la revegetacion,
procurando que las condiciones de su nueva ubicacion sean similares a las que tenian en un principio. Los criterios de
restauracion irdn enfocados a la minimizacién del impacto visual y paisajistico con respecto al estado preoperacional.

= Una vez finalizada la obra, se procederd a la retirada de todas las instalaciones portatiles utilizadas, asi como a la
adecuacion del emplazamiento mediante la eliminacién o destruccion de todos los restos fijos de las obras, y en general
cualquier cimentacion de instalaciones utilizadas, en su caso, durante la ejecucion de las obras. Estos escombros o restos
de materiales serén retirados a vertedero autorizado. Se deberdn descompactar los suelos afectados por el movimiento
de maquinaria, acopio de materiales, etc. y se deberan reponer las servidumbres de paso que hayan sido destruidas o
afectadas durante la ejecucion de la obra.
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4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

41. CONDICIONES GENERALES DE MEDICION Y ABONO

Como norma general, las diferentes unidades de obra comprendidas en este Proyecto se abonaran al Contratista a los precios que
figuran en el Cuadro de Precios nimero 1, totalmente terminadas y colocadas en obra, afectados de la baja, si la hubiera; estando
incluidos encada precio todos los gastos que por la ejecucion de dicha unidad de obra se efectlen, aunque los mismos no se hallen
especificamente mencionados en su descomposicion.

Los precios a aplicar en el Proyecto quedan establecidos como sigue:

= -Cuadros de precios n° 1: Incluye los precios unitarios correspondientes a cada una de las unidades de obra del presente
Proyecto. Los Precios del Cuadro n° 1 se consideraran siempre que comprendan Unidades completamente terminadas,
aun cuando su titulo pueda no citar especificamente algunas de las operaciones necesarias para la completa terminacion
de la correspondiente unidad de obra.

= -Cuadros de precios n° 2: Incluye la descomposicién, en su caso, de los precios que se relacionan en el Cuadro de precios
n° 1. Los precios elementales y la descomposicion que figura en este Cuadro de precios n® 2 son los Unicos aplicables
cuando haya de abonarse unidades de obra incompletas o materiales en acopio, sin que el contratista pueda reclamar
variaciones en la descomposicion adoptada ni en los precios elementales que en él figuran.

En el caso que sea necesario establecer algin precio contradictorio, se calculara de acuerdo con lo previsto en la legislacion
vigente de Contratos de las Administraciones Publicas y basandose en la justificacion de precios y cuadros del Proyecto si existen
datos adecuados o de mutuo acuerdo en caso contrario.

Las operaciones y unidades de obras parciales descritas en los titulos de las unidades que figuran en los Cuadros de precios
comprenden todos los gastos necesarios para la ejecucion y perfecta terminacion, de acuerdo con las condiciones exigidas en este
Pliego para cada unidad de obra medida segun se especifica en el presente Pliego.

En estos gastos se incluyen no solo los directamente correspondientes a la unidad de obra, tales como materiales, maquinarias,
mano de obra, operaciones, etc, sino también los indirectos, asi como los que se originaran del transporte y vertido en el lugar
establecido de los productos, incluidos los gastos de construccion de los vaciaderos. Se consideraran también comprendidos los
gastos que en los distintos articulos de este Pliego figuran a cargo del Contratista. El Contratista no podra presentar reclamacion
algun bajo pretexto de que no figuren explicitamente en la justificacion de precios todos los conceptos que comprende el precio de
la unidad.

= Partidas alzadas a justificar: Con cargo a las mismas se incluyen los gastos previstos para atender a la realizacion de
diferentes trabajos especiales no incluidos en las unidades de obra del Proyecto.

Para la medicion seran vdlidos los levantamientos topograficos y los datos que hayan sido confirmados por el Ingeniero Director.

4.2. TRANSPORTE A VERTEDERO.

Los volimenes transportados a vertedero se mediran y abonaran por metros ctbicos (m3) realmente transportados, de acuerdo con
lo definido en los apartados y planos del proyecto, a los precios que figuran en el Cuadro de Precios n° 1, para cada tipo y unidad
de obra, independientemente del sistema de transporte empleado.

El precio unitario considerado incluird la carga y descarga, salvo que la primera esté incluida en el precio de excavacion y/o
demolicion de referencia, asi como la tasa de vertedero autorizado.

43. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Se mediran y abonaran por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados segun las secciones tipo sefialadas en los planos al
precio que para el metro cuadrado de tratamiento superficial figura en el Cuadro de Precios n® 1, que incluye el material, su
manipulacion, transporte, extendido, humectacion, compactacion y demas operaciones complementarias de preparacion de la
superficie de asiento y de terminacion.

Ana Lopez, ICCP 34.305 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
15



MELLORA DE FIRMES NOS LUGARES DE SANTALLAMAR, CORDOBELAS, MAGOIRA E OS CANDALES
CEDEIRA (A CORUKRA).

Jo—2
el

El ligante hidrocarbonado empleado en tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla, se abonard por toneladas (t),
deducidas como producto de la superficie tratada, medida sobre el terreno con arreglo a la seccion-tipo de los Planos, por la
dotacién media de ligante, deducida de los ensayos de control. El abono incluira el de la preparacién de la superficie existente y el
de la aplicacion del ligante hidrocarbonado.

Los aridos empleados en tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla se abonaran por toneladas (t), deducidas como

producto de la superficie tratada, medida sobre el terreno con arreglo a la seccion-tipo de los Planos, por la dotacién media de cada
arido, deducida de los ensayos de control. El abono incluira el de su extension, apisonado y eliminacion del arido no adherido.

4.4. FIRMES

Se mediran y abonaran por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados segun las secciones tipo sefialadas en los planos al
precio que para el metro cuadrado de tratamiento superficial 0 mezcla bituminosa figura en el Cuadro de Precios n° 1, que incluye el
material, su manipulacion, transporte, extendido, humectacion, compactacion y demds operaciones complementarias de
preparacion de la superficie de asiento y de terminacion.

4.5. OBRAS VARIAS, ALBANILERIA Y OFICIOS

Las unidades de obra para las que no se especifica la forma de medirlas y abonarlas, lo seran por unidades concretas, lineales,
superficiales o de volumen, segin figuren expresadas en los Cuadros de Precios y por el nimero real de dichas unidades
ejecutadas y que cumplan las condiciones prescritas en este Pliego.

4.6. OBRAS NO CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO, PERO Si EN EL PRESUPUESTO

Toda unidad de obra no incluida en el presente capitulo del Pliego de Prescripciones Técnicas se abonara segn el criterio indicado
en la descripcidn de la propia unidad en el Presupuesto.

4.7. OBRAS ACCESORIAS NO PREVISTAS Y PARTIDAS ALZADAS

Se definen como obras accesorias, todas aquellas que, no estando detalladas en el Proyecto, se consideren necesarias para la
completa terminacion de las obras.

Estas se abonaran por unidades de obra ejecutadas, con arreglo a los precios consignados en los Cuadros de Precios del Proyecto.
Las obras no previstas, cuya ejecucion se demuestre necesaria durante la construccion, se abonaran asimismo por unidades de
obra completamente ejecutadas, de acuerdo con los precios establecidos. Unicamente en el caso de que no existan éstos, ni que
las obras ejecutadas sean asimilables a alguno de ellos, se procedera a la fijacién de los oportunos Precios Contradictorios en la
forma Reglamentaria.

En cuanto a las partidas alzadas, seran de abono, Gnicamente si con cargo a ellas se ejecutan unidades de obra concretas, con los
precios establecidos en los Cuadros de Precios del Proyecto.

4.8. OBRAS CONCLUIDAS Y OBRAS INCOMPLETAS

Las obras concluidas se abonaran con arreglo a los precios consignados en el Cuadro de Precios n° 1 del Presupuesto. En caso de
dudas sobre la inclusidn de determinados materiales u operaciones en los precios, se acudird a la descomposicion de precios del
Cuadro de Precios n° 2.

Cuando fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los precios del Cuadro de Precios n° 2, sin que pueda presentarse la
valoracion de cada unidad de obra, fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

En ningn caso tendra derecho el Contratista a reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de los precios de los Cuadros del
Presupuesto, o en las omisiones del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios.
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4.9. DANOS POR FENOMENOS METEOROLOGICOS EXTREMOS O CAUSAS DE FUERZA MAYOR

Si durante el montaje de medios auxiliares o la ejecucién de las obras, sobreviniesen tormentas, incendios, corrimientos de tierras u
otros fendmenos imprevistos que, no obstante las precauciones tomadas llegasen a inutilizar algunas de las instalaciones, o a
ocasionar dafios en las obras, el Contratista vendra obligado a repararlas o reponerlas con arreglo a las 6rdenes que reciba del
Ingeniero Director, siendo de abono los dafios causados por fuerza mayor tal y como se indique en las Condiciones Generales,
siempre y cuando los desperfectos ocasionados no sean imputables al Contratista por no haber tomado las medidas de proteccion
debidas.

4.10. PRECIOS DEFINITIVOS

Todas las unidades de obra se abonaran de acuerdo con los precios establecidos en los Cuadros de Precios del Proyecto,
afectados por las variaciones correspondientes a los porcentajes definidos de gastos generales y beneficio industrial, Impuesto
sobre el Valor Afiadido (I.V.A.), asi como a las bajas ofertadas en la adjudicacion de las obras y sometidas a las revisiones
periddicas que en su caso correspondan.

Cedeira, agosto de 2021
La Autora del Proyecto

Fdo.: Ana Lopez
Ing. de Caminos, Colegiado n°® 34.305
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Mediciones:

Mellora de firmes nos lugares de Santallamar, Cordobelas, Magoira e Os Candales. Cedeira (A ...

CAPITULO: 1 Pavimentacién Lugar Santallamar

Pag.1

Comentario

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Total

1.1 REP.cun02

1.2 UO1AEO020

1.3 UO3RA0601X

1.4 UO3RA0601

1.5 U03VC220Y

1.6 04100152

M2

M2

M2

ud

DESBROCE Y LIMPIEZA DE CUNETA
Desbroce y limpieza de cuneta o margenes de caminos, por medios mecancios, con
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

2 225,00 450,000
Total M ............:
LIMPIEZA CON BARREDORA AUTOPROPULSADA
Limpieza de pavimentos con barredora autopropulsada,, incluso carga y transporte de la
tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

1 221,00 3,10 685,100
1 48,00 3,50 168,000

Total M2 ...........:
RIEGO ADHERENCIA C60B3 TER
Riego de adherencia, con emulsion asféaltica catidnica termoadherente C60B3 TER con
una dotacion de 0,50 kg/m2, incluso preparacion de la superficie.

En hormigén 1 48,00 3,50 168,000

1 37,00 3,10 114,700
Total M2 ...........:
RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida C60B3 ADH con
una dotacion de 0,50 kg/m2, incluso preparacion de la superficie.

1 221,00 3,10 685,100
1 48,00 3,50 168,000

-1 282,70 -282,700
Total M2 ............

MBC AC16 SURF B 50/70D i/ BETUN DA<20, e=5 cm

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B 50/70 S, en capa de rodadura de 5 cm
de espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, dotacién minima de ligante de
4,5%, resistencia al deslizamiento (CRTS) 65%, coeficiente de pulimento acelerado
(PSV)>= 44, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacioén, i/betln y filler de
aportacion.

1 221,00 3,10 685,100
1 48,00 3,50 168,000

Total M2 ...........:
PUESTA A COTA TAPAS DE REGISTRO
Puesta a cota de tapas de registro, mediante reconstruccion de emboquillado de 20 cm
de espesor y altura 20 cm, hasta cota final de aglomerado, en hormigdn moldeado
HA-25/P/20lI, incluso corte de pavimento, acabado, demolicion y retirada de escombro a
vertedero autorizado.

Total Ud ............:

450,000

853,100

282,700

570,400

853,100

5,000



Mediciones: Mellora de firmes nos lugares de Santallamar, Cordobelas, Magoira e Os Candales. Cedeira (A ... Pag.2
CAPITULO: 2 Pavimentacién en Cordobelas
Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
2.1 REP.cun02 M  DESBROCE Y LIMPIEZA DE CUNETA
Desbroce y limpieza de cuneta o margenes de caminos, por medios mecancios, con
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.
2 410,00 820,000
Total M ............: 820,000
2.2 UO1AEO020 M2 LIMPIEZA CON BARREDORA AUTOPROPULSADA
Limpieza de pavimentos con barredora autopropulsada,, incluso carga y transporte de la
tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.
1 25,00 4,20 105,000
1 385,00 3,10 1.193,500
Total M2 ............ 1.298,500
2.3 UO3RA0601 M2 RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida C60B3 ADH con
una dotacion de 0,50 kg/m2, incluso preparacion de la superficie.
1 25,00 4,20 105,000
Total M2 ...........; 105,000
2.4 U03VvC220Y M2 MBC AC16 SURF B 50/70 D i/ BETUN DA<20, e=5 cm
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B 50/70 S, en capa de rodadura de 5 cm
de espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, dotacién minima de ligante de
4,5%, resistencia al deslizamiento (CRTS) 65%, coeficiente de pulimento acelerado
(PSV)>= 44, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacioén, i/betln y filler de
aportacion.
1 25,00 4,20 105,000
Total M2 ..........; 105,000
2.5 U0O3CM012 M3 MACADAM ORDINARIO
Macadam ordinario huso M(40), desgaste de los angeles <30, puesto en obra,
extendido, compactado, consolidado y recebado, incluso preparacion de la superficie de
asiento, en capas de 10/15 cm de espesor y transporte a obra.
Nivelacion camino/rebach... 1 10,00 3,00 0,10 3,000
Total M3 ............ 3,000
2.6 U0O3TS100 M2 TS SEMIPROFUNDO
Tratamiento semiprofundo con 4 kg/m2 de emulsion tipo C69B3 TRG y 14 litros de
gravilla 10/20, completamente terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme.
Nivelacion camino 1 10,00 3,00 30,000
Total M2 ..........; 30,000
2.7 U03TS200 M2 TS SUPERFICIAL
Tratamiento superficial con 2 kg/m2 de emulsion tipo C69B3 TRG y 10 litros de gravilla
5/10, completamente terminado, incluso barrido previo y posterior del firme.
1 385,00 3,10 1.193,500
Total M2 ............ 1.193,500
2.8 U0O3TS300 M2 TS SELLADO
Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg/m2 de emulsién tipo C69B3 TRG y 5 litros
de gravilla 3/7, completamente terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme.
1 385,00 3,10 1.193,500
Total M2 ............ 1.193,500
2.9 04100152 Ud PUESTA A COTA TAPAS DE REGISTRO
Puesta a cota de tapas de registro, mediante reconstruccion de emboquillado de 20 cm
de espesor y altura 20 cm, hasta cota final de aglomerado, en hormigdn moldeado
HA-25/P/20lI, incluso corte de pavimento, acabado, demolicion y retirada de escombro a
vertedero autorizado.
Total Ud ............; 4,000
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CAPITULO: 3 Pavimentacién en Magoira

Comentario

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

3.1 REP.cun02

3.2 UO1AEO20

3.3 U03CM012

3.4 U0O3TS100

3.5 U03TS200

3.6 UO3TS300

M2

M2

M2

M2

DESBROCE Y LIMPIEZA DE CUNETA
Desbroce y limpieza de cuneta o margenes de caminos, por medios mecancios, con
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

Camino 1 2 240,00 480,000

Camino 2 2 316,00 632,000
Total M ............ 1.112,000
LIMPIEZA CON BARREDORA AUTOPROPULSADA
Limpieza de pavimentos con barredora autopropulsada,, incluso carga y transporte de la
tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

Camino 1 1 240,00 3,10 744,000

Camino 2 1 316,00 3,10 979,600

Total M2 ...........; 1.723,600
MACADAM ORDINARIO
Macadam ordinario huso M(40), desgaste de los angeles <30, puesto en obra,
extendido, compactado, consolidado y recebado, incluso preparacién de la superficie de
asiento, en capas de 10/15 cm de espesor y transporte a obra.

Camino 1 0,1 240,00 3,10 0,10 7,440
Camino 2 0,1 316,00 3,10 0,10 9,796
Total M3 ..........; 17,236

TS SEMIPROFUNDO
Tratamiento semiprofundo con 4 kg/m2 de emulsion tipo C69B3 TRG y 14 litros de
gravilla 10/20, completamente terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme.

Camino 1 0,1 240,00 3,10 74,400
Camino 2 0,1 316,00 3,10 97,960

Total M2 ...........: 172,360
TS SUPERFICIAL

Tratamiento superficial con 2 kg/m2 de emulsion tipo C69B3 TRG y 10 litros de gravilla
5/10, completamente terminado, incluso barrido previo y posterior del firme.

Camino 1 1 240,00 3,10 744,000
Camino 2 1 316,00 3,10 979,600

Total M2 ...........: 1.723,600
TS SELLADO

Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg/m2 de emulsién tipo C69B3 TRG y 5 litros
de gravilla 3/7, completamente terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme.

Camino 1 1 240,00 3,00 720,000

Camino 2 1 316,00 3,00 948,000
Total M2 ...........: 1.668,000
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CAPITULO: 4 Pavimentacién en Os Candales

Comentario

P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

4.1 REP.cun02

4.2 UO1AEO020

4.3 UO3RAOGO1

4.4 U03vC220Y

4.5 W.PA285

M2

M2

ud

DESBROCE Y LIMPIEZA DE CUNETA
Desbroce y limpieza de cuneta o margenes de caminos, por medios mecancios, con
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

Caminos 2 447,00 894,000
Total M ........... 894,000
LIMPIEZA CON BARREDORA AUTOPROPULSADA
Limpieza de pavimentos con barredora autopropulsada,, incluso carga y transporte de la
tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

Caminos 1 447,00 3,10 1.385,700
Total M2 ...........t 1.385,700
RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida C60B3 ADH con
una dotacion de 0,50 kg/m2, incluso preparacion de la superficie.

Caminos 1 447,00 3,10 1.385,700

Total M2 ............. 1.385,700
MBC AC16 SURF B 50/70D i/ BETUN DA<20, e=5 cm
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B 50/70 S, en capa de rodadura de 5 cm
de espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, dotacién minima de ligante de
4,5%, resistencia al deslizamiento (CRTS) 65%, coeficiente de pulimento acelerado
(PSV)>= 44, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacioén, i/betln y filler de
aportacion.
Caminos 1 447,00 3,10 1.385,700

Total M2 ............. 1.385,700
IMPREVISTOS

Ayudas de albahileria para imprevistos y reposicion de servicios afectados no
contemplados en el presente proyecto.

Total Ud ............; 1,000
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CAPITULO: 5 Gestion de residuos

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

5.1 W.GR285 Ud GESTION DE RESIDUOS
Gestion y transporte de residuos segln anejo correspondiente.

Total Ud ............; 1,000
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CAPITULO: 6 Estudio de Seguridad y Salud

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

6.1 W.SS285 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y Salud durante el transcurso de las obras segln anejo correspondiente.

Total Ud ............; 1,000
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Pag.1

NO

cOD.

ub.

DESCRIPCION

IMPORTE

EN CIFRA (€)

EN LETRA (€)

1

10

11

12

04100152

REP.cun02

UO1AE020

UO3CMO012

UO3RA0601

UO3RA06...

U03TS100

U03TS200

U03TS300

uo3vc220Y

W.GR285

W.PA285

Ud

M

M2

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M2

Ud

Ud

Puesta a cota de tapas de registro, mediante
reconstruccion de emboquillado de 20 cm de
espesor y altura 20 cm, hasta cota final de
aglomerado, en hormigén moldeado
HA-25/P/20Il, incluso corte de pavimento,
acabado, demolicion y retirada de escombro a
vertedero autorizado.

Desbroce y limpieza de cuneta o margenes de
caminos, por medios mecancios, con transporte
de los productos resultantes a vertedero o lugar
de empleo.

Limpieza de pavimentos con barredora
autopropulsada,, incluso carga y transporte de la
tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.
Macadam ordinario huso M(40), desgaste de los
angeles <30, puesto en obra, extendido,
compactado, consolidado y recebado, incluso
preparacion de la superficie de asiento, en
capas de 10/15 cm de espesor y transporte a
obra.

Riego de adherencia, con emulsion asfaltica
catiénica de rotura rapida C60B3 ADH con una
dotacién de 0,50 kg/m2, incluso preparacion de
la superficie.

Riego de adherencia, con emulsion asfaltica
cationica termoadherente C60B3 TER con una
dotacién de 0,50 kg/m2, incluso preparacion de
la superficie.

Tratamiento semiprofundo con 4 kg/m2 de
emulsién tipo C69B3 TRG y 14 litros de gravilla
10/20, completamente terminado, incluso el
barrido previo y posterior del firme.

Tratamiento superficial con 2 kg/m2 de
emulsién tipo C69B3 TRG y 10 litros de gravilla
5/10, completamente terminado, incluso barrido
previo y posterior del firme.

Tratamiento superficial de sellado con 0,8
kg/m2 de emulsién tipo C69B3 TRG y 5 litros de
gravilla 3/7, completamente terminado, incluso
el barrido previo y posterior del firme.

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF
B 50/70 S, en capa de rodadura de 5 cm de
espesor, con aridos con desgaste de los angeles
< 25, dotacion minima de ligante de 4,5%,
resistencia al deslizamiento (CRTS) 65%,
coeficiente de pulimento acelerado (PSV)>= 44,
fabricada y puesta en obra, extendido y
compactacion, i/betun y filler de aportacion.
Gestion y transporte de residuos segln anejo
correspondiente.

Ayudas de albafileria para imprevistos y
reposicion de  servicios afectados no
contemplados en el presente proyecto.

62,55

0,63

0,18

19,96

0,42

0,45

2,35

1,28

0,73

7,06

338,04

350,00

SESENTA 'Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

SESENTAY TRES CENTIMOS

DIECIOCHO CENTIMOS

DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA
Y SEIS CENTIMOS

CUARENTA Y DOS CENTIMOS

CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO
CENTIMOS

UN EURO CON VEINTIOCHO
CENTIMOS

SETENTA Y TRES CENTIMOS

SIETE EUROS CON SEIS CENTIMOS

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS CON CUATRO CENTIMOS

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS



Cuadro de Precios N° 1: Mellora de firmes nos lugares de Santallamar, Cordobelas, Magoira e Os Candales. Cedeir...  Pag.2

IMPORTE
N° coD. uD. DESCRIPCION EN CIFRA (€) EN LETRA (€)
13 W.SS285 Ud Seguridad y Salud durante el transcurso de las
obras segln anejo correspondiente. TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON

309,93 NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Cedeira, Agosto de 2021
EL AUTOR DEL PROYECTO

Ana Lépez Lopez
Ing. de Caminos, colg. n® 34.305
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Cuadro de Precios N°2: Mellora de firmes nos lugares de Santallamar, Cordobelas, Magoira e Os Candales. ...

N° COD. uD.

DESCRIPCION

PARCIAL (€)

TOTAL (€)

1 04100152 Ud

2 REP.cun02 M

3 UO1AE020 M2

4 uUo3CMo012 M3

5 UO3RA0601 M2

6 UO3RA0601X M2

PUESTA A COTA TAPAS DE REGISTRO

Puesta a cota de tapas de registro, mediante reconstruccién de emboquillado de 20 cm de
espesor y altura 20 cm, hasta cota final de aglomerado, en hormigbn moldeado
HA-25/P/20lI, incluso corte de pavimento, acabado, demolicién y retirada de escombro a

vertedero autorizado.

Mano de obra

Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes indirectos
TOTAL POR Ud

49,46

4,77
4,20
0,58
3,54

DESBROCE Y LIMPIEZA DE CUNETA

Desbroce y limpieza de cuneta o margenes de caminos, por medios mecancios, con

transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra

Maquinaria

Medios auxiliares

6 % Costes indirectos
TOTAL POR M

0,11
0,47
0,01
0,04

LIMPIEZA CON BARREDORA AUTOPROPULSADA

Limpieza de pavimentos con barredora autopropulsada,, incluso carga y transporte de la

tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra

Maquinaria

6 % Costes indirectos
TOTAL POR M2

0,05
0,12
0,01

MACADAM ORDINARIO

Macadam ordinario huso M(40), desgaste de los angeles <30, puesto en obra, extendido,
compactado, consolidado y recebado, incluso preparacion de la superficie de asiento, en

capas de 10/15 cm de espesor y transporte a obra.

Mano de obra

Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes indirectos
TOTAL POR M3

1,94
5,94

10,76

0,19
1,13

RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH

Riego de adherencia, con emulsién asfaltica catidnica de rotura rapida C60B3 ADH con una
dotacion de 0,50 kg/m2, incluso preparacion de la superficie.

Mano de obra

Maquinaria

Materiales

6 % Costes indirectos
TOTAL POR M2

0,03
0,08
0,29
0,02

RIEGO ADHERENCIA C60B3 TER

Riego de adherencia, con emulsién asfaltica catidnica termoadherente C60B3 TER con una
dotacion de 0,50 kg/m2, incluso preparacion de la superficie.

Mano de obra

Maquinaria

Materiales

6 % Costes indirectos
TOTAL POR M2

0,03
0,08
0,31
0,03

7 UO03TS100 M2 TS SEMIPROFUNDO

Tratamiento semiprofundo con 4 kg/m2 de emulsion tipo C69B3 TRG y 14 litros de gravilla
10/20, completamente terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme.

Mano de obra

Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes indirectos
TOTAL POR M2

0,08
0,74
1,38
0,02
0,13

62,55

0,63

0,18

19,96

0,42

0,45

2,35

Pag.1
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IMPORTE
N° COD. uD. DESCRIPCION PARCIAL (€) TOTAL (€)

8 U03TS200 M2 TS SUPERFICIAL
Tratamiento superficial con 2 kg/m2 de emulsion tipo C69B3 TRG y 10 litros de gravilla
5/10, completamente terminado, incluso barrido previo y posterior del firme.

Mano de obra 0,08
Maquinaria 0,39
Materiales 0,73
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 0,07
TOTAL POR M2 1,28

9 UO3TS300 M2 TS SELLADO
Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg/m2 de emulsién tipo C69B3 TRG y 5 litros de
gravilla 3/7, completamente terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme.

Mano de obra 0,05
Maquinaria 0,21
Materiales 0,42
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 0,04
TOTAL POR M2 0,73

10 UO3VC220Y M2 MBC AC16 SURF B 50/70 D i/ BETUN DA<20, e=5 c¢cm
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B 50/70 S, en capa de rodadura de 5 cm de
espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, dotacion minima de ligante de 4,5%,
resistencia al deslizamiento (CRTS) 65%, coeficiente de pulimento acelerado (PSV)>= 44,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, i/betln y filler de aportacion.

Mano de obra 0,10
Maquinaria 2,16
Materiales 4,33
Medios auxiliares 0,07
6 % Costes indirectos 0,40
TOTAL POR M2 7,06

11 W.GR285 Ud GESTION DE RESIDUOS
Gestion y transporte de residuos segln anejo correspondiente.
Sin descomposicion 338,04
TOTAL POR Ud 338,04
12 W.PA285 Ud IMPREVISTOS
Ayudas de albanileria para imprevistos y reposicion de servicios afectados no contemplados
en el presente proyecto.
Sin descomposicion 350,00
TOTAL POR Ud 350,00
13 W.SS285 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y Salud durante el transcurso de las obras segln anejo correspondiente.

Sin descomposicion 309,93
TOTAL POR Ud 309,93

Cedeira, Agosto de 2021

LA AUTORA DEL PROYECTO

Ana Lépez Lopez
Ing. de Caminos, colg. n® 34.305
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PRESUPUESTO PARCIAL N°: 1 Pavimentacién Lugar Santallamar

N° Codigo Ud Descripcion

Cantidad

Precio

Total

1.1

12

1.3

14

1.5

1.6

REP.cun02 M

UO1AE020 M2

UO3RA06... M2

UO3RA0601 M2

uo3vec220Y M2

04100152 Uud

DESBROCE Y LIMPIEZA DE CUNETA

Desbroce y limpieza de cuneta o margenes de caminos, por
medios mecancios, con transporte de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.

LIMPIEZA CON BARREDORA AUTOPROPULSADA

Limpieza de pavimentos con barredora autopropulsada,,
incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o
lugar de empleo.

RIEGO ADHERENCIA C60B3 TER

Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica
termoadherente C60B3 TER con una dotacion de 0,50 kg/m2,
incluso preparacion de la superficie.

RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH

Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de
rotura rapida C60B3 ADH con una dotacion de 0,50 kg/m2,
incluso preparacion de la superficie.

MBC AC16 SURF B 50/70 D i/ BETUN DA<20, e=5 cm

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B 50/70 S, en
capa de rodadura de 5 cm de espesor, con aridos con
desgaste de los angeles < 25, dotacion minima de ligante de
4,5%, resistencia al deslizamiento (CRTS) 65%, coeficiente de
pulimento acelerado (PSV)>= 44, fabricada y puesta en obra,
extendido y compactacioén, i/betln y filler de aportacién.

PUESTA A COTA TAPAS DE REGISTRO

Puesta a cota de tapas de registro, mediante reconstruccién de
emboquillado de 20 cm de espesor y altura 20 cm, hasta cota
final de aglomerado, en hormigéon moldeado HA-25/P/20l,
incluso corte de pavimento, acabado, demolicién y retirada de
escombro a vertedero autorizado.

450,000

853,100

282,700

570,400

853,100

5,000

0,63

0,18

0,45

0,42

7,06

62,55

CAPITULO N° 1 Pavimentacién Lugar Santallamar :

283,50

153,56

127,22

239,57

6.022,89

312,75

7.139,49
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PRESUPUESTO PARCIAL N°: 2 Pavimentacion en Cordobelas

NO

Cédigo  Ud

Descripcion

Cantidad

Precio

Total

21

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

REP.cun02 M DESBROCE Y LIMPIEZA DE CUNETA

UO1AE020 M2

UO3RA0601 M2

uo3vc220Y M2

uo3CcMo12 M3

U03TS100

uo3TS200

UO3TS300

04100152

Desbroce y limpieza de cuneta o margenes de caminos, por
medios mecancios, con transporte de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.

LIMPIEZA CON BARREDORA AUTOPROPULSADA

Limpieza de pavimentos con barredora autopropulsada,,
incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o
lugar de empleo.

RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH

Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de
rotura rapida C60B3 ADH con una dotacion de 0,50 kg/m2,
incluso preparacion de la superficie.

MBC AC16 SURF B 50/70 D i/ BETUN DA<20, e=5 cm

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B 50/70 S, en
capa de rodadura de 5 cm de espesor, con aridos con
desgaste de los angeles < 25, dotacién minima de ligante de
4,5%, resistencia al deslizamiento (CRTS) 65%, coeficiente de
pulimento acelerado (PSV)>= 44, fabricada y puesta en obra,
extendido y compactacion, i/betin y filler de aportacion.

MACADAM ORDINARIO

Macadam ordinario huso M(40), desgaste de los angeles <30,
puesto en obra, extendido, compactado, consolidado y
recebado, incluso preparacién de la superficie de asiento, en
capas de 10/15 cm de espesor y transporte a obra.

M2 TS SEMIPROFUNDO

Tratamiento semiprofundo con 4 kg/m2 de emulsiéon tipo
C69B3 TRG y 14 litros de gravilla 10/20, completamente
terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme.

M2 TS SUPERFICIAL

Tratamiento superficial con 2 kg/m2 de emulsion tipo C69B3
TRG y 10 litros de gravilla 5/10, completamente terminado,
incluso barrido previo y posterior del firme.

M2 TS SELLADO

ud

Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg/m2 de emulsion
tipo C69B3 TRG y 5 litros de gravilla 3/7, completamente
terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme.

PUESTA A COTA TAPAS DE REGISTRO

Puesta a cota de tapas de registro, mediante reconstruccion de
emboquillado de 20 cm de espesor y altura 20 cm, hasta cota
final de aglomerado, en hormigén moldeado HA-25/P/20lI,
incluso corte de pavimento, acabado, demolicién y retirada de
escombro a vertedero autorizado.

820,000

1.298,500

105,000

105,000

3,000

30,000

1.193,500

1.193,500

4,000

0,63

0,18

0,42

7,06

19,96

2,35

1,28

0,73

62,55

CAPITULO N° 2 Pavimentacién en Cordobelas :

516,60

233,73

44,10

741,30

59,88

70,50

1.527,68

871,26

250,20

4.315,25
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PRESUPUESTO PARCIAL N°: 3 Pavimentaciéon en Magoira

NO

Cédigo  Ud

Descripcion

Cantidad

Precio

Total

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

REP.cun02 M

UO1AE020 M2

uo3CcMo12 M3

DESBROCE Y LIMPIEZA DE CUNETA

Desbroce y limpieza de cuneta o margenes de caminos, por
medios mecancios, con transporte de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.

LIMPIEZA CON BARREDORA AUTOPROPULSADA

Limpieza de pavimentos con barredora autopropulsada,,
incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o
lugar de empleo.

MACADAM ORDINARIO

Macadam ordinario huso M(40), desgaste de los angeles <30,
puesto en obra, extendido, compactado, consolidado y
recebado, incluso preparacién de la superficie de asiento, en
capas de 10/15 cm de espesor y transporte a obra.

U03TS100 M2 TS SEMIPROFUNDO

U03TS200 M2

U0o3TS300 M2

Tratamiento semiprofundo con 4 kg/m2 de emulsiéon tipo
C69B3 TRG y 14 litros de gravilla 10/20, completamente
terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme.

TS SUPERFICIAL

Tratamiento superficial con 2 kg/m2 de emulsion tipo C69B3
TRG y 10 litros de gravilla 5/10, completamente terminado,
incluso barrido previo y posterior del firme.

TS SELLADO

Tratamiento superficial de sellado con 0,8 kg/m2 de emulsion
tipo C69B3 TRG y 5 litros de gravilla 3/7, completamente
terminado, incluso el barrido previo y posterior del firme.

1.112,000

1.723,600

17,236

172,360

1.723,600

1.668,000

0,63

0,18

19,96

2,35

1,28

0,73

CAPITULO N° 3 Pavimentacién en Magoira :

700,56

310,25

344,03

405,05

2.206,21

1.217,64

5.183,74
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PRESUPUESTO PARCIAL N°: 4 Pavimentacion en Os Candales

NO

Cédigo

Ud

Descripcion

Cantidad Precio

Total

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

REP.cun02 M DESBROCE Y LIMPIEZA DE CUNETA

UO1AE020 M2

UO3RA0601 M2

uo3vc220Y M2

W.PA285

ud

Desbroce y limpieza de cuneta o margenes de caminos, por
medios mecancios, con transporte de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.

LIMPIEZA CON BARREDORA AUTOPROPULSADA

Limpieza de pavimentos con barredora autopropulsada,,
incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o
lugar de empleo.

RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH

Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de
rotura rapida C60B3 ADH con una dotacion de 0,50 kg/m2,
incluso preparacion de la superficie.

MBC AC16 SURF B 50/70 D i/ BETUN DA<20, e=5 cm

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B 50/70 S, en
capa de rodadura de 5 cm de espesor, con aridos con
desgaste de los angeles < 25, dotacién minima de ligante de
4,5%, resistencia al deslizamiento (CRTS) 65%, coeficiente de
pulimento acelerado (PSV)>= 44, fabricada y puesta en obra,
extendido y compactacion, i/betin y filler de aportacion.

IMPREVISTOS
Ayudas de albanileria para imprevistos y reposicion de
servicios afectados no contemplados en el presente proyecto.

894,000 0,63

1.385,700 0,18

1.385,700 0,42

1.385,700 7,06

1,000 350,00

CAPITULO N° 4 Pavimentacioén en Os Candales :

563,22

249,43

581,99

9.783,04

350,00

11.527,68



Presupuesto: Mellora de firmes nos lugares de Santallamar, Cordobelas, Magoira e Os Candales. Cedeira (A Coru... Pag.5

PRESUPUESTO PARCIAL N°: 5 Gestion de residuos

N° Codigo Ud Descripcion Cantidad Precio Total

5.1 W.GR285 Ud GESTION DE RESIDUOS

Gestion y transporte de residuos segln anejo correspondiente. 1,000 338,04 338,04

CAPITULO N° 5 Gestién de residuos : 338,04
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PRESUPUESTO PARCIAL N°: 6 Estudio de Seguridad y Salud
N° Codigo Ud Descripcion Cantidad Precio Total
6.1 W.SS285 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y Salud durante el transcurso de las obras segln
anejo correspondiente. 1,000 309,93 309,93

CAPITULO N° 6 Estudio de Seguridad y Salud : 309,93



Presupuesto Base de Licitacion




Proyecto: Mellora de firmes nos lugares de Santallamar, Cordobelas, Magoira e Os Candales. Cedeira (A Coruna)

Capitulo Importe

1 Pavimentacion Lugar SAntallamar ........cccceeceeeeeieeeieceeeeeeeee e eee e esae s see e sanesreens 7.139,49
2 Pavimentacion €N COIAODEIAS ......occveieeeeeriieieiireeeeeeesssseesssssesessersssssessssessesessssssessnns 4.315,25
3 Pavimentacion €N MaZOila ....cccceceeeeeeeeeecreeseeseeiee e eeesteeeeseesresstesseseessesseessesneessesnean 5.183,74
4 Pavimentacion €N OS CANEAIES ......cocvvevieeeeeieieeeiereseeseeeseseresssssesssssessassesssnsessssssessssees 11.527,68
5 GESTION U8 rESITUODS wvvereeeiiierreeeeiseeiereessseessseessassesssssessassesssassesssssessassesssssessessesssasessans 338,04
6 Estudio de Seguridad Y SAlUA .....cooicieiiiiericiie i 309,93
Presupuesto de Ejecucion Material 28.814,13
13% Gastos Generales 3.745,84

6% Beneficio Industrial 1.728,85

Suma 34.288,82

21% IVA 7.200,65

Presupuesto Base de Licitacion 41.489,47

Asciende el Presupuesto Base de Liciatacion a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS.

Cedeira, Agosto de 2021
EL AUTOR DEL PROYECTO

Ana Lépez Lépez
Ing. de Caminos, colg. n° 34.305
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